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2. LISTA ABREVIACIONES 

ACA – Agència Catalana de l’Aigua 

CES – Consorci de l’Estany 

CRT – Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera 

DdGi – Diputació de Girona 

DMAH – Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (antes 
de las elecciones autonómicas de Catalunya 2011). 

DAAM – Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya. Corresponden a las nuevas siglas del DMAH por cambio de 
nombre del Departamento después de las elecciones autonómicas de Catalunya 2011. 

GENCAT – Generalitat de Catalunya 

LIMNOS – LIMNOS, asociación de defensa del Patrimonio Natural de Banyoles y Comarca 
(Pla de l’Estany). 

MNCN – Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (Centro asociado al CSIC). 

PROYECTO ESTANY – Proyecto Mejora de los hábitats y especies de la red Natura 2000 
en Banyoles: un proyecto demostrativo (LIFE08NAT/E/000078) 

3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1. Progreso general 

El proyecto “PROYECTO ESTANY – Mejora de los hábitats y especies de la red Natura 
2000 en Banyoles: un proyecto demostrativo (LIFE08NAT/E/000078)” se inició con la 
constitución de la Oficina técnica del proyecto el 1 de Enero de 2010. Destacar que el 
CES ya inició la preparación del presupuesto ejecutivo durante los meses de Octubre y 
Noviembre de 2009 y también se iniciaron diferentes reuniones de coordinación con los 
beneficiarios asociados y los cofinanciadores reafirmando los compromisos tomados 
durante la preparación de la propuesta. Por otro lado se hicieron reuniones a finales del 
2009 y principios del 2010 con el DMAH, autoridad competente en materia de Medio 
Natural, para concretar las directrices relacionadas con las autorizaciones y cumplimiento 
de la legislación sectorial correspondiente. Estas reuniones de coordinación se han ido 
realizando periódicamente hasta la fecha de este informe. 

Durante estos dos primeros años de ejecución de la propuesta se han iniciado la totalidad 
de acciones previstas en el cronograma y están en pleno funcionamiento y a buen ritmo; 
destacamos que algunas de ellas ya han finalizado de forma que ya han superado sus 
objetivos. Por otro lado alguna acción acumula un breve retraso (compra de la finca, 
algunos informes internos de seguimiento, entre otras) que no se considera en ningún 
caso un problema alguno para cumplir con sus objetivos. 
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Destacar que el equipo el CES ha solicitado alguna subvención que permitido ir mucho 
más lejos en el cumplimiento de alguno de los objetivos de la propuesta. Por ejemplo se 
obtuvo, en Mayo de 2010, una subvención al proyecto “Projecte per la preservació i 
restauració dels hábitats i espècies d’interès especial a l’Estany de Banyoles”, que tenia 
un coste total de 95.126,48 € y se ejecutó en su totalidad dentro del mismo año. Algunas 
de sus actuaciones, por ejemplo, nos permitió ampliar el laboratorio de cría de náyades y 
construir más trampas para la captura de galápagos. Es cierto que algunas de las 
acciones técnicas son parecidas a alguna acción del LIFE pero en realidad son acciones 
que se han llevado a cabo durante un corto periodo de tiempo (6 meses) y por otro lado 
indicar que el personal que ejecutó estas actuaciones en ningún caso era del LIFE, era 
personal contratado específicamente. Este tipo de proyectos son claramente compatibles 
y complementarios a los objetivos y acciones, y no se ha imputado ningún gasto al 
PROYECTO ESTANY. 

Des de la dirección ejecutiva del PROYECTO ESTANY se considera que este proyecto se 
encuentra en plena actividad y ejecución sin problemas que puedan alterar los objetivos 
previstos. En relación a las aportaciones financieras de los socios y cofinanciadores a 
fecha de este informe siguen vigentes y además todos han expresado su continuidad 
durante las reuniones o contactos de seguimiento. 

3.2. Evaluación en cuanto a si los objetivos y plan de 
trabajo siguen siento viables 

Desde la Oficina técnica del LIFE del CES se valora positivamente la ejecución del plan de 
trabajo y el cumplimiento del objetivos previstos. Es cierto que en algunos aspectos se 
puede considerar una leve demora pero esta no afecta al buen funcionamiento del 
proyecto ya que las previsiones hechas en la propuesta ya permitían un margen de 
maniobra. 

En este momento destacamos los buenos resultados que se están consiguiendo. 

Casi todos los protocolos están redactados, revisados y considerados finalizados; así 
como la redacción de proyectos como el del estanque de la Draga y la restauración del 
margen derecho del arroyo de can Morgat. También se ha modificado la resolución de la 
orden de pesca anual que publica la Generalitat de Catalunya y se han establecido los 
criterios para la redacción final del plan de pesca. También se dispone de información de 
base para la redacción del Plan de gestión de los hábitats y especies. 

La intervención global para combatir, ralentizar y revertir el declive de especies y 
hábitats de interés comunitario que están provocando las especies invasoras se están 
llevando a cabo desde mediados del primer año, tanto por lo que significa las capturas de 
peces como de tortugas. En relación a los primeros resultados del descaste de peces 
exóticos nos están indicando que se va a buen ritmo (unos 52.00 peces capturados hasta 
diciembre de 2011) y según su análisis podemos constatar que el 50% de los peces 
adultos han sido retirados del lago. Otro dato destacado es que el 99% de los peces 
capturados son exóticos. En cuanto a los galápagos, durante las campañas de 2010 y 
2011 se han capturado 273 individuos de 5 taxones exóticos; en un espacio reducido 
como el lago de Banyoles y su entorno podemos considerar que se trata de un excelente 
número de capturas. 

Los trabajos de descaste de la flora exótica invasora se iniciaron en el último trimestre 
del 2011 con algunas pruebas de aplicación de herbicidas obteniendo buenos resultados. 
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Durante el primer trimestre de 2012 se han puesto en marcha las actuaciones de 
descaste intensivo en la zona sur del lago ejerciendo un control, principalmente, sobre 
las especies Lonicera japonica, Ligustrum lucidum, Pyracantha sp. y Arundo donax. 

Otro grupo de objetivos del proyecto es la repoblación o reforzamiento poblacional de 
peces, principalmente el barbo de montaña, o galápagos como el galápago europeo y los 
moluscos de agua dulce como Unio elongatulus. Estas acciones ya se encuentran en 
pleno funcionamiento y se están obteniendo resultados muy satisfactorios, como por 
ejemplo: se han liberado 75 individuos del galápago europeo que se han adaptado de 
forma excelente en el espacio y se ha finalizado la construcción del laboratorio de cría de 
náyades consiguiéndose reproducir con éxito estos bivalvos y engordar un millar de 
individuos hasta un centímetro o más de longitud de un año de edad (hecho 
extraordinario ya que se consigue por primera vez en Europa sobre todo por la cantidad 
de ejemplares). 

Otro de los objetivos que están en pleno cumplimiento son los de la comunicación y 
divulgación a la población local y visitante del proyecto: el proyecto, los valores del 
espacio y la Red Natura 2000. Se ha llegado a cumplir ampliamente con el número de 
apariciones en prensa, los programas de radio, los programas de televisión, las 
publicaciones (trípticos, pósteres, álbum de cromos), el mantenimiento de la web, la 
fiesta del pez y también con la participación en diversos eventos (previstos y no 
previstos), la exposición itinerante, las charlas en diferentes sectores sociales, las 
jornadas técnicas, etc. 

Por último indicar que los seguimientos técnico-científicos de las acciones están en plena 
ejecución y ya se dispone de informes anuales como el seguimiento de los pájaros, los 
anfibios, los odonatos, los macrófitos, galápago europeo,... Algunos de los informes como 
el de macroinvertebrados o peces o náyades no están redactados ya que el equipo 
técnico del LIFE ha decidido invertir la mayor parte del tiempo en recoger los datos y 
ejecutar de forma más efectiva las acciones y dejar el análisis para más adelante visto 
que estas informaciones solo son complementos informativos finales y no influyen en la 
planificación de los descastes. 

Podemos añadir que el proyecto que se encuentra en plena actividad y funcionamiento, 
cumpliendo los objetivos generales y específicos previstos y que en todo momento el 
plan de trabajo es viable y sin demoras que lo afecten. 

3.3. Los problemas encontrados 

En relación a los problemas encontrados entendemos que no se han dado cambios que 
puedan afectar la buena marcha del proyecto. Sólo podemos indicar algunas 
observaciones que forman parte de la puesta y ejecución normal de un proyecto 
complejo como este, así pues entendemos que se han dado cambios menores sobretodo 
en el cronograma. 

Durante las reuniones iniciales con los beneficiarios asociados y los cofinanciadores no se 
dieron motivos que pusieran en riesgo los compromisos de las aportaciones financieras 
previstas en la propuesta. Se firmaron los convenios correspondientes en su momento y 
siguen actualmente vigentes. 

Si se detectó, en relación a las partidas presupuestarias de la propuesta, un error. Este 
fue debido a una aplicación errónea de las fórmulas de cálculo en la definición de los 
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costes directos del personal de la propuesta. Este problema, en realidad no fue tal, ya 
que no suponía un recorte económico si no al contrario, se trata de un error favorable a 
esta partida generándose un sobrante financiero que permitió mejorar las contrataciones 
de personal y dedicación (ver apartado 5, acción E1 y apartado 6). 

En relación al personal se produjeron unas demoras en la contratación, debido, 
sobretodo, al largo proceso del concurso obligado de contratación de personal ya que 
afecta a 4 ejercicios presupuestarios. También indicar que a medio proceso de licitación 
de estas contrataciones laborales el ayuntamiento de Banyoles pidió al CES que 
paralizara temporalmente estas licitaciones. El ayuntamiento entró en un Plan de 
saneamiento económico interno que afectaba a diferente personal, al Museo Darder y 
ponía en duda futuras participaciones al CES. En el mes de mayo se finalizaron las 
contrataciones siendo firmes en Junio; destacar que una de las plazas no fue cubierta 
durante la licitación y se cubrió un mes más tarde por contrato de urgencia. También 
indicar que el ayuntamiento de Banyoles traspasó la gestión del Museo Darder al CES de 
forma que afectó a una parte del personal que estaba vinculado al proyecto LIFE, así 
pues el resto del personal se incorporó en Agosto y Septiembre. A la fecha de este 
informe el personal contratado sigue el plan previsto. Sólo añadir que la administrativa 
va a ser substituida en Mayo de 2012 por baja de maternidad. 

En cuanto a la legalización de la embarcación y poder navegar en lago resultó un proceso 
largo y de elevada dedicación debido a la complejidad legal y trámites. Este hecho no fue 
previsto en la propuesta. A finales de Julio este aspecto quedó resuelto. 

El único retraso sobre las acciones ejecutivas que se puede considerar es el hecho de 
iniciar las acciones de pescas (acción C1) con una demora de dos meses que ha sido 
superado sin más importancia y no afectado para nada el buen funcionamiento del 
descaste de peces exóticos. Por otro lado la redacción de protocolos provisionales 
(acciones A1, A2, A3 y A4) sufrió un leve retraso dentro de los términos previstos, debido 
a la dificultad en la contratación del personal y a que era necesario disponer lo antes 
posible de la logística y materiales necesarios para iniciar las acciones de campo lo que 
conllevó cambios de prioridad de las tareas del personal. Actualmente los protocolos 
están finalizados a excepción del A3 (ver la acción) por cuestiones más técnicas, demora 
sin importancia. 

La acción B1 de compra de fincas asociada a las acciones A7 y C8 acumula un cierto 
retraso debido a la complejidad en la compra de esta finca. Finca que tienen una 
superficie menor a la unidad mínima forestal o agrícola de forma que no se pude comprar 
a través de un procedimiento normal. Ha sido necesario redactar el proyecto de obra 
previsto en la propuesta (acción A7) e iniciar los trámites para elevar de interés público 
el proyecto de forma que se pueda proceder a adquisición de la finca por vía de 
expropiación. En este momento el proyecto está redactado y se han iniciado los trámites 
de aprobación por parte del ayuntamiento de Porqueres. No supone peligro en el 
incumplimiento de los objetivos de estas acciones, hay tiempo suficiente para 
ejecutarlas. 

La acción D6 también sufrió una leve demora que también fue superada. 

Un último aspecto es el cambio de las infraestructuras del laboratorio de cría de náyades 
(ver acción C6) que están vinculadas a una subvención complementaria y de mejora que 
ha recibido el CES a través del proyecto “Projecte per la preservació i restauració dels 
hábitats i espècies d’interès especial a l’Estany de Banyoles”. Inicialmente supuso unos 
cambios importantes en la configuración de esta acción. Cambios muy favorables para el 
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proyecto que nos ha permitido disponer de un laboratorio de mayor dimensión, 
potencialidad y calidad. Él único aspecto negativo sobre la acción C6 ha sido el problema 
de infecciones con hongos y virus que han atacado los peces y en algunos momentos han 
supuesto una mortalidad elevada (Mayo y Junio de 2011). Por el resto se trata de una 
acción muy satisfactoria y exitosa. 

Por último indicar que en algún momento se han producido contactos desagradables con 
alguna sociedad de pescadores y personas ingratas que durante el 2011 han incordiado 
al personal del proyecto, sobre este aspecto se ha hecho caso omiso y han desaparecido 
estas presiones. Destacamos que la Sociedad de Pescadores del Pla de l’Estany se había 
molestado por el hecho que la carpa también fue incluida en la lista de especies a 
descastar. Actualmente ben de forma favorable la repoblación con especies autóctonas 
como el barbo de montaña y la bagre y que se luche para un escenario de pesca de 
ciprínidos autóctonos. 

A la redacción de este informe no hay ningún indicio que haga prever un cambio en el 
plan ejecutivo del proyecto, ni que se retrase ni que se deba solicitar a la comisión una 
modificación de la propuesta. 

4. PARTE ADMINISTRATIVA 

4.1. Descripción de la gestión del proyecto 

El PROYECTO ESTANY se gestiona y ejecuta a través de la Oficina técnica del LIFE del 
Consorci de l’Estany, con sede en el edificio del Museu Darder, Espai d’interpretació de 
l’estany localizado en Banyoles (CP. 17820), plaça dels Estudis núm. 2 y con teléfono 
972576495. Oficina constituida el 1 de Enero de 2010. 

El funcionamiento de toma de decisiones (ver esquema 1 del apartado 4.2) de la gestión 
del proyecto Estany se basa en un trabajo conjunto con los responsables de los órganos 
de gobierno del CES (el presidente -Salvador Ros i Reig- y el director -Jordi Bosch i 
Batlle-) y con el Coordinador técnico de la Oficina LIFE que hace de enlace con el resto 
del equipo. Destacar que el Presidente, el Director y el Coordinador técnico se coordinan 
a su vez con una delegación del DAAM –autoridad competente- en que hay 
representantes del Área de pesca continental con sede en Barcelona y personal 
responsable del Área de medio natural de los servicios territoriales de Girona. 

Indicar que en algunos aspectos, el ayuntamiento de Banyoles es la Autoridad 
competente en lo que corresponde al agua del lago y la navegación, pero no en relación 
a la fauna y flora, aunque dispone de un Reglamento de actividades del lago al que debe 
darse cumplimiento. Por todo ello es necesario un trabajo entre la coordinación de la 
Oficina LIFE y los responsables y personal técnico del ayuntamiento. 

En relación a la gestión llevada a cabo hasta el momento comentar que durante los 
meses de otoño de 2009 el CES se puso en contacto con los beneficiarios asociados y 
cofinanciadores para informar que la subvención LIFE era firme y que era necesario 
iniciar el proyecto a 1 de enero de 2010. Se hicieron varias reuniones con las diferentes 
administraciones para asegurar las partidas presupuestarias para el ejercicio 2010 sin 
que se detectaran problemas. Con el DAAM hubo mas reuniones de coordinación y 
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planificación de las acciones de descaste y concreción de las directrices de comunicación. 
Reuniones que han continuado a lo largo de este período incluido en el presente informe. 

El CES recibe y gestiona toda la parte financiera y ejecutiva del proyecto y da cuenta del 
proceso ejecutivo de las acciones a los socios y cofinanciadores. 

Destacar que se han llevado a cabo diferentes reuniones con la Federación Catalana de 
Pesca y Cásting y la Sociedad de Pescadores para comentar los aspectos del proyecto, 
decisiones tomadas con el DAAM y el ayuntamiento de Banyoles y también informativas. 

Desde el inicio del proyecto se ha funcionado tal y como se ha descrito y no se han 
producido cambios organizativos. 

4.2. Organigrama del equipo del proyecto 

El esquema que se presenta corresponde al organigrama del equipo del proyecto y 
funcionamiento en la toma de decisiones; este es una adaptación a la situación actual del 
esquema inicial presentado en la propuesta (ver acción E1 de la propuesta). Es 
conveniente leer previamente los comentarios incluidos en la acción E1 de este informe. 

 

Esquema – 1: Organigrama del equipo de la Oficina técnica del LIFE y de funcionamiento. 
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A continuación se listan los miembros del equipo de la Oficina técnica del LIFE y se 
describen brevemente las funciones asignadas. 

Coordinador técnico – Miquel Campos Llach: Ejecuta, coordina, controla y realiza el 
seguimiento de las actuaciones previstas. Redacción de los informes de actividad técnica, 
intermedio y final, y control presupuestario. Responsable técnico del proyecto. 

Administración: Un equipo formado por Dolores Nevado Ballester y Raquel Xargay 
Torrent. Tienen la función de apoyo al control financiero del proyecto y de las 
correspondientes tareas administrativas que se generen en el desarrollo de este. 
También participan en otras acciones en que sea necesario disponer de más personal. 

Técnico especialista – Quim Pou i Rovira: Técnico licenciado especializado en peces 
que tiene como función la redacción de protocolos de actuación, coordinación y 
participación en las campañas de pesca y responsable de todas las actuaciones dedicadas 
a la recuperación de las poblaciones de peces y al seguimiento de las actuaciones 
realizadas. 

Técnico – Carles Feo i Quer: Biólogo que se dedica al 100% de la jornada al proyecto. 
Sus funciones son de soporte a los trabajos de campo y ejecuta tareas de redacción de 
protocolos, charlas y seminarios, gestión del laboratorio de cría de náyades, 
seguimientos científicos, etc. 

Trabajadores de campo: Dos peones, Ramon Casadevall i Fuselles i Arnau Juscafresa i 
Poch, realizan las tareas de campo del proyecto, pescas, colocación de trampas, 
mantenimiento de los equipos y las instalaciones, y control del vivero de náyades entre 
otros. 

Técnico del Museo - Georgina Gratacós i Teixidor: Técnico conservador del Museo 
Darder y personal propio del CES que tiene la función de participar en la Fiesta del Pez, 
gestionar la ejecución de la acción de la exposición itinerante (D3) y otras acciones en 
que sea necesario mayor soporte (como por ejemplo entrada de datos, recopilación de 
documentación, etc.). 

Técnico de comunicación – Lluis Figueres i Casademont: Técnico dedicado a los 
aspectos de planificación de la campaña mediática (difusión y divulgación) del proyecto, 
es la persona encargada de coordinador los eventos públicos (Fiesta del Pez) y materiales 
de divulgación y también organizar las charlas o seminarios, programas de radio i/o 
televisión, entre otras tareas. 

Becarios: El trabajo con estudiantes universitarios o de otros centros de enseñanza 
siempre ha sido uno de los aspectos que el CES ha ido trabajando. Actualmente la Oficina 
técnica del LIFE ya ha acogido varios becarios universitarios y de otros centros 
educativos dedicados a aspectos ambientales y forestales. Las funciones de los becarios 
son de soporte al personal técnico de la oficina. 

4.3. Informes enviados a la Comisión 

En relación a los informes enviados a la Comisión y siempre con copia al equipo externo 
indicar que sólo se ha emitido un único documento “Inception report” enviado el 
20/10/2010 y que incluía el periodo de 01/01/2010 al 30/09/2010. 
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4.4. Asociación 

Tal y como se especifica en el punto 4.8 de las Disposiciones comunes el beneficiario 
coordinador debe establecer acuerdos con los beneficiarios asociados. Por ello, el 
Consorci de l’Estany a través de la Oficina técnica del LIFE promovió la firma de 
convenios con el Ayuntamiento de Banyoles (fecha de firma 27/09/2010) y el 
Ayuntamiento de Porqueres (fecha de firma 29/09/2010). Estos convenios establecen las 
directrices de relación y responsabilidad para ejecutar el proyecto LIFE08NAT/E/000078. 
Estos documentos se presentan adjuntos en el anejo del presente informe, tanto en 
formato papel como en formato digital. 

Por otro lado también se han firmado convenios con algunos de los cofinanciadores del 
proyecto: DAAM (fecha de firma 6/05/2010) y DdGI (fecha de firma 4/5/2010); ambos 
vinculados al presupuesto del LIFE y al presupuesto ordinario del CES para el ejercicio 
2010. Durante el 2011 el DAAM también se ha firmado un nuevo convenio y la DdGI ha 
considerado que no era necesario ya que son miembros fundadores del CES. 
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5. PARTE TÉCNICA 

A continuación, y siguiendo la misma ordenación que en la propuesta del proyecto 
finalmente aprobado, se resumen las acciones previstas y el detalle de las diferentes 
actividades realizadas. Se informa del período de ejecución del proyecto, de 1 de Enero 
de 2010 hasta el 30 de Marzo de 2012. Se comentan los problemas surgidos, las 
soluciones tomadas y los resultados conseguidos. 

5.1. Descripción de las acciones 

5.1.1. ACCIONES PREPARATORIAS, ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN O DE ACCIÓN (GRUPO 

DE ACCIONES A) 

Acción A1: Protocolo para la captura y descaste (control) poblacional de peces 
exóticos 

Resumen de la acción: 

Redacción de un protocolo para la captura y descaste poblacional de especies de peces 
exóticos que tienen carácter invasor y que afectan a las especies autóctonas del conjunto de 
la cuenca lacustre del lago de Banyoles: el lago, lagunas, acequias y arroyos. 

Resumen de la actuación: 

Se ha finalizado la redacción de la versión definitiva del protocolo para la captura y descaste 
poblacional de especies de peces exóticos que tienen carácter invasor y que afectan a las 
especies autóctonas del conjunto de la cuenca lacustre del lago de Banyoles: el lago, 
lagunas, acequias y arroyos. Este protocolo ha sido redactado principalmente por el técnico 
especialista en peces entre los meses de Marzo a Junio de 2010 y se ha mejora su contenido 
hasta mediados del segundo trimestre del 2011. La primera versión se elaboró una vez 
realizado el período de formación y entrenamiento de los trabajadores de campo del LIFE al 
iniciarse la acción C1 de control de peces. 

El protocolo recoge toda la información relativa a la captura y control de las poblaciones de 
peces, sistemas de captura (redes y pesca eléctrica), áreas de actuación y su zonificación, la 
gestión de las capturas, toma de datos biométricos y otras variables de estudio, coordinación 
de las campañas y una previsión del calendario con cada una de las fases de pesca 
determinadas. 

Después de un tiempo prudencial, considerado por el equipo técnico de la Oficina Life, se ha 
decidió publicar el protocolo en el portal web del proyecto durante el mes de Agosto de 2012. 

Productos e 
hitos: 

Producto e hito 

Protocolo para la captura y descaste de 
peces (versión provisional) 

Protocolo para la captura y descaste de 
peces (versión definitiva) 

Publicación en web 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/03/2010 

 

30/06/2011 

30/06/2011 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/07/2010 

 

31/12/2011 

31/08/2012 
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Estado: Redacción finalizada y pendiente de publicación en Web 

Documentos 
aportados: 

El documento siguiente se aporta en el informe de actividades 
intermedio: 

• A1 – “Protocolo de control de peces exóticos”. Oficina técnica del Life. 
Diciembre 2011. 

Observaciones: 

A parte de una leve demora producida al inicio de la ejecución del proyecto debido a temas 
organizativos y a la necesidad de dedicar más tiempo a la preparación de compras y logística 
podemos indicar que esta acción está prácticamente finalizada. 

 

 

Acción A2: Protocolo para la captura y descaste (control) poblacional de tortugas 
exóticas 

Resumen de la acción: 

Redacción de un protocolo para la eliminación y erradicación de los galápagos exóticos del 
lago y sus lagunas. El protocolo indicará que tipos de trampas se deben utilizar, lugares de 
colocación, cebos, las mejores épocas de captura, medidas a tomar y formas de sacrificio y 
eliminación. También se definirán los métodos de construcción de trampas, asumida por 
voluntariado de la asociación de LIMNOS o la Escuela de Naturaleza de Banyoles previa 
realización de talleres de construcción. Este protocolo también incluirá el diseño de 
plataformas de insolación para la mejora del hábitat de las tortugas. 

Resumen de la actuación: 

Se ha finalizado la redacción del protocolo para la captura y descaste poblacional de 
galápagos exóticos del lago y sus lagunas. Este protocolo ha sido redactado principalmente 
por el técnico del LIFE durante los meses de Junio y Julio de 2010, con cierto retraso debido 
a la demora en la contratación del personal (ver acción E1). Se ha basado en la experiencia 
recogida en el proyecto LIFE EmysTer (LIFE04 NAT/ES/000059). Con la finalización del 
protocolo provisional en Julio de 2010 y una vez construidas y probadas todas las trampas 
necesarias (las de nasas cebadas y las de insolación) se inició la acción C3 de control de 
tortugas acuáticas durante el mes de Agosto del mismo año. 

El protocolo recoge toda la información relativa a la captura y control de las poblaciones de 
quelonios, sistemas de captura (nasas, trampas y trampas de insolación), áreas de actuación 
y su zonificación, la gestión de las capturas, toma de datos biométricos y otras variables de 
estudio, formas de sacrificio y eliminación de las especies exóticas, marcaje y seguimiento de 
las autóctonas, y una previsión del calendario con cada una de las campañas determinadas. 
El protocolo ha definido también la tipología de trampas utilizadas para el proyecto y su 
forma de construcción, y el diseño de plataformas de insolación para la mejora del hábitat de 
las tortugas. 

La redacción del protocolo ha pasado por una etapa de documento provisional (Julio 2010 a 
Septiembre de 2011) momento en que se han recogido mejoras que se han ido incorporado 
hasta configurar la versión definitiva. Actualmente el protocolo se considera finalizado. 

Después de un tiempo prudencial, considerado por el equipo técnico de la Oficina Life, se ha 
decidió publicar el protocolo en el portal web del proyecto durante el mes de agosto de 2012. 
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Productos e 
hitos: 

Producto e hito 

Protocolo para la captura y descaste de 
tortugas exóticas (versión provisional) 

Protocolo para la captura y descaste de 
tortugas exóticas (versión definitiva) 

Publicación en web 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/05/2010 

 

30/06/2011 

30/09/2011 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/07/2010 

 

30/09/2011 

31/08/2012 

Estado: Redacción finalizada y pendiente de publicación en Web 

Documentos 
aportados: 

El documento siguiente se aporta en el informe de actividades 
intermedio: 

• A2 – “Protocolo para la captura y descaste poblacional de tortugas exóticas. 
Incluye la construcción de plataformas de insolación”. Oficina técnica del Life. 
Septiembre 2011. 

Observaciones: 

A parte de una leve demora producida al inicio de la ejecución del proyecto debida a los 
retrasos en la contratación del personal esta acción se encuentra prácticamente finalizada. 

 

Acción A3: Protocolo para la eliminación de especies de la flora exótica 

Resumen de la acción: 

Redacción del protocolo que debe planificar la intervención prevista sobre las especies 
exóticas de la flora que están afectando negativamente los hábitats ribereños. Este protocolo 
debe definir la programación de intervención por zonas, el tratamiento por especies, época 
de intervención y posible dedicación y material necesario. 

Resumen de la actuación: 

A mitad del primer año se inició la recogida de información de las zonas de intervención 
(cartografia, listados de plantas, tipificación de las zonas de intervención, etc.) una vez 
contratado el personal del proyecto (ver acción E1). 

Pero en otoño de 2010 se planteó retrasar la redacción de este protocolo para ir avanzando 
con otras partes del proyecto visto que su intervención está prevista realizarse más adelante 
y durante los inviernos de cada año. Se consideró que en ningún momento una demora 
podría afectar al cumplimiento de su objetivo principal: el descaste e intervención sobre la 
población de la flora exótica de la zona. 

Durante el mes de octubre de 2011 el personal del equipo LIFE inició unas pruebas de 
intervención para ir ensayando técnicas para incluirlas en la redacción del protocolo. Se 
ensayó la aplicación del herbicida glisofato sobre zonas densas de Lonicera japonica y 
también con inyecciones en troncos de Populus deltoides, Robinia pseudoacacia o Ligustrum 
lucidum, obteniéndose buenos resultados. 

Durante el mes de Marzo de 2012 se han ensayado técnicas de saca y trituración manual o a 
máquina: desbrozadora manual, trituradora forestal de rodillo con martillos o de cuchilla 
circular; para retirar o triturar la biomasa de las plantas a retirar y ajustar la mejor forma de 
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intervención. 

En este momento ya se disponen de datos precisos para establecer un protocolo final de 
intervención. Documento que redacta el coordinador técnico del LIFE conjuntamente con el 
Técnico y que se prevé disponer de la versión definitiva en agosto de 2012. 

Productos e 
hitos: 

Producto e hito 

Protocolo para la eliminación y descaste 
de plantas exóticas 

Protocolo para la eliminación y descaste 
de plantas exóticas (versión definitiva) 

Publicación en web 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/06/2010 

 

30/06/2011 

30/06/2011 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/08/2012 

 

31/08/2012 

31/08/2012 

Estado: En curso 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

Inicialmente la demora era debida a los retrasos en la contratación del personal, pero en este 
momento de la redacción del presente informe la demora ha sido expresa ya que antes de 
cerrar este protocolo era necesario poner en marcha unas pruebas de aplicación de técnicas 
concretas para poder definir específicamente como debía llevarse a cabo la intervención. No 
afecta en ningún caso el buen funcionamiento del descaste de las especies de flora de las 
zonas previstas. 

 

Acción A4: Redacción de un protocolo para la cría en cautividad y reproducción de 
Unio elongatulus 

Resumen de la acción: 

El protocolo debe definir y clarificar el mantenimiento y la reproducción en cautividad de Unio 
elongatulus. Este protocolo incluye el diseño del laboratorio de cría, que ha sido construido 
para un uso temporal durante la vigencia de la propuesta LIFE. 

Resumen de la actuación: 

En relación a esta acción A4 se inició la recogida de información y se ha redactado un 
protocolo para la cría en cautividad y reproducción de Unio elongatulus. Se ha elaborado el 
diseño de las instalaciones del laboratorio de cría, la construcción y su adecuación (ver acción 
C6). 

El protocolo se ha redactado por el equipo técnico del LIFE conjuntamente con el equipo 
especialista en náyades dirigido por el Dr. Rafael Araujo del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid. 

Destacamos que este protocolo ha sufrido cambios importantes durante las diferentes etapas 
evolutivas de la acción de cría de náyades ya que el laboratorio des del inicio del proyecto ha 
ido sufriendo cambios y mejoras. También cambios y mejoras técnicas y metodológicas. 

La primavera de este año 2012 se han podido observar los resultados conseguidos de la cría 
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del 2011 y estos han aportado nuevos datos para la mejora de este documento. 

Productos e 
hitos: 

Producto e hito 

Protocolo para la cría en cautividad y 
reproducción de náyades (provisional) 

Protocolo para la cría en cautividad y 
reproducción de náyades (versión definitiva) y 
publicación en web 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/03/2010 

 

30/06/2012 

PREVISIÓN 
FINAL 

01/07/2010 

 

30/06/2012 

Estado: Documento provisional. Pendiente de finalización definitiva 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

Desde el punto de vista general, esta acción A4 conjuntamente con la acción C6 han recibido 
unos cambios técnicos de mejora en relación a las instalaciones del laboratorio por ello es 
necesario ver el apartado de observaciones de la acción C6. 

La demora inicial en la redacción del protocolo es debida a aspectos organizativos iniciales 
del proyecto (compras, logística, etc.), a la contratación del personal y contratación del 
equipo del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, así como otros aspectos del 
cambio en las instalaciones. No se ha afectado al buen funcionamiento del proyecto ya que 
durante este primer año se había previsto la realización de ensayos metodológicos y construir 
las instalaciones de cría. 

Consideramos que hasta mediados del 2012 no se dispondrá de un protocolo definitivo. 
Actualmente se dispone de un protocolo provisional y de trabajo que va evolucionando con 
los éxitos conseguidos en la cría de este grupo tan especial de animales: las náyades. 

 

Acción A5: Protocolo para el reforzamiento poblacional de Barbus meridionalis 

Resumen de la acción: 

Redacción de un protocolo que contenga los métodos, lugares y momentos idóneos para la 
captura de individuos de Barbus meridionalis para su traslocación al lago de Banyoles y sus 
arroyos.  

Resumen de la actuación: 

Documento de base en el cual se definen y concretan aspectos como las poblaciones fuentes 
de dónde deben extraerse los ejemplares, las técnicas de pesca, la estrategia espacio-
temporal de las sueltas en la cuenca lacustre, los seguimientos de los resultados o la 
metodología de la toma de datos, entre otras. 

Indicar que el protocolo trata principalmente de la especie barbo de montaña (Barbus 
meridionalis) pero también incluye la captura de bagres (Squalius laietanus) ya que esta 
segunda es claramente importante para la repoblación natural de las náyades (ver acción A4 
y C6). 

Protocolo redactado durante el invierno y primavera de 2011 por parte del técnico 
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especialista en peces con soporte del técnico del proyecto. 

Esta acción está vinculada con acción C2 que actualmente se encuentra en plena ejecución. 

Productos e 
hitos: 

Producto e hito 

Protocolo para el refuerzo poblacional de 
Barbus meridionalis 

Publicación del protocolo para el refuerzo 
poblacional de Barbus meridionalis en 
internet 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/3/2011 

30/6/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/05/2011 

30/6/2013 

Estado: Finalizado y pendiente de publicación en internet 

Documentos 
aportados: 

El documento siguiente se aporta en el informe de actividades 
intermedio: 

• A5 – “Protocolo para el reforzamiento poblacional de barbo de montaña 
(Barbus meridionalis)”. Oficina técnica del Life. Mayo 2011. 

Observaciones: 

 

 

 

Acción A6: Redacción del proyecto de mejora del estanque de la Draga 

Resumen de la acción: 

Redacción de un proyecto de obra con el estudio de seguridad y salud y el pliego de 
condiciones técnicas pertinentes, para la mejora de un estanque artificial que se encuentra 
en el Parque de la Draga, adyacente al lago de Banyoles, con la finalidad de convertirlo en un 
vivero destinado al mantenimiento de poblaciones de peces (Barbus meridionalis) y náyades 
autóctonas en condiciones de semicautividad. 

Resumen de la actuación: 

Se ha redactado el proyecto de obra con el estudio de seguridad y salud y el pliego de 
condiciones técnicas pertinentes, para la mejora de un estanque artificial de la Draga, 
adyacente al lago de Banyoles. 

El proyecto contempla una limpieza selectiva de la vegetación no deseada, el dragado de 
sedimentos del estanque y la mejora del sistema de entradas y salidas de agua. El dragado 
se debe realizar con medios mecánicos y los sedimentos finalmente serán depositados en un 
prado cercano con una capa de unos 30 cm que será labrada después de una limpieza de 
residuos sólidos que puedan aparecer. 

Este proyecto ha sido redactado por la empresa SERPA_Enginyeria i consultoria ambiental 
S.L. (www.serpa.cat/) con el asesoramiento especializado de la Oficina Técnica del LIFE. 

El 29/11/2010 el ayuntamiento de Banyoles aprobó definitivamente el proyecto de forma que 
el CES podía iniciar los trámites de contratación (ver acción C9). 
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Productos e 
hitos: 

Producto 

Proyecto de recuperación de la Draga 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/6/2010 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/6/2010 

Estado: Finalizado el 30 de Junio 2010 

Documentos 
aportados: 

Documentos aportados en el primer informe INCEPTION REPORT: 

• “Projecte de Millora i condicionament de la bassa de la Draga”. 
SERPA_Enginyeria i consultoria ambiental S.L.  Junio de 2010. 

Observaciones: 

 

 

 

 

Acción A7: Redacción del proyecto de restauración del margen izquierdo del arroyo 
de Can Morgat 

Resumen de la acción: 

Redacción de un proyecto de obra con el estudio de seguridad y salud y el pliego de 
condiciones técnicas pertinentes, para la restauración de la finca que se va adquirir (ver 
acción B1), siempre con la finalidad de ampliar el bosque aluvial de Sauces y Alamedas 
mediterráneas (código hábitat 92A0) y fragmentos de Aliseda (código 91E0*). 

Resumen de la actuación: 

Esta acción está vinculada con la acción B1 de compra de fincas (ver acción B1) y también 
con la acción ejecutiva C8. 

A finales del 2010 la Oficina LIFE contactó con la empresa SERPA_Enginyeria i consultoria 
ambiental S.L. para iniciar la redacción de este proyecto. Durante el tiempo transcurrido 
entre el primer contacto y la redacción final del proyecto se han producido diversos periodos  
de inactividad por falta de disponer de unas directrices claras de cómo debía realizarse la 
compra de la finca afectada por el proyecto (ver acción B1). Visto que la elevación de este 
proyecto por parte del ayuntamiento de Porqueres de interés público se podría realizar la 
compra sin problema alguno. 

El proyecto incluye la definición de las diferentes actuaciones a realizar en la finca del 
margen derecho del arroyo de can Morgat a través de 5 fases o etapas:  

• FASE 0: Adquisición de la finca por parte del ayuntamiento de Porqueres. 
• FASE 1 (fase previa): Gestión de la vegetación exótica. 
• FASE 2: Eliminación y creación de una mota perimetral (obra civil) 
• FASE 3: Gestión de los posibles rebrotes de vegetación exótica. 
• FASE 4: Restauración de la vegetación de ribera (plantación). 

Finalmente en Marzo de 2012 se ha dispuesto de la versión definitiva y se han iniciado los 
trámites para la aprobación pública del proyecto por parte del ayuntamiento de Porqueres. 
En este momento se considera esta acción finalizada. 
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Productos e 
hitos: 

Producto 

Proyecto de restauración del margen 
izquierdo del arroyo de Can Morgat 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/12/2010 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/03/2012 

Estado: Finalizado 

Documentos 
aportados: 

El documento siguiente se aporta en el informe de actividades 
intermedio: 

• A7 - “Projecte de restauració del marge dret de la riera de can Morgat”. 
SERPA_Enginyeria i consultoria ambiental S.L. Marzo de 2012. 

Observaciones: 

Proyecto que se ha redactado un retraso debido a la complejidad resultada en el proceso de 
adquisición de la finca de la acción B1. 

 

Acción A8: Revisión y adecuación del Plan de Gestión de Pesca del Lago 

Resumen de la acción: 

Revisión del Plan de Gestión de pesca que incluye la normativa de gestión y las 
características del coto, descripción de las zonas de refugio, el tipo de pesca y especies 
pescables, etc. Se redactará con la participación de la Sociedad de Pescadores de Banyoles y 
será aprobado por el Ayuntamiento de Banyoles, el DMAH y el Consorci de l’Estany. 

Resumen de la actuación: 

En diciembre de 2009 la GENCAT aprobó la nueva Ley de Pesca de Cataluña; documento que 
obliga a la redacción de un reglamento y un plan de ordenación. A fecha de este informe 
todavía no se ha aprobado el reglamento ni el plan de ordenación. La subdirección general de 
actividades cinegéticas y de pesca continental del DAAM, ya des de las primeras reuniones 
organizativas del PROYECTO ESTANY, consideró que el Plan de ordenación va a incluir el 
documento que resulte de esta acción por lo que se refiere al Espacio Natural del Lago de 
Banyoles. 

Debido a los cambios de gobierno en la GENCAT se tuvo que paralizar los trabajos de esta 
acción por falta de interlocutores claros. No es hasta el mes de Septiembre de 2011 que no 
se vuelven a iniciar las conversaciones con los técnicos del DAAM; en ese momento se volvió 
a trabajar en la redacción del Plan de gestión de pesca. Durante los meses de otoño se 
elaboró una cartografía en base a sistemas de información geográfica dónde se representa y 
clasifica el área de Banyoles en tres subzonas: ZONA 1 - Zona de pesca controlada de 
criprínidos; ZONA 2 - Zona de pesca controlada de ciprínidos sólo en palancas y pasarelas; 
ZONA 3 - Zona de refugio de pesca. También se ha elaborado una ficha técnica 
estableciéndose los criterios de esta área de pesca controlada (zona de pesca para ciprínidos 
autóctonos, sin muerte, obligación de muerte de las especies exóticas, regulación de cebos y 
artes de pesca, etc.). Toda esta documentación corresponde a la definición concreción de las 
directrices que se incluirán en el Plan de gestión de pesca. 

Para la elaboración de esta ficha y la cartografía han participado los técnicos del 
ayuntamiento de Banyoles, los del DAAM, los Agentes rurales (policía ambiental de la zona) y 
los técnicos del LIFE. 
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A finales del 2011, los técnicos del DAAM, solicitaron la documentación elaborada para 
incluirla en la resolución que regula y fija las especies pescables en Catalunya, los periodos 
hábiles de pesca y aguas en que se puede llevar a cabo la actividad de pesca a las aguas 
continentales de Catalunya durante la temporada 2012; documento publicado en el Diario 
Oficial de la Generalitat de Catalunya bajo la indicación RESOLUCIÓ AAM/440/2012, de 7 de 
Marzo. 

Productos e 
hitos: 

Productos 

Plan de Gestión de pesca del lago 
(provisional) 

Plan de Gestión de pesca lago (revisado) 

Hitos 

Plan de Gestión de pesca del lago 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/12/2010 

30/6/2013 

 

31/12/2012 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/12/2010 

30/6/2013 

 

31/12/2012 

Estado: En curso 

Documentos 
aportados: 

El documento siguiente se aporta en el informe de actividades 
intermedio: 

• A8 - RESOLUCIÓ AAM/440/2012, de 7 de març, per la qual es fixen les 
espècies pescables, els períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot dur a 
terme l'activitat de la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la 
temporada 2012. 

Observaciones: 

La demora en la redacción del Plan de gestión provisional se debe, principalmente, a los 
cambios que se han producido dentro del organigrama de la Generalitat de Catalunya y en 
concreto en el DAAM después de las elecciones de Noviembre de 2010. Por otro lado, 
también, por el hecho que ha sido necesario resolver la necesidad de establecer la resolución 
anual de pesca continental que se aprueba principios de cada año y que ha sido necesario 
participar des de la Oficina Life. 

No se considera en ningún caso un problema esta pequeña demora ya que el equipo técnico 
está trabajando con la versión del Plan de Gestión que se va a tramitar a finales de año. 

 

Acción A9: Redacción y aprobación de un Plan de manejo de los hábitats y especies 
del lago y su entorno 

Resumen de la acción: 

Documento en formato de Plan de manejo, que incluye las características específicas del 
lugar, zonas sensibles, hábitats de interés comunitario o nacional, especies, etc., así como 
los usos actuales y la forma de gestión del conjunto del espacio natural con criterios de 
gestión de la naturaleza incluyendo un manual de buenas prácticas. 

Resumen de la actuación: 

Durante el primer trimestre del 2012 los técnicos de la Oficina Life han iniciado la 
compilación de información gráfica disponible bajo un mismo formato de cartografía, tanto de 
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las áreas de gestión actual, como la red de caminos así como los documentos que dispone el 
CES sobre los hábitats y especies de interés de la zona del lago y su entorno. Se está 
preparando la documentación de base. 

Está previsto iniciar la redacción después de los meses de verano del 2012. 

Productos e 
hitos: Producto e hito 

Plan de manejo de hábitats 

Aprobación del plan de manejo de hábitats 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/6/2013 

30/9/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/6/2013 

30/9/2013 

Estado: En curso 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 
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5.1.2. COMPRA/ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y/O DERECHOS (GRUPO DE ACCIONES B) 

Acción B1: Compra de fincas para la restauración de hábitats aluviales 

Resumen de la acción: 

Compra de una finca de 2.500 m2 situada al margen izquierdo del arroyo de Can Morgat, en 
su tramo bajo. La finca cumple con las 11 condiciones de elegibilidad de compra de terrenos, 
y va a permitir la recuperación del bosque de ribera mediante la ejecución de la acción A7 y 
C8. 

Resumen de la actuación: 

 

Los técnicos de la Oficina LIFE se pusieron en contacto con los propietarios en el mes de Abril 
de 2010 para confirmar la intención de la compra por parte del ayuntamiento de Porqueres y 
que el propietario seguía con la intención de venta, hecho último que se confirmó. Se informó 
a los propietarios de la finca que el proceso por parte de la administración era complejo y 
lento que se estimaba que a finales de Septiembre se cerraría la compraventa. 

Durante el mes Mayo del mismo año se iniciaron las conversaciones con el notario y se 
iniciaron los trabajos de redacción de la documentación justificativa de la adquisición. 

Al cabo de poco de iniciar los trabajos de redacción de la documentación observamos que la 
compraventa no era posible realizarla de forma normal (adquisición con acuerdo mutuo de 
las partes) debido a la superficie de la finca. La superficie de la finca es menor de la 
superficie legal comprable en áreas agrícolas o forestales de manera que solo puede 
adquirirse a través de elevar la compra de interés público y en consecuencia un adquisición 
por vía expropiatoria (en este caso pactada). Se informó al propietario y se trabajó con el 
personal del ayuntamiento de Porqueres y el CES para buscar la fórmula correcta para llevar 
a cabo la compra. 

Se consideró que debía redactarse el proyecto de obra de restauración del margen derecho 
del arroyo de can Morgat (ver acciones A7 y C8) en el cual se debe incluir la compra a través 
de la vía expropiatoria. Después de la fase de tramitación y aprobación de este proyecto por 
parte de las administraciones competentes (ayuntamiento de Porqueres con informe de las 
administraciones sectoriales y exposición pública) se va a elevar a público. 

Una vez aprobado se podrá pasar a la compra. En este momento se encuentra en el proyecto 
de ejecución en proceso de aprobación (ver acción A7). 

En todo momento se ha explicado este proceso a los propietarios y están a la espera 
pendientes de poder llevar a cabo los compromisos tomados en la propuesta del PROYECTO 
ESTANY. 

Se prevé la compra y también la ejecución del proyecto durante los meses de otoño de 2012. 

 

Productos e 
hitos: 

Producto 

Compra de fincas 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/9/2010 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/10/2012 
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Estado: En curso 

Documentos 
aportados: 

Ver acción A6. 

Observaciones: 

Acción que lleva acumulado un retraso debido a la necesidad del cumplimiento de la 
normativa legal y también por el proceso lento en la toma de decisión y concreción de 
directrices por las diversas partes implicadas en el proceso de la compra y redacción del 
proyecto de obra asociado (acción A7). 
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5.1.3. ACCIONES CONCRETATS DE CONSERVACIÓN (GRUPO DE ACCIONES C) 

Acción C.1: Campañas de control de las especies ícticas exóticas 

Resumen de la acción: 

Descaste de las poblaciones ícticas de especies exóticas según el protocolo que se elaborará en 
la acción A1. Las campañas de pesca intensivas y/o sostenidas en el tiempo, ya sean basadas en 
técnicas activas (básicamente pesca eléctrica) o pasivas (redes, nasas u otro tipo de trampas, 
etc.), o en la combinación de varias de ellas, permite el descaste poblacional, y por consiguiente 
el control de especies indeseadas. 

Resumen de la actuación: 

 

Las campañas de descaste de las poblaciones ícticas de especies exóticas se han iniciado una 
vez redactado el protocolo (acción A1), contratado y formado al personal técnico del proyecto 
(ver acción E1), y después de haber realizado las compras del equipo de pesca eléctrica y las 
redes. Cada uno de estos aspectos ha sufrido algunos pequeños retrasos sobre el cronograma 
previsto que han provocado que las pescas intensivas no se iniciaron hasta el mes de agosto de 
2010. Esta pequeña demora será complementada incrementando las pescas hasta el mes de 
Septiembre de 2013. 

Un aspecto destacable y que provocó mucha inversión de tiempo y que fue especialmente 
dificultosa es la compra y legalización de la embarcación para su circulación del lago 
(matriculación, autorizaciones, seguro de actividad, etc.); quedando resuelto el mes de agosto 
del 2010. Destacar que cada año la embarcación debe pasar una inspección naval obligatoria 
que permite la renovación de los permisos de navegabilidad. 

Esta acción de descaste se lleva a cabo en el lago y en la laguna del Vilar, aunque también y de 
forma puntual en otros puntos como la balsa de la Draga y las acequias. Se basa en el protocolo 
redactado en la acción A1 y consiste en realizar pesca continuadas con diferentes técnicas que 
se indican a continuación: 

 

 

Redes de tipo trasmallo 

Pesca con trasmallo de diferentes de dos tamaños 
diferentes de malla que se instalan a diferentes 
profundidades y se recogen a las 24 horas. Dos tipos de 
malla pensadas para coger peces de diferente medida. 
Buena técnica para pescar en zonas profundas y de aguas 
abiertas. 

También se ha equipado la embarcación de un rodillo para 
facilitar su recogida. 
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Pesca eléctrica desde embarcación 

A la embarcación se le han instalado unos elementos 
complementarios como una plataforma desmontable en 
proa y un equipo de pesca eléctrica. 

El equipo consiste en un generador de corriente eléctrica, 
un cátodo (aparejo de proa en forma de arañas) y ánodo 
(sumergido en un lateral) que en su conjunto permiten 
generar un campo eléctrico en el agua que provoca una 
narcosis eléctrica a los peces que estén a su alcance. 

Técnica costosa pero de alto rendimiento en zonas 
litorales. Muy adecuada. 

 

 

Nasas y trampas 

Se han utilizado nasas de gran tamaño, 1,5 m de altura, 
que se han adquirido en una empresa especializada. Estas 
nasas permiten capturar peces vivos. Se instalan y se 
revisan a los pocos días. Este tipo de trampa tiene el 
riesgo de poder capturar algún animal cabeceador que 
puede quedar atrapado y morir. Es una técnica pasiva que 
en el lago tiene baja efectividad. 

 

 

Se han fabricado unos modelos de grandes trampas 
constituidas por un cuerpo abierto por la parte superior (10 
m de longitud) y unas alas de 15 a 20 m. El cuerpo se ha 
diseñado abierto para permitir que se puedan escapar los  
animales cabeceadores. Han resultado de muy baja eficacia 
para los peces.  

Destacar que para la captura de tortugas acuáticas han 
resultado ser un sistema de trampeo en ambientes como el 
lago. 

Las tareas de formación del personal se iniciaron en junio 17/6/2010, con la colocación de redes 
en el lago y las primeras capturas del proyecto. Una vez realizado un periodo de formación y 
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recibidos los pedidos de material necesario (redes y trasmallos) se realizaron los trabajos de 
marcaje de peces necesarios para estudiar el efecto captura-recaptura y el 6/9/2010 se inició la 
primera campaña de pesca intensiva con trasmallos en el lago, y el 27/9/2010 la de pesca 
eléctrica. A partir de ese momento y de forma continuada se ha ido pescando en el lago 
intercalando los diferentes métodos. 

Pasados los 20 primeros meses del inicio de los descastes podemos indicar que se han realizado:  
10 campañas de pesca eléctrica (una campaña consiste en una vuelta de pesca en todo el litoral 
del lago), 16 campañas de trasmallos y otras pocas con trampas. Indicar que también se han 
realizado dos campañas exhaustivas de descaste en la laguna del Vilar obteniendo buenos 
resultados y de forma complementaria se iniciaron la repoblación con especies autóctonas. 

Aunque todavía quedan datos para incorporar a la base de datos central podemos aportar que 
se han contabilizado hasta diciembre de 2011 unos 52.500 peces capturados y si se suman los 
del primer trimestre de 2012 estaríamos en unos 70.000 peces capturados. Del gráfico se puede 
extraer que el 99,9 % de los peces del lago son exóticos y que existe una cantidad irrisoria de 
peces autóctonos. Destacamos que no se ha capturado ningún barbo de montaña, solo 14 
bagres y unas 300 anguilas; esta última nos ha sorprendido satisfactoriamente. 

Existe un dominio perca americana y perca sol llegando al 94%, seguido del 3% de la perca y de 
la carpa con un 2%. Se han capturado 10 tipos diferentes de especies de peces exóticos, uno de 
los cuales, como es el barbo del Ebro (Luciobarbus graellsii), citado por primera vez en el lago. 
La presencia de especies autóctonas es claramente irrisoria pero todavía existe la presencia de 3 
especies y el barbo retirado a los arroyos que aportan agua al lago. 

Los peces exóticos pescados han sido mayoritariamente sacrificados, con la excepción de los 
capturados en la campaña de marcaje que han sido devueltos al agua, y de una proporción de 
carpas que han sido trasladadas a zonas de pesca controladas para la pesca deportiva, tal como 
exigía el permiso de captura otorgado por el DAAM. Con los ejemplares muertos de talla 
pequeña se ha procedido a su reutilización para la alimentación de las cigüeñas blancas y los 
ejemplares mayores han sido depositados en plantas de compostaje de residuos orgánicos. 

52%
42%

2%

3%
0,4%1%

Perca americana
Perca sol
Carpa
Perca
Lucioperca
Otros  

Porcentaje de capturas agrupadas por especies sobre los 52.500 peces analizados 

Esta acción se está ejecutando con toda normalidad y a buen ritmo. Sólo destacar que en algún 
momento se han producido ataques verbales por algún grupo de pescadores de perca americana 
mostrando su desacuerdo con el descaste de esta especie. 

Recordar que el análisis detallado de estas capturas y evaluación de los métodos se trata en los 
informes de la acción E3 de seguimiento. 
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Productos e hitos: 
Producto e hito 

Erradicación y control de los peces 
exóticos 

Protocolo final para el control estable a 
largo plazo de los peces exóticos 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/3/2013 

31/12/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/09/2013 

31/12/2013 

Estado: En curso 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

La demora producida inicialmente por el retraso en la contratación del personal y la puesta a 
punto de todo el material no se considera importante y no afecta al buen funcionamiento del 
proyecto (ver acción E1). Por otro lado en cronograma se ha modificado de forma que se 
programaran pesca de descaste hasta finales de Septiembre de 2012. 

 

 

Acción C.2: Refuerzos de las poblaciones de Barbus meridionales en el lago y 
arroyos 

Resumen de la acción: 

Se realizarán repoblaciones con individuos de barbo de montaña (Barbus meridionalis) 
capturados en tramos fluviales cercanos al lago de Banyoles. Para llevar a cabo esta acción se 
dispondrá de un camión con una cuba para el desplazamiento de los individuos. Se pretende 
favorecer un crecimiento rápido de la población del barbo de montaña (Barbus meridionalis), 
una vez efectuado el primer y mas importante descaste poblacional de las especies exóticas. Su 
planificación vendrá definida por la acción A5. 

Resumen de la actuación: 

En base al protocolo redactado en la acción A5 se llevó a cabo la campaña de repoblación de 
peces autóctonos, principalmente Barbus meridonalis, en la laguna del Vilar durante el mes de 
Mayo y Junio de 2011. Se liberaron 1539 barbos de diferentes tallas y 219 bagres (Squalius 
laietanus). También se liberaron 100 barbos y 50 bagres en el estanque de la Draga. Estos 
peces se capturan en la misma cuenca y en concreto a lo largo del rio Terri hasta llegar a su 
desembocadura en el rio Ter. 

Indicar que en los descastes de peces en otoño de 2011 de la laguna del Vilar se capturaron 
algunas bagres de gran tamaño, con aspecto muy sano, observándose un buen crecimiento. En 
cuanto a los barbos no se capturó ninguno, pero si consta a la oficina life que durante los 
concursos de pesca permitidos en esta laguna se capturaron algunos barbos. 

Está previsto que en el mes de abril del 2012 se inicien las repoblaciones masivas en el lago. 

También se han liberado individuos de la especie Squalius laietanus ya que se trata de peces 
necesarios en el ciclo de reproducción de las náyades (acción vinculada a la acción C6). 
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Productos e 
hitos: Hitos 

Traslocación de peces 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/9/2011 
30/9/2012 

30/9/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/9/2011 
30/9/2012 

30/9/2013 

Estado: Finalizada la campaña de 2011, en curso la de 2012 y pendiente la de 
2013. 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

 

Acción C.3: Capturas y control de tortugas exóticas 

Resumen de la acción: 

Control mediante captura directa de las tortugas exóticas, principalmente Trachemys scripta, 
que suponen un problema importante para la herpetofauna autóctona del Lago de Banyoles, 
especialmente Mauremys leprosa y Emys orbicularis. La metodología que se ha utilizado  
consiste en la colocación de diversos tipos de trampas. 

Resumen de la actuación: 

Las campañas de descaste de las poblaciones de tortugas exóticas se han iniciado una vez 
redactado el protocolo (acción A2), y una vez hechas las compras de material para la 
construcción de las diferentes trampas de captura. Se finalizó el protocolo provisional a finales 
de Julio, y a mediados de Agosto ya se iniciaron las campañas intensivas con las primeras 
trampas construidas en forma de nasa flotante con cebo. Este trabajo se ha llevado a cabo con 
el personal del LIFE y con el personal del Consell Comarcal del Pla de l’Estany adjunto al 
proyecto “Projecte per la preservació i restauració dels hábitats i espècies d’interès especial a 
l’Estany de Banyoles” de la subvención de la Diputación de Girona. 

1; 1%
1; 0% 6; 2%

237; 87%

28; 
10%

A

Chrysemys picta

Pseudemys concinna

Graptemys pseudogeographica

Trachemys scripta ssp. elegans

Trachemys scripta ssp. scripta

12; 4%

34; 13%

159; 58%

43; 16%

25; 
9%

B

Nanses

Manual

Plataforma insolació

Sistemes captura de peixos 
(tresmalls, pesca elècrica,...)

 

A – Capturas agrupadas por taxones; B – Capturas agrupadas por tipos de trampas o técnicas 
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Como en el resto de acciones afectadas por la demora en la contratación del personal del 
proyecto (acción E1) se inició la campaña de descaste de tortugas en el tercer trimestre de 
2010 en lugar del segundo. 

En relación al material y técnicas de captura de las tortugas, en este momento, se dispone de 
10 nasas flotantes cebadas y se revisan a los pocos días, 21 trampas de insolación que se 
revisan como muy tarde a los 7 días, la captura manual practicada mientras se está ejecutando 
la acción C1 (pescas) y las caídas accidentales en trampas para peces o redes. 

Durante los dos primeros años de ejecución del proyecto se han capturado 273 tortugas 
exóticas, repartidas en 5 taxones todos ellas de distribución norteamericana (ver gráficos): 237 
(87%) en Trachemys scripta elegans, 28 (10%) T. s. scripta, 6 (2%) Graptemys 
pseudogeographica y un ejemplar de cada de Chrysemys picta. Cada uno de los individuos 
capturados se ha procesado recogiéndose datos biométricos. Posteriormente han sido 
sacrificados por los técnicos del CES bajo la autorización emitida por parte del DAAM (autoridad 
competente); los restos se gestionan y valorizan a través de una planta de compostaje de 
materia orgánica. Algunos ejemplares se han guardado temporalmente para utilizarlos en 
actividades de educación ambiental. 

 

Nasa flotante cebada, Trampa de insolación; Capturas de Trachemys scripta scripta y T. s. elegans en el 
lago 

Hasta el momento todos las técnicas de trampeo han resultado muy efectivas. Destaca las del 
tipo plataforma de insolación y un modelo de trampa para peces de gran dimensión que ha 
resultado muy efectiva para las tortugas. 

Por otro lado añadimos que estas trampas nos han permitido capturar tortugas autóctonas 
como Mauremys leprosa y Emys orbicularis de forma que se nos permiten mejorar los datos 
sobre el estado poblacional de estas especies y también la efectividad de las repoblaciones del 
galápago europeo (ver acciones C4 y E3). 

La asociación LIMNOS ha colaborado con el CES realizando diversos censos de galápagos 
acuáticos en el lago de Banyoles y lagunas de su alrededor gracias a su sección de voluntariado 
ambiental. También ha colaborado en esta acción un grupo de jóvenes de un campo de trabajo 
llevado a cabo durante el verano de 2010. 

Productos e 
hitos: Hitos 

Control de especies exóticas de tortugas 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/9/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/9/2013 

Estado: En curso 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 
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Observaciones: 

 

 

Acción C.4: Cría y reforzamiento poblacional de Emys orbicularis 

Resumen de la acción: 

El Centre de Recuperació de Tortugues de l’Albera (CRT) produce cada año unos 40 juveniles de 
Emys orbicularis, de los cuales un mínimo de 25 ejemplares anuales se utilizarán para la 
reintroducción en el lago de Banyoles. Se prevé la liberación de 25 individuos, en primavera de 
cada año, en las lagunas del complejo de Can Morgat, en el sector dels Amaradors, en la zona 
de Casa Nostra y en el mismo lago. 

Resumen de la actuación: 

La Oficina técnica de LIFE se puso en contacto en primavera con los técnicos del CRT para 
planificar la cría y reforzamiento poblacional de Emys orbicularis en la zona de Banyoles. 
También se hizo una visita de campo para reconocer las áreas potenciales de liberación. Se 
acordó que este primer año del proyecto (2010) los esfuerzos se dedicarían a la cría en 
cautividad y no se liberarían ejemplares. 

La razón principal de este cambio en el programa se debe a la intención de evitar que estos 
individuos liberados, sean capturados por las redes, trasmallos y trampas colocadas para la 
captura de peces, y en definitiva para evitar riesgos de mortalidad asociados a estos trampeos 
de la acción C1. Durante los dos primeros años de proyecto la intensidad en la captura de 
peces y tortugas exóticos será muy alta, y se ha decidido dejar para el segundo año la 
introducción de las Emys en la zona de lagunas de Can Morgat, tal como se ha hecho con los 
refuerzos de barbos (acción C2) prevista para finales del segundo año. 

En el marco del contrato firmado entre el CES y CRT se concretó que el equipo del centro de 
reproducción con supervisión de la Oficina técnica LIFE se redactaría un protocolo de cría de 
Emys y también se elaboraría un informe anual de la cría y seguimiento de las repoblaciones 
(acción asociada a la acción E3). 

Durante el año 2010 se criaron 50 individuos de la tortuga europea en el CRT que fueron 
liberados el 11 de abril de 2011 en la zona de las lagunas de can Morgat (25 a la laguna de 
l’Artiga y 25 a la Margarit). Todas ellas iban marcadas con un microxip y 13, seleccionadas al 
azar, se marcaron con un radiotransmisor para poder ser seguidas a través del sistema de 
radio-traking. Se conoce la existencia de algunas bajas pero los resultados hasta el momento 
son muy satisfactorios (ver acción E3). 

Para el mes de Abril de 2012 está previsto liberar 25 individuos más en la laguna dels 
Amaradors situada al norte del Lago. También está previsto liberar 25 individuos durante la 
primavera de 2013 en la zona de la finca de Casa Nostra (situada al sur del lago). 

Añadir que los actos de liberación de las tortugas han ido asociados a ruedas de prensa, a 
programas de televisión y actividades con escolares y familias (ver acción D1). 

Productos e 
hitos: Hitos 

Cría y refuerzo poblacional de Emys 
orbicularis 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/6/2012 

PREVISIÓN 
FINAL 

29/4/2013 
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Estado: En curso 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

 

Acción C.5: Construcción de plataformas de insolación para Emys orbicularis y 
Mauremys leprosa 

Resumen de la acción: 

Creación de plataformas de insolación para galápagos acuáticos (Emys orbicularis y Mauremys 
leprosa) construidas con materiales integrados como troncos, planchas de corcho, etc. que estén 
sujetas al litoral o al fondo a través de estacas. Estas estructuras de fácil construcción se han 
diseñado en la acción A2. 

Resumen de la actuación: 

El protocolo de capturas de galápagos acuáticos (acción A2) recoge algunos diseños y 
propuestas de modelos de plataformas de insolación. Se preveía su fabricación e instalación 
para el año 2011 pero el equipo técnico ha considerado que para no disminuir las capturas de 
tortugas exóticas se ha demorado esta acción para mediados del último año del proyecto 
(2013). 

Indicar los técnicos del CES ya ensayaron un diseño de plataforma de insolación durante la 
ejecución del proyecto “Projecte per la preservació i restauració dels hábitats i espècies 
d’interès especial a l’Estany de Banyoles” de la subvención de la Diputación de Girona. 
Actualmente se dispone de un stock de 10 plataformas y se prevé construir 10 más en el 
marco del PROYECTO ESTANY. 

    

Vista de una de las plataformas de insolación. 

Productos e 
hitos: Hitos 

Instalación de plataformas 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/6/2011 
30/6/2012 
30/6/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

 
 

30/6/2013 
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Estado: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

El equipo de la Oficina LIFE ha realizado unos cambios en el cronograma ejecutivo de esta 
acción para no afectar y asegurar la efectividad de las trampas de captura de tortugas exóticas 
relacionadas en la acción C3. No se prevé ningún problema en el cumplimiento de los objetivos 
de esta acción. 

 

Acción C.6: Reproducción en cautividad y semicautividad de Unio elongatulus  

Resumen de la acción: 

Reproducción en cautividad y semicautividad de Unio elongatulus en un laboratorio provisional 
según el protocolo elaborado en A4. Se han creado unas instalaciones para el mantenimiento de 
peces hospedadores y de ejemplares adultos de Unio elongatulus durante su fase fértil, así como 
para la obtención de juveniles y para su crecimiento en cautividad. 

Resumen de la actuación: 

El pasado año 2009 los técnicos del Consorci hicieron dos visitas en centros de cría para 
adquirir conocimientos sobre las instalaciones e infraestructuras. Uno de ellos se hizo en el mes 
de octubre de 2009 un vez ya se sabía que el 1 de enero se iniciaría el proyecto Estany. 
Durante estas visitas se vio la posibilidad de mejorar las instalaciones previstas en el LIFE. 
Estas mejoras se fueron trabajando dentro de la Oficina técnica del Consorci y posteriormente 
con los técnicos del LIFE. 

El objetivo para el primer año 2010 era poner en marcha el laboratorio, es decir, crear las 
instalaciones y ensayar las técnicas y métodos de cría en cautividad siguiendo la información 
recogida en el protocolo. En todo momento se ha dispuesto del equipo de la Oficina Técnica del 
LIFE, del MNCN (contrato de asesoramiento del MNCN a través del Dr. Rafael Araujo) y de otro 
personal subcontratado (ver apartado de observaciones, proyecto de la Diputación). 

En 2010 se mantuvieron en cautividad 24 ejemplares de náyades (Unio elongatulus) en tres 
acuarios, también ejemplares de bagre (Squalius laietanus), de pez fraile (Salaria fluviatilis) y 
de barbo de montaña (Barbus meridionalis) procedentes todos del lago de Banyoles y su 
entorno. Se monitorizaron los cambios de la temperatura de los acuarios, se ensayaron 
diferentes tipos de alimentación de cada especie, y mediante un seguimiento de las náyades se 
determinó el periodo en el cual se liberan los gloquidios para su posterior infestación a los 
peces. Fue un primer año de pruebas y puesta a punto de las técnicas. 

Durante el 2011 se puso en funcionamiento totalmente todo el laboratorio (bombeo de agua 
del lago hasta el laboratorio, piscinas exteriores, tanques interiores, acuarios, baterías de 
acuarios, incubadora, el laboratorio seco con la lupa binocular de precisión, el sistema 
automático de control del agua, etc.). Durante este ejercicio se infectaron diferentes peces 
huésped como Barbus meridionales (239 ejemplares), Squalius laietanus (108 ejemplares) y 
Salaria fluviatilis (70 ejemplares); consiguiéndose 9.609 juveniles en el interior del laboratorio 
y aproximadamente unos 3.000 en las piscinas exteriores. Los juveniles fueron plantados en la 
pila de incubación y en las piscinas exteriores a la espera de revisar su crecimiento. Este año 
resulto complejo por lo que se refiere a la supervivencia dentro del laboratorio del barbo y la 
bragre, se observó un elevado índice de mortalidad por estrés, alimentación, enfermedades,; 
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se ensayaron tratamientos de profilaxis. 

Durante el primer trimestre de 2012 se ha puesto en marcha el sistema de recogida de 
juveniles y se ha comprobado su buen funcionamiento. Por otro lado se ha podido observar los 
buenos resultados conseguidos de engorde en juveniles sembrados el pasado año en las 
piscinas exteriores, se ha estimado una producción de más de 1.500 juveniles de entre 6 y 12 
mm. Por otro lado, este año se están consiguiendo excelentes resultados: más de 40.000 
juveniles nacidos al cierre de este informe, más de 1.000 peces infectados con gloquidios y 
liberados al lago para repoblación de náyades, siembra de 100 juveniles de un centímetro de 
longitud, 5.000 juveniles recién nacidos sembrados en una acequia, etc. 

 

 

Juveniles de 1 año de edad de alrededor de 1 cm de longitud (Unio elongatulus) 

Una de los problema encontrados es la dificultad en mantener las dos especies principales 
peces para la cría en el laboratorio. Son muy sensibles y fácilmente cogen enfermedades: 
virus, hongos, trematodos, etc. Se ha indo aprendiendo su manejo, profilaxis y tratamiento 
farmacológico. 

Indicar que esta acción también ha sido utilizada para complementar la campaña mediática a 
través de presentaciones, ruedas de prensa, programas de TV, visitas de técnicos especialistas, 
etc. (ver acción D1). 

 

 

Vista exterior del laboratorio (el módulo 
prefabricado a la derecha y las piscinas 

exteriores a la izquierda) 

 

Adecuación del laboratorio de cría 

La instalación del laboratorio de cría se ha ubicado en 
la finca de Casa Nostra, donde ya está convenido su 
uso compartido con sus propietarios. Para la 
construcción del laboratorio se ha utilizado tres 
módulos prefabricados de 6,35 m de largo por 2,36 m 
de ancho 2,62 m de alto, que una vez unidos forman 
un recinto cerrado de 6 m x 7,08 m (superficie de 42,5 
m2), con una puerta, ventanas, instalación de aire 
acondicionado, etc.. Estos módulos han sido 
reutilizados provenientes de una clase prefabricada de 
la escuela del municipio de Porqueres, y ha requerido 
algunos trabajos de limpieza y renovación de 
elementos obsoletos. El laboratorio se ha equipado con 
acuarios de 120 litros, y tanques de 500, aireadores, 
filtros, y un sistema de circulación de agua para la 
regeneración del agua. 
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Vista interior del laboratorio 

También en el exterior se han construido unos 8 
tanques de 2 x 2 x 1,2 metros. Tanques de hormigón 
que siguen el modelo del centro de cría de Camadoca 
(en Santa Maria de Merlés de la provincia de 
Barcelona).  

 

Por otro lado también se ha instalado un captación de agua del lago que a través de una 
bomba y una tubería de 500 m de longitud transporta agua hasta las instalaciones del 
laboratorio. 

 

Canal de incubación de juveniles y Batería de cilindro-cónicos 

Se ha instalado un canal de incubación y dos baterías de depósitos cilindro-cónicos para 
automatizar la recogida de juveniles. 

Productos e 
hitos: Hitos 

Instalación de un laboratorio de cría de 
náyades en funcionamiento 

Obtención de juveniles de náyades 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/8/2010 

30/9/2011 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/8/2010 

30/9/2011 

Estado: En curso. 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

Esta acción ha sufrido unos cambios técnicos que aportan una mejora a los objetivos del 
conjunto de las acciones de la cría de náyades. Estaba previsto instalar un conjunto de tanques 
y acuarios con todos sus instrumentos dentro de un contenedor marítimo con condiciones de luz 
y refrigeración controlados. Un pequeño laboratorio de unos 30 m2. 

En el marco del proyecto “Projecte per la preservació i restauració dels hábitats i espècies 
d’interès especial a l’Estany de Banyoles”, que el Consorci de l’Estany presentó en la línea de 
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ayudas de la Diputación de Girona se consiguió un presupuesto específico para construir un 
laboratorio de cría para náyades mucho mayor del previsto y adaptado a la nueva situación de la 
infraestructura. Mejorando y complementando lo previsto en el PROYECTO ESTANY. 

Visto que finalmente el laboratorio debía instalarse en la finca de Casa Nostra a unos 500 m 
alejado del lago, estudiada la necesidad de movilizar agua del lago de forma continua y visto 
que el ayuntamiento de Porqueres cedía gratuitamente al Consorci de l’Estany unos módulos 
prefabricados de 42,5 m2 se planteó un nuevo proyecto de laboratorio mejorado, además se 
estudió la necesidad de instalar unos tanques de hormigón exteriores para el mantenimiento de 
adultos y engorde de juveniles. Por todo ello se valoró desde el equipo técnico del CES y del 
equipo de la Oficina LIFE incluir estas necesidades como una acción de mejora del PROYECTO 
ESTANY solicitando la creación y puesta apunto del laboratorio al proyecto citado más arribada. 

Así pues la otorgación de esta ayuda, que a nuestro entender complementaria al LIFE y que nos 
permite mejorar los objetivos iniciales propuestos se ha llevado a cabo su construcción durante 
el mes de junio y puesta en marcha en el mes de julio de 2010. En 2011 se ha puesto en 
marcha en toda su totalidad y en 2012 se han hecho unas mejoras técnicas con la compra de 
dos baterías de depósitos cilindro-cónicos que están funcionando muy bien. 

En relación al gasto el PROYECTO ESTANY y su complementariedad con el proyecto de la 
Diputación de Girona se ha mantenido en todo momento el gasto separada y en ningún caso 
solapación. 

 

 

Acción C.7: Control de especies exóticas de la flora 

Resumen de la acción: 

 

Eliminación de la vegetación alóctona, especialmente las especies Pyracantha coccinea, Lonicera 
japonica, Prunus cerasifera y Ligustrum lucidum que han proliferado formando masas continuas 
de diferente densidad y extensión distribuyéndose numerosos pies dispersos. La actuación se 
localiza en dos zonas del entorno natural del Lago de Banyoles: humedales de la Puda (al Sur 
del Lago) y Lió (al Norte). 

 

Resumen de la actuación: 

 

Tal y como se expone en la acción A3 se han iniciado las pruebas de la intervención, sobre todo 
con herbicida, en las fincas del sur del lago (zona Casa Nostra – la Puda) en octubre de 2011. 
Se han utilizado dos técnicas: la pulverización localizada (foto A) y la punción a la base del 
tronco (foto B) de árboles y arbustos de porte importante. Los dos métodos han funcionado 
muy bien. Cuando la masa vegetal está ampliamente dominada foto C y D) por la herbácea 
lianoide Lonicera japonica se ha probado la aplicación por pulverización por vía foliar. El efecto 
es el esperable pero tiene inconvenientes: se sacrifican las plantas entremezcladas (Rubus, 
Equisetum, etc.). Se ha concluido que es mejor desbrozar toda la zona retirando toda la 
biomasa vegetal y durante el rebrote aplicar el herbicida. 
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A - Aplicación por pulverización localizada 

 

B - Punción y aplicación al cuello del tronco 

 

C - Aplicación del herbicida sobre masas de 
Lonicera japonica. 

 

D - Efecto del herbicida al cabo de 30 días 

A finales de Marzo de 2012 y gracias al contrato de una empresa especializada (COIET) se han 
iniciado las sacas más importantes de biomasa a través del desbroce de zonas de zarzas 
contaminadas con especies exóticas y de cortas de árboles y arbustos exóticos. Para el 
desbroce se están utilizando un tractor con diversas herramientas de corte y también con 
maquinaria manual. Una vez se haya eliminado gran parte de la biomasa se iniciaran las 
aplicaciones localizadas del herbicida que van a continuar hasta finales del proyecto. 

En la zona norte del lago los trabajos se llevaran a cabo en invierno de 2012 y durante el año 
2013. 

Productos e 
hitos: Hitos 

Control y erradicación de la flora exótica 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/3/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/12/2013 

Estado: En curso. 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

La ejecución de esta acción se ha demorado por cambios en la planificación de los trabajos del 
equipo técnico de la Oficina LIFE sin afectar en ningún caso a los objetivos del Proyecto. Se 
cambia la previsión final de esta acción para finales del último trimestre de 2013 en el cual 
todavía habrá personal de campo en activo. 
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Acción C.8: Restauración de los hábitats ribereños del lago (Códigos: 7210*, 
6420, 92A0, 91E0*, 3290) 

Resumen de la acción: 

La restauración de los hábitats ribereños del lago se inicia con la de ejecución del proyecto 
redactado en la acción A7 de restauración y mejora de los hábitats ribereños del arroyo de Can 
Morgat y continua con una actuación más dirigida a puntos degradados o que han sido afectados 
por la eliminación de especies exóticas durante la ejecución de la acción C7. 

Resumen de la actuación: 

Basándonos en la situación actual de la evolución de las acciones A7 y B1 se prevé des de la 
Oficina Técnica del LIFE iniciar y finalizar estos trabajos dentro del otoño-invierno próximo. 
Manteniéndose la fecha de finalización de esta acción prevista en la propuesta. 

En relación a la plantación de flora autóctona se está planteando realizar un evento público con 
la ayuda del voluntariado de LIMNOS una vez realizadas la obra civil prevista en el proyecto de 
restauración del margen derecho del arroyo de can Morgat (ver acción A7). 

Productos e 
hitos: Hitos 

Restauración del margen izquierdo del arroyo 
de Can Morgat 

Plantación de flora autóctona en zonas 
degradadas para la mejora de los hábitats 
ribereños 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/12/2013 

 

31/3/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/12/2013 

 

31/3/2013 

Estado: En curso. 

Documentos 
aportados: 

Ver acción A6. 

Observaciones: 

Esta acción está pendiente de la evolución de las acciones B1 y A7. 

 

 

Acción C.9: Trabajos de acondicionamiento y mejora del estanque de la Draga 

Resumen de la acción: 

Trabajos de acondicionamiento y mejora del estanque de la Draga, adyacente al lago de 
Banyoles, con la finalidad de convertirlo en un vivero destinado al mantenimiento de poblaciones 
de peces (Barbus meridionalis) y náyades autóctonas en condiciones de semicautividad. Acción 
vinculada a A6. 

Resumen de la actuación: 

Tal y como se comentaba en la acción A6, el 20/11/2010 el ayuntamiento de Banyoles otorgó 
al CES las aprobaciones y autorizaciones necesarias para poder realizar las obras de 
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acondicionamiento y mejora del estanque de la Draga. El CES contrató a la empresa 
EXCAVACIONS MASDEVALL, sl. el pasado 31/12/2010 iniciándose los trabajos en enero de 
2012. 

Vista la dificultad y la baja efectividad durante el primer día de dragado, debido al mal 
funcionamiento del sistema de bombeo del estanque, se tuvo que alquilar un equipo de 
bombeo exterior que se instaló y funcionó 24 horas seguidas durante todas las obras. Hecho 
que supuso un incremento en el coste final de la obra. 

 

Vista del estanque a 28/01/2011 

 

Vista después de la intervención 31/01/2011 

Así pues se paso al vaciado del agua y a la captura de todos los peces, que resultaron ser todos 
ellos exóticos. Una vez preparado el acceso al agua y la protección los espacios de paso del 
tractor con remolque se realizó el dragado y el acopio de los residuos en una parcela lateral del 
parque de la Draga. Estos residuos se dejaron secar durante unos meses y finalmente parte 
fueron retirados por la empresa y el resto se integraron en el suelo de la parcela. 

La parte principal de las obras se realizó durante la última semana de Enero y la primera de 
Febrero de 2011. Finalmente en Junio de 2011 se retiraron los residuos acopiados. 

Esta acción se considera finalizada. 

Productos e 
hitos: Hitos 

Acondicionamiento y mejora del estanque 
de la Draga 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/12/2010 

PREVISIÓN 
FINAL 

15/02/2011 

Estado: Finalizada. 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 
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5.1.4. SENSIBILIZACIÓN DEL PÚBLICO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS (GRUPO ACCIONES D) 

Acción D.1: Campaña mediática y de comunicación 

Resumen de la acción: 

Campaña de sensibilización dirigida a la población en general y a grupos específicos elaborando 
unos productos e hitos determinados. Se llevará a cabo una campaña mediática (radio y 
televisión local, prensa escrita local y regional) sobre el funcionamiento del proyecto LIFE, sus 
acciones y resultados esperados con el fin de dar a conocer el proyecto y la importancia de sus 
acciones y concienciar a la población sobre las especies autóctonas más vulnerables. 
Igualmente, se aprovechará toda ocasión para dar a conocer la Red Natura 2000, sus valores 
naturales y el valor añadido europeo del LIC del Estany de Banyoles. 

Resumen de la actuación: 

Las acciones D.1., D.2., D.3., D.5. y de forma complementaria la acción D.4. se enmarcan en 
la campaña de comunicación y sensibilización del proyecto Estany. La mayor parte de las 
actuaciones previstas deben realizarse dentro del año del Centenario de la Fiesta del Pez 
(acción D.2.) que se utiliza como evento local para dar a conocer el proyecto. 

Esta acción D.1. se planteó en cuatro partes principales. A continuación se describen les 
brevemente las actuaciones realizadas hasta la fecha de este informe: 

Apariciones en medios de comunicación local y regional: 

Des del primer momento de la otorgación de la ayuda LIFE se inició la difusión en los medios 
de comunicación el PROYECTO ESTANY. La tabla siguiente recoge las estadísticas sobre las 
aparición en la prensa, radio y televisión tanto local como regional sobre los aspectos de 
sensibilización y divulgación del proyecto. Esta tabla no quiere ser exhaustiva ya que es muy 
complejo controlar las apariciones sobre todo en noticias y pequeños reportajes tanto en 
emisoras locales como en otras regionales o nacionales. Se expresan las recogidas en la WEB 
o documentalmente. 

 

Destacar que la televisión regional (TV3) ha emitido 4 programas de la serie MEDI AMBIENT 
sobre diferentes aspectos del proyecto. Programas de corta duración (3 minutos) y con un 
share de entre 350.000 y 400.000 televidentes. También se colaborado con TV3 con el 
magazín de tarde DIVENDRES (20110516) y el programa ESPAI TERRA (20111108). Se 
pueden ver los enlaces en la web del proyecto. 
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Emisión de programas propios de radio: 

Entre el 9/10/2010 y el 02/05/2012 el CES ha realizado 57 programas radio con colaboración 
con la emisora local Radio Banyoles. Estos programas se han emitido en dos temporadas: la 
primera de Octubre de 2010 a Junio de 2011 y de Octubre de 2011 a Mayo de 2012. Al cierre 
de este informe todos los programas ya se han emitido una vez y los de la primera temporada 
dos veces. Actualmente se pueden escuchar a través de la página WEB del proyecto 
(http://www.consorcidelestany.org/index.php?programa-espai-estany-de-radio-banyoles-122) 
o también a través del la página WEB de Ràdio Banyoles dentro del apartado  archivo de audio 
(http://www.radiobanyoles.cat/). Tratan sobre los valores del espacio natural del lago, 
problemas sobre la conservación, repasan el proyecto (justificación, acciones y resultados), se 
entrevistan diversas personas vinculadas al conocimiento del espacio natural o de diferentes 
grupos biológicos, entre otros aspectos también se han entrevistado políticos y directivos del 
CES o los ayuntamientos. 

Edición de programas propios de televisión: 

El pasado 18/04/2011 se contrató a la empresa FROMZERO (Xavier Pérez Díaz) para la 
creación y edición de 12 reportajes incluidos en una serie de TV del PROYECTO ESTANY. Esta 
serie ya ha finalizado y ha sido emitida por la televisión local CANAL CATALÀ GIRONA PLA 
(TVBanyoles). El primer programa se emitió el pasado 01/02/2012 y el último el 13/04/2012. 
Indicar que también han sido reemitidos dentro de la misma semana de la emisión del 
capítulo. La serie trata de la problemática general de les invasiones biológicas, explica el 
espacio de la Red Natura 2000 de Banyoles, el problema concreto de este entorno natural en 
relación a las especies exóticas y explica los grupos principales de acción del Proyecto Estany. 
Actualmente se puede visualizar en un canal expreso de la página WEB del CES 
(http://www.estanyespainatural.net/index.php) el cual tiene enlazados un canal en la 
plataforma VIMEO y otra en la plataforma YOUTUBE. A través de estos canales se han 
registrado unas 1000 visualizaciones. 

Des de la Oficina técnica del LIFE y la dirección del CES se considera que la serie tiene muy 
buena calidad y expresa muy bien el PROYECTO ESTANY. Por eso la empresa y el CES están 
preparando un documental que compacta todos los capítulos en 30 minutos y será traducido 
al castellano e inglés. Se planteará más adelante su difusión. 

Encuestas de evaluación del grado se sensibilización: 

A finales del 2010 y durante el primer trimestre de 2011 los técnicos del proyecto elaboraron 
una encuesta para estudiar el grado de conocimiento de la población local de los valores del 
espacio natural del lago de Banyoles, la Red Natura2000, la problemática de las especies 
exóticas invasoras y el PROYECTO ESTANY. Se recogieron 425 encuestas a través de los 
escolares de la zona, de diferentes puntos de información y de la página WEB del CES. 
También se ha elaborado un informe provisional que recoge los resultados. Documento que se 
ampliará con los datos de las nuevas encuestas a realizar durante el 2013. 

Productos e 
hitos: 

 

Productos  

Informe sobre las encuestas de evaluación 
del grado de sensibilización de la población 

Publicaciones en prensa local 

Hitos 

Primera encuesta sobre la evaluación del 
grado de sensibilización de la población 

Programas de radio 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/9/2013 

Continuo 

 

31/5/2010 

 

30/11/2011 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/9/2013 

Continuo 

 

31/10/2010 

 

02/05/2012 
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Segunda encuesta sobre la evaluación del 
grado de sensibilización de la población 

Reportajes de corta duración para la 
televisión local 

Divulgación y difusión del proyecto 

31/5/2012 

 

30/11/2012 

31/21/2013 

30/06/2013 

 

13/04/2012 

31/12/2013 

Estado: A realizar a lo largo del proyecto. 

Documentos 
aportados: 

Documentos aportados en el primer informe INCEPTION REPORT: 

• Dosier de prensa hasta 30/09/2010. 

Documentos que se aportan en el informe de actividades intermedio: 

• D1 - Modelo de encuesta 

• Relación de apariciones en los medios de comunicación vinculadas a la 
acción D1 y D4. 

 

Observaciones: 

La segunda fase de la encuesta se traslada para mediados del próximo año 2013. 

Se han avanzado las emisiones y finalización de los programas de TV previstos a la fecha 
13/04/2012. 

 

Acción D.2: Celebración del centenario de la Fiesta del Pez y Primera Exposición de 
Piscicultura 

Resumen de la acción: 

Celebración del centenario de la Fiesta del Pez y Primera Exposición de Piscicultura que tendrá 
lugar de Octubre de 2010 a Octubre de 2011. Se prevén diversos actos como un pasacalle que 
partiendo del Museo Darder recorrerá las principales calles de la ciudad de Banyoles con bandas 
de música, grupos de Gigantes y Cabezudos y las autoridades invitadas. 

Resumen de la actuación: 

La celebración del centenario de la Fiesta del Pez y Primera Exposición de Piscicultura se ha 
llevado a través de tres actividades que se comentan a continuación: 

 
Vista de la fiesta durante el parlamento 

A – CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE LA FIESTA DE 
PEZ (Banyoles) 

Esta celebración tuvo diversos momentos y 
actividades: 

• Del 14 al 22/10/2010 los alumnos más 
pequeños del municipio de Banyoles (700 al. de 
educación infantil) visitaron a los gigantes y cabezudos 
(farándula de la ciudad) dónde los profesores 
explicaron la historia de la Fiesta del Pez de 2010. El 
objetivo fue iniciar una motivación a los niños y que el 
mensaje también llegara a las familias. 



     
 

“PROYECTO ESTANY” – Mejora de los hábitats y especies de la Red Natura 2000 en Banyoles: Un proyecto 
demostrativo (LIFE08 NAT/E/000078) 
   43 

 
Vista general de la participación 

 
El cabezudo “La náyade” 

 
Vista de la exposición 

 
Actividad en la Fiesta Mayor de Porqueres 

 
El cabezudo “El barbo” 

 

• El sábado 23/10/2010 por la tarde y vinculado a 
la Fiesta Mayor (Sant Martirià) de Banyoles se celebró 
esta efeméride. Consistió en un pasacalle de gigantes y 
cabezudos por el centro de la ciudad para llegar a la 
plaza de delante del Museo Darder. Se hizo un 
parlamento gracias a un personaje de la cultura de la 
ciudad sobre la Fiesta y la problemática de las especies 
exóticas, y se presentó un nuevo cabezudo, la Náyade, 
creado especialmente para ese evento. Se ofreció 
merienda para 300 personas que se agotó muy 
rápidamente. También se regalaron “chuches” y un 
globo (unas 500 unidades) con logotipos (dibujo de la 
náyade, LIFE, Red Natura 2000 y el nombre del 
proyecto) para dar color a la fiesta y un recuerdo para 
los niños. Finalmente se cerró la fiesta con la actuación 
de un grupo musical de animación infantil. Se estimó la 
participación de unas 700 personas. Des de nuestro 
punto de vista fue un éxito. 

Se ha hecho publicidad a través de la revistas locales y 
publicaciones del ayuntamiento. 

B - EXPOSICIÓN SOBRE LA FIESTA DEL PEZ 

Entre el 23/10/2010 y el 19/11/2010 se pudo visitar 
en el Museo Darder una exposición temporal de 
recordatorio del origen de la Fiesta de Pez. La 
exposición fue vista por 1036 visitantes. 

Consistió en tres lonas en formato roll-up y un 
pequeño audiovisual de fotografías de la época situada 
en el espacio Darder, que expone la colección histórica 
del museo, justo al lado de la gran imagen expuesta 
permanentemente como recordatorio de la Exposición 
de Piscicultura de 1910, exposición de la época que fue 
complemento de la Fiesta del Pez. 

C – UN NUEVO CABEZUDO EN LA FIESTA MAYOR DE 
PORQUERES 

Des del equipo de la Oficina LIFE se planteó presentar 
el segundo cabezudo, el Barbo de montaña, en el 
municipio de Porqueres. Se aprovechó el evento para 
divulgar el PROYECTO ESTANY y explicar la efeméride 
del Centenario de la Fiesta del Pez de 1910 en otro 
núcleo de población. 

El domingo 15/05/2011 dentro de la Fiesta Mayor de 
Porqueres y en una pausa del pasacalle de los gigantes y 
cabezudos se presentó el nuevo cabezudo. Este se juntó a 
sus compañeros el Blauet y la Náiade. Se hizo una lectura 
de presentación del cabezudo y el proyecto, y se 
repartieron 200 globos y un centenar de folletos y 
pósteres. Se estimó una participación de 300 personas. 
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Productos e 
hitos: 

 

Hito 

Celebración de la Fiesta del Pez (Banyoles) 

Un nuevo cabezudo en la Fiesta Mayor de 
Porqueres 

Exposición “La fiesta del pez, 100 años” 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/10/2010 

- 

- 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/10/2010 

15/05/2010 

23/11 a 
19/11/2010 

Estado: Finalizado 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

Destacamos que se han realizado dos eventos no previstos en esta acción: una exposición de 
recordatorio de la Fiesta del Pez de 1910 y presentación de uno de los cabezudos durante la  
Fiesta Mayor de Porqueres. 

 

Acción D.3: Exposición sobre la problemática de la introducción de exóticas, y su 
incidencia sobre la pérdida de biodiversidad a nivel global y local 

Resumen de la acción: 

Diseño y realización de una exposición itinerante de unos 125 m2 para dar a conocer el efecto de 
las introducciones de exóticas en la naturaleza, sus repercusiones ambientales, sociales y 
económicas y la importancia de la preservación de las especies autóctonas desde una doble 
visión global y local. 

Resumen de la actuación: 

El ayuntamiento de Banyoles en colaboración de los técnicos de la Oficina LIFE se contrató una 
empresa especializada en exposiciones museísticas a través de un concurso negociado. Después 
de un largo trabajo se creó la exposición “Aliens! La invasión de las especies exóticas”. 
Exposición de 130 m2 que se presentó bajo un formato de cartón reciclado con grandes paneles 
de texto y gráficos, paneles interactivos, escenografías y audiovisual, entre otros. Se presenta 
texto en dos colores que identifican las dos lenguas utilizadas: el catalán y el castellano. En 
relación al contenido, la exposición se divide en 5 bloques: el de introducción, el de definición de 
conceptos, ejemplos concretos de especies exóticas invasoras, ejemplos de diversos casos a 
nivel mundial-español-catalán y un último bloque sobre el caso del lago de Banyoles. 

Se ha expuesto en el Museo Darder de Banyoles del 25/11/2011 al 11/03/2012. A la  
inauguración (25/11/2011) asistieron 40 personas. Han pasado por ella 47 grupos con guía, se 
han realizado 45 talleres para escolares, 11 visitas guiadas y 3 talleres para familias. La han 
visitado 2.377 usuarios. 

Se editaron 100 unidades de dos tipos de carteles, 2.500 trípticos, 200 invitaciones y tres lonas 
de gran tamaño que fueron expuestas: una en el Museo Darder y dos en tótems de publicidad 
de la ciudad de Banyoles. Se elaboró un material educativo para escolares y las visitas familiares 
(guía del profesor, fichas para primaria [con versiones para los tres ciclos] y otras para 
secundaria y un cuestionario autoguiado para las familias). También se hizo difusión de las 
actividades y conferencias mediante la WEB del Museo Darder, revistas mensuales, el mailing y 
cartelera del Museo. También se pasó a los profesores una encuesta “on line” de valoración de la 
exposición y las actividades. 
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Paralelamente se realizaron dos conferencias: una sobre el público en general y otra sobre un 
público más especializado. 

• 13/11/2011. “Especies exóticas o invasoras?”, a cargo de Marc Boada comunicador 
ambiental y personaje mediático. Asistieron 35 personas. 

• 3/02/2012. “Plan de erradicación de la población de carpas (Cyprinus carpio) en la 
laguna de Zoñar (Córdoba)”, a cargo del Dr. en biología Don Carlos Fernández Delgado 
de la Universidad de Córdoba. Asistieron 21 personas. 

El pasado 25/03/2012 se abrió al público la exposición en el Museo de Ciencias Naturales de 
Barcelona. Se prevé que esté expuesta hasta el 31/01/2013. 

Acción que está funcionando muy bien y ha tenido muy buena acogida. 

 

Vista de la exposición 

 

Conferencia de Marc Boada 

Productos e 
hitos: 

 

Producto e hito 

Exposición itinerante en Banyoles 

Exposición itinerante en Barcelona 

Inauguración exposición itinerante 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/09/2011 

- 

31/10/2011 

PREVISIÓN 
FINAL 

25/11/2011 al 
11/03/2012 

25/03/2012 al 
31/01/2012 

25/11/2011 

Estado: Finalizada la creación y exposición en el Museo Darder. 

Iniciada su exposición en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. 

Documentos 
aportados: 

Documentos que se aportan en el informe de actividades intermedio: 

• D3 - Invitación (Aliens_invitacion.pdf) 

• D3 - Tríptico (Aliens_triptic_A4.pdf) 

• D3 - Carteles (Cartel_A3_black_bass.pdf y Cartel_A3_crangrejo.pdf) 

• D3 - Lonas (Aliens_lona_3750x950mm.pdf y Aliens_lona_1055x1885cm.pdf) 

• D3 - Material educativo de la exposición para talleres (varios archivos 
digitales) 

Observaciones: 
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Acción D.4: Mantenimiento de la WEB del espacio natural del proyecto LIFE 

Resumen de la acción: 

Mantenimiento de la actual página WEB del espacio natural del Lago de Banyoles 
(http://www.estanyespainatural.net), con los contenidos del nuevo LIFE. Se informará sobre el 
Proyecto LIFE, los objetivos, la financiación, el resumen de las acciones, los resultados 
obtenidos, y la documentación generada por el proyecto. 

Resumen de la actuación: 

Desde la página inicial del WEB del espacio natural del Lago de Banyoles 
(http://www.estanyespainatural.net) se accede directamente a la información referente al 
PROYECTO ESTANY. Se ha utilizado la misma estructura de la Web del Consorci de l’Estany y 
se ha incluido toda la información relativa al proyecto, y unas carpetas con documentación 
digital para su consulta y descarga. A medida que se van generando documentos y eventos 
estos se publican en la Web. Este portal WEB utiliza el catalán, castellano e inglés. 

En la pantalla principal aparece debajo de la bienvenida la larga colección de noticias 
publicadas y a la derecha una botos de acceso rápido a diferentes puntos del WEB con 
destacados del proyecto Estany como por ejemplo el canal de vídeo, las publicaciones o el 
propio espacio del proyecto. 

Des del inicio del proyecto la página WEB ha sido vista por 37.225 visitantes de los cuales el 
60.24% (22.426 visitas) han sido nuevas y el 39,76% son reincidentes. A nivel mensual 
tenemos una media de 1.376 con un máximo mensual de 2.267 y un mínimo de 627 que 
corresponde al primer mes del proyecto. 

Productos e 
hitos: 

 

Hitos 

Presentación de las novedades en la web 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/12/2010 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/12/2010 

Estado: En curso hasta el final del proyecto. 

Documentos 
aportados: 

Documentos aportados en el primer informe INCEPTION REPORT: 

• Noticias en el web relacionadas con el LIFE (en español) 

Documentos que se aportan en el informe de actividades intermedio: 

• Ver acción D1 y en concreto el documento “Relación de apariciones en los 
medios de comunicación vinculadas a la acción D1 y D4” 

 

Observaciones: 
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Acción D.5: Charlas y Seminarios de comunicación e información  

Resumen de la acción: 

Se realizaran un ciclo de charlas y seminarios con el fin de desarrollar una campaña de 
sensibilización eficaz y dirigida a cada grupo de público objetivo que desarrolla actividades en el 
lago: turístico-recreativas, educacionales, científicas y de pesca. Se realizarán específicamente 
para cada grupo y se adecuaran a las actividades que desarrollan en el lago y su entorno. 

Se prevé 2 charlas a centros jubilados, 4 seminarios a institutos de enseñanza de la zona, 3 
charlas al público en general, 1 seminario a la Universidad de Girona y 1 seminario a los agentes 
de seguridad pública. 

Resumen de la actuación: 

En esta acción se incorporan las diferentes actividades asociadas a la comunicación del 
Proyecto Estany y sensibilización a la población sobre la problemática de las especies exóticas 
invasoras. Des de la Oficina técnica del LIFE se ha participado en numerosas actividades que 
han sido muy satisfactorias. Estas participaciones se han centrado principalmente durante el 
período de las actividades de comunicación, el año del centenario de la Fiesta del Pez 
(23/10/2010 – 23/10/2011), aunque también en otros momentos de ejecución del proyecto. A 
continuación se comentan las diferentes actividades agrupadas según su tipología: 

Charlas y seminarios 

Se han realizado 2 seminarios para el público en general de presentación del PROYECTO 
ESTANY y la problemática de las especies exóticas invasoras dentro del Día Mundial de los 
humedales en 2010. En relación a sectores de público específicos indicamos que se han 
realizado 2 charlas a las asociaciones de pescadores, 1 al Centro de jubilados de Banyoles, 1 a 
los cuerpos de seguridad de la comarca (con 15 asistentes), 14 charlas en centros educativos 
con una participación de 574 alumnos, 3 seminarios universitarios con la participación de 80 
alumnos, 1 charla de comunicación a concejales del ayuntamiento de Banyoles. 

Participación en eventos 

También se ha participado en 9 eventos diferentes en los cuales se ha hecho promoción del 
PROYECTO ESTANY y divulgación de la problemática de las especies exóticas invasoras. Se ha 
organizado o colaborado con la organización del Día mundial de los humedales 2010, un forum 
de debate y proyección de un documental dentro de la Semana de la biodiversidad 2010, un 
taller de trabajo de campo para jóvenes en 2010, taller del Día mundial de los pájaros 2010, 
actos de repoblación de Emys orbicularis con familias, eventos locales como la Diada del 
patrón de Catalunya o FiraEstany, también en un curso sobre las espécies exóticas invasoras. 

Visitas al proyecto 

Han visitado el Proyecto o sus instalaciones en 11 ocasiones, por ejemplo: 28 técnicos de la 
Agencia Catalana del Agua (Generalitat de Catalunya) durante un actividad complementaria 
de la comida de navidad 2010, técnicos del Centro de Ictiológico del Parque Natural del Delta 
del Ebro, técnicos del Centro de Investigación piscícola de El Palmar (Valencia), visita 
vinculada al Symposium for European Freswater Sciences, salidas de campo de un curso de 
especies exótica o visita del grupo de estudiantes de un máster impartido por la Université de 
Francois Rebelais (Tours, France) o también 5 visitas guiadas al público en general. 

Participación en Jornadas y Congresos 

Se ha participado presentando 6 pósteres y 7 ponencias a diversos Jornadas técnicas o 
congresos de ámbito nacional e internacional. En todas las participaciones el PROYECTO 
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ESTANY o parte de él ha sido divulgado (como proyecto en general o presentando resultados). 

Por otro lado los técnicos de la Oficina LIFE han visitado al Centre Ictiológic del Parque Natural 
del Delta del Ebro y al Centro de investigación piscícola de El Palmar (Valencia). També se han 
inscrito en formato de asistencia como participante a 3 jornadas vinculadas a la problemática 
de las especies exóticas invasoras. 

Productos e 
hitos: 

 

Hito 

Charlas y seminarios de comunicación e 
información 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/10/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/10/2013 

Estado: En ejecución 

Documentos 
aportados: 

Documentos aportados en el primer informe INCEPTION REPORT: 

• 2009/11/24 - Póster 3er Congreso Especies Exóticas Invasoras, Zaragoza 

• 2010/02/06 - Programación Día Mundial de los Humedales 

• 2010/05/26 - Programa actividades Semana de la Biodiversidad 

• 2010/07/05 - Póster XV Congreso ibérico de Limnología 

• 2010/09/25 - Resumen y programación Congreso da agua (A Coruña) 

Documentos que se aportan en el informe de actividades intermedio: 

• D5 - Relación de las actividades vinculadas a la acción D5 (periodo 
20100101-20120331). 

 

Observaciones: 

La descripción de todas las actuaciones realizadas superan con un amplio margen los objetivos 
propuestos en esta acción. En la propuesta se preveía la participación en 11 actividades y 
en este momento se ha participado 57 en actividades de divulgación y comunicación 
del PROYECTO ESTANY. 

 

 

Acción D.6: Edición de Material divulgativo sobre las actuaciones y resultados del 
proyecto LIFE 

Resumen de la acción: 

Se editará material relacionado con el PROYECTO ESTANY, para la divulgación de todas las 
actuaciones y actividades realizadas en el marco del proyecto, para concienciar a la población 
local y a los visitantes sobre la gestión y la problemática de la introducción de especies exóticas. 

Resumen de la actuación: 

A continuación se describen las diferentes actuaciones referidas a esta acción: 

A - MATERIAL DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

• Edición de un póster y de un folleto en formato cuadríptico relacionados con el 
proyecto que explican los objetivos del proyecto, la problemática asociada y dan 
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información sobre el programa LIFE y la Red Natura 2000. El número de ejemplares 
de pósteres es de 2.500 y de trípticos 5.000 repartidos en 3.000 en catalán, 1.000 en 
castellano y 1.000 en inglés). Vista la necesidad de más ejemplares del folleto se 
reeditaron 4.000 ejemplares más en lengua catalana. (ver el apartado de 
observaciones). 

• Edición de tres paneles en forma de roll-up con la información básica del proyecto. Se 
han instalado en el Museo Darder, en la Oficina de información turística del lago y en 
el ayuntamiento de Banyoles. El del Museo Darder durante el mes de Enero de 2012 
se ha trasladado temporalmente en un espacio dedicado en las oficinas del DAAM de 
la delegación territorial de Girona. 

B – ÀLBUM DE CROMOS 

Se ha editado un álbum de cromos relacionado con la colección de cuentos local para niños “El 
Blauet” con un formato de 25*25 cm con objeto de explicar la problemática de las 
introducciones de especies exóticas en la zona del lago de Banyoles. Se puede visualizar en 
http://www.consorcidelestany.org/blauets/7/index.htm. Contiene 12 páginas en las cuales un 
personaje (en Blauet) habla con otros personajes (especies autóctonas) que cuentan sus 
problemas con las especies exóticas invasoras y lo difícil que es sobrevivir en el lago. Se 
editaron 1.500 ejemplares en Mayo de 2011. Se repartieron 1.066 ejemplares, gratuitamente, 
a los escolares de los municipios de Banyoles y de Porqueres (ciclo inicial y medio de 
Primaria), 52 a las diferentes escuelas de la zona, 222 se enviaron a diferentes puntos de 
interés y el resto se reservó para el CES. 

 

Portada del álbum de cromos 

 

Exposición vinculada a la edición del álbum de 
cromos 

Destacamos que vinculada a la distribución del álbum de cromos y vista el buen resultado final 
se consideró que debíamos aprovechar el documento para llevar a cabo un actividad 
participativa con los alumnos de la población local. El alumno que había recibido el álbum 
gratuitamente tenía que presentar un lámina con un dibujo sobre un aspecto del cuento o la 
problemática de las especies exóticas invasoras de manera que durante la entrega se le daban 
los cromos del álbum. Se presentaron 386 dibujos (dentro del período indicado) que fueron 
expuestos en el Museo Darder en una exposición temporal expresa que se abrió al público el 
22 de Octubre y se cerró 13 de Noviembre de 2011. La exposición fue vista por 1.142 
visitantes. El equipo de la Oficina LIFE considera un éxito el cuento y la exposición. 

También se llevaron a cabo una rueda de prensa (30/05/2011) para presentar a los medios de 
comunicación el nuevo cuento en formato de álbum de cromos y un comunicado de prensa 
(31/10/2011) donde se informaba y presentaba la exposición. 

C – LAYMAN’S DEL PROYECTO 

Este documento se va a redactar durante el último año ejecutivo del proyecto tal y como esta 
previsto en el cronograma. 
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Productos e 
hitos: 

 

Productos e hitos 

Edición de un póster 

Edición de un tríptico 

Edición de paneles de promoción 

Edición álbum de cromos 

Layman’s report 

Presentación en rueda de prensa a los 
medios de comunicación (vinculado acción 
D1) 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/6/2010 

30/6/2010 

30/6/2010 

31/11/2011 

31/12/2013 

30/6/2010 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/9/2010 

30/9/2010 

30/9/2010 

15/05/2011 

31/12/2013 

27/01/2011 

Estado: En proceso. 

Sólo queda pendiente la edición del Layman’s report. El resto de 
documentos están finalizados. 

Documentos 
aportados: 

Documentos aportados en el primer informe INCEPTION REPORT: 

• Imagen de los 4 pósteres (en catalán) 

• Imagen del folleto informativo (cuadríptico) (en catalán) 

• Imagen de los paneles de promoción en roll-up (en catalán) 

Documentos que se aportan en el informe de actividades intermedio: 

• D6 - Póster en formato PDF (lengua única, en catalán) 

• D6 - Folleto (cuadríptico) en formato pdf (en catalán, castellano e inglés) 

• D6 - Imagen de los paneles de promoción en roll-up (en catalán) 

• D6 - Álbum de cromos en formato pdf 

Observaciones: 

Se produjo una demora en la edición del material divulgativo (trípticos, pósteres y paneles) que 
no ha supuesto ningún problema ni cambio remarcable en el cronograma. Esta demora se debió 
a que la dirección del CES no aprobó los modelos presentados y la forma de enfoque, más 
agresiva, de la problemática de las especies exóticas invasoras. Se tuvieron que adaptar 
siguiendo las nuevas directrices. 

 

Acción D.7: Recopilación y publicación de fichas del control de exóticas de 
experiencias del LIFE y otras de Europa 

Resumen de la acción: 

Se recopilará y publicará en fichas en formato digital, el seguimiento de las especies exóticas 
con las que se trabajará en el proyecto LIFE y las que se puedan recoger de otros proyectos. De 
esta forma se tendrá un riguroso control de actuaciones llevadas a cabo, métodos, técnicas y 
resultados obtenidos y en la medida que se pueda, los costes. 
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Resumen de la actuación: 

Durante el primer trimestre de 2011 y durante otoño-invierno de 2011-2012 pero sólo de 
forma esporádica el equipo técnico del proyecto ha ido recopilando información. Ha asistido en 
algunas jornadas y seminarios que han servido para realizar contactos con otros proyectos e 
iniciativas de interés; por ejemplo a la jornada sobre el riesgo de la invasiones biológicas 
(Noviembre de 2011) organizada por el Centre de Recerca y Aplicacions Forestals de la 
Universidad Autónoma de Barcelona 
(http://www.creaf.uab.es/docs/act/jornada_30112011_INVASORES.pdf) o las Jornadas sobre 
especies invasoras de ríos y zonas húmedas realizadas en Enero de 2012 en Valencia 
(http://www.cma.gva.es/comunes_asp/documentos/agenda/Val/76606-
Dossier%20Resumenes%20Reunion%20Invasoras%20baja.pdf). 

Se prevé una dedicación por parte del equipo del proyecto para los dos primeros trimestres 
del año 2013. Se considera que esta acción se encuentra dentro del cronograma previsto. 

Productos e 
hitos: 

 

Producto e hito 

Publicación en Internet de fichas de control 
de exóticas 

Rueda de prensa de comunicación de la 
realización de la publicación en Internet de 
fichas de control de exóticas 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/9/2013 

 

30/9/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/9/2013 

 

30/9/2013 

Estado: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

 

 

Acción D.8: Jornada Científico-técnica sobre la aplicación de técnicas para el 
control de invasoras. Ámbito español. 

Resumen de la acción: 

Se realizaran unas Jornadas-Simposio en el que se ha previsto la asistencia de expertos a nivel 
nacional en la aplicación de técnicas para el control de especies invasoras. Puesto que el 
intercambio de experiencias es importante para determinar el grado de eficiencia de las técnicas 
utilizadas y qué  políticas de gestión se deberían llevar a cabo en un futuro. 

 

Resumen de la actuación: 

Se iniciará la preparación de las jornadas a mediados del 2012. 
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Productos e 
hitos: 

 

Producto e hito 

Simposio científico 

Publicación de las conclusiones del Simposio 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/3/2013 

31/12/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/3/2013 

31/12/2013 

Fecha finalización: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 
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5.1.5. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO Y MONITORAGE (GRUPO DE ACCIONES E) 

Acción E.1: Constitución del equipo de gestión del proyecto – Oficina LIFE 

Resumen de la acción: 

Se creará una oficina técnica del LIFE localizada en las oficinas del Consorci de l’Estany que 
estará gobernada por una comisión gestora, constituida por el beneficiario, los socios y los  
Cofinanciadores. El equipo humano que interviene directamente en el proyecto, es decir el 
personal implicado, está formado por un técnico coordinador a media jornada, un 
administrativo a media jornada, un técnico especialista en peces a jornada parcial, un técnico 
medio a jornada completa, un técnico medio de comunicación a jornada parcial, y dos 
trabajadores. 

Resumen de la actuación: 

Oficina LIFE 

A 1 de Enero de 2010 se iniciaba la constitución de la Oficina Técnica del Proyecto Estany con 
el traslado parcial de las funciones del Técnico Coodinador (Miquel Campos Llach) del Consorci 
de l’Estany y la Administrativa (Dolors Nevado Ballester) a formar parte del equipo LIFE. Esta 
oficina está integrada dentro del equipo técnico del Consorci. 

La tabla siguiente expone la situación del personal contratado a fecha del presente informe: 

Categoría Tipo de 
contracto 

Fecha 
inicio 

Jornada 
dedicación 

Durada 
(meses) 

Coordinador técnico PP 01/01/2010 50% (Parcial) 48 

Administrativa PP 01/01/2010 50% (Parcial) 48 

Auxiliar administrativa COSD 04/05/2010 50% (Parcial) 18 

Técnico especialista COSD 01/03/2010 40% (Parcial) 45 

Técnico medio COSD 01/06/2010 100% (Completa) 42 

Técnico del Museo Darder PP 01/09/2010 40% (Parcial) 16 

Técnico de comunicación CPEV 01/08/2010 50% (Parcial) 18 

Peón 1 COSD 01/06/2010 100% (Completa) 42 

Peón 2 COSD 01/07/2010 100% (Completa) 42 

*PP: personal propio (funcionario/laboral) con contrato indefinido; COSD: Contrato obra-servicio 
determinado; CPEV: Contrato personal eventual; 

El equipo de la Oficina Técnica ha estado contratado al 100% y al cierre de este informe ya hay 
tres personas (Auxiliar administrativa, Técnico del Museo Darder y Técnico de comunicación) 
que ya han terminado su relación laboral con el proyecto. 

Destacamos que el CES ha realizado 14 convenios de colaboración con centros educativos 
(Universitat de Girona o Escuelas forestales de grados de medi ambiente o forestal) de forma 
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que 14 alumnos ha realizado prácticas en el marco del Proyecto. 

Des del inició del proyecto se fue adquiriendo el material necesario de la oficina para así poder 
llevar a cabo sus tareas, como por ejemplo: un coche con su correspondiente remolque, 
ordenadores, equipo de proyección, teléfonos, ropa de seguridad u otro material vinculado a 
otras acciones del proyecto. Se dispone de un segundo vehículo para el desplazamiento del 
personal técnico dedicado de forma exclusiva al proyecto. 

Otros aspectos 

Tal y como se indicaba en el esquema de funcionamiento (ver descripción E1 de la propuesta) 
existen otros elementos que influencian en la gestión de la Oficina LIFE. Destacar que la 
supervisión del proyecto desde la autoridad competente en aspectos medio ambientales se está 
llevando a cabo desde el primer momento; existe una delegación del DAAM que se ha reunido 
varias veces con la coordinación del proyecto y se han acordado las líneas a seguir tanto de las 
aspectos de autorizaciones como de comunicación a la Federación de Pesca y Sociedades de 
pescadores y también diversas acciones. 

En relación a la Comisión de expertos científicos hasta el momento no se ha considerado 
necesario establecer un equipo debido a que en los trabajos sobre peces se cuenta con un 
Doctor en Biología especialista en peces que forma parte del personal del LIFE, uno de los 
máximos especialistas españoles en náyades también vinculado al proyecto, especialistas en 
tortugas con larga experiencia (miembros del CRT) y dos biólogos más dentro del equipo. Por 
otro lado también se cuenta con licenciados y expertos gestores del equipo se seguimiento del 
DAAM. Se valorará su creación durante la organización de las jornadas científico – técnicas 
previstas en la acción D8. 

Productos e 
hitos: Hitos 

Constitución del equipo del proyecto 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/1/2010 

PREVISIÓN 
FINAL 

1/1/2010 

Estado: En ejecución 

Documentos 
aportados: 

Documentos que se aportan en el informe de actividades intermedio: 

• E1 - Hojas de tiempo de cada miembro del personal de la oficina técnica 
del proyecto (01/01/2010 a 31/03/2012) 

Observaciones: 

En el mes de Noviembre de 2009, Durante la preparación del presupuesto del ejercicio del año 
2010 del Consorci de l’Estany, y en concreto a la parte correspondiente del presupuesto del 
proyecto “Proyecto Estany”, se detectó un error en la partida de personal de la propuesta 
prevista y aprobada por la Comisión Europea. El error consistía en una sobreestimación de los 
costes de personal al aplicar las fórmulas exigidas durante el proceso de redacción de la 
propuesta. Este error se comunicó por correo electrónico al equipo de asistencia externa del 
proyecto (IDOM-ASTRAE LIFE TEAM) y se preguntó sobre la posibilidad de contratar una 
administrativa de apoyo al proyecto. 

Tanto la técnica que realiza el control financiero, Miriam Lopez de la Mano, y la técnica que 
hace el control técnico del proyecto, Esther Pozo, ambas de la CE, concluyeron y comunicaron 
vía correo electrónico al Consorci de l’Estany que en base del artículo 15 de las disposiciones 
comunes, la contratación de una nueva administrativa dentro de la categoría de personal del 
proyecto, se trata de un cambio no sustancial y por tanto se puede realizar la contratación pero 
es necesario comunicarlo y justificarlo a la Comisión. 

Que estudiado el presupuesto del proyecto LIFE y las necesidades ejecutivas del proyecto se 
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propuso una contratación al 50% de jornada por 18 meses de una auxiliar administrativa. La 
justificación de la necesidad de esta nueva contracción se basa principalmente en falta de 
personal para desarrollar correctamente las tareas administrativas en el primer año de vida del 
proyecto y en las tareas de comunicación del proyecto. En concreto: 

• Que el período máximo de trabajo administrativo y de comunicación recae entre los 
meses de mayo de 2010 a noviembre de 2011. Período en que se pone en 
funcionamiento toda la estructura del proyecto y casi la totalidad de las acciones.  

• Que durante el octubre de 2010 y el octubre de 2011 se llevará a cabo la campaña de 
comunicación y sensibilización del proyecto, y es el período con más necesidades de 
personal del conjunto del proyecto. 

• Que es necesario un apoyo claro con las contrataciones y puesta en marcha del sistema 
de control presupuestario; entre otras actividades. 

• Que es necesario un incremento de personal para llevar a cabo tareas de apoyo en 
encuestas o eventos diversos como el día de los humedales, el día de Sant Jordi, 
Exposición de flores, Día de l’Estany, entre otros. 

Se observó, también, una discrepancia entre el texto de la acción E1 y las tablas financieras de 
personal en relación a la duración de los contratos. Después de la preparación del presupuesto 
del 2010 y la planificación económica para el resto de años del proyecto LIFE se vio que hay 
suficiente aportación económica en la partida de personal para contratar al técnico medio y los 
peones de 36 meses a 42 meses. De esta forma quedó clarificado el error. 

También debemos comentar que se ha observado que la dedicación del personal del Museo 
Darder del Ayuntamiento de Banyoles responsables de la ejecución de la acción D2 y D3 no 
estaba imputada al proyecto. Visto el error de cálculo de la partida del personal se propone 
imputar al proyecto el técnico conservador del Museo Darder durante 16 meses y a una 
dedicación del 40% de su jornada laboral. Este personal es laboral y fijo por tiempo indefinido. 
Resaltamos que el Consorci de l’Estany ha asumido la gestión del Museo desde la fecha 
01/07/2010 hecho que implica que este técnico conservador forma parte de la plantilla de 
personal del Consorci de manera que este gasto formará parte de la justificación económica de 
la partida de personal del beneficiario coordinador. 

Se dieron unas leves demoras al principio de la contratación pero ya superadas con los cambios 
de la duración de los contratos. 

Indicamos que se presentan las hojas de tiempo de todo el personal imputado al proyecto. Han 
sido firmadas por el interesado, el coordinador técnico del proyecto y el director del CES 
(responsable de personal); también disponen de la fecha de entrega del documento por el 
interesado y fecha de firma del coordinador y del director. Se aportan estos documentos visto 
que durante la visita del equipo externo se aconsejó su presentación. 

Por otro lado comentar que el personal de la Oficina técnica dispone exclusivamente dos 
coches: uno adquirido y otro cedido. En el apartado 6.2 del capítulo financiero se comentan los 
gastos asociados a los vehículos. 

 

Acción E.2: Servicio de vigilancia de soporte a las zonas de actuación 

Resumen de la acción: 

Incrementar la vigilancia ya existente en momentos clave por ejemplo para poder controlar con 
eficacia los distintos equipos utilizados en el proyecto (trampas acuáticas, redes, viveros, etc.) y 
la buena conducta de los pescadores de la zona, tanto los que participaran en el proyecto como 
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los que no. 

Resumen de la actuación: 

 

A través de la Oficina LIFE se ha impulsado la posibilidad de establecer complicidades con 
los cuerpos de seguridad de la zona: Policía Local, Agentes Rurales y Policía Autonómica. 
Entendemos que las complicidades se han conseguido sin necesidad de establecer 
documentos escritos concretos. La redacción y aprobación de un convenio significa unos 
trámites largos y a entender por parte de los cuerpos de seguridad difícil de trámite y no 
plenamente justificado.  

Con la Policia Local de Banyoles y los Mossos d’Esquadra (Policía Autonómica) se ha hablado 
con sus mandos superiores y también se realizó el 17/05/2011 un seminario especifico para 
formarlos en el PROYECTO ESTANY y así establecer una buena comunicación y 
complicidades con los agentes de la zona. Valoramos, des de la Oficina técnica del LIFE, muy 
positivamente la relación establecida con estos dos cuerpos. 

En relación a los Agentes Rurales (DAAM) se hizo una sesión explicativa de los sistemas de 
muestreo del proyecto Estany y de la cría de náyades (11/08/2010) a los agentes de la 
comarca y al responsable del Área territorial de Girona en el laboratorio de cría de náyades 
(finca de Casa Nostra). Se acordó que estableceríamos unas reuniones para ver cuál sería la 
mejor fórmula para incrementar la vigilancia a la zona. Des del primer día ha existido una 
relación muy fluida con el responsable de la zona y además no se han dado problemas que 
hayan necesitado se su intervención. 

Entendemos que hasta el final del proyecto se puede seguir con este tipo de organización y 
queda plenamente justificado que no es necesario establecer documentos vinculantes 
escritos. 

 

Productos e 
hitos: Hitos 

Convenio de colaboración con los cuerpos de 
vigilancia 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/6/2010 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/03/2011 

Estado: Finalizada 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

Visto que no se han dado problemas sobre los equipos de trampeo o sobre el personal técnico se 
ha considerado des de la Oficina LIFE que no hace falta dedicar más esfuerzos para conseguir 
convenios o pactos escritos sobre el incremento de la vigilancia en la zona. 

Esta acción de carácter preventivo dentro del PROYECTO ESTANY no ha sido necesaria. 

Añadir que des del primer día la relación entre el equipo del CES y los Agentes Rurales y la 
Policía Local ha sido muy buena. 
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Acción E.3: Informes técnicos de seguimiento de los efectos sobre los ecosistemas 

Resumen de la acción: 

Realización de informes técnicos de seguimiento de grupos biológicos con la aportación de 
resultados y su valoración. El objetivo es realizar seguimientos técnicos y científicos que recojan 
los resultados que se vayan consiguiendo para mejorar la gestión y las técnicas utilizadas. Los 
resultados deben ser recogidos de forma clara y precisa para que al final del proyecto tenga un 
valor añadido para su difusión técnica y científica. 

Resumen de la actuación: 

Tal y como se comentaba en el informe inicial (Inception report) los diferentes informes del 
seguimiento científico se van a realizar de forma anual, sobretodo aquellos que se contratan a 
través de asistencia externa. Los que se elaboran por el personal técnico de la Oficina LIFE se 
redactaran al final del proyecto pero si se recogerán los datos de seguimiento anualmente. Así 
pues al final de la ejecución del conjunto del proyecto (finales del 2013) se redactará un 
informe anual final que contendrá todos los datos recogidos y analizados en conjunto. 

A continuación se comentan los trabajos realizados y se aportan observaciones para cada uno 
de los grupos biológicos tratados: 

Peces: Seguimiento de este grupo se lleva a cabo por parte del personal de la Oficina técnica 
del LIFE. 

El estudio de las poblaciones de peces del lago es la base para conocer el éxito real del 
proyecto sobre la composición y distribución de los peces autóctonos y exóticos del lago. Este 
seguimiento científico se realizará a través de la recopilación y tratamiento de los resultados 
obtenidos en la acción C1 - Captura y control de las poblaciones piscícolas exóticas (ver acción 
C1). También se ha realizado un estudio sobre el estado inicial de la biomasa íctica de los 
peces del lago a través de una cartografiad con técnicas de ecosondeo (ver el grupo de 
macrófitos). 

En relación a los peces autóctonos, se ha llevado a cabo una campaña de seguimiento de 
ciprínidos autóctonos (Barbus meridionalis y Squalius laietanus) en las lagunas de Can Morgat, 
el arroyo de Can Morgat y el rio Terri durante el año 2010. En esta campaña se pudo 
comprobar que las poblaciones en estos puntos eran muy buenas, estables y saludables. El 
buen estado de estas poblaciones, la estabilidad de estos hábitats y visto que durante la 
primavera del 2011 se liberaron los ejemplares de Emys orbicularis se consideró que no se 
llevaría a cabo ninguna campaña en 2011 y 2012, dejando para el 2013 una segunda campaña 
de seguimiento de forma que se reduciría el riesgo de muerte de los ejemplares de los 
galápagos autóctonos durante el trampeo. Dentro de la masa principal del lago el seguimiento 
de estos peces se realiza a través de las campañas de pesca de la acción C1 y en combinación 
con la acción C2. 

Por otro lado también se ha diseñado y puesto en práctica un muestreo de la población de Pez 
fraile (Salaria fluviatilis) en el lago utilizando una metodología propia. Durante el 2010 y 2011 
se han realizado campañas estivales. Los datos anteriores al proyecto junto con los resultados 
preliminares confirman la tendencia regresiva y lenta de la especie. Esperamos una 
recuperación durante este año 2012. 

Macroinvertebrados acuáticos: Seguimiento de este grupo se lleva a cabo por parte del 
personal de la Oficina técnica del LIFE. 

Se ha establecido una metodología con un conjunto de 6 puntos de muestreo, con tres 
repeticiones en cada punto en diferentes habitats: suelo sin vegetación, carofitas y helofitos, 
que han permitido obtener 18 muestras en dos épocas al año, primavera (Mayo) y verano 
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(Agosto). Las muestras se han recogido con un salabre de 500 micras de malla, que se ha 
introducido en el agua 20 veces o durante 1 minuto en cada una de las muestras. Se han ya 
procesado las muestras del 2010, con una elevada diversidad de familias de invertebrados que 
ha de permitir elaborar un informe final comparativo. Los datos de 2011 están pendientes de 
clasificar. 

Dentro de este grupo también se valora específicamente la presencia de la gambita de agua 
dulce (Atyaephyra desmaresti). 

Las Náyades: Seguimiento de este grupo se lleva a cabo por parte del personal de la Oficina 
técnica del LIFE. 

El objetivo del seguimiento de este grupo consiste en recoger los datos que se obtienen en los  
trabajos de cría en cautividad y semicautividad (repoblación) y los resultados o éxitos de esta 
acción (ver acción C6). 

Los odonatos: 

Se ha realizado en seguimiento anual previsto con la metodología SLiC por parte del equipo 
Oxygastra, grupo especialista en Cataluña que depende de la Institución Catalana de Historia 
Natural. Se han presentado los informes anuales de 2010 y 2011, y se ha encargado el 
seguimiento de 2012. Se trata de un seguimiento de una red de puntos de observación y 
transectos fijos que son comparables en el tiempo. Se ha podido estudiar la población de 
Oxygastra curtisii y constatar las buenas poblaciones de este grupo en Banyoles. Hasta al 
finales del 2013 no se pueden hacer interpretaciones de la evolución de este grupo y la 
influencia de los descastes de peces en el lago. Recordamos que también disponemos de 
algunos años de seguimiento anteriores a la ejecución al LIFE que también se tendrán en 
cuenta. 

Cangrejo rojo americano: Realizado por el personal de la Oficina Técnica del LIFE. 

El proyecto Estany prevé un seguimiento de la población de cangrejo de río americano para ver 
su evolución después de las actuaciones de eliminación de peces exóticos. Se ha utilizado una 
metodología de censo utilizada en Suecia: "Protocolo Sueco Normalizado para el Censado por 
Pesca de Cangrejo de Río" de Lennart Edsman del Institute of Freshwater Research. Se utiliza 
una trampa de malla fina cilíndrica con dos entradas en forma de embudo y con un tamaño de 
malla de 15 mm. En total son 45 trampas en el entorno de l'Estany, 8 puntos de muestreo con 
5 trampas, y 60 trampas en el lago, 12 puntos con 5 trampas en cada punto, colocadas 24 
horas cebadas con hígado de pollo en el lago. Se han realizado dos campañas al año, una entre 
mediados de julio y mediados de agosto, y una entre mediados de octubre y mediados de 
noviembre. Los resultados hasta el momento han permitido observar un aumento significativo 
de la población de cangrejo en el lago punto donde se han realizado las actuaciones principales 
de descaste de la población de peces exóticos. Se observó que era muy escaso en el lago y que 
ha incrementado su población. En cambio en las zonas de muestreo del entorno del lago no se 
han observado cambios en las capturas. 

Anfibios: Se ha realizado el seguimiento anual de 2010 y 2011, y en este momento se está 
realizando el del 2012. Estos trabajos se han contratado a la empresa TOSCA, Equip d’educació 
ambiental. Estudio que se basa en salidas nocturnas en días clave (elevada humedad) 
recogiendo datos sobre observaciones de las especies pero sobretodo y de forma sistemática 
censo de cantos nocturnos. Se ha definido una red fija en el tiempo de puntos de observación. 
En este momento se ha podido observar que cerca del lago no hay cantos de anfibios y en 
zonas de lagunas y áreas inundadas se encuentran unas buenas poblaciones. El objetivo es 
observar si incrementa entorno del lago gracias al descaste de los peces exóticos. 

Galápagos: 

Este grupo se estudia desde dos puntos de vista: los galápagos exóticos y los galápagos 
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autóctonos. En relación al primer grupo indicar que el seguimiento lo realiza el equipo de la 
Oficina LIFE gracias a la recogida y análisis de las capturas realizadas en el marco de la acción 
C3 (ver esta acción). Por otro lado durante la ejecución de la acción C3 también se capturan 
ejemplares de galápagos autóctonos que sumado al seguimiento específico de la repoblación de 
Emys orbicularis (acción C4) se estudia el estado de la población de los galápagos autóctonos y 
la evolución de las repoblaciones de esta especie que es un objetivo directo del PROYECTO 
ESTANY. Este segundo grupo es estudiado por los técnicos de la Oficina LIFE y principalmente 
el seguimiento del galápago europeo por el personal del Centro de Reproducció de Tortugues 
de l’Albera (asociación contratada específicamente). 

Aves: 

Seguimiento contratado externamente. Actualmente ja se dispone de dos estudios anuales 
(2010 y 2011) y se está trabajando en el del año 2012. Se trata de seguir una red de puntos 
de observación fija en el tiempo y unos transectos recogiendo datos mensualmente sobre las 
observaciones de aves (contactos visuales y recuentos sonoros) vinculadas a las zonas 
húmedas. En primavera-verano se utiliza como indicador el número de parejas reproductoras y 
crías. Durante el último año se realizará la comparativa evolutiva y se podrán obtener 
conclusiones de evolución. 

Macrófitos acuáticos: 

Este trabajo se contrató a principios de verano de 2010 a la empresa externa AQUASON. El 
objetivo de este estudio es disponer de un conocimiento de la batimetría del lago, la ocupación 
en superficie y potencia de macrófitos del lago y su evolución en el marco del proyecto y 
también el estado inicial de la población de peces del lago. Así pues, se realizaron las 
prospecciones de campo en Agosto, Septiembre y Octubre de 2010 para la recogida de 
información. La técnica utilizada se basa en un equipo de ecosondeo de alta precisión instalada 
en una embarcación que recoge información georeferenciada del fondo del lago y de los 
elementos que estén en la columna del agua. Se ha obtenido una cartografía de detalle de la 
batimetría del lago, el estado de la población de peces (primer año del proyecto) y cartografía 
de los macrófitos subacuáticos. 

En relación a la batimetría indicar que la técnica ha resultado muy útil. En relación al estudio 
de peces se ha detectado que el lago tiene unas zonas con densidades elevadas de zooplácton 
que se confunde con los peces y ha conllevado a concluir que en diferentes profundidades 
resulta errónea. En relación a los macrófitos la técnica ha resultado adecuada para la 
cartografía y estudio de las potencias de estas plantas pero no con el detalle que se esperaba 
sobre todo por las partes de interpolaciones matemáticas posteriores que se deben hacer y que 
resultan poco precisas y insuficientes para el tipo de detalle que necesitamos. 

Actualmente el equipo de la Oficina LIFE está trabajando con los datos digitales para trasladar 
la información en un Sistema de Información Geográfica. 

Productos e 
hitos: 

Hitos 

 

Informes de seguimiento científico 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/6/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/6/2013 

Estado: En ejecución 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

En relación al estudio de los macrófitos se ha valorado que no se debe repetir durante el 2013 
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ya que la precisión de la técnica no permitiría discriminar los cambios que puedan haber 
ocurrido en el lago. En relación al presupuesto previsto para el 2013 se va a destinar a otras 
acciones deficitarias como por ejemplo el laboratorio de náyades, el simposium, layman u 
otras. Indicar que no destacamos realizar algún que otro muestro con buceadores para 
comprobar y mejorar la cartografía de macrófitos que ya se dispone. 

 

 

Acción E.4: Redacción y ejecución de un protocolo de índices ecológicos de las 
distintas masas de agua 

Resumen de la acción: 

 

Diseño, redacción y ejecución de un protocolo que definirá los parámetros biológicos necesarios 
para poder hacer un buen seguimiento del estado ecológico de las distintas masas de agua del 
entorno del Estany de Banyoles a lo largo del tiempo. 

 

Resumen de la actuación: 

 

Esta acción está planificada para iniciar en el 2012. Ahora bien, los técnicos de la Oficina 
LIFE han asistido a una jornada sobre indicadores de calidad para la diagnosis y gestión de 
zonas húmedas siguiendo los criterios de la Directiva Marco del Agua. Esta jornada fue 
organizada por la Agencia Catalana del Agua. 

Algunos de los índices que se están ensayando en el apartado de seguimientos científicos 
(acción E3) van a ser valorados para integrarse dentro del paquete de índices ecológicos que 
deben recogerse en este documento que se va a redactar: el cangrejo rojo americano, 
escuchas de anfibios, observaciones de odonatos, etc. 

Acción se va demorar hasta finales del 2013 de manera que pueda ya calcularse para el año 
2013 y ser ensayado. 

 

Productos e 
hitos: Hitos 

Protocolo de índices ecológicos 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/3/2012 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/12/2012 

Estado: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

Cambios en la previsión final de la acción que se demora hasta el 31/12/2012. 
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Acción E.5: Auditoría financiera 

Resumen de la acción: 

Realización de una auditoría financiera externa para valorar el cumplimiento de las disposiciones 
oficiales y asegurar un buen funcionamiento contable y administrativo. 

Resumen de la actuación: 

En el anterior informe se indicó que se previa realizar una auditoría al final de cada año. En 
realidad se ha hablado con los auditores y se ha acordado, vista la experiencia del equipo de la 
Oficina LIFE en gestión de proyectos LIFE Naturaleza, y al régimen continuado de control por 
parte del sistema de la administración local, realizar la revisión de los dos primeros años del 
proyecto en el segundo trimestre de 2012. 

Durante el primer año del proyecto se iniciaron los contactos que la empresa GPM AUDITORS 
ASSOCIATS, sl de Girona y se formalizó el encargo el pasado 17/11/2011. Esta empresa 
cuenta con una larga experiencia en LIFE y además auditó el proyecto LIFE03NAT/E/000067 
que gestionó el CES. 

Acción que se considera iniciada. 

Productos e 
hitos: Productos e Hitos 

Auditoría Financiera anual y al final del 
proyecto. 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/01/2011 
31/01/2012 
31/01/2013 
31/12/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/01/2011 
31/01/2012 
31/01/2013 
31/12/2013 

Estado: En proceso. 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

 

 

Acción E.6: Plan de conservación y continuidad 

Resumen de la acción: 

Plan de Conservación y Continuidad del proyecto para determinar que acciones deben seguir 
después de la finalización de la propuesta. Entendemos que este plan está relacionado con las 
acciones A8, A9, C1, C3, C7, D4, E3 y E4. La acción A9 está directamente relacionada con esta. 
El Plan de Gestión y Mantenimiento se redacta con el objetivo de elaborar un documento firme 
de la gestión futura del espacio desde el nivel más técnico y aplicable. 

Resumen de la actuación: 

A realizar a la finalización del proyecto en 2013. 
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Productos e 
hitos: Productos e Hitos 

Plan de continuidad 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/12/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/12/2013 

Estado: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

 

5.2. PROGRESO PREVISTO HASTA EL PRÓXIMO INFORME 

Tal y como se ha ido comentando en los apartados anteriores, el PROYECTO ESTANY se 
encuentra en pleno funcionamiento y algunas de las acciones ya han finalizado 
totalmente (A6, D2, C9 o E2). Es cierto que unas están pendientes de cerrar como es el 
caso de A1, A2, A3, A4 y A7; otras con algún retraso como por ejemplo B1 y C8; y la 
mayoría de las pendientes se están ejecutando sobre el calendario aunque con pequeños 
reajustes. Algunas de las acciones de comunicación han superado sus objetivos iniciales 
como es el caso de D1, D2, D3 o D5. 

Durante los próximos meses se va a continuar con las acciones ejecutivas de larga 
duración como C1, C3, C6, C7, D1, D4, E1 y E3; con las de ejecución puntual en el 
tiempo como A8, B1, C4, C2, C4, C5, C8 y E4  y se irán cerrando aquellas que sólo 
quedan pendientes algunos flecos. 

Algunas como A9, D7, D8 y E4 se van desarrollar principalmente en estos próximos 7 u 8 
meses. 

En relación a la E5 (Auditoria financiera) se va a continuar con el equipo auditor hasta 
justo después de la finalización del Proyecto. La E6 (Plan de continuidad) se deja para los 
últimos meses del calendario. 

En todo caso no se prevén problemas en el cumplimiento de los objetivos y la finalización 
correctamente de las acciones. 
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CALENDARIO 

Ejercicio 2012 2013 

Trimestre 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 
Mes  4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 7 7 8 9 10 11 12 

Informe de actividades 

Informe de 
actividades 

                     IF 

Acciones preparatorias, elaboración de planes de gestión o de acción 

Propuesta                       A1 
 Actual                       

Propuesta                       A2 
 Actual                       

Propuesta                       A3 
 Actual                       

Propuesta  • • •                   A4 
 Actual                       

Propuesta •             • • •       A5 
Actual                       
Propuesta           • • • • • •       A7 

 Actual                       
Propuesta           • • •          A8 

 Actual                       
Propuesta • • • • • • • • • • • • • • • •       A9 
Actual                       

Compra/arrendamiento de tierras y/o derechos  

Propuesta                       B1 
Actual                       

Acciones concretas de conservación 

Propuesta • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    C1 
Actual                       
Propuesta     • • •          • • •    C2 
Actual                       
Propuesta  • • • • • •       • • • • • •    C3 
Actual                       
Propuesta • • • • • • • • • • • • • • • •       C4 
Actual                       
Propuesta  • • •          • • •       C5 
Actual                       
Propuesta  • • • • • • • • • • • • • • • •      C6 
Actual                       
Propuesta •       • • • • • •          C7 
Actual                       
Propuesta •       • • • • • •          C8 
Actual                       

Sensibilización del público y divulgación de resultados 

Propuesta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D1 
Actual                       
Propuesta • • • • • • • • • •             D3 
Actual                       
Propuesta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D4 
Actual                       
Propuesta     • • •          • • •    D5 
Actual                       
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Ejercicio 2012 2013 

Trimestre 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 
Mes  4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 7 7 8 9 10 11 12 

Propuesta              • • • • • • • • • D6 
Actual                       
Propuesta • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    D7 
Actual                       
Propuesta • • • • • • • • • • • • •          D8 
Actual                       

Funcionamiento general del proyecto y monitorización 

Propuesta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • E1 
Actual                       
Propuesta • • • • • • • • • • • • • • • •       E3 
Actual                       
Propuesta •          • • •          E4 
Actual                       
Propuesta •          • • •          E5 
Actual •                      
Propuesta                    • • • E6 
Actual                       

Nota: Las acciones finalizadas no se relacionen en el calendario. 

 

5.3. IMPACTO 

En este apartado se relacionan los diferentes valores de impacto sobre las especies y 
hábitats del LIC “Lago de Banyoles” que son consecuencia de la ejecución de las 
diferentes acciones del PROYECTO ESTANY. 

• En relación a la lucha contra las especies invasoras: 

o Sobre los peces: Se han capturado 52.500 peces exóticos contabilizados y 
más 20.000 pendientes de procesar distribuidos en 10 especies diferentes 
de peces. El 52% de los individuos corresponden a perca americana y el 
42% a perca sol. Se ha constatado una REDUCCIÓN IMPORTANTE DE LA 
POBLACIÓN DE PERCA AMERICANA, la especie exótica dominante en el 
lago antes de iniciarse el proyecto. 

o Sobre los galápagos: Se han capturado 273 tortugas exóticas repartidas en 
5 taxones diferentes. Existe un claro domino de Trachemys scripta elegans. 
Se destaca la REDUCCIÓN NOTABLE DE LA POBLACIÓN DE GALÁPAGOS 
exóticos invasores. 

o Sobre la flora y hábitats aluviales: Programado para más adelante. 

• En relación al reforzamiento poblacional de las especies de interés en el Lago de 
Banyoles: 

o Sobre Barbus meridionales: Se han liberado 1.600 individuos de barbo de 
montaña en la laguna del Vilar y en el estanque de la Draga. Destacamos 
que en el lago, la laguna del Vilar y el estanque de la Draga no se ha 
capturado ningún individuo de barbo a lo largo de las pescas continuadas. 
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La REPOBLACIÓN ES NECESARIA tanto para el propio pez como para la 
continuidad de las náyades en el lago. Se debe tener en cuanta que estos 
valores corresponden al inicio de las campaña de los reforzamientos 
poblaciones. 

o Sobre Emys orbicularis: Se han liberado 50 individuos en el complejo 
lagunar de Can Morgat. Destacamos el EXCELENTE ÉXITO DE ADAPTACIÓN 
al nuevo hábitat. La población original conocida era de pocos individuos. Se 
ha podido comprobar la existencia de una pequeña población del galápago 
leproso (Mauremys leprosa). 

o Sobre Unio elongatulus: Se han conseguido 12.609 juveniles recién 
nacidos de Unio elongatulus y se han podido engordar alrededor de 1.500 
juveniles hasta medidas de 12 mm en un año. Este último hito es un gran 
éxito del proyecto visto que es la primera vez en Europa que se consigue 
con tanta eficacia y cantidad. EXCELENTE REPRODUCCIÓN DE Unio 
elongatulus. 

o Sobre la flora y hábitats aluviales: Programado para más adelante. 

De forma indirecta se puede destacar la incidencia sobre la población local que se ha 
llevado a cabo en relación a la problemática general de las invasiones biológicas y 
sobretodo dando conocimiento el caso específico del lago de Banyoles. También remarcar 
la campaña a favor de las especies autóctonas como valor patrimonial de todos y 
necesario para conservar la biodiversidad singular en un espacio natural protegido como 
este. 

Des del mundo local (Ayuntamientos) o la Diputación de Girona o el mismo gobierno de 
la Comunidad Autónoma (Generalitat de Catalunya) han apostado claramente en un 
proyecto de intervención sobre las especies exóticas y reforzamiento de las poblaciones 
de especies autóctonas de interés legal reconociendo los problemas que sufre este 
espacio natural protegido de la Red Natura 2000. 

5.4. OTROS PROYECTOS VINCULADOS 

En este apartado se comenta el único proyecto ejecutivo que se ha realizado desde 2010 
a 2012 complementario al PROYECTO ESTANY: 

El CES, se presentó a una línea de ayudas de la Diputación de Girona para la subvención 
de un proyecto titulado “Projecte per la preservació i restauració dels hábitats i espècies 
d’interès especial a l’Estany de Banyoles”, este fue seleccionado y atorgada la ayuda en 
Mayo de 2010. Se ejecutó dentro del año 2010 y tuvo un coste de 95.126,48 €. 

Las acciones ejecutivas fueron siete: 1 - Control de las especies exóticas de la flora 
vascular exótica y invasora, 2 - Ampliación de un bosque de ribera a una finca pública 
propiedad del Consorci, 3 – Mejora ambiental de los anclajes del campo de regatas, 4 – 
Capturas de tortugas exóticas, 5 - Construcción de plataformas de insolación para 
tortugas, 6 – Descaste poblacional de cangrejo rojo americano y 7 – Creación y puesta 
apunto de un laboratorio de náyades. 

Las acciones complementarias al PROYECTO ESTANY fueron la acción 1, 4, 5 y 7. 
Sobretodo la acción 7, ya que sumada a lo dispuesto en el proyecto LIFE se pudo 
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construir un laboratorio de cría mucho mayor y con más potencial para cumplir los 
objetivos previstos en los dos proyectos. En relación a la flora exótica se pudo contratar 
una brigada externa de personal que dedico un tiempo en la gestión de estas especies 
permitiendo que el equipo del LIFE se pudiera dedicar a la ejecución de la acción C1. 
También se pudo ensañar un modelo de plataforma de insolación con un trabajo 
compartido con el equipo LIFE y la brigada subcontratada. 

La llegada de este proyecto entendemos que fue muy positiva y plenamente 
complementaria al PROYECTO ESTANY. 
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6. PARTE FINANCIERA 

6.1. Sistema de contabilidad 

El Consorci de l’Estany recibe la totalidad de las aportaciones financieras establecidas en 
el Acuerdo de subvención tanto de la Comisión Europea como de los beneficiarios y 
cofinaciadores y actúa como administrador y se encarga de su distribución a los 
beneficiarios asociados. 

A fecha de este informe los diferentes socios y cofinanciadores han aportado al proyecto 
496.930,34 € de los cuales el CES ha dispuesto 163.255,44 €; 40.288,44€ más de lo 
previsto que prevé ingresar del resto de socios y de la Comissión a medida que se vaya 
avanzando con el cobro de los ingresos pendientes. Indicamos que el DAAM y el ACA 
tienen pendiente de ingreso la aportación del año 2011 para el segundo trimestre de 
2012. En este momento no se ha detectado ningún problema de participación financiera 
entre el beneficiario, socios y confinanciadores y se sigue con lo previsto en el Acuerdo 
de subvención del proyecto. 

El presupuesto del PROYECTO ESTANY está integrado en el presupuesto anual del 
Consorci de l’Estany. Con el fin de incorporar la previsión de gastos en los diferentes 
ejercicios, 4 en total (2010, 2011, 2012 y 2013), se calculó la Tabla 1 que describe la 
planificación de los gastos de todo el proyecto que se agrupan en diferentes partidas 
presupuestarias y se separan por cada año contable. 

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto General del CES, se ajusta a la 
normativa general aplicable a los entes locales, a la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
reguladora de las bases del régimen local (LRBRL), al RDL 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
cual se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), 
al RD 500/1990, de 20 de Abril, de presupuestos (RP), a La Orden Ministerial 3565/2008, 
de 3 de Diciembre, por la que se establece la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales (EPEL); a la Instrucción de Contabilidad para la administración local 
aprobada por la  Orden de 23 de Noviembre de 2004 (ICAL); a la Ley 18/2001, de 12 de 
Diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria (LGP) y por el RD 2188/1995, de 28 de 
Diciembre que desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención 
General del  Estado; así como por éstas Bases y por las instrucciones dictadas por el 
Consejo Plenario, la Comisión ejecutiva y la Presidencia. 

Cada año el CES aprueba su presupuesto a finales de año e incorpora las bases de su 
ejecución. Documento final que es norma de obligado cumplimiento de carácter 
específico de regulación de la ejecución del presupuesto anual. En este documento se 
incluye los ingresos y gastos previstos del conjunto del CES y también se incluye y 
siempre que es posible se separan las partidas asociadas del PROYECTO ESTANY. 

Por otro lado y en relación a los certificados de IVA sobre la imposibilidad de recuperar el 
IVA soportado se presentan en el anejo en formato papel (Documento 2) los documentos 
emitidos por parte de la Agencia Tributaria (autoridad competente) del beneficiario 
coordinador (CES) y beneficiario asociado (ayuntamiento de Banyoles). Documento que 
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certifica que estos dos socios no pueden recuperar el IVA soportado. En el caso del 
ayuntamiento de Porqueres no se presenta el correspondiente documento ya que solo 
tienen responsabilidad ejecutiva de la acción B1 la cual no es un gasto que impute un 
coste con IVA. 

 

 

Tabla 1: Distribución en años y por partidas de los gastos corrientes (ordinarios) y de capital (inversión) del 
“proyecto Estany”. 

6.2. Informe financiero de las acciones 

En este apartado se presenta el resumen de gastos incurridos en el período  el 
01/01/2010 al 31/05/2012 (ver Tabla 2). 

Durante los primeros 27 meses de ejecución (el 56,25% del tiempo) se han efectuado 
gastos por valor de 496.930,34€, correspondiente al 48,70% del presupuesto previsto; 
estos hacen referencia únicamente gastos pagados hasta el 31/05/2012. No se incluyen 
contratos y presupuestos aprobados y pendientes de finalización. 

En relación a las categorías de gastos indicar que la de Bienes duraderos – equipos se ha 
incurrido el 75,55% (67.842,33€) del presupuesto previsto. Hecho lógico ya que esta 
categoría incluye los equipos básicos necesarios para poder llevar a cabo el proyecto, 
como por ejemplo: la compra de un vehículo y remolque, la embarcación, equipos de 
pesca eléctrica, etc. El mismo caso ocurre con la categoría de Consumibles, con un gasto 
incurrido del 64,53% (38.876,60€); como por ejemplo: compra de redes y aparejos para 
la pesca, material diverso para el laboratorio de náyades y combustibles de los aparejos. 
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Tabla 2: Gastos incurridos des del inicio del “Proyecto Estany” (01/01/2010) hasta el 31/03/2012 desglosados 
por categorías de gasto. 

Por lo que afecta a la categoría de Personal se ha incurrido en un gasto del 56,05% 
(283.864,69€) se considera que se encuentra en muy buena previsión. 

En cuanto a la categoría de Asistencia externa el porcentaje que aparece en la tabla 
resumen es más bajo (25,92%, 73.083,42€). Esto es debido a que a la fecha del informe 
están contratados los estudios de seguimiento y monitoreo relacionados en la acción E.3, 
entre otros que se encuentran pendientes de pago y por tanto no se han podido imputar 
al presente informe. El resto de categorías de gastos siguen su curso. 

En el anterior informe (Inception report de Octubre de 2010) se indicaba que se 
avanzaría este informe intermedio con solicitud de pago a mediados del 2011; aclaramos 
que no se ha podido presentar, no por no haber realizado el gasto suficiente, si no por un 
problema de falta de tiempo del equipo técnico y acumulación de momentos clave en 
algunas acciones. En este momento se puede solicitar el pago intermedio (según artículo 
28 de las Disposiciones comunes) ya que el gasto realizado supera el 150 % del importe 
de la primera prefinanciación de la comisión (40% de la ayuda) en 93,50 puntos (valor 
final 243,50 %).  

Se adjunta tabla adicional de gastos desglosados por acciones (ver Tabla 3). Se ha 
optado por separar los gastos de la categoría de Personal del formulario financiero FB del 
Acuerdo de subvención y adjuntarlo a la tabla en otra fila.. El conjunto del personal, tal y 
como estaba planteado en la propuesta está incluido en su totalidad en la acción E.1 – 
“Constitución del equipo de gestión del proyecto – Oficina LIFE”. Puesto que no es una 
exigencia de las Disposiciones comunes, en ningún momento se ha considerado 
necesario cuantificar la dedicación del personal por acciones. En cuanto a los Gastos 
generales no están incluidos en la tabla del formulario FB separados por acciones por ello 
se ha incluido en una fila nueva al final de la Tabla 3. 

Las variaciones que se pueden observar entre los costes previstos y la proyección del 
coste final se consideran normales ya que en esta columna se van incluyendo las 
previsiones cada vez más ajustadas a los gastos reales de cada una de las acciones. 
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Tabla 3: Distribución de gastos por acciones. 

En relación a los formularios financieros que se adjuntan en el anejo y que recogen todos 
los datos de facturación queremos aclarar unos aspectos: 

• En el formulario de los gastos Consumibles se puede observar como descriptor 
“Material diverso” esto se debe a que corresponde a compras en proveedores 
(tiendas como ferreterías, droguerías, almacenes de material de obra, etc.) que 
han servido al CES diferentes tipos de materiales como tornillos, colas, pintura, 
arena, cable eléctrico, etc. Des de la oficina técnica se decidió describir este tipo 
de facturas dentro de este descriptor. Si se considera preciso se puede mejorar la 
descripción en la documentación que se presente en el último informe de solicitud 
de pago. 
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• En el formulario de gastos Consumible y también puede aparecer otro, se observa 
algún coste con valor negativo. No se trata de un error. Este hecho corresponde a 
una factura de abono o de corrección de una factura emitida errónea que el 
proveedor ha tenido que abonar al CES. 

• Aclaramos que la Oficina técnica del LIFE dispone de dos vehículos: uno adquirido 
por el CES a través del PROYECTO ESTANY (Modelo PEUGEOT Partner con 
matrícula 4680-GWS) y un segundo (Modelo PEUGEOT 106 con matrícula 7161-
BBW) cedido por Decreto del Presidente del CES desde el 3 de Mayo de 2010 al 
PROYECTO ESTANY (ver documentos adjunto en el anejo). Los gastos asociados a 
estos vehículos se aplican en diferentes partidas de gasto, por ejemplo: en Otros 
costes se han aplicado los seguros obligatorios, las revisiones de inspección de 
vehículos y las reparaciones; en Dietas y viajes se incorporan los gastos asociados 
al combustible de los dos vehículos. Sólo se han considerado elegibles aquellos 
directamente relacionados al PROYECTO ESTANY. 

• También aclaramos que en la partida de gastos Consumibles se incluyen gatos de 
combustible. Se refiere a la compra de gasolina necesaria para el funcionamiento 
máquinas como la embarcación, equipo de pesca eléctrica, desbrozadora o 
motosierra. 

6.3. Datos del auditor financiero 

En base al artículo 31 de las Disposiciones comunes y también en relación a la acción E5 
se indican a continuación los datos de la empresa contratada por el CES, beneficiario 
coordinador, que va a realizar la auditoría financiera externa del proyecto: 

• Sr. Enric Paredes i Baulida, actúa como auditor i administrador de la sociedad GPM 
AUDITORS ASSOCIATS,S.L., con CIF: B17253840, con dirección avenida Jaume I, 
número 1, piso 5 y puerta 2 de Girona (código postal 17.001); inscrita al Registro 
Mercantil de Girona y en el ROAC con número S0691. 
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7. ANEJOS 

7.1. Lista de documentos aportados (formato papel) 

DOCUMENTO 1: Formularios financieros 

Documento correspondiente a los diferentes formularios justificativos de los gastos 
incurridos por parte del beneficiario coordinador -Consorci de l’Estany- en el marco del 
período 01/01/2010 a 31/03/2012) correctamente firmados y sellados. 

DOCUMENTO 2: Certificados del IVA 

• Ayuntamiento de Banyoles. Informe de la dependencia de gestión de Girona respecto al 
tratamiento en el impuesto sobre el valor añadido de determinadas operaciones 
efectuadas por entes públicos. Emitido por la Agencia Tributaria (27/06/2011) 

• Consorci de l’Estany. Informe de la dependencia de gestión de Girona respecto al 
tratamiento en el impuesto sobre el valor añadido de determinadas operaciones 
efectuadas por entes públicos. Emitido por la Agencia Tributaria (05/05/2011) 

7.2. Lista de documentos y productos aportados (formato 
digital) 

A continuación se listan los documentos y productos del anejo digital que se encuentran 
en el DVD que acompaña este informe. Este se organiza en carpetas generales y en 
subcarpetas. Los documentos digitales se encuentran en diversos formatos: Adobe 
Acrobat v.8, Microsoft Excel y Microsoft Word. 

DOCUMENTO 1: Acción A1 

• A1 – “Protocolo de control de peces exóticos”. Oficina técnica del Life. Diciembre 2011. 

DOCUMENTO 2: Acción A2 

• A2 – “Protocolo para la captura y descaste poblacional de tortugas exóticas. Incluye la 
construcción de plataformas de insolación”. Oficina técnica del Life. Septiembre 2011. 

DOCUMENTO 3: Acción A5 

• A5 – “Protocolo para el reforzamiento poblacional de barbo de montaña (Barbus 
meridionalis)”. Oficina técnica del Life. Mayo 2011. 

DOCUMENTO 4: Acción A7 

• A7 - “Projecte de restauració del marge dret de la riera de can Morgat”. SERPA_Enginyeria 
i consultoria ambiental S.L. Marzo de 2012. 

DOCUMENTO 5: Acción A8 

• A8 - RESOLUCIÓ AAM/440/2012, de 7 de març, per la qual es fixen les espècies 
pescables, els períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot dur a terme l'activitat de 
la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2012. 

DOCUMENTO 6: Acción D1 

• D1 - Modelo de encuesta 
• D1 - Relación de apariciones en los medios de comunicación vinculadas a la acción D1 y 

D4. 

DOCUMENTO 7: Acción D3 
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• D3 - Invitación (Aliens_invitacion.pdf) 
• D3 - Tríptico (Aliens_triptic_A4.pdf) 
• D3 - Carteles (Cartel_A3_black_bass.pdf y Cartel_A3_crangrejo.pdf) 
• D3 - Lonas (Aliens_lona_3750x950mm.pdf y Aliens_lona_1055x1885cm.pdf) 
• D3 - Material educativo de la exposición para talleres (varios archivos digitales) 

DOCUMENTO 8: Acción D5 

• D5 - Relación de las actividades vinculadas a la acción D5 (periodo 20100101-20120331) 

DOCUMENTO 9: Acción D6 

• D6 - Póster en formato PDF (lengua única, en catalán) 
• D6 - Folleto (cuadríptico) en formato pdf (en catalán, castellano e inglés) 
• D6 - Imagen de los paneles de promoción en roll-up (en catalán) 
• D6 - Álbum de cromos en formato pdf 

DOCUMENTO 10: Acción E1 

• E1 - Hojas de tiempo de cada miembro del personal de la oficina técnica del proyecto 
(01/01/2010 a 31/03/2012) 

• E1 – Decreto del Presidente del CES D-071 de 3 de Mayo de 2010, sobre el traslado del 
PEUGEOT 106 a la Oficina técnica del PROYECTO ESTANY. 

DOCUMENTO 11: Parte financiera 

• Formularios financieros del informe intermedio 

DOCUMENTO 12: Informe intermedio con solicitud de pago 

• Documentos digitales asociados a la memoria técnica-financiera del informe intermedio. 
 


