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1. PRESENTACIÓN 

En 2009 la Comisión Europea, mediante el programa LIFE+, concedió una 
subvención para la ejecución del proyecto: “Mejora de los Hábitats y Especies de la 
Red Natura 2000 de Banyoles: un proyecto demostrativo [LIFE08 NAT/E/000078]”, 
para el período 2010 a 2013, el LIFE Proyecto Estany. 

Su objetivo principal era la realización de una intervención global para combatir, 
ralentizar y revertir el declivio de las especies y hábitats de interés comunitario que 
estaban provocando las especies exóticas invasoras en el en Lago de Banyoles y su 
entorno. Proyecto con un claro valor demostrativo y piloto que resulte de utilidad 
para una gestión de los hábitats y especies de la red Natura 2000 en espacios 
similares. 

Específicamente se pretendía realizar: 

• El control de la flora y fauna acuática con carácter invasor: peces, reptiles 
(tortugas de agua) y plantas. 

• La recuperación directa de las poblaciones de 4 especies de interés 
comunitario en situación crítica en el espacio LIC como la náyade Unio 
elongatulus [U. mancus + U. ravoisieri], el barbo de montaña (Barbus 
meridionales), el galápago europeo (Emys orbicularis) y el galápago leproso 
(Mauremys leprosa). 

• El control de la flora exótica y la recuperación de la calidad y / o extensión 
de los hábitats de vegetación aluviales y lacustres. 

• La recuperación indirecta de poblaciones de macroinvertebrados, anfibios y 
aves con interés comunitario, sobre todo a través de las acciones de control 
de especies invasoras. 

• La redacción y aprobación de un Plan de gestión de los hábitats y especies 

• La divulgación a la población local y visitante en cuanto a la promoción de 
los valores del espacio y la sensibilización a favor de la conservación del 
patrimonio natural. 

Tal y como disponen las Directrices del proyecto LIFE Proyecto Estany es necesaria 
la redacción de una Plan de Conservación y Continuidad del proyecto en el marco 
de aquellas acciones que deben seguir después de la finalización del proyecto. 

El desarrollo de un plan de conservación y continuidad está estrechamente 
relacionado con la capacidad de financiar económicamente aquellas actuaciones que 
se consideren necesarias. En el actual contexto económico se debe ser muy 
cuidadoso en el momento de establecer las prioridades de actuación y los 
programas de conservación y continuidad a largo plazo. Por esto en el momento de 
establecer este plan se ha priorizado y considerado aquellas acciones viables 
económicamente. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. El Lago de Banyoles 

El Espacio Natural Protegido del Lago de Banyoles está formado por el Estany, el 
lago cárstico más grande de la Península Ibérica, y por una serie de estanques y 
lagunas que en su conjunto constituyen el sistema cárstico más grande del país. 
Ocupa una superficie de 1.031 ha. Actualmente forma parte de la Red natura 2000 
[cod. ES5120008], ha sido incluido en la lista RAMSAR y es uno de los Espacios de 
Interés Natural de Cataluña. 

Las aguas que conforman esta zona lacustre provienen de la Alta Garrotxa, a 50 km 
al norte, donde se infiltran a través del terreno calcáreo hacia el acuífero. El lago, 
los estanques y las surgencias configuran el punto más bajo del amplio sistema 
hidrogeológico donde las aguas discurren subterráneamente en dirección norte-sur 
y, a causa de una falla, ascienden disolviendo las capas de yesos y calizas. Esta 
disolución termina provocando hundimientos del terreno (dolinas) y da lugar a 
lagunas y surgencias. 

El lago de Banyoles está formado por el conjunto de 6 cubetas y 13 puntos de 
surgencia de aguas subterráneas. En el entorno más inmediato del Lago hay varios 
estanques permanentes como el de la Ceniza, el de Montalt, el de Ca n'Ordis, y el 
de Can Cisó o el Nou. También son frecuentes las lagunas temporales como la playa 
de Espolla, con una superficie de 3 ha, y las surgencias del llano de Usall. 

La cuenca de recepción del lago de Banyoles es de unos 12,1 km2 y aporta un 20% 
del total del agua del lago, el 80% restante corresponde a aportaciones 
subterráneas. De los arroyos que llevan agua al Lago, sólo 4 son permanentes, 
mientras que el resto de los arroyos son de régimen torrencial según las lluvias. 
Cinco acequias en la parte sureste son las que recogen las aguas del lago y las 
drenan hacia el río Terri y este al Ter.  

Las amenazas principales del espacio natural son: 

• La destrucción de humedales del entorno del lago 

• La sobrefrequentación de actividades humanas 

• La presencia y la proliferación de especies acuáticas exóticas invasoras 

• El riesgo de extinción de las poblaciones de especies de fauna de interés 
europeo 

• Las malas prácticas de la pesca deportiva del lago 

• La regresión de los bosques de ribera y de los humedales y la proliferación 
de especies vegetales invasoras 

En su ámbito se han inventariado 11 hábitats de interés comunitario, 15 especies 
protegidas recogidas en la Directiva Hábitats de CE y 28 especies recogidas en la 
Directiva Aves, además de otras especies protegidas por la legislación nacional. 

Predomina la vegetación hidrófila de carrizal (Typho-Schoenoplectetum glauci) y 
carrizales turbáceos dominados por mansiega Cladium mariscus (cod. hab. 7210), 
que forma un cinturón en todo el perímetro del Lago, con comunidades de plantas 
sumergidas de aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara 
spp. (cod. hab. 3140) y vegetación hidrófita flotante de lagos y aguas eutróficas, 
Potamion (cod. hab. 3150). En los terrenos inundables que encontramos en las 
cercanías de las lagunas y el Lago se forman comunidades herbáceas de grandes 
ciperáceas Magnocaricion elatea, y en los suelos emergidos pero húmedos las 
praderas mediterráneas de hierba alta de Molinio-Holoschoenion (cod. hab. 6420). 
La parte no urbanizada del Lago presenta una zona recuperada de bosques 
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aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus exelsior de Alno-Podion, Alnion incanae o 
Salicion albae (cod. hab. 91E0) y bosques en galería de Salix alba y Populus alba 
(cod. hab. 92A0). También son de especial importancia las lagunas de aguas 
temporales de carácter mediterráneo como es el caso de la playa de Espolla (cod. 
hab. 3170). 

2.2. Gestión previa 

El lago de Banyoles es un espacio natural con un elevado valor hidrogeológico, 
paisajístico, ecológico, y también recreativo, que sufre una importante presión 
humana. La desecación y posterior urbanización de su entorno del lago en tiempos 
pasados marca el aspecto actual del lago. La celebración de las competiciones de 
remo de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 marco un hito importante para 
el lago, y contribuyó por otra parte a la aplicación de las primeras medidas 
ambientales como la prohibición de embarcaciones a motor, el esquí náutico, y las 
primeras regulaciones de las actividades y de restauración de su entorno. Época en 
que se inicia la adquisición de fincas por parte de la administración pública. 

En 2003 se inicia una nueva etapa de gestión a favor de la conservación de la 
naturaleza. Gracias al proyecto LIFE Naturaleza titulado “Restauración de los 
ambientes acuáticos de Porqueres y Banyoles” [LIFE03 NAT/E/000067] ejecutado 
durante el 2003-2007, sus socios beneficiarios juntamente con la Diputación de 
Girona y la Generalitat de Catalunya crearon un órgano intermunicipal de gestión 
del lugar: el Consorci de l’Estany. Entidad que gestiona este espacio natural 
protegido des de abril de 2004 y dispone de un presupuesto anual dedicado al 
mantenimiento de una oficina técnica y de la gestión de las fincas públicas o en 
convenio. 

Este primer proyecto LIFE, catalizador de iniciativas, estableció una nueva forma de 
trabajar y gestionar el lugar. Se inició la lucha contra las principales amenazas del 
espacio natural, como la desecación de humedales y la sobrefrecuentación derivada 
de las actividades humanas, dando como resultado una mejora en la gestión del 
espacio, una ampliación de los hábitats de interés natural y un incremento de la 
nidificación y presencia de especies emblemáticas como por ejemplo el zampullín, 
la focha, el carricero tordal, el martín pescador, el avetorillo, los anfibios, el corzo o 
la nutria. 

Así pues, durante estos últimos diez años se han recuperado humedades, se han 
realizados numerosos trabajos de adecuación del entorno, la reordenación de 
accesos y usos, se han creado itinerarios y se han mejorado los instrumentos 
jurídicos de regulación de las actividades humanas; por otro lado se ha trabajado 
ampliamente en la sensibilización a favor del patrimonio natural a la población local 
y visitante. 

El Consorci ha sido responsable de la ejecución de numerosos proyectos de 
restauración de humedales y bosques aluviales y ha destacado su gestión en la 
lucha contra las especies exóticas invasoras como por ejemplo el LIFE Proyecto 
Estany. 

2.3. El LIFE Proyecto Estany 

El LIFE Proyecto Estany finalizó su ejecución el pasado 31 de diciembre de 2013 y 
gracias a sus cuatro años de trabajo se han conseguido numerosos éxitos. A 
continuación se comentan algunos de ellos: 

• Se puso en marcha un laboratorio de cría del mejillón de río o náyade (Unio 

elongatulus [U. mancus + U. ravoisieri]) y su posterior engorde en 
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cautividad. Con una producción total de 132.918 juveniles durante los 4 
años de duración. Al cierre del proyecto se liberaron en el lago 502 
ejemplares de dos años y medio de edad y de unos 3 cm de longitud. Se 
mantienen en cautividad 218 individuos de dos años y medio, 2.240 de un 
año y medio y 43.700 en piscinas y canales de engorde nacidos en 2013. En 
el caso de Unio mancus se ha estimado un incremento de la poblacional 
natural de un mínimo del 40%. También se han liberado en el lago 3.500 
peces parasitados con larvas de náyade que han supuesto centenares de 
juveniles sembrados libremente en el medio natural, hecho que se ha podido 
comprobar. En relación a U. ravoisieri su población se ha incrementado en 
un 200 %. Valores de producción (nacimientos más engorde hasta el tercer 
año de vida) que se consiguen por primera vez en Europa. 

• Se liberaron 130 individuos de galápago europeo (Emys orbicularis) criados 
en cautividad en el Centro de Reproducción de Tortugas de la Albera. Se 
pudo comprobar su buena adaptación al nuevo medio y obteniéndose 
crecimientos muy buenos. La colocación trampas para la captura de 
galápagos exóticos ha permitido retirar 580 galápagos exóticos de 7 taxones 
diferentes, y también se ha comprobado la existencia de una reducida 
población de galápago leproso (Mauremys leprosa). 

• Una de las actuaciones principales del proyecto era la lucha contra las 
especies de peces exóticos del lago. Se han capturado más de 100.000 
peces con una reducción del 75% de los grandes ejemplares de perca 
americana (Micropterus salmoides) y 90 % de carpa (Ciprinus carpio). Con 
la liberación de 20.000 ejemplares de especies autóctonas se ha recuperado 
la presencia de barbo de montaña (Barbus meridionalis) y bagre (Squalius 
laietanus) en el lago principal, en los arroyos y acequias del entorno. 
También se ha observado un aumento del 95%  de otra especie autóctona, 
el fraile (Salaria fluviatilis), que como las anteriores es pez huésped de las 
larvas parasitas de los mejillones de río. Paralelamente se ha experimentado 
con diferentes sistemas de pesca y se han mejorado las técnicas de captura 
aplicadas. 

• Otro aspecto importante ha sido la recuperación de 175 metros lineales (o 
2.750 m2) de bosque de ribera a través de la compra de terrenos y 
restauración y plantación de 400 árboles y arbustos de ribera. Se han 
realizado también tres actuaciones intensivas de eliminación de plantas 
exótica en unas 12 ha de terrenos pertenecientes a bosque de ribera del 
litoral del lago. Se ha actuado principalmente sobre el espino de fuego o 
piracanta (Pyracantha sp.), aligustre (Ligustrum lucidum), caña (Arundo 

donax) y madreselva japonesa (Lonicera japonica), etc., en fincas privadas y 
gracias a convenios de custodia. 

• Finalmente se ha trabajado también en la regulación de algunas actividades 
del lago, como el Plan Técnico de Gestión de la Pesca, para regular la 
realización de esta actividad recreativa. El único objetivo no cumplido ha 
sido la redacción definitiva y su correspondiente aprobación de un Plan de 
Manejo y Gestión de los hábitats y especies del entorno del Lago de 
Banyoles. 
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3. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

3.1. Situación actual y necesidades de gestión 

Después de 4 años de actuaciones, en el marco del LIFE Proyecto Estany, la 
situación actual de algunas de las especies o habitats objetivo del proyecto como la 
náyade, el galápago europeo, el barbo de montaña y el bosque de ribera han 
mejorado su situación general en el área de actuación. Aun así, cabe señalar que 
esto no asegura la conservación futura de estas especies y que van a ser 
necesarias actuaciones de refuerzo de estas poblaciones, así como la continuidad 
en las actuaciones de lucha contra especies exóticas. 

En base a los resultados finales del proyecto se puede afirmar lo siguiente para 
cada grupo de actuación: 

• Náyades. Las repoblaciones han permitido aumentar substancialmente el 
número de individuos en el Lago de Banyoles. La reproducción de estos 
ejemplares a partir de los 4 o 5 años, junto a la suelta de algunos 
ejemplares del laboratorio de cría de náyades debería suponer un impulso 
determinante para la consolidación de estas poblaciones. Aun son necesarias 
actuaciones para la mejora de la población de peces autóctonos del lago de 
Banyoles para asegurar la autoregeneración de las poblaciones, así como el 
control de especies como la carpa que pueden depredar sobre estas especies 
en sus estadios juveniles. 

• Galápago europeo. Los ejemplares han presentado una excelente 
adaptación al entorno. Se espera que en uno o dos años se puedan 
reproducir de forma natural, por lo que seria necesario un seguimiento de 
estas poblaciones. En la medida que sea posible se debería reforzar las 
poblaciones con nuevas liberaciones para asegurar una población mínima 
viable, así como continuar con el control de galápagos exóticos. En este 
sentido se considera que la población de galápagos exóticos en el lago ha 
sido reducida de forma significativa, y ahora seria necesario un control 
menos intensivo para evitar un nuevo aumento en sus poblaciones. 

• Control de peces exóticos. La reducción significativa del número de 
ejemplares adultos de especies de peces exóticos invasores ha favorecido 
especies de peces autóctonos como el pez fraile, y las repoblaciones han 
consolidado una pequeña población de barbos de montaña y bagres; las tres 
son especies huésped para el ciclo reproductivo de las náyades. 

Esta situación al final del proyecto puede sufrir variaciones en los próximos 
años puesto que no se ha conseguido reducir el número de peces exóticos 
de pequeños tamaños, y en unos pocos años se podría retroceder a una 
situación similar a la inicial del proyecto. Esto obliga a realizar tareas de 
control periódicas para evitar un nuevo aumento de los ejemplares 
depredadores de gran tamaño, que de nuevo podrían hacer reducir las 
poblaciones autóctonas. En este sentido la experiencia adquirida, así como la 
infraestructura disponible ofrecen grandes posibilidades con un esfuerzo 
moderado. Es de vital importancia mantener estas poblaciones para la 
reproducción también de las náyades. En este caso las acequias y arroyos 
del entorno efectúan una función vital como reservorios de especies 
autóctonas, donde ya se reproducen con éxito. 

• Bosque de ribera. Los 175 metros de bosque de ribera recuperados 
muestran un estado excelente al finalizar el proyecto con una total 
supervivencia de los árboles plantados. Se requieren pequeñas actuaciones 
de eliminación de rebrotes de caña y otras especies exóticas, tareas que 
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pueden ser fácilmente incorporadas dentro del mantenimiento periódico del 
entorno del lago.  

Las actuaciones de eliminación de flora exótica en 12 ha también han 
resultado satisfactorias, aunque según el protocolo se requieren revisiones 
periódicas a los 5 años para eliminar los rebrotes y agotar el banco de 
semillas. A su vez, el hecho que en el entorno del lago aun existan algunas 
fincas con una elevada presencia de exóticas implica un elevado riesgo de 
recolonización de las zonas de actuación. Se hacen necesarias actuaciones 
de control de plantas exóticas en otras fincas del entorno del lago tal como 
está previsto en la redacción previa del Plan de gestión del espacio natural, y 
además siempre ha sido una línea estratégica básica de gestión del entorno 
del lago de esta última década. 

 

El Consorcio de l’Estany, en estos momentos, es la entidad pública que está 
gestionando el conjunto del espacio natural protegido del lago de Banyoles 
(ES5120008) y actúa en representación de las administraciones competentes del 
lugar: Generalitat de Catalunya, Ayuntamientos de Banyoles y de Porqueres y 
Diputación de Girona. Debemos indicar que la competencia real sobre la 
conservación y gestión de la flora, fauna y hábitats corresponden principalmente al 
organismo competente que es la Generalitat de Catalunya. 

Si es cierto que dispone de un presupuesto ordinario anual relativamente 
consolidado desde el año 2004 aunque durante estos últimos años ha sufrido 
fuertes recortes. También dispone de una equipo técnico y administrativo que 
trabaja en promover la obtención de recursos, subvenciones, inversiones y servicios 
en el espacio natural con el objetivo general de la protección, restauración y mejora 
del patrimonio natural y el fomento y colaboración entre las administraciones y 
entidades. Recursos como por ejemplo: las líneas de ayuda de la Diputación de 
Girona o las de la Generalitat de Catalunya especificas para los espacios naturales 
protegidos. 

Así pues el CES puede dar continuidad a algunas de las actuaciones necesarias y 
previstas en este plan, aunque en base a la situación de los fondos financieros 
anuales y específicos necesarios para llevarlas a cabo. Algunas de las acciones, el 
CES, las puede incorporar directamente en su Programa de actuaciones anual 
(documento vinculado al presupuesto ordinario del CES y que se aprueba 
anualmente). Por, lo tanto, la conservación y restauración de la fauna y hábitats del 
lago de banyoles está garantizada a medio plazo. 
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3.2. Análisis DAFO 

 

Fortalezas 

• Experiencia adquirida en 2 proyectos LIFE 

• Equipo técnico experto en la lucha contra las 
especies exóticas invasoras (EEI) de flora y 
fauna acuática  

• Conocimientos, experiencia y éxito en la cría 
en cautividad de galápago europeo y náyades. 
Consolidación de centros de reproducción en 
cautividad de especies autóctonas 
amenazadas. 

• Buena imagen pública del Consorcio de 
l’Estany 

• Buena calidad del agua y recuperación rápida 
de los ecosistemas restaurados del lago de 
Banyoles 

• Aumento de la concienciación ciudadana en 
medio ambiente 

• Las actuaciones rutinarias de mantenimiento 
de vegetación del entorno del lago a cargo de 
las brigadas del Consorci de l’Estany incluyen 
el mantenimiento de las infraestructuras 
(caminos, observatorios,…), pero también la 
lucha contra las plantas invasoras. 

• Aprobación del Plan de gestión de la pesca del 
Lago. 

Debilidades 

• Inexistencia de un Plan de Gestión de los 
ecosistemas y especies del Lago de Banyoles. 
Dificultades para aprobar planes de gestión. 

• Dificultades para la financiación de proyectos 
de conservación 

• Coste elevado de las actuaciones de control 
de determinadas EEI, como los peces 
exóticos. 

• Dificultad técnica para controlar de forma 
efectiva determinadas especies exóticas 
invasoras como la perca americana, el pez sol 
o la madreselva. Recuperación rápida de las 
EEI en caso de dejar de actuar en su control. 

• Gestión compleja de la pesca deportiva: 
visiones contrapuestas entre los agentes 
implicados, y resistencia de algunos 
pescadores al sacrificio de las exóticas. 

• Baja visibilidad de algunas actuaciones de 
conservación, y con poco impacto directo 
sobre la población 

• Poca capacidad para regular o prevenir la 
amenaza de las EEI a escala regional, 
nacional e internacional. 

 

Oportunidades 

• Aprobación de un nuevo proyecto LIFE+ 
Natura en el Lago de Banyoles titulado 
“Potamo Fauna” (LIFE12 NAT/ES/001091) 

• Existencia de centros de reproducción de 
especies protegidas (galápago europeo y 
náyades) con protocolos y experiencia 
contrastada. 

• Mayor concienciación de la amenaza de las 
EEI y necesidades de gestión urgente 

• Interés de otros espacios naturales en aplicar 
medidas de conservación de especies 
amenazadas experimentadas en el lago de 
Banyoles. 

• Nueva normativa general para la regulación 
de especies exóticas. Aprobación del Real 
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que 
se regula el Catálogo Español de Especies 
Exóticas Invasoras. 

Amenazas 

• Importancia de las actividades deportivas en 
el lago de Banyoles con gran afluencia de 
participantes y embarcaciones, con alto 
riesgo de llegada de nuevas EEI como el 
mejillón cebra. 

• Posible aparición de nuevas EEI que 
amenazan ambientes acuáticos, como el 
mejillón cebra (Dreissena polymorpha) o 
nuevas especies de peces. 

• Proliferación de especies exóticas de plantas 
provenientes de jardines y zonas periurbanas 
del entorno del lago. Continúa la venta de 
especies ornamentales que suponen un 
riesgo. 

• Presión de los colectivos de pescadores 
deportivos, especialmente los de la perca 
americana, para implementar una zona de 
pesca intensiva, y en general para favorecer 
la pesca de grandes depredadores exóticos. 
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4. OBJETIVOS E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

Tal y como disponen la Directrices del proyecto LIFE Proyecto Estany es necesaria 
la redacción de una Plan de Conservación y Continuidad del proyecto en el marco 
de aquellas acciones que deben seguir después de la finalización de la propuesta 
con objetivos realizables en los próximos 5 años. 

El compromiso adquirido por el beneficiario del Proyecto Estany, el CES, establece 
la obligatoriedad de dar continuidad a aquellas actuaciones que requieran de un 
mantenimiento o de un seguimiento. Continuidad que puede tener diferente 
temporalidad: de anual hasta quinquenal. Estas acciones pueden formar parte del 
programa anual de actuaciones ordinarias del CES o pueden depender de la 
obtención de financiación o recursos externos para actuaciones específicas. 

4.1. Objetivos 

Se establecen los siguientes objetivos para el Plan de Conservación Post LIFE: 

• O.1. - Consolidar la conservación de las especies de peces, galápagos y 
náyades autóctonas de interés comunitario en el área del proyecto LIFE 
(Barbus meridionalis, Emys orbicularis, Unio elongatulus [U. mancus + U. 

ravoisieri]. 
• O.2. - Contribuir a la conservación de los hábitats de interés comunitario en 

el área de actuación afectadas por la presencia de especies vegetales 
exóticas invasoras. 

• O.3. - Favorecer la sensibilización y participación de la sociedad en general 
y de los grupos de interés en la problemática y gestión de las invasiones 
biológicas. 

Para la consecución de estos objetivos es fundamental contar con la colaboración 
de la totalidad de agentes implicados en la gestión del territorio y en la 
conservación del patrimonio natural a todos los niveles. Algunos de estos agentes 
se listas a continuación: 

− Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
de la Generalitat de Catulunya 

− Diputación de Girona 
− Agencia Catalana de l’Aigua 
− Consorci de l’Estany 
− Consorci del Ter 
− Centre de Reproducción de Tortugues de l’Albera 
− Ayuntamiento de Banyoles 
− Ayuntamiento de Porqueres 
− Museo Nacional de Ciencias Naturales 
− Asociación de pescadores del Pla de l’estany 
− Museo Darder. Centro de Interpretación de la Zona Lacustre 
− Escuela de Naturaleza de Banyoles 
− Asociación naturalista Limnos 
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4.2. Plan de acción 

A continuación se listan las acciones del Plan de continuidad After-LIFE del LIFE 
Proyecto Estany: 

 

Gestión de la pesca 

Actuaciones Ejecución Financiación 

1. Implementación del Plan de 
pesca del lago 

Consorci de l’Estany y 
Administración competente, 
Generalitat de Catalunya. 

Propia, a través de los técnicos del 
CES.. 

 Objetivo: O.1. y O.3. Prioridad: Alta 

 

Gestión de las actividades y del entorno 

Actuaciones Ejecución Financiación 

2. Aprobación del Plan de manejo 
de los hábitats y especies 

Consorci de l’Estany y 
Administración competente, 
Generalitat de Catalunya. 

Propia, a través de los técnicos del 
CES. 

 Objetivo: O.1. y O.2. Prioridad: Alta 

 

Control de las EEI 

Actuaciones Ejecución Financiación 

3. Especies ícticas exóticas Consorcio de l’Estany Propia, a través de los técnicos del 
CES y en nuevos proyectos. 

 Objetivo: O.1. Prioridad: Alta 

4. Tortugas exóticas Consorci de l’Estany 
Voluntariado ambiental 

Propia, a través de los técnicos del 
CES 
Campos de trabajo y actuaciones 
de voluntariado 

 Objetivo: O.1. Prioridad: Media 

5. Flora exótica Consorci de l’Estany Ayudas de la Generalitat de 
Cataluña en red Natura 2000 y de 
la Diputación de Girona 
Equipos de mantenimiento y 
gestión de la vegetación del CES. 

 Objetivo: O.2. Prioridad: Alta 

 

Recuperación de especies autóctonas 

Actuaciones Ejecución Financiación 

6. Cría de náyades Consorci de l’Estany Propia, a través de los técnicos del 
CES 
Ayudas financieras externas a 
través de proyectos de 
conservación. 

 Objetivo: O.1. Prioridad: Media 
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Sensibilización ambiental 

Actuaciones Ejecución Financiación 

7. Campaña mediática y difusión 
del proyecto 

Consorci de l’Estany 
Voluntariado ambiental 
Actividades conjuntas Museo 
Darder, Limnos y Escuela de 
Naturaleza 

Museo Darder 
Participación de los técnicos del 
CES 

Generalitat de Catalunya a través 
de ayudas a proyectos de 
educación de asociaciones o 
campos de trabajo 

 Objetivo: O.3.  Prioridad: Media 

 

Seguimiento de los ecosistemas 

Actuaciones Ejecución Financiación 

8. Seguimiento de fauna y flora Consorci de l’Estany 
Programa Voluntariado ambiental  
Agentes Rurales de la Generalitat 
de Catalunya 

Propia, a través de los técnicos del 
CES (Consorci de l’Estany) o 
voluntariado ambiental 

 Objetivo: O.1. y O.2. Prioridad: Media 

9. Protocolo de indicadores Consorci de l’Estany y 
administraciones (Ayuntamiento 
Banyoles, Generalitat,…) 

Propia, a través de los técnicos del 
CES (Consorci de l’Estany) u otras 
administraciones 

 Objetivo: O.1. y O.2. Prioridad: Media 

 
 

4.3. Actuaciones 

A continuación se describen brevemente las diferentes actuaciones previstas en el 
apartado anterior. 

4.3.1. ACTUACIÓN 1: PLAN DE PESCA DEL LAGO 

A través del LIFE Proyecto Estany se elaboró un Plan de gestión de pesca (Acción 
A8) que determina las características de la pesca y la normativa de gestión para el 
espacio natural protegido del Lago de Banyoles y sus cursos principales. Este plan 
va a estar vigente y en aplicación durante los próximos años, y debe ser revisado 
cada cinco años (2018). La prohibición de devolver las especies de peces exóticos 
pescados en el lago ha de favorecer el control de estas especies y a concienciar a 
los usuarios de la problemática de la EEI. La revisión de este Plan no tiene coste 
añadido por tratarse de un documento interno elaborado por los técnicos del 
Consorci con colaboración con la administración de la Generalitat de Cataluña. 

Dentro de los compromisos adoptados en el Plan de Pesca se encuentra la edición 
de folletos informativos sobre la pesca que deben publicarse en los próximos 4 años 
(2015). Otros aspectos a cumplir por el CES son el mantenimiento de la 
señalización y de la vegetación del entorno, así como los itinerarios y accesos al 
agua, el seguimiento de las poblaciones ícticas, la realización de refuerzos 
poblacionales de peces autóctonos y la mejora de la conectividad del Lago de 
Banyoles con el río Terri, afluente del río Ter. 
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4.3.2. ACTUACIÓN 2: PLAN DE MANEJO DE LOS HÁBITATS Y ESPECIES 

El Plan de gestión y manejo de los hábitats y especies previsto en el LIFE Proyecto 
Estany (Acción A9) no ha podido finalizarse y no ha podido ser aprobado 
definitivamente por la administración competente y las administraciones locales. 
Este Plan debía de incorporar las propuestas de este plan de continuidad, con 
información mas completa para cada una de las recomendaciones o actuaciones 
necesarias. 

A lo largo del 2014 se prevé finalizar su redacción y aprobación. Es un documento 
de elevado interés por parte del CES, los ayuntamientos y la Generalitat de 
Catalunya. La elaboración de este Plan no tiene coste añadido por tratarse de un 
documento interno elaborado por los técnicos del Consorcio, sólo es necesario 
disponer de tiempo por parte del equipo del Servicio técnico. 

4.3.3. ACTUACIÓN 3: CAMPAÑAS DE CONTROL DE LAS ESPECIES ÍCTICAS EXÓTICAS 

Se realizaran descastes continuados entre 2014 y 2017 de las principales especies 
de peces exóticos presentes en el lago (espacio SCI Estany de Banyoles 
[ES5120008]): Micropterus salmoides, Lepomis gibbosus, Cyprinus carpio, Perca 

fluviatilis y Sander lucioperca, entre otras. Estos descartes se basarán en una 
combinación de tres grandes tipos de técnicas: pesca eléctrica des de embarcación 
en el litoral, grandes trampas flotantes situadas en zonas estratégicas, y palangres. 
A nuestro entender, efectivamente esta acción merece un nuevo esfuerzo añadido 
en la nueva propuesta LIFE Potamo Fauna. De hecho, es la única acción del LIFE 
Proyecto Estany en Banyoles para la que se propone esta continuidad, con un 
nuevo esfuerzo importante, si bien cabe decir que de menor intensidad al que se ha 
realizado hasta el momento. 

La continuidad de esta actuación se argumenta en el alto valor demostrativo de 
esta acción a escala nacional e internacional, y por las pocas experiencias de este 
tipo realizada en Europa, y a la necesidad de finalizar la experimentación a lo largo 
de estos últimos años. Esto va a permitir una mayor recuperación de poblaciones 
locales de B. meridionalis y U. elongatulus, entre otras especies de interés europeo 
que son objeto de la presente propuesta. Paralelamente estas actuaciones también 
permiten la minimización del núcleo de dispersión de exóticas. La situación en 
cabecera del lago de Banyoles lo configura como un punto de difusión de especies 
hacia el resto de la cuenca baja del Ter. 

Las campañas de control de peces exóticos van a permitir aplicar los conocimientos 
derivados del presente proyecto como: optimizar las pescas en los periodos de 
mayor capturabilidad (abril-mayo), aplicar las técnicas más eficientes en relación al 
esfuerzo (pesca eléctrica en embarcación, trampas fijas en el agua y palangres) y 
en función de las especies a capturar. A demás estas mismas actuaciones van a 
permitir un mayor ensayo de técnicas y procedimientos de control a largo plazo. Un 
aspecto clave para la sostenibilidad a largo plazo de los resultados obtenidos hasta 
ahora, tanto en este proyecto como en proyectos similares, pasa por la obtención 
de técnicas y procedimientos de control optimizados. Para ello resulta necesario 
seguir con esta actuación, incluyendo el análisis progresivo y detallado de los 
resultados progresivamente obtenidos. 

Esta actuación va a ser posible puesto que en el LIFE Potamo Fauna se incluye una 
partida de consumibles (gasolinas de equipos, salabres, redes, botes, bolsas, etc.), 
para la reparación y mantenimiento de equipos de pesca eléctrica y se cuenta con 
personal propio especializado. 

A continuación se sintetizan los principales criterios a tener en cuenta en la 
planificación de estas campañas: 
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• ESPECIE DE REFERENCIA PRINCIPAL : Perca americana. 

• ESPECIES DE REFERENCIA SECUNDARIAS : Pez sol , carpa , perca y sandra. 

• TÉCNICA DE PESCA PREFERENTE : Pesca eléctrica con embarcación . 

• TÉCNICAS DE PESCA COMPLEMENTARIAS : Grandes trampas y palangres . 

• ESFUERZO DE PESCA : 2 a 4 campañas enteras de pesca eléctrica en barca, 
cada una a lo largo de todo el litoral del lago; 15 a  25 jornadas de pesca 
con palangre (100 anzuelos por día, mín.); 6 meses de pesca pasiva con 
grandes trampas (10-25 trampas, mín.); 1 a 2 campaña de pesca eléctrica 
en la laguna del Vilar, de tres jornadas. 

• ÉPOCA DE PESCA (ÓPTIMA): pesca eléctrica: de abril a julio; palangres y 
grandes trampas: mayo a septiembre. 

La aplicación de estos criterios siempre debe ser de acuerdo con protocolos más 
amplios que entren a precisar con detalle procedimientos, técnicas, cronogramas, 
etc.  

4.3.4. ACTUACIÓN 4: CAMPAÑAS DE CONTROL DE TORTUGAS EXÓTICAS 

Se realizaran descastes continuados entre 2014 y 2017 de quelonios exóticos en el 
lago de Banyoles. Para ello se van a utilizar las trampas del LIFE Proyecto Estany. 
La colocación de las trampas seguirá la siguiente estrategia: 

1. Colocación de un mínimo de 10 trampas en el lago de Banyoles. Se va a 
reducir la temporada de capturas para aprovechar mejor su eficacia entre 
mayo y octubre. 

2. Colocación de trampas en el entorno del lago entre julio y septiembre, época 
de mayor rendimiento de capturabilidad. Revisión semanal.  

3. Colocación de trampas para tortugas en campos de trabajo de jóvenes 
durante 15 días en verano. 

La revisión de estas trampas se va a realizar por parte de personal de 
mantenimiento del CES y puntualmente por voluntariado ambiental en convenio con 
asociaciones ecologistas locales. 

Estas campañas de extracción de quelonios exóticos también van a permitir realizar 
un seguimiento de la evolución de la población de quelonios autóctonos (Emys 

orbicularis y Mauremys leprosa), y buscar indicios de reproducción de estas 
especies. 

Se espera mantener el contacto con el centro de cría de tortugas de la Albera (CRT) 
para promover nuevas liberaciones de Emys orbicularis en el lago de Banyoles a 
partir de los excedentes del proceso de cría de galápagos de este centro. En este 
sentido el grupo de trabajo sobre Emys orbicularis generado a partir del presente 
proyecto va a seguir trabajando en la conservación de la especie en el lago de 
Banyoles y en la cuenca del río Ter. 

4.3.5. ACTUACIÓN 5: CRÍA DE NÁYADES O MEJILLÓN DE RÍO (UNIO ELONGATULUS) 

El laboratorio de cría de náyades va a ser mantenido, mejorado y ampliado a través 
de nuevos proyectos de reproducción en cautividad de náyades visto los buenos 
resultados conseguidos. El mantenimiento a corto plazo de la cría en cautividad, 
con producción de nueva semilla de las náyades del lago de Banyoles no se 
considera una necesidad prioritaria a corto plazo, puesto que los resultados del 
presente proyecto han sido muy beneficiosos y se dispone de un stock en fase de 



     
 

 19 

engorde en las instalaciones como en jaulas en el propio lago. A medio plazo es 
necesario llevar a cabo actuaciones concretas para reforzar la población actual a 
través de diversas técnicas: repoblación con peces autóctonos infectados con 
larvas, producción de nueva semilla y liberación de juveniles de más de 3 cm. 

Cuando financieramente sea posible desde el CES se incorporará la nueva 
producción de semilla de náyades para futuras repoblaciones o bien infección de 
peces autóctonos con su posterior liberación en el lago o acequias. Está última 
técnica es mucho más fácil de poder aplicar a medio plazo y en Banyoles ha dado 
buenos resultados. 

Finalmente las actuaciones de seguimiento de náyades van a necesitar también de 
apoyo económico externo derivado de proyectos de conservación. Aunque este 
seguimiento no tiene que ser exhaustivo de todo el espacio natural, se espera para 
el 2017 una prospección amplia que permitirá valorar los resultados de 8 años de 
cría de náyades en Banyoles. 

En este sentido otra línea de continuidad relacionada con esta acción va a ser el 
mantenimiento del grupo de trabajo sobre náyades, los contactos con expertos de 
otras partes de la Península y de Europa, la publicación de artículos y la 
participación en congresos y eventos relacionados con el grupo. 

4.3.6. ACTUACIÓN 6: CONTROL DE ESPECIES DE FLORA EXÓTICAS 

El protocolo de eliminación de especies de flora exótica es un protocolo que se 
utiliza de forma habitual en las tareas de mantenimiento de vegetación del entorno 
del lago. Periódicamente las brigadas de mantenimiento ejecutan acciones de siega 
de prados para el control de Aster pilosus, eliminación de brotes de piracanta, 
ciruelo rojo y aligustre, y tala de caña en riberas en zonas donde aun quedan. Se 
va a dedicar especial atención a hacer una revisión de las zonas donde se ha 
actuado en el LIFE Proyecto Estany para controlar el posible rebrote de las plantas 
objeto de aplicación de herbicidas. 

Las actuaciones de mantenimiento de la flora EEI en las fincas de actuación van a 
ser llevadas a cabo por las brigadas de mantenimiento de la vegetación y de las 
infraestructuras que contracta anualmente el CES. Por otro lado, el servicio técnico 
del CES va a trabajar para la obtención de nuevos recursos financieros y poder 
ejecutar nuevas iniciativas de gestión de la flora exótica en fincas próximas a las de 
la actuación del LIFE. 

Para el año 2018 se va a promover la revisión del estado de las EEI de la flora y de 
su catálogo e distribución en el lago y su entorno inmediato. 

4.3.7. ACTUACIÓN 7: CAMPAÑA MEDIÁTICA Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

Se van a dedicar esfuerzos reiterados para la difusión de los resultados del 
proyecto, sea a través de noticias, charlas en escuelas o en jornadas/congresos, 
artículos divulgativos o artículos científicos. La página web del proyecto va a seguir 
dando datos y, especialmente, se va a poder consultar toda la información relativa 
al LIFE Proyecto Estany. 

Así pues una vez finalizado el proyecto es necesario plantear cual va ser la 
estrategia para la comunicación de los resultados y beneficios obtenidos. Se ha 
previsto: 

• Difusión de los materiales técnicos del proyecto 
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En la página Web se va a poder consultar todos los informes de gestión del mismo 
proyecto, y los informes técnicos parciales de actuaciones, protocolos y 
seguimientos técnicos, así como el libro de fichas de especies invasoras, el informe 
Layman’s, y los materiales divulgativos (videos, programas de radio, noticias, 
artículos…). También si es posible traducir algunos informes técnicos a otros 
lenguas europeas. 

• Comunicados de prensa relacionados con la difusión de los resultados 
obtenidos en los años posteriores a la finalización del proyecto LIFE 

Las actuaciones para la recuperación de las especies autóctonas pueden ofrecer 
resultados positivos en los años posteriores a la finalización del proyecto. Noticias 
posibles derivadas de los seguimientos científicos realizados periódicamente por los 
técnicos del Consorci de l’Estany pueden ofrecer datos interesantes como la primera 
cita de reproducción de galápago europeo (Emys orbicularis) a partir de los 
ejemplares liberados, o los datos de los resultados de las repoblaciones con 
náyades, entre otros.  

• Elaboración de artículos divulgativos con información del proyecto 

En la medida que sea posible y se disponga de posibilidades para participar en 
publicaciones se pretende presentar algunos artículos sobre las actuaciones 
realizadas y los resultados en el LIFE Proyecto Estany. Un ejemplo de estos 
artículos es el aparecido en la revista Quercus en febrero de 2014 sobre los 
resultados de la cría de náyades gracias al LIFE. 

• Elaboración de artículos científicos en revistas especializadas y realización de 
pósteres y presentaciones orales en Congresos o Jornadas científicas 

Se está ya trabajando en una publicación en formato de artículo científico sobre las 
acciones de recuperación de las náyades en el Lago en una revista científica de 
prestigio. 

Durante los próximos años el Consorci de l’Estany va a participar en un mínimo de 
4 diferentes Congresos o Jornadas científicas, de diferente nivel e interés, des de 
jornadas locales, regionales o internacionales donde se presentaran resultados 
parciales derivados del proyecto. Algunas de las jornadas donde se prevé asistir 
son: Jornadas Herpetológicas catalanas, Jornadas de medio Natural de Girona, 
Congreso de la SIBIC (Sociedad Ibérica de Ictiología), Congreso ibérico de 
Herpetología, etc. 

• Participación y organización de actividades divulgativas locales 

1. Los cabezudos de la náyade y el barbo. Los cabezudos de la náyade y 
del barbo van a seguir amenizando los pasacalles en las Fiestas 
locales de Banyoles y de Porqueras en los próximos años, puesto que 
se han convertido en un elemento más del folclore local.  

2. Charlas y seminarios. Se va a seguir ofreciendo la posibilidad de dar 
charlas en los institutos locales del Pla de l’Estany, donde existen tres 
centros educativos. Se va a participar de seminarios técnicos allí 
donde se nos requiera, y se va a realizar un esfuerzo para seguir 
presentando resultados parciales del proyecto en jornadas 
divulgativas como el Día Mundial de los Humedales. 

3. Fiestas y Ferias. Se va a participar anualmente en el Día del Lago o la 
Feria de Sant Martirian con centenares de visitantes. 
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4.3.8. ACTUACIÓN 8: SEGUIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, FAUNA Y FLORA 

Dar continuidad a los seguimientos científicos de fauna y de flora es una de las 
tareas más difíciles de justificar y aprobar por las administraciones locales en las 
condiciones económicas actuales. Va a ser necesario priorizar algunos de los 
seguimientos. Algunos ya se plantean de forma periódica (a medio plazo) y otros 
anualmente. La falta de presupuesto implica estudiar nuevas alternativas como por 
ejemplo el apoyo con voluntariado ambiental, pero siempre que sea posible se debe 
estudiar la posibilidad de buscar nuevas formulas financieras. 

La previsión de seguimientos científicos para los próximos años se ve reflejada en 
la documentación y programación del protocolo de índices ecológicos redactada 
durante este mismo proyecto (acción E4). A modo de resumen se acompaña una 
lista de los seguimientos previstos y su periodicidad: 

• Poblaciones de peces autóctonos. Se intentará repetir bienalmente una 
campaña de primavera y de otoño de seguimiento de ciprínidos autóctonos 
en los arroyos del lago de Banyoles. El esfuerzo es relativamente pequeño, y 
con el apoyo del Proyecto Potamo Fauna va a ser posible su realización. 
También se va a repetir el seguimiento de pez fraile de forma bienal con 
financiación propia. 

• Poblaciones de peces exóticos. La continuación del control de peces 
exóticos dentro del Proyecto LIFE Potamo Fauna va a permitir el seguimiento 
de la población de peces exóticos y autóctonos, al menos de forma bienal. 

• Camarón de río y macroinvertebrados. Este seguimiento se va a repetir 
de forma bienal aprovechando el apoyo de estudiantes en prácticas de la 
Universidad de Girona. 

• Náyades. La continuación de las actuaciones relacionadas con las náyades 
relativas al laboratorio de cría de náyades del Lago de Banyoles va a 
permitir el seguimiento de la población de náyades, especialmente a través 
de personal propio. Se ha previsto una revisión completa de este grupo en 
2017 o 2018, a los 5 años de la actual revisión. Se va a buscar financiación 
específica para dar continuidad al laboratorio de cría de náyades y a los 
seguimientos derivados. 

• Odonatos. No está prevista la continuidad anual del seguimiento de este 
grupo. Se plantea la necesidad de repetir el seguimiento a los 5 años. A 
principios de 2014 se ha conocido que la Generalitat de Catalunya, a través 
del Servicio de Fauna y con la colaboración de los Agentes Rurales van a 
realizar pequeños conteos de los siguientes odonatos: Libellula fulva, 
Aeschna iscoceles y Oxygastra curtisii, en la zona de Can Morgat y Lago de 
Banyoles entre abril y julio. 

• Cangrejo de río americano. Se plantea la necesidad de repetir el 
seguimiento de forma anual. Se va a dar continuidad a este seguimiento de 
forma anual mediante voluntariado ambiental. En 2014 ya se ha 
programado un conjunto de actividades para un campo de trabajo que 
incluyen el muestreo con cangrejo de río. 

• Anfibios y aves. No está prevista la continuidad anual del seguimiento de 
este grupo. Se plantea la necesidad de repetir el seguimiento a los 5 años. 
Se va a promover la posibilidad de dar continuidad a este seguimiento de 
forma anual mediante voluntariado ambiental. 
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• Galápagos autóctonos y exóticos. A partir de los datos de capturas 
puntuales de las trampas para tortugas se va a realizar un seguimiento 
anual de este grupo de fauna.  

• Macrófitos acuáticos. No está prevista la continuidad anual del 
seguimiento de este grupo. 

4.3.9. ACTUACIÓN 9: PROTOCOLO DE INDICADORES 

Para los próximos 5 años se ha previsto aplicar el protocolo de índices ecológicos en 
los términos de periodicidad y metodología establecidos en dicho protocolo. 
Actuación estrechamente relacionada con la acción E3 de seguimiento científico y, 
por lo tanto, va a depender de la realización o no de seguimientos científicos en el 
espacio natural. Esta acción se va a realizar por personal propio del Consorcio sin 
coste adicional previsto. 

5. PREVISIÓN FINANCIERA 

En el siguiente cuadro se indica el presupuesto máximo estimado necesario para el 
desarrollo de cada acción del Plan para el período 2014-18. Este presupuesto es 
orientativo, ya que por una parte algunas actuaciones dependen de personal propio 
y de un material mínimo, y en el alcance de las acciones de mayor presupuesto se 
depende de la obtención de recursos externos y del desarrollo de proyectos 
complementarios, así como en colaboraciones con otras administraciones o 
asociaciones para llevarlas a cabo: 

 

ACTUACIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 SUBTOTAL 

(€) 

1 – Plan de pesca del lago  500   2.500 3.000 

2 - Plan de manejo de los 
hábitats 

4.500 500    5.000 

3 - Control EEI: peces 15.000  15.000  15.000 45.000 

4 – Control EEI: galápagos 3.000 3.000  3.000  9.000 

5 – Cría de náyades 2.500 25.000 2.500 25.000 2.500 57.500 

6 – Control EEI: flora 5.000  5.000  5.000 15.000 

7 - Campaña mediática y 
difusión 

500 1.500 1.500 2.000 1.500 7.000 

8 - Seguimiento fauna y flora 2.000 5.000 2.500 6.000 6.000 21.500 

9 - Protocolo indicadores 1.500 0 1.500 0 1.500 4.500 

SUBTOTAL (€) 34.000 35.500 28.000 36.000 34.000 166.500 

 

El desarrollo de un plan de conservación y continuidad está estrechamente 
relacionado con la capacidad de financiar económicamente aquellas actuaciones que 
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se consideren necesarias. En el actual contexto económico se debe ser muy 
cuidadoso en el momento de establecer las prioridades de actuación y los 
programas de conservación y continuidad a medio plazo. 

El presupuesto ordinario del CES financiado a partir de las aportaciones regulares 
de los ayuntamientos de Banyoles y de Porqueres, la Generalitat de Catalunya y la 
Diputación de Girona. A esto, hay que añadir aquella financiación extra que se 
pueda obtener a partir de proyectos concretos presentados a las distintas líneas de 
subvenciones públicas o privadas para la conservación del territorio existentes. El 
CES se ha visto sujeto los últimos años a recortes presupuestarios resultado de la 
situación general de las administraciones públicas en España, lo que ha supuesto 
un ajuste general de las partidas. Esta situación limita en gran medida el desarrollo 
de nuevas actuaciones de conservación fuera del funcionamiento ordinario del 
mismo CES, centrado esencialmente en el mantenimiento general del espacio 
natural. 

En la medida que sea posible las actuaciones de continuidad de este Plan de 
continuidad Alter-LIFE se van a incorporar en las tareas rutinarias de actuación del 
CES incluidas en el presupuesto ordinario y esto afecta a las brigadas de 
mantenimiento y a los técnico del Consorci. Las brigadas de mantenimiento y los 
técnicos pueden desarrollar tareas de seguimiento y control de exóticas. Existen 
líneas de subvención para actuaciones en espacios naturales como la aprobada para 
2014 titulada ”Aliens” para la gestión de vegetación invasora en fincas del entorno 
del lago financiada por la Diputación de Girona. Otras posibilidades son líneas de 
subvención para educación ambiental para asociaciones de la Generalitat de 
Catalunya como las obtenidas por Limnos o l’Escola de Natura con las que se 
colabora en la realización de actividades de sensibilización ambiental 
conjuntamente con el Museo Darder de Historia Natural. 



     
 

 24 

 


