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2. LISTA ABREVIACIONES 

ACA – Agència Catalana de l’Aigua 

CRT – Centre de recuperació de tortugues de l’Albera 

DdGi – Diputació de Girona 

DMAH – Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

GENCAT – Generalitat de Catalunya 

Limnos – LIMNOS, asociación de defensa del Patrimonio Natural de Banyoles y Comarca 
(Pla de l’Estany). 

MNCN – Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (Centro asociado al CSIC). 

3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1. Progreso general 

El proyecto “Proyecto Estany” – Mejora de los hábitats y especies de la red Natura 2000 
en Banyoles: un proyecto demostrativo (LIFE08NAT/E/000078) se inició con la 
constitución de la Oficina técnica del proyecto el 1 de enero de 2010; aunque destacar 
que el CES ya inició la preparación del presupuesto ejecutivo durante los meses de 
Octubre y Noviembre de 2009. 

Durante el último trimestre de 2009 el CES inició diferentes reuniones de coordinación 
con los beneficiarios asociados y los confinanciadores, sobretodo, para informar de la 
recepción de la ayuda comunitaria LIFE y reafirmar los compromisos tomados durante la 
preparación de la propuesta (año 2008). También se hicieron reuniones a finales del 
2009 y principios del 2010 con el DMAH para concretar las directrices relacionadas con 
las autorizaciones y concreciones para dar cumplimiento a las normativas autonómicas 
de pesca y otras. 

Por otro lado, el Consorci de l’Estany, se presentó a una línea de ayudas de la Diputación 
de Girona para la subvención de un proyecto titulado “Projecte per la preservació i 
restauració dels hábitats i espècies d’interès especial a l’Estany de Banyoles”, este fue 
seleccionado y atorgada la ayuda en Mayo de 2010. Este proyecto tiene que ejecutarse 
dentro del año 2010 y tiene un coste total de 95.126,48 €. Las acciones que se proveen 
se resumen en 7 acciones: 1 - Control de las especies exóticas de la flora vascular 
exótica y invasora, 2 - Ampliación de un bosque de ribera a una finca pública propiedad 
del Consorci, 3 – Mejora ambiental de los anclajes del campo de regatas, 4 – Capturas de 
tortugas exóticas, 5 - Construcción de plataformas de insolación para tortugas,  6 – 
Descaste poblacional de cangrejo rojo americano y 7 – Creación y puesta apunto de un 
laboratorio de náyades. 
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Algunas de estas acciones son complementarias del “Proyecto Estany” y se llevan a cabo 
con personal propio del CES y a través de subcontrataciones. Todos los costes de los 
efectivos personales no se consideran gastos imputables al proyecto Estany. 

Es cierto que algunas de las acciones técnicas son similares a alguna acción del LIFE pero 
destacamos que en realidad son acciones que se ejecutan dentro de un breve plazo de 
tiempo (6 meses) y otras permiten una mejora y ampliación de los objetivos del LIFE, en 
ningún momento se puede considerar solapamiento técnico ni económico. 

Actualmente el proyecto Estany se encuentra en plena actividad y se está trabajando a 
buen ritmo para dar cumplimiento los objetivos previstos en la propuesta. La parte 
técnica de este informe resume la actividad llevada a cabo y la situación actual de los 
trabajos. 

3.2. Evaluación en cuanto a si los objetivos y plan de trabajo 
siguen siento viables 

Desde la Oficina técnica del LIFE del CES se valora positivamente la ejecución del plan de 
trabajo y el cumplimiento del objetivos previstos. Es cierto que en algunos aspectos se 
puede considerar una leve demora pero esta no afecta al buen funcionamiento del 
proyecto ya que las previsiones hechas en la propuesta ya permitían un margen de 
maniobra. 

La intervención global para combatir, ralentizar y revertir el declive de especies y 
hábitats de interés comunitario que están provocando las especies invasoras ya ha sido 
iniciado, tanto por lo que significa las capturas de peces como de tortugas. También se 
ha iniciado la cría en cautividad de Emys orbicularis y de Unio elongatulus. 

Así pues, la puesta en marcha de la redacción de protocolos así como la redacción del 
proyecto de mejora del estanque de la Draga o por ejemplo la puesta en funcionamiento 
del equipamiento de pesca y la construcción del laboratorio de cría de náyades, o la 
ejecución de seguimientos ecológicos del ecosistema ya han sido iniciados y algunos de 
ellos muy avanzados. 

Otro de los objetivos que están en pleno cumplimiento es el de la divulgación a la 
población local y visitante en cuanto a la promoción de los valores del espacio y la 
sensibilización a favor de la conservación de nuestro patrimonio natural. 

En definitiva podemos añadir que el proyecto es claro, con valor demostrativo y piloto en 
la gestión de los hábitats y especies de la Red Natura 2000 en Catalunya y España, y que 
se encuentra en plena actividad y funcionamiento, por lo que los objetivos y el plan de 
trabajo siguen siendo viables. 

3.3. Los problemas encontrados 

En relación a los problemas encontrados entendemos que no se han dado cambios o 
problemas que puedan afectar la buena marcha del proyecto. Sólo podemos indicar 
algunas observaciones que forman parte de la puesta en marcha de una iniciativa LIFE. 
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Durante las reuniones iniciales con los beneficiarios asociados y los cofinanciadores no se 
dieron motivos que pusieran en riesgo los compromisos de las aportaciones financieras 
previstas en la propuesta. 

Si se detectó, en relación a las partidas presupuestarias de la propuesta, un error. Este 
fue debido a una aplicación errónea de las fórmulas de cálculo en la definición de los 
costes directos del personal de la propuesta. Este problema, en realidad no fue tal, ya 
que no suponía un recorte económico si no al contrario, se trata de un error favorable a 
esta partida generándose un sobrante financiero que permitió mejorar las contrataciones 
de personal y dedicación (ver apartado 5, acción E1 y apartado 6). 

En relación al personal se produjeron unas demoras en la contratación, debido, 
sobretodo, al largo proceso del concurso obligado de  contratación de personal ya que 
afecta a 4 ejercicios presupuestarios. También indicar que a medio proceso de licitación 
de estas contrataciones laborales el ayuntamiento de Banyoles pidió al CES que 
paralizara temporalmente estas licitaciones. El ayuntamiento entró en un Plan de 
saneamiento económico interno que afectaba a diferente personal, al Museo Darder y 
ponía en duda futuras participaciones al CES. En el mes de mayo se finalizaron las 
contrataciones siendo firmes en Junio; destacar que una de las plazas no fue cubierta 
durante la licitación y se cubrió un mes más tarde por contrato de urgencia. También 
indicar que el ayuntamiento de Banyoles traspasó la gestión del Museo Darder al CES de 
forma que afectó a una parte del personal que estaba vinculado al proyecto LIFE, así 
pues el resto del personal se incorporó en Agosto y Septiembre. 

Añadir que en cuanto a la legalización de la embarcación y poder navegar en lago fue un 
proceso largo de tiempo y dedicación debido a la complejidad legal y trámites. Este 
hecho no fue previsto en la propuesta. A finales de Julio este aspecto quedó resuelto. 

El único retraso que se puede considerar es el hecho de iniciar las acciones de pescas 
(acción C1) con una demora de dos meses que se considera poco importante y no afecta 
al buen funcionamiento del proyecto. Por otro lado la redacción de protocolos 
provisionales (acciones A1, A2, A3 y A4) sufrió un leve retraso dentro de los términos 
previstos, debido a la dificultad en la contratación del personal y a que era necesario 
disponer lo antes posible de la logística y materiales necesarios para iniciar las acciones 
de campo lo conllevó cambios de prioridad de las tareas del personal. 

La acción B1 de compra de fincas o la acción D6 también se han visto afectadas por una 
leve demora que se considera no importante. Actualmente se encuentran en plena 
ejecución. 

Un último aspecto es el cambio de las infraestructuras del laboratorio de cría de náyades 
(ver acción C6) que están vinculadas a una subvención complementaria y de mejora que 
ha recibido el CES a través del proyecto “Projecte per la preservació i restauració dels 
hábitats i espècies d’interès especial a l’Estany de Banyoles”. 

A la redacción de este informe no se prevé que el proyecto se retrase y necesite solicitar 
a la comisión una modificación de la propuesta. 
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4. PARTE ADMINISTRATIVA 

4.1. Descripción de la gestión del proyecto 

El proyecto “Proyecto Estany” se gestiona y ejecuta a través de la Oficina técnica del LIFE 
del Consorci de l’Estany, con sede en el edificio del Museu Darder, Espai d’interpretació 
de l’estany localizado en Banyoles (CP. 17820), plaça dels Estudis núm. 2 y con teléfono 
972576495. Oficina constituida el 1 de Enero de 2010. 

El funcionamiento de toma de decisiones (ver esquema 1 del apartado 4.2) de la gestión 
del proyecto Estany se basa en un trabajo conjunto con los responsables de los órganos 
de gobierno del CES (el presidente -Salvador Ros i Reig- y el director -Jordi Bosch i 
Batlle-) y con el Coordinador técnico de la Oficina LIFE que hace de enlace con el resto 
del equipo. Destacar que el Presidente, el Director y el Coordinador técnico se coordinan 
a su vez con una delegación del DMAH –autoridad competente- en que hay 
representantes del Área de pesca continental con sede en Barcelona y personal 
responsable del Área de medio natural de los servicios territoriales de Girona. 

Indicar que en algunos aspectos, el ayuntamiento de Banyoles es la Autoridad 
competente en lo que corresponde al agua del lago y la navegación, pero no en relación 
a la fauna y flora, aunque dispone de un Reglamento de actividades del lago al que debe 
darse cumplimiento. Por todo ello es necesario un trabajo entre la coordinación de la 
Oficina LIFE y los responsables y personal técnico del ayuntamiento. 

En relación a la gestión llevada a cabo hasta el momento comentar que durante los 
meses de otoño de 2009 el CES se puso en contacto con los beneficiarios asociados y 
cofinanciadores para informar que la subvención LIFE era firme y que era necesario 
iniciar el proyecto a 1 de enero de 2010. Se hicieron varias reuniones con las diferentes 
administraciones para asegurar las partidas presupuestarias para el ejercicio 2010 sin 
que se detectaran problemas. Con el DMAH hubo mas reuniones de coordinación y 
planificación de las acciones de descaste y concreción de las directrices de comunicación. 

El CES recibe y gestiona toda la parte financiera y ejecutiva del proyecto y da cuenta del 
proceso ejecutivo de las acciones a los socios y cofinanciadores. 

Destacar que se hicieron diferentes reuniones con la Federación Catalana de Pesca y 
Cásting y la Sociedad de Pescadores para comentar los aspectos del proyecto y 
decisiones tomadas con el DMAH y el ayuntamiento de Banyoles. 

4.2. Organigrama del equipo del proyecto y la estructura de 
gestión de proyectos 

El esquema que se presenta corresponde al organigrama del equipo del proyecto y 
funcionamiento en la toma de decisiones; este es una adaptación a la situación actual del 
esquema inicial presentado en la propuesta (ver acción E1 de la propuesta). Es 
conveniente leer previamente los comentarios incluidos en la acción E1 de este informe. 
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Esquema – 1: Organigrama del equipo de la Oficina técnica del LIFE y de funcionamiento. 

A continuación se listan los miembros del equipo de la Oficina técnica del LIFE y se 
describen brevemente las funciones asignadas. 

Coordinador técnico – Miquel Campos Llach: Ejecuta, coordina, controla y realiza el 
seguimiento de las actuaciones previstas. Redacción de los informes de actividad técnica, 
intermedio y final, y control presupuestario. Responsable técnico del proyecto. 

Administración: Un equipo formado por Dolores Nevado Ballester y Raquel Xargay 
Torrent. Tienen la función de apoyo al control financiero del proyecto y de las 
correspondientes tareas administrativas que se generen en el desarrollo de este. 
También participan en otras acciones en que sea necesario disponer de más personal. 

Técnico especialista – Quim Pou i Rovira: Técnico licenciado especializado en peces 
que tiene como función la redacción de protocolos de actuación, coordinación y 
participación en las campañas de pesca y responsable de todas las actuaciones dedicadas 
a la recuperación de las poblaciones de peces y al seguimiento de las actuaciones 
realizadas. 

Técnico – Carles Feo i Quer: Biólogo que se dedica al 100% de la jornada al proyecto. 
Sus funciones son de soporte a los trabajos de campo y ejecuta tareas de redacción de 
protocolos, charlas y seminarios, gestión del laboratorio de cría de náyades, 
seguimientos científicos, etc. 
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Trabajadores de campo: Dos peones, Ramon Casadevall i Fuselles i Arnau Juscafresa i 
Poch, realizan las tareas de campo del proyecto, pescas, colocación de trampas, 
mantenimiento de los equipos y las instalaciones, y control del vivero de náyades entre 
otros. 

Técnico del Museo - Georgina Gratacós i Teixidor: Técnico conservador del Museo 
Darder y personal propio del CES que tiene la función de participar en la Fiesta del Pez, 
gestionar la ejecución de la acción de la exposición itinerante (D3) y otras acciones en 
que sea necesario mayor soporte (como por ejemplo entrada de datos, recopilación de 
documentación, etc.). 

Técnico de comunicación – Lluis Figueres i Casademont: Técnico dedicado a los 
aspectos de planificación de la campaña mediática (difusión y divulgación) del proyecto, 
es la persona encargada de coordinador los eventos públicos (Fiesta del Pez) y materiales 
de divulgación y también organizar las charlas o seminarios, programas de radio i/o 
televisión, entre otras tareas. 

Becarios: El trabajo con estudiantes universitarios o de otros centros de enseñanza 
siempre ha sido uno de los aspectos que el CES ha ido trabajando. Actualmente la Oficina 
técnica del LIFE ya ha acogido dos becarios universitarios. Las funciones de los becarios 
son de soporte al personal técnico de la oficina.  

4.3. Asociación 

Tal y como se especifica en el punto 4.8 de las Disposiciones comunes el beneficiario 
coordinador debe establecer acuerdos con los beneficiarios asociados. Por ello, el 
Consorci de l’Estany a través de la Oficina técnica del LIFE promovió la firma de 
convenios con el Ayuntamiento de Banyoles (fecha de firma 27/09/2010) y el 
Ayuntamiento de Porqueres (fecha de firma 29/09/2010). Estos convenios establecen las 
directrices de relación y responsabilidad para ejecutar el proyecto LIFE08NAT/E/000078. 
Estos documentos se presentan adjuntos en el anejo del presente informe, tanto en 
formato papel como en formato digital. 

Por otro lado también se han firmado convenios con algunos de los cofinanciadores del 
proyecto: DMAH (fecha de firma 6/05/2010) y DdGI (fecha de firma 4/5/2010); ambos 
vinculados al presupuesto del LIFE y al presupuesto ordinario del CES para el ejercicio 
2010. Estos documentos también se aportan en el anejo. 
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5. PARTE TÉCNICA 

A continuación, y siguiendo la misma ordenación que en la propuesta del proyecto 
finalmente aprobado, se resumen las acciones previstas y el detalle de las diferentes 
actividades realizadas. Se informa del período de ejecución del proyecto, de 1 de Enero 
de 2010 hasta el 30 de Septiembre de 2010, los 9 primeros meses del proyecto. Se 
comentan los problemas surgidos, las soluciones tomadas y los resultados conseguidos. 

5.1. Descripción de las acciones 

5.1.1. ACCIONES PREPARATORIAS, ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN O DE ACCIÓN (GRUPO 

DE ACCIONES A) 

Acción A1: Protocolo para la captura y descaste (control) poblacional de peces 
exóticos 

Resumen de la acción: 

Redacción de un protocolo para la captura y descaste poblacional de especies de peces 
exóticos que tienen carácter invasor y que afectan a las especies autóctonas del conjunto de 
la cuenca lacustre del lago de Banyoles: el lago, lagunas, acequias y arroyos. 

Resumen de la actuación: 

Se ha finalizado la redacción de la primera versión del protocolo para la captura y descaste 
poblacional de especies de peces exóticos que tienen carácter invasor y que afectan a las 
especies autóctonas del conjunto de la cuenca lacustre del lago de Banyoles: el lago, 
lagunas, acequias y arroyos. Este protocolo ha sido redactado principalmente por el técnico 
especialista en peces entre los meses de Marzo a Junio. La finalización del protocolo en Junio 
y una vez realizado el periodo de formación y entrenamiento de los trabajadores de campo 
del LIFE se ha podido iniciar la acción C1 de control de peces. 

El protocolo recoge toda la información relativa a la captura y control de las poblaciones de 
peces, sistemas de captura (redes y pesca eléctrica), áreas de actuación y su zonificación, la 
gestión de las capturas, toma de datos biométricos y otras variables de estudio, coordinación 
de las campañas y una previsión del calendario con cada una de las fases de pesca 
determinadas. 

Hay que considerar esta versión del protocolo como un documento provisional, debido a que 
va a ser revisado conforme se vaya aplicando durante el primer año de campaña de pesca 
intensiva. Finalmente está prevista una versión definitiva ya revisada entre el segundo 
trimestre de 2011, y su posterior publicación en el Web en junio de 2011. 

Productos e 
hitos: 

Producto e hito 

Protocolo para la captura y descaste de 
peces (versión provisional) 

Protocolo para la captura y descaste de 
peces (versión definitiva) y publicación en 
web 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/03/2010 

 

30/06/2011 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/07/2010 

 

30/06/2011 
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Estado: Documento provisional. Pendiente de finalización definitiva 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

Una cierta demora producida por temas organizativos iniciales del proyecto debido a que fue 
necesario dedicar esfuerzos en la preparación de compras y logística. 

 

Acción A2: Protocolo para la captura y descaste (control) poblacional de tortugas 
exóticas 

Resumen de la acción: 

Redacción de un protocolo para la eliminación y erradicación de los galápagos exóticos del 
lago y sus lagunas. El protocolo indicará que tipos de trampas se deben utilizar, lugares de 
colocación, cebos, las mejores épocas de captura, medidas a tomar y formas de sacrificio y 
eliminación. También se definirán los métodos de construcción de trampas, asumida por 
voluntariado de la asociación de LIMNOS o la Escuela de Naturaleza de Banyoles previa 
realización de talleres de construcción. Este protocolo también incluirá el diseño de 
plataformas de insolación para la mejora del hábitat de las tortugas. 

Resumen de la actuación: 

Se ha finalizado la redacción del protocolo para la captura y descaste poblacional de 
galápagos exóticos del lago y sus lagunas. Este protocolo ha sido redactado principalmente 
por el técnico del LIFE entre los meses de junio a julio, con cierto retraso debido a la demora 
en la contratación del personal (ver acción E1). Con la finalización del protocolo en julio y una 
vez construidas y probadas todas las trampas requeridas se ha podido iniciar la acción C3 de 
control de tortugas acuáticas en agosto. 

El protocolo recoge toda la información relativa a la captura y control de las poblaciones de 
quelonios, sistemas de captura (nasas, trampas y trampas de insolación), áreas de actuación 
y su zonificación, la gestión de las capturas, toma de datos biométricos y otras variables de 
estudio, formas de sacrificio y eliminación de las especies exóticas, marcaje y seguimiento de 
las autóctonas, y una previsión del calendario con cada una de las campañas determinadas. 
El protocolo ha definido también la tipología de trampas utilizadas para el proyecto y su 
forma de construcción, y el diseño de plataformas de insolación para la mejora del hábitat de 
las tortugas. En octubre de 2010 se prevé organizar unas jornadas de voluntariado con la 
asociación naturalista LIMNOS para la construcción de las trampas. 

Hay que considerar esta versión del protocolo como un documento provisional, debido a que 
va ser revisado conforme se vaya aplicando durante el primer año de campaña de capturas 
intensivas. Finalmente está prevista una versión definitiva ya revisada para el segundo 
trimestre de 2011. 

Productos e 
hitos: 

Producto e hito 

Protocolo para la captura y descaste de 
tortugas exóticas (versión provisional) 

Protocolo para la captura y descaste de 
tortugas exóticas (versión definitiva) y 
publicación en web 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/05/2010 

 

30/06/2011 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/07/2010 

 

30/06/2011 
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Estado: Documento provisional. Pendiente de finalización definitiva 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

La demora es debida a los retrasos en la contratación del personal. 

 

 

Acción A3: Protocolo para la eliminación de especies de la flora exótica 

Resumen de la acción: 

Redacción del protocolo que debe planificar la intervención prevista sobre las especies 
exóticas de la flora que están afectando negativamente los hábitats ribereños. Este protocolo 
debe definir la programación de intervención por zonas, el tratamiento por especies, época 
de intervención y posible dedicación y material necesario. 

Resumen de la actuación: 

Se ha iniciado la recogida de información y se ha redactado parcialmente el protocolo para la 
eliminación de especies exóticas de la flora que están afectando negativamente los hábitats 
ribereños. Este protocolo ha sufrido un cierto retraso, debido a la demora en la contratación 
del personal (ver acción E1), que ha provocado que su redacción sea pospuesta hasta finales 
de otoño. Las actuaciones de eliminación de especies exóticas (Acción C7) se van a realizar 
durante el invierno, por lo que se prevé tenerlo finalizado para ese periodo. 

Productos e 
hitos: 

Producto e hito 

Protocolo para la eliminación y descaste 
de plantas exóticas 

Protocolo para la eliminación y descaste 
de plantas exóticas (versión definitiva) y 
publicación en web 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/06/2010 

 

30/06/2011 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/12/2010 

 

30/06/2011 

Estado: Pendiente. 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

La demora es debida a los retrasos en la contratación del personal. 
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Acción A4: Redacción de un protocolo para la cría en cautividad y reproducción de 
Unio elongatulus 

Resumen de la acción: 

El protocolo debe definir y clarificar el mantenimiento y la reproducción en cautividad de Unio 
elongatulus. Este protocolo incluye el diseño del laboratorio de cría, que ha sido construido 
para un uso temporal durante la vigencia de la propuesta LIFE. 

Resumen de la actuación: 

En relación a esta acción A4 se ha iniciado la recogida de información y se ha redactado gran 
parte del protocolo para la cría en cautividad y reproducción de Unio elongatulus. Se ha 
elaborado el diseño de las instalaciones del laboratorio de cría, cuya construcción y 
adecuación está casi finalizada. Ver la acción C6 ya que se han producido unos cambios 
organizativos y de instalaciones. 

El protocolo se esta redactando por el equipo técnico del LIFE conjuntamente con el equipo 
especialista en náyades dirigido por el Dr. Rafael Araujo del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid. 

Durante este año 2010 se han iniciado los trabajos para aclimatar los ejemplares de náyades 
a los acuarios y se han hecho pruebas con diferentes protocolos de alimentación, control del 
estado reproductivo y de tipo de oxigenación y renovación del agua, para poder establecer 
los criterios óptimos para la redacción definitiva de la parte técnica del protocolo. 

La redacción del protocolo provisional prevista en la propuesta era para el primer trimestre 
del año y se pospuso hasta el mes de julio. 

Productos e 
hitos: 

Producto e hito 

Protocolo para la cría en cautividad y 
reproducción de náyades (provisional) 

Protocolo para la cría en cautividad y 
reproducción de náyades (versión definitiva) y 
publicación en web 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/03/2010 

 

30/06/2012 

PREVISIÓN 
FINAL 

01/07/2010 

 

30/06/2012 

Estado: Documento provisional. Pendiente de finalización definitiva 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

Desde el punto de vista general, esta acción A4 conjuntamente con la acción C6 han recibido 
unos cambios técnicos de mejora en relación a las instalaciones del laboratorio por ello es 
necesario ver el apartado de observaciones de la acción C6. 

La demora en la redacción del protocolo es debida a aspectos organizativos iniciales del 
proyecto (compras, logística, etc.), a la contratación del personal y contratación del equipo 
del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, así como otros aspectos del cambio en 
las instalaciones. No se ha afectado al buen funcionamiento del proyecto ya que durante este 
primer año se había previsto la realización de ensayos metodológicos y construir las 
instalaciones de cría. 
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Acción A5: Protocolo para el reforzamiento poblacional de Barbus meridionalis 

Resumen de la acción: 

Redacción de un protocolo que contenga los métodos, lugares y momentos idóneos para la 
captura de individuos de Barbus meridionalis para su traslocación al lago de Banyoles y sus 
arroyos.  

Resumen de la actuación: 

Esta acción no esta prevista hasta el primer trimestre de 2011. 

Productos e 
hitos: 

Producto e hito 

Protocolo para el refuerzo poblacional de 
Barbus meridionalis 

Publicación del protocolo para el refuerzo 
poblacional de Barbus meridionalis en 
Internet 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/3/2011 

30/6/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/3/2011 

30/6/2013 

Estado: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

 

Acción A6: Redacción del proyecto de mejora del estanque de la Draga 

Resumen de la acción: 

Redacción de un proyecto de obra con el estudio de seguridad y salud y el pliego de 
condiciones técnicas pertinentes, para la mejora de un estanque artificial que se encuentra 
en el Parque de la Draga, adyacente al lago de Banyoles, con la finalidad de convertirlo en un 
vivero destinado al mantenimiento de poblaciones de peces (Barbus meridionalis) y náyades 
autóctonas en condiciones de semicautividad. 

Resumen de la actuación: 

Se ha redactado el proyecto de obra con el estudio de seguridad y salud y el pliego de 
condiciones técnicas pertinentes, para la mejora de un estanque artificial de la Draga, 
adyacente al lago de Banyoles. 

El proyecto contempla una limpieza selectiva de la vegetación no deseada, el dragado de 
sedimentos del estanque y la mejora del sistema de entradas y salidas de agua. El dragado 
se debe realizar con medios mecánicos y los sedimentos finalmente serán depositados en un 
prado cercano con una capa de unos 30 cm que será labrada después de una limpieza de 
residuos sólidos que puedan aparecer. 
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Este proyecto ha sido redactado por la empresa SERPA_Enginyeria i consultoria ambiental 
S.L. (www.serpa.cat/) con el asesoramiento especializado de la Oficina Técnica del LIFE. 

Productos e 
hitos: 

Producto 

Proyecto de recuperación de la Draga 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/6/2010 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/6/2010 

Estado: Finalizado el 30 de Junio 2010 

Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se aportan en el presente informe: 

• Projecte de Millora i condicionament de la bassa de la Draga. Junio de 
2010. 

Observaciones: 

 

 

 

Acción A7: Redacción del proyecto de restauración del margen izquierdo del arroyo 
de Can Morgat 

Resumen de la acción: 

Redacción de un proyecto de obra con el estudio de seguridad y salud y el pliego de 
condiciones técnicas pertinentes, para la restauración de la finca que se va adquirir (ver 
acción B1), siempre con la finalidad de ampliar el bosque aluvial de Sauces y Alamedas 
mediterráneas (código hábitat 92A0) y fragmentos de Aliseda (código 91E0*). 

Resumen de la actuación: 

A iniciar en el último trimestre de 2010. 

Productos e 
hitos: 

Producto 

Proyecto de restauración del margen 
izquierdo del arroyo de Can Morgat 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/12/2010 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/12/2010 

Estado: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

En este momento se está trabajando con el objetivo de que a finales del 2010 este redactado 
el proyecto, ahora bien, puede darse alguna pequeña demora vinculada al leve retraso en la 
compra de finca (ver acción B1). 
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Acción A8: Revisión y adecuación del Plan de Gestión de Pesca del Lago 

Resumen de la acción: 

Revisión del Plan de Gestión de pesca que incluye la normativa de gestión y las 
características del coto, descripción de las zonas de refugio, el tipo de pesca y especies 
pescables, etc. Se redactará con la participación de la Sociedad de Pescadores de Banyoles y 
será aprobado por el Ayuntamiento de Banyoles, el DMAH y el Consorci de l’Estany. 

Resumen de la actuación: 

Durante estos primeros meses de ejecución del proyecto se han producido diversas reuniones 
con los responsables del Área de pesca continental del DMAH para clarificar y planificar la 
redacción del Plan de Gestión de Pesca del Lago. Esta área gestiona la competencia de pesca 
continental en la comunidad autónoma de Cataluña. En diciembre de 2009 la GENCAT aprobó 
la nueva Ley de Pesca de Cataluña; documento que obliga a la redacción del reglamento y el 
plan de ordenación. 

El Área de Pesca continental del DMAH va incluir en el Plan de ordenación de la pesca 
continental de Cataluña el documento de regulación específico que resulte de esta acción por 
lo que se refiere al Espacio Natural del Lago de Banyoles. 

Documento que se redactará de forma provisional en el último trimestre de 2010. 

Productos e 
hitos: 

Productos 

Plan de Gestión de pesca del lago 
(provisional) 

Plan de Gestión de pesca lago (revisado) 

Hitos 

Plan de Gestión de pesca del lago 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/12/2010 

30/6/2013 

 

31/12/2012 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/12/2010 

30/6/2013 

 

31/12/2012 

Estado: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 
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Acción A9: Redacción y aprobación de un Plan de manejo de los hábitats y especies 
del lago y su entorno 

Resumen de la acción: 

Documento en formato de Plan de manejo, que incluye las características específicas del 
lugar, zonas sensibles, hábitats de interés comunitario o nacional, especies, etc., así como 
los usos actuales y la forma de gestión del conjunto del espacio natural con criterios de 
gestión de la naturaleza incluyendo un manual de buenas prácticas. 

Resumen de la actuación: 

A iniciar la redacción del Plan en 2012. 

Productos e 
hitos: Producto e hito 

Plan de manejo de hábitats 

Aprobación del plan de manejo de hábitats 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/6/2013 

30/9/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/6/2013 

30/9/2013 

Estado: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

 

5.1.2. COMPRA/ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y/O DERECHOS (GRUPO DE ACCIONES B) 

Acción B1: Compra de fincas para la restauración de hábitats aluviales 

Resumen de la acción: 

Compra de una finca de 2.500 m2 situada al margen izquierdo del arroyo de Can Morgat, en 
su tramo bajo. La finca cumple con las 11 condiciones de elegibilidad de compra de terrenos, 
y va a permitir la recuperación del bosque de ribera mediante la ejecución de la acción A7 y 
C8. 

Resumen de la actuación: 

Los técnicos de la Oficina LIFE se pusieron en contacto con los propietarios en el mes de Abril 
de 2010 para confirmar la intención de la compra por parte del ayuntamiento de Porqueres y 
que el propietario seguía con la intención de venta, hecho último que se confirmó. Se informó 
a los propietarios de la finca que el proceso por parte de la administración era complejo y 
lento que se estimaba que a finales de Septiembre se cerraría la compraventa. 

Durante el mes Mayo se iniciaron las conversaciones con el notario y se iniciaron los trabajos 
de redacción de la documentación justificativa de la adquisición. 
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Actualmente se está es proceso redacción de la documentación y tramitación de las 
autorizaciones al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 

La compra estaba prevista para el tercer trimestre de 2010, y está estrechamente 
relacionada con las acciones A7 de redacción del proyecto de restauración de la finca 
adquirida, y la acción ejecutiva correspondiente, la C8. Al sufrir un retraso la compra de 
terrenos hasta finales del 2011, la redacción del proyecto no se va a iniciar hasta disponer de 
la propiedad de la finca. 

Productos e 
hitos: 

Producto 

Compra de fincas 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/9/2010 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/12/2010 

Estado: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

El retraso no condiciona en ningún momento la buena marcha de las acciones del proyecto. 
En su planificación temporal ya se tuvo en cuenta disponer de un tiempo de seguridad vista 
la complejidad de compra de una finca por una administración pública. 

 

5.1.3. ACCIONES CONCRETATS DE CONSERVACIÓN (GRUPO DE ACCIONES C) 

Acción C.1: Campañas de control de las especies ícticas exóticas 

Resumen de la acción: 

Descaste de las poblaciones ícticas de especies exóticas según el protocolo que se elaborará en 
la acción A1. Las campañas de pesca intensivas y/o sostenidas en el tiempo, ya sean basadas en 
técnicas activas (básicamente pesca eléctrica) o pasivas (redes, nasas u otro tipo de trampas, 
etc.), o en la combinación de varias de ellas, permite el descaste poblacional, y por consiguiente 
el control de especies indeseadas. 

Resumen de la actuación: 

Las campañas de descaste de las poblaciones ícticas de especies exóticas se han iniciado una 
vez redactado el protocolo (acción A1), una vez contratado y formado al personal técnico del 
proyecto (ver acción E1), y una vez echas las compras de material y adquirido el equipo 
necesario para el desarrollo de las diferentes técnicas de captura. Cada uno de estos aspectos 
ha sufrido retrasos sobre el programa previsto que han provocado que las pescas intensivas de 
especies exóticas no se hayan iniciado hasta el mes de agosto de 2010. 

La primera dificultad ha sido la contratación del personal que ha sufrido un retraso de dos a tres  
meses sobre lo previsto (ver acción E1), y que ha retrasado el periodo de formación y 
entrenamiento para el desarrollo de las pescas. Otras dificultades añadidas, y esta 
especialmente dificultosa, ha sido el retraso en la compra de la embarcación, su adecuación para 
la pesca eléctrica y los posteriores trámites administrativos de legalización para su circulación en 
el lago (autorizaciones, matriculación, seguro de actividad,...). 
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Sistema captura Descripción Campaña Fecha inicio Dias trabajo Total capturas 

Redes/trasmallos Pruebas  CPX000 17/6/2010 12 961 

Redes/trasmallos Inicio intensivo  CPX001 6/9/2010 11 609 

Redes/trasmallos Campaña CPX002 27/9/10 En curso En proceso 

Pesca eléctrica  Pruebas - 19/7/2010 6 No procesadas 

Pesca eléctrica Fase inicial Marcaje CPE001 23/8/2010 12 1340 

Pesca eléctrica  Pruebas CPE001b 20/9/2010 1 34 

Pesca eléctrica a pie Rescate puntual CPE001c 21/9/2001 1 113 

Total    37 3057 

Tabla con un resumen de las campañas de pesca para el control de exóticas realizadas hasta la fecha. 

 

Campaña MSA LGI CCA PFL SLU CAU SER LGR TTI AAN 

CPX000 113 659 41 117 22  1  1 7 

CPX001 86 341 39 117 20   1 1 4 

CPE001 990 332 9   2    7 

CPE001b 15 19         

CPE001c 23 11 79        

Total 1227 1362 168 234 42 2 1 1 2 18 

Tabla resumen de las capturas en las campañas de pesca hasta la fecha de este informe. MSA: Micropterus 
salmoides, LGI: Lepomis gibbosus; CCA: Cyprinus carpio; PFL:Perca fluviatilis; SLU: Sander lucioperca;CAU: 
Carassius auratus; SER: Scardinius erythrophthalmus; LGR: Luciobarbus graellsii; TTI: Tinca tinca; AAN: 
Anguilla anguilla.  

 

Las tareas de formación del personal se iniciaron en junio 17/6/2010, con la colocación de redes 
en el lago y las primeras capturas del proyecto. Una vez realizado un periodo de formación y 
recibidos los pedidos de material necesario (redes y trasmallos), durante el mes de agosto se 
realizaron los trabajos de marcaje de peces y el 6/9/2010 se inició la primera campaña de pesca 
intensiva con trasmallos en el lago, y el 27/9/2010 se inició la segunda campaña actualmente en 
curso. Alternativamente durante Julio, se realizó la formación en pesca eléctrica a pié, y 
especialmente, su aplicación desde embarcación, y se realizaron algunas pruebas. El 23/8/2010 
se iniciaba la fase de marcaje y suelta de peces al lago según el protocolo de actuación (ver 
acción A1), para iniciar las pescas intensivas a partir de Octubre. 

En total se han dedicado 37 jornadas de trabajo con un total de 3057 peces capturados de 10 
especies diferentes (8 exóticas, 2 autóctonas), y citando por primera vez la presencia del barbo 
del Ebro (Luciobarbus graellsii) en el lago de Banyoles, una especie introducida en el lago 
recientemente. 

Los peces exóticos pescados han sido mayoritariamente sacrificados, con la excepción de los 
capturados en la campaña de marcaje que han sido devueltos al agua, y de una proporción de 
carpas que han sido trasladadas a zonas de pesca controladas para la pesca deportiva, tal como 
exigía el permiso de captura otorgado por el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat 
de Cataluña (órgano competente en la gestión de pesca en Cataluña). Con los ejemplares 
muertos de talla pequeña se ha procedido a su reutilización para la alimentación de las cigüeñas 
blancas y los ejemplares mayores han sido depositados en plantas de compostaje de residuos 
orgánicos para la realización de compuestos orgánicos. 
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Redes de tipo trasmallo 

Realización de tres campañas de pesca con trasmallo, una 
primera de pruebas y de formación del personal, una 
segunda de inicio intensivo, y una tercera en curso 
actualmente. Durante la fase de pruebas no se pudo 
utilizar la embarcación del LIFE, por lo que se utilizaron 
plataformas a motor del Club Natación Banyoles. La 
embarcación se equipará con un rodillo para facilitar la 
recogida de las redes. 

 

 

Pesca eléctrica desde embarcación 

Realización de diversas pescas de pruebas para la 
zonificación del lago, puesta a punto del protocolo, 
formación del personal, y inicio de una campaña de 
marcaje de peces para el seguimiento de las actividades. 

Se ha adquirido una embarcación a motor, que ha sido 
equipada con diversos accesorios para facilitar la 
instalación del equipo de pesca eléctrica, como una 
plataforma con barandilla en la parte anterior, que se 
puede quitar para la realización de pescas con redes. 

Productos e hitos: 
Producto e hito 

Erradicación y control de los peces 
exóticos 

Protocolo final para el control estable a 
largo plazo de los peces exóticos 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/3/2013 

31/12/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/3/2013 

31/12/2013 

Estado: En curso 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

La demora producida por el retraso en la contratación del personal no se considera importante y 
no afecta al buen funcionamiento del proyecto (ver acción E1). 
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Acción C.2: Refuerzos de las poblaciones de Barbus meridionales en el lago y 
arroyos 

Resumen de la acción: 

Se realizarán repoblaciones con individuos de barbo de montaña (Barbus meridionalis) 
capturados en tramos fluviales cercanos al lago de Banyoles. Para llevar a cabo esta acción se 
dispondrá de un camión con una cuba para el desplazamiento de los individuos. Se pretende 
favorecer un crecimiento rápido de la población del barbo de montaña (Barbus meridionalis), 
una vez efectuado el primer y mas importante descaste poblacional de las especies exóticas. Su 
planificación vendrá definida por la acción A5. 

Resumen de la actuación: 

A iniciar en el tercer trimestre de 2011. 

Productos e 
hitos: Hitos 

Traslocación de peces 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/9/2011 
30/9/2012 

30/9/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/9/2011 
30/9/2012 

30/9/2013 

Estado: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

 

 

Acción C.3: Capturas y control de tortugas exóticas 

Resumen de la acción: 

Control mediante captura directa de las tortugas exóticas, principalmente Trachemys scripta, 
que suponen un problema importante para la herpetofauna autóctona del Lago de Banyoles, 
especialmente Mauremys leprosa y Emys orbicularis. La metodología que se ha utilizado  
consiste en la colocación de diversos tipos de trampas. 

Resumen de la actuación: 

Las campañas de descaste de las poblaciones de tortugas exóticas se han iniciado una vez 
redactado el protocolo (acción A2), y una vez echas las compras de material para la 
construcción de las diferentes trampas de captura. Finalizado el protocolo a finales de Julio, y a 
mediados de Agosto ya se iniciaron las campañas intensivas con las primeras trampas 
construidas en forma de nasa flotante con cebo. Este trabajo se ha llevado a cabo con el 
personal del LIFE y con el personal del Consell Comarcal del Pla de l’Estany adjunto al proyecto 
“Projecte per la preservació i restauració dels hábitats i espècies d’interès especial a 
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l’Estany de Banyoles” de la subvención de la Diputación de Girona. 

Como en el resto de acciones, se ha sufrido cierto retraso en la ejecución prevista para el 
segundo trimestre, y no se ha iniciado hasta mediados del tercero. Las dificultades surgidas en 
la contratación del personal han retrasado la redacción del protocolo (ver acción A.2), y la 
construcción de las trampas. Hasta el momento se han utilizado las primeras 10 trampas nansa 
flotantes de las cuales ya se disponía, y que se han reparado, y a finales de septiembre estarán 
a punto 10 trampas mas del tipo plataformas de insolación. Se ha iniciado la campaña de 
capturas a partir de finales de agosto utilizando las nasas flotantes con cebo, siguiendo las 
directrices del protocolo redactado, basado en la experiencia en la zona del Baix Ter, 
enmarcado dentro del programa Life EmysTer (LIFE04 NAT/ES/000059). Hasta la fecha se han 
capturado 36 galápagos, de los cuales 9 son de una especie autóctona, Mauremys leprosa, y el 
resto de tres quelonios exóticos: Graptemys pseudogeographica, y las dos subespecies de 
Trachemys scripta. 28 de estas capturas se han realizado en las nasas flotantes, y 3 han sido 
capturadas en las redes para la captura de peces (acción C1). Se han tomado medidas 
biométricas de todos los ejemplares. No se ha capturado ningún ejemplar de Emys orbicularis. 

 

Especie Nº capturas Trasmallo Nasas flotantes Manual  

Mauremys leprosa 9  7 2 

Graptemys pseudogeographica 1  1  

Trachemys scripta ssp. elegans 15 3 9 3 

Trachemys scripta ssp. scripta 11  11  

Total 36 3 28 5 

 

Hasta el momento las trampas se han mostrado muy efectivas. Para completar la acción se han 
realizado actividades complementarias con voluntariado ambiental. La asociación Limnos 
realizó el primer censo de galápagos acuáticos en el lago de Banyoles, y un grupo de jóvenes 
de un campo de trabajo colocaron y revisaron algunas trampas durante el agosto de 2010. Las 
tareas de seguimiento de las trampas se han realizado por los técnicos,  por los trabajadores 
de campo y por las brigadas de mantenimiento del Consorci de l’Estany. 

 

Capturas de Trachemys scripta scripta y 
Trachemys scripta elegans en el lago. 

Los ejemplares de especies exóticas han sido 
sacrificados por el Consorcio del Estany, que 
dispone del permiso correspondiente, y se van a 
gestionar de la misma forma que los peces 
sacrificados (acción C1). Algunos ejemplares se 
han guardado para utilizarlos en actividades de 
educación ambiental. Los individuos de especies 
autóctonas capturados se han marcado para 
posteriores seguimientos. Cabe destacar que 3 de 
las Mauremys leprosa capturadas ya estaban 
marcadas, pues habían sido capturadas 
anteriormente en 2006 y 2008. 

 

Productos e 
hitos: Hitos 

Control de especies exóticas de tortugas 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/9/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/9/2013 

Estado: En curso 
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Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

 

 

Acción C.4: Cría y reforzamiento poblacional de Emys orbicularis 

Resumen de la acción: 

El Centre de Recuperació de Tortugues de l’Albera (CRT) produce cada año unos 40 juveniles de 
Emys orbicularis, de los cuales un mínimo de 25 ejemplares anuales se utilizarán para la 
reintroducción en el lago de Banyoles. Se prevé la liberación de individuos, en primavera de 
cada año, en las lagunas del complejo de Can Morgat, en el sector dels Amaradors, en la zona 
de Casa Nostra y en el mismo lago. 

Resumen de la actuación: 

La Oficina técnica de LIFE se puso en contacto en primavera con los técnicos del Centro de 
Reproducción de Tortugas de l’Albera (CRT) para planificar la cría y reforzamiento poblacional 
de Emys orbicularis en la zona de Banyoles. También se hizo una visita de campo para 
reconocer las áreas potenciales de liberación. Se acordó que este primer año del proyecto 
(2010) los esfuerzos se dedicarían a la cría en cautividad y no se liberarían ejemplares. 

La razón principal de este cambio en el programa se debe a la intención de evitar que estos 
individuos liberados, sean capturados por las redes, trasmallos y trampas colocadas para la 
captura de peces, y en definitiva para evitar riesgos de mortalidad asociados a estos trampeos 
de la acción C1. Durante los dos primeros años de proyecto la intensidad en la captura de 
peces y tortugas exóticos será muy alta, y se ha decidido dejar para el segundo año la 
introducción de las Emys en la zona de lagunas de Can Morgat, tal como se ha hecho con los 
refuerzos de barbos (acción C2) prevista para finales del segundo año. 

Actualmente el CRT dispone de al menos 60 individuos reservados para su liberación próxima 
en el lago de Banyoles, con la intención de que los individuos liberados crezcan y tengan el 
mayor tamaño posible para así garantizar mejor su viabilidad en el medio. Se ha utilizado el 
protocolo de cría de Emys orbicularis redactado en el proyecto LIFE04-NAT/ES/000059: 
“Recuperación del hábitat y de Emys orbicularis en los humedales del Baix Ter (2005-08). 

Las primeras sueltas se llevaran a cabo en primavera de 2011 y algunos de los ejemplares se 
seguirán con el sistema de radio tracking (ver acción E3). Todos los individuos liberados se 
marcaran con un chip. 

 

Productos e 
hitos: Hitos 

Cría y refuerzo poblacional de Emys 
orbicularis 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/6/2012 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/6/2012 

Estado: En curso 
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Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

 

 

Acción C.5: Construcción de plataformas de insolación para Emys orbicularis y 
Mauremys leprosa 

Resumen de la acción: 

Creación de plataformas de insolación para galápagos acuáticos (Emys orbicularis y Mauremys 
leprosa) construidas con materiales integrados como troncos, planchas de corcho, etc. que estén 
sujetas al litoral o al fondo a través de estacas. Estas estructuras de fácil construcción se han 
diseñado en la acción A2. 

Resumen de la actuación: 

A iniciar en el segundo trimestre de 2011. 

El protocolo de capturas de galápagos acuáticos (acción A2) recoge algunos diseños y 
propuestas de modelos de plataformas de insolación, que van a ser construidos a primeros de 
2011. 

Productos e 
hitos: Hitos 

Instalación de plataformas 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/6/2011 
30/6/2012 
30/6/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/6/2011 
30/6/2012 
30/6/2013 

Estado: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

 

Acción C.6: Reproducción en cautividad y semicautividad de Unio elongatulus  

Resumen de la acción: 

Reproducción en cautividad y semicautividad de Unio elongatulus en un laboratorio provisional 
según el protocolo elaborado en A4. Se han creado unas instalaciones para el mantenimiento de 
peces hospedadores y de ejemplares adultos de Unio elongatulus durante su fase fértil, así como 
para la obtención de juveniles y para su crecimiento en cautividad. 
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Resumen de la actuación: 

El objetivo para este primer año 2010 era poner en marcha el laboratorio, es decir, crear las 
instalaciones y ensayar las técnicas y métodos de cría en cautividad siguiendo la información 
recogida en el protocolo. En todo momento se ha dispuesto del equipo de la Oficina Técnica del 
LIFE, del MNCN y de otro personal subcontratado (ver apartado de observaciones). Indicar que 
esta acción está vinculada al contrato de asesoramiento que se ha firmado con el MNCN. 

El año pasado (2009) los técnicos del Consorci hicieron dos visitas en centros de cría para 
adquirir conocimientos sobre las instalaciones e infraestructuras. Uno de ellos se hizo en el mes 
de octubre de 2009 un vez ya se sabía que el 1 de enero se iniciaría el proyecto Estany. 
Durante estas visitas se vio la posibilidad de mejorar las instalaciones previstas en el LIFE. 
Estas mejoras se fueron trabajando dentro de la Oficina técnica del Consorci y posteriormente 
con los técnicos del LIFE. 

Durante estos 9 meses de proyecto se ha construido el laboratorio y se han ensayado técnicas 
y métodos de cría. 

Des de julio de 2010 se han mantenido en cautividad 24 ejemplares de náyades (Unio 
elongatulus) en tres acuarios, también ejemplares de bagre (Squalius laietanus), de pez fraile 
(Salaria fluviatilis) y de barbo de montaña (Barbus meridionalis) procedentes todos del lago de 
Banyoles y su entorno. Se han monitorizado la evolución de la temperatura de los acuarios, se 
han ensayado los diferentes tipos de alimentación de cada especie, y mediante un seguimiento 
de las náyades se ha determinado el periodo en el cual se liberan los gloquídios para su 
posterior infestación a los peces y buscar el mejor pez hospedador. Los resultados están 
pendientes de análisis, y serán correspondientemente estudiados para determinar las 
necesidades a establecer para el año próximo cuando la cría debe funcionar ya a pleno 
rendimiento. 

Ver el anejo fotográfico. 

 

Vista exterior del laboratorio (el módulo 
prefabricado a la derecha y los tanques 

exteriores a la izquierda) 

Adecuación del laboratorio de cría 

La instalación del laboratorio de cría se ha ubicado en 
la finca de Casa Nostra, donde ya está convenido su 
uso compartido con sus propietarios. Para la 
construcción del laboratorio se ha utilizado tres 
módulos prefabricados de 6,35 m de largo por 2,36 m 
de ancho 2,62 m de alto, que una vez unidos forman 
un recinto cerrado de 6 m x 7,08 m (superficie de 42,5 
m2), con una puerta, ventanas, instalación de aire 
acondicionado, etc.. Estos módulos han sido 
reutilizados provenientes de una clase prefabricada de 
la escuela del municipio de Porqueres, y ha requerido 
algunos trabajos de limpieza y renovación de 
elementos obsoletos. El laboratorio se ha equipado con 
acuarios de 120 litros, y tanques de 500, aireadores, 
filtros, y un sistema de circulación de agua para la 
regeneración del agua. 

También en el exterior se han construido unos 8 
tanques de 2 x 2 x 1,2 metros. Tanques de hormigón 
que siguen el modelo del centro de cría de Camadota 
(en Santa Maria de Merlés de la provincia de 
Barcelona).  

Por otro lado también se ha instalado un captación de 
agua del lago que a través de una bomba y una 
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Vista interior del laboratorio 

tubería de 500 m de longitud transporta agua hasta las 
instalaciones del laboratorio. 

Aún faltan detalles de la instalación, externos y 
internos, que se van a realizar en los próximos meses, 
pues esta prevista la inauguración-presentación de las 
instalaciones en otoño del presente año. 

Productos e 
hitos: Hitos 

Instalación de un laboratorio de cría de 
náyades en funcionamiento 

Obtención de juveniles de náyades 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/8/2010 

30/9/2011 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/8/2010 

30/9/2011 

Estado: En ejecución 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

Esta acción ha sufrido unos cambios técnicos que aportan una mejora a los objetivos del 
conjunto de las acciones de la cría de náyades. Estaba previsto instalar un conjunto de tanques 
y acuarios con todos sus instrumentos dentro de un contenedor marítimo con condiciones de luz 
y refrigeración controlados. Un pequeño laboratorio de unos 30 m2. 

En el marco del proyecto “Projecte per la preservació i restauració dels hábitats i espècies 
d’interès especial a l’Estany de Banyoles”, que el Consorci de l’Estany presentó en la línea de 
ayudas de la Diputación de Girona se consiguió un presupuesto específico para construir un 
laboratorio de cría para náyades mucho mayor del previsto y adaptado a la nueva situación de la 
infraestructura. Este presupuesto sirve para complementar el presupuesto previsto en el 
proyecto Estany. 

Visto que finalmente el laboratorio debía instalarse en la finca de Casa Nostra a unos 500 m 
alejado del lago, estudiada la necesidad de mobilizar agua del lago de forma continua y visto 
que el ayuntamiento de Porqueras cedía gratuitamente al Consorci de l’Estany unos módulos 
prefabricados de 42,5 m2 se planteó un nuevo proyecto de laboratorio mejorado, además se 
estudió la necesidad de instalar unos tanques de hormigón exteriores para el mantenimiento de 
adultos y engorde de juveniles. Por todo ello se valoró desde el equipo técnico del Consorci y del 
equipo de la Oficina LIFE incluir estas necesidades como una acción de mejora del proyecto 
Estany solicitando la creación y puesta apunto del laboratorio al proyecto citado más arribada. 

Así pues la otorgación de esta ayuda, que a nuestro entender complementaria al LIFE y que nos 
permite mejorar los objetivos híncales propuestos se ha llevado a cabo su construcción durante 
el mes de junio y puesta en marcha en el mes de julio. 

En relación al gasto  el proyecto Estany indicar que en todo momento los gastos se mantienen 
separados sin vinculación financiera alguna con la ayuda LIFE. 
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Acción C.7: Control de especies exóticas de la flora 

Resumen de la acción: 

Eliminación de la vegetación alóctona, especialmente las especies Pyracantha coccinea, Lonicera 
japonica, Prunus cerasifera y Ligustrum lucidum que han proliferado formando masas continuas 
de diferente densidad y extensión distribuyéndose numerosos pies dispersos. La actuación se 
localiza en dos zonas del entorno natural del Lago de Banyoles: humedales de la Puda (al Sur 
del Lago) y Lió. 

Resumen de la actuación: 

A iniciar en el cuarto trimestre de 2010. 

Productos e 
hitos: Hitos 

Control y erradicación de la flora exótica 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/3/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/3/2013 

Estado: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

 

 

Acción C.8: Restauración de los hábitats ribereños del lago (Códigos: 7210*, 
6420, 92A0, 91E0*, 3290) 

Resumen de la acción: 

La restauración de los hábitats ribereños del lago se inicia con la de ejecución del proyecto 
redactado en la acción A7 de restauración y mejora de los hábitats ribereños del arroyo de Can 
Morgat y continua con una actuación más dirigida a puntos degradados o que han sido afectados 
por la eliminación de especies exóticas durante la ejecución de la acción C7. 

Resumen de la actuación: 

A iniciar en el cuarto trimestre de 2010 hasta la finalización del proyecto. 

Productos e 
hitos: Hitos 

Restauración del margen izquierdo del arroyo 
de Can Morgat 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/12/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/12/2013 
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Plantación de flora autóctona en zonas 
degradadas para la mejora de los hábitats 
ribereños 

 

31/3/2013 

 

31/3/2013 

Estado: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

Esta acción está pendiente de la evolución de las acciones B1 y A7. 

 

 

Acción C.9: Trabajos de acondicionamiento y mejora del estanque de la Draga 

Resumen de la acción: 

Trabajos de acondicionamiento y mejora del estanque de la Draga, adyacente al lago de 
Banyoles, con la finalidad de convertirlo en un vivero destinado al mantenimiento de poblaciones 
de peces (Barbus meridionalis) y náyades autóctonas en condiciones de semicautividad. 

Resumen de la actuación: 

El proyecto de mejora y acondicionamiento del estanque de la Draga se debe desarrollar según 
el proyecto redactado en la acción A6. El proyecto esta redactado y en proceso de autorización 
para su ejecución.  

Se espera que los trabajos de acondicionamiento y mejora del estanque de la Draga se realicen 
este invierno de 2010, tal como está previsto. 

Productos e 
hitos: Hitos 

Acondicionamiento y mejora del estanque 
de la Draga 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/12/2010 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/12/2010 

Estado: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 
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5.1.4. SENSIBILIZACIÓN DEL PÚBLICO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS (GRUPO DE ACCIONES 

D) 

Acción D.1: Campaña mediática y de comunicación 

Resumen de la acción: 

Campaña de sensibilización dirigida a la población en general y a grupos específicos elaborando 
unos productos e hitos determinados. Se llevará a cabo una campaña mediática (radio y 
televisión local, prensa escrita local y regional) sobre el funcionamiento del proyecto LIFE, sus 
acciones y resultados esperados con el fin de dar a conocer el proyecto y la importancia de sus 
acciones y concienciar a la población sobre las especies autóctonas más vulnerables. 
Igualmente, se aprovechará toda ocasión para dar a conocer la Red Natura 2000, sus valores 
naturales y el valor añadido europeo del LIC del Estany de Banyoles. 

Resumen de la actuación: 

Las acciones D.1., D.2., D.3., D.5. y de forma complementaria la acción D.4. se enmarcan en 
la campaña de comunicación y sensibilización del proyecto Estany. La mayor parte de las 
actuaciones previstas deben realizarse dentro del año del Centenario de la Fiesta del Pez 
(acción D.2.) que se utiliza como evento local para dar a conocer el proyecto. 

Esta acción D.1. se planteó en tres partes principales. A continuación se describen les 
brevemente las actuaciones realizadas hasta la fecha de este informe: 

Apariciones en medios de comunicación local y regional: 

Des del primer momento de la otorgación de la ayuda LIFE se inició la difusión en los medios 
de comunicación del proyecto Estany. La tabla siguiente recoge unas estadísticas sobre la 
aparición en la prensa, radio y televisión tanto local como regional sobre los aspectos de 
sensibilización y divulgación del proyecto. 

Tipo de apariciones Núm. 

Comunicados de prensa del proyecto 3 

Artículos en prensa local 15 

Artículos en internet 3 

Noticias TV / reportajes 3 

Noticias radio/reportajes 7 

TOTAL 31 

Indicar que no están recogidas las apariciones en la televisión local de Banyoles ya que la 
empresa no recoge, de una forma ágil las noticias emitidas, por ello no ha sido posible 
disponer de estos datos. 

Destacar que la televisión regional (TV3) emitió un programa sobre medio ambiente de 3 
minutos sobre uno de los aspectos de seguimiento del proyecto. Este programa tiene un share 
de entre 350.000 y 400.000 televidentes. 

Emisión de programas propios de radio: 

Durante el mes de agosto se han realizado reuniones con los técnicos que gestionan la oficina 
de la Radio Banyoles para ir organizando la temporada de programas de radio. Los programas 
están previstos emitirlos los sábados justo después del noticiario, momento de máxima 
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audiencia; serán emitidos de octubre de 2010 a Noviembre de 2011 con un paro durante el 
verano de 2011. Consiste en un programa de 5 a 10 minutos que trata un único tema al día y 
normalmente con la presencia de una persona invitada. 

Una vez emitidos serán accesibles a través de la WEB del proyecto. 

Edición de programas propios de televisión: 

Sigue previsto que se realizaran los programas de pequeño formato que se editaran para 
emitirlos en la televisión local. Se va trabajar esta parte durante el tercer trimestre del 2010. 

 

Productos e 
hitos: 

 

Productos  

Informe sobre las encuestas de evaluación 
del grado de sensibilización de la población 

Publicaciones en prensa local 

Hitos 

Primera encuesta sobre la evaluación del 
grado de sensibilización de la población 

Programas de radio 

Segunda encuesta sobre la evaluación del 
grado de sensibilización de la población 

Reportajes de corta duración para la 
televisión local 

Divulgación y difusión del proyecto 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/9/2013 

Continuo 

 

31/5/2010 

 

30/11/2011 

31/5/2012 

 

30/11/2012 

31/21/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/9/2013 

Continuo 

 

31/10/2010 

 

30/11/2011 

31/5/2012 

 

30/11/2012 

31/21/2013 

Estado: A realizar a lo largo del proyecto. 

Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se aportan en el presente informe: 

• Dosier de prensa hasta 30/09/2010. 

Observaciones: 

 

 

 

Acción D.2: Celebración del centenario de la Fiesta del Pez y Primera Exposición de 
Piscicultura 

Resumen de la acción: 

Celebración del centenario de la Fiesta del Pez y Primera Exposición de Piscicultura que tendrá 
lugar de Octubre de 2010 a Octubre de 2011. Se prevén diversos actos como un pasacalle que 
partiendo del Museo Darder recorrerá las principales calles de la ciudad de Banyoles con bandas 
de música, grupos de Gigantes y Cabezudos y las autoridades invitadas. 
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Resumen de la actuación: 

 
Vista del modelo en barro de la náyade en 

fabricación 

Fiesta que corresponde al primer evento del año de 
campaña de comunicación y sensibilización del 
proyecto. 

Acción planificada, acto central, para el día 23 de 
Octubre de 2010. 

Hasta la fecha se han realizado los preparativos para la 
realización de un pasacalle durante la Fiesta Mayor de 
Banyoles, una merienda con un grupo musical de 
animación infantil y una pequeña exposición 
conmemorativa en el Museo Darder. En el pasacalle se 
va a utilizar un cabezudo en forma de náyade creado 
especialmente para este evento. Se van a utilizar 
globos y otro material festivo con los logotipos de LIFE, 
Red Natura 2000 y Consorci de l’Estany y con el 
nombre del “Proyecto Estany”. 

Productos e 
hitos: 

 

Hito 

Celebración de la Fiesta del Pez 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/10/2010 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/10/2010 

Estado: En ejecución. 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

 

 

Acción D.3: Exposición sobre la problemática de la introducción de exóticas, y su 
incidencia sobre la pérdida de biodiversidad a nivel global y local 

Resumen de la acción: 

Diseño y realización de una exposición itinerante de unos 125 m2 para dar a conocer el efecto 
de las introducciones de exóticas en la naturaleza, sus repercusiones ambientales, sociales y 
económicas y la importancia de la preservación de las especies autóctonas desde una doble 
visión global y local. 

Resumen de la actuación: 

A iniciar en el cuarto trimestre de 2010. Se continua con la planificación prevista en el proyecto. 

Se ha iniciado la redacción de los documentos de preparación del concurso público para la  
adjudicación de los trabajos de creación de la exposición itinerante. 
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Productos e 
hitos: 

 

Producto e hito 

Exposición itinerante 

Inauguración exposición itinerante 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/09/2011 

31/10/2011 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/10/2011 

31/10/2011 

Estado: En ejecución 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

 

Acción D.4: Mantenimiento de la WEB del espacio natural del proyecto LIFE 

Resumen de la acción: 

Mantenimiento de la actual página WEB del espacio natural del Lago de Banyoles 
(http://www.estanyespainatural.net), con los contenidos del nuevo LIFE. Se informará sobre el 
Proyecto LIFE, los objetivos, la financiación, el resumen de las acciones, los resultados 
obtenidos, y la documentación generada por el proyecto. 

Resumen de la actuación: 

Desde la página inicial del WEB del espacio natural del Lago de Banyoles 
(http://www.estanyespainatural.net) se accede directamente a la información referente al 
“Proyecto Estany”. Se ha utilizado la misma estructura de la Web del Consorci de l’Estany y se 
ha incluido toda la información relativa al proyecto, y unas carpetas con documentación digital 
para su consulta y descarga. A medida que se vayan generando nuevos documentos se irán 
actualizando los contenidos. Se han editado tres noticias relacionadas con el proyecto LIFE, y 
dos más de proyectos relacionados. Durante los últimos 12 meses se ha mantenido una media 
de 1096 visitas al web cada mes. 

Este portal WEB utiliza el catalán, castellano e inglés. El cuerpo principal se puede consultar 
en catalán, castellano e inglés, el resto solo en catalán por un problema de coste de 
mantenimiento. Se ha actualizado el contenido del web referente al proyecto LIFE en catalán y 
castellano a fecha 30/7/2010, y estamos pendientes de traducir el contenido y cumplimentar 
en inglés. Esta tarea se ha realizado por parte de la Oficina técnica del LIFE, con el apoyo de 
una empresa externa. 

 

Productos e 
hitos: 

 

Hitos 

Presentación de las novedades en la web 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/12/2010 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/12/2010 

Estado: Pendiente el contenido en inglés, finalizado en catalán y castellano a 
30/7/2010. Acción que a lo largo del proyecto estará activa pendiente de 
actualizaciones. 
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Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se aportan en el presente informe: 

• Noticias en el web relacionadas con el LIFE (en español) 

Observaciones: 

 

 

 

Acción D.5: Charlas y Seminarios de comunicación e información  

Resumen de la acción: 

Se realizaran un ciclo de charlas y seminarios con el fin de desarrollar una campaña de 
sensibilización eficaz y dirigida a cada grupo de público objetivo que desarrolla actividades en el 
lago: turístico-recreativas, educacionales, científicas y de pesca. Se realizarán específicamente 
para cada grupo y se adecuaran a las actividades que desarrollan en el lago y su entorno. 

Resumen de la actuación: 

Las charlas previstas en la descripción de la acción (en centros de jubilados, institutos de 
enseñanza, público en general, en la universidad, etc.) se van a realizar principalmente dentro 
del año de celebración del centenario de la Fiesta del Pez (23/10/2010 – 23/10/2011). Evento 
local que se utiliza como marco de comunicación del proyecto.  

Desde la Oficina técnica de Life ya se han realizado diferentes actuaciones referidas esta 
acción. A continuación de listan ordenándose según su fecha: 

Relación de charlas: 

• 06/02/2010. Presentación del nuevo Proyecto LIFE + “Proyecto Estany”: Mejora de los 
habitats y especies de la Red Natura 2000 en Banyoles: un proyecto demostrativo. 
Actividades Día Mundial de los Humedales 2010, organizadas por Limnos, el Museo 
Darder y el Consorcio del Estany. 

• 06/02/2010. Las especies exóticas del Lago. Actividades del Día Mundial de los 
Humedales 2010, organizadas por Limnos, el Museo Darder y el Consorcio del Estany. 

• 26/04/2010. Charlas informativas específicas con las asociaciones de Pescadores 
Deportivos de la comarca del Pla de l’Estany. 

• 26/05/2010. Forum de Debate sobre especies exóticas. Proyección del documental “La 
pesadilla de Darwin” y posterior debate con un representante del Consorcio, un 
experto, un representante del grupo ecologista local y un representante de la 
asociación de pescadores local. Dentro la programación de la Semana de la 
Biodiversidad del 21 al 30 de mayo de 2010. 

Ponencias y Pósteres en congresos: 

• Póster. Pérdida de biodiversidad acuática asociada a la introducción de especies ícticas 
exóticas en el lago de Banyoles. Tercer Congreso Nacional sobre Especies Exóticas 
Invasoras "EEI 2009". En Zaragoza del 24 al 28 de noviembre de 2009.  
http://eei2009portada.blogspot.com/. (Documento previo al inicio de proyecto) 
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• Póster. Proyecto Estany, un proyecto LIFE+ para la recuperación y protección de la 
biodiversidad original en el lago de Banyoles mediante el control de las especies 
exóticas de peces y otra fauna acuática. XV Congreso de la Asociación Ibérica de 
Limnología. Punta Delgada, Azores (Portugal), 5 a 9 de julio de 2010. 
http://www.limnologia2010.com/ 

• 2 Ponencias. 1 - Restauración e xestión para la conservación dos humidais da zona 
cárstica do lago de Banyoles; 2 – Problemáticas das especies exóticas no lago de 
Banyoles. Conferencia da Agua. 24 y 25 de septiembre de 2010. Palacio de la Ópera 
(A Coruña). Organizado por la Xunta de Galicia. www.conferenciadaauga.com 

Productos e 
hitos: 

 

Hito 

Charlas y seminarios de comunicación e 
información 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/10/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/10/2013 

Estado: En ejecución 

Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se aportan en el presente informe: 

• 2009/11/24 - Póster 3er Congreso Especies Exóticas Invasoras, Zaragoza 

• 2010/02/06 - Programación Día Mundial de los Humedales 

• 2010/05/26 - Programa actividades Semana de la Biodiversidad 

• 2010/07/05 - Póster XV Congreso ibérico de Limnología 

• 2010/09/25 - Resumen y programación Congreso da auga (A Coruña) 

Observaciones: 

 

 

 

Acción D.6: Edición de Material divulgativo sobre las actuaciones y resultados del 
proyecto LIFE 

Resumen de la acción: 

Se editará material relacionado con el proyecto LIFE, para la divulgación de todas las 
actuaciones y actividades realizadas en el marco del proyecto LIFE, para concienciar a la 
población local y a los visitantes sobre la gestión y la problemática de la introducción de 
especies exóticas. 

Resumen de la actuación: 

A continuación se describen las diferentes actuaciones referidas a esta acción: 

• Edición de cinco pósteres y de un folleto en formato cuadríptico relacionados con el 
proyecto que explican los objetivos del proyecto, la problemática asociada y dan 
información sobre el programa LIFE y la Red Natura 2000. El número de ejemplares 
de pósteres es de 2500 ejemplares y de trípticos 5000 ejemplares repartidos en 3000 
en catalán, 1000 en Castellano y 1000 en Inglés). 

• Edición de tres paneles en forma de roll-up con la información básica del proyecto. 
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Dos de ellos se instalaran en el Museo Darder y en la Oficina de información turística 
del lago y un tercero será móvil trasladándose en el Club Natación Banyoles, 
Ayuntamiento de Banyoles, Ayuntamiento de Porqueres, Biblioteca, Escuela de la 
Naturaleza, etc. 

Este material ha sido elaborado y diseñado por una empresa externa con la supervisión de la 
Oficina Técnica del LIFE. 

Por otro lado está previsto la edición del álbum de cromos se va a realizar en los próximos 
meses, prevista su publicación para el 23 de Abril de 2011. 

Productos e 
hitos: 

 

Productos e hitos 

Edición de un póster 

Edición de un tríptico 

Edición de paneles de promoción 

Edición álbum de cromos 

Layman’s report 

Presentación en rueda de prensa a los 
medios de comunicación 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/6/2010 

30/6/2010 

30/6/2010 

31/11/2011 

31/12/2013 

30/6/2010 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/9/2010 

30/9/2010 

30/9/2010 

31/11/2011 

31/12/2013 

15/10/2010 

Estado: En ejecución 

Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se aportan en el presente informe: 

• Imagen de los 4 pósteres (en catalan) 

• Imagen del folleto informativo (cuadríptico) (en catalan) 

• Imagen de los paneles de promoción en roll-up (en catalan) 

 

Observaciones: 

Existe una demora en la edición del material divulgativo. Demora que no se considera 
importante ya que se está trabajando para disponer de este material para el inicio de la 
campaña mediática prevista para el octubre de 2010. 

 

 

Acción D.7: Recopilación y publicación de fichas del control de exóticas de 
experiencias del LIFE y otras de Europa 

Resumen de la acción: 

Se recopilará y publicará en fichas en formato digital, el seguimiento de las especies exóticas 
con las que se trabajará en el proyecto LIFE y las que se puedan recoger de otros proyectos. De 
esta forma se tendrá un riguroso control de actuaciones llevadas a cabo, métodos, técnicas y 
resultados obtenidos y en la medida que se pueda, los costes. 
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Resumen de la actuación: 

Se ha iniciado la recopilación de información pero se trabajará específicamente hasta el primer 
trimestre del 2011. En ese momento los técnicos de la oficina life dedicaran un tiempo 
concreto a recopilar información específica para la redacción de las fichas previstas. 

Productos e 
hitos: 

 

Producto e hito 

Publicación en Internet de fichas de control 
de exóticas 

Rueda de prensa de comunicación de la 
realización de la publicación en Internet de 
fichas de control de exóticas 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/9/2013 

 

30/9/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/9/2013 

 

30/9/2013 

Estado: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

 

 

Acción D.8: Jornada Científico-técnica sobre la aplicación de técnicas para el 
control de invasoras. Ámbito español. 

Resumen de la acción: 

Se realizaran unas Jornadas-Simposio en el que se ha previsto la asistencia de expertos a nivel 
nacional en la aplicación de técnicas para el control de especies invasoras. Puesto que el 
intercambio de experiencias es importante para determinar el grado de eficiencia de las técnicas 
utilizadas y qué  políticas de gestión se deberían llevar a cabo en un futuro. 

Resumen de la actuación: 

Se iniciará la preparación de las jornadas a mediados del 2012. 

Productos e 
hitos: 

 

Producto e hito 

Simposio científico 

Publicación de las conclusiones del Simposio 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/3/2013 

31/12/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/3/2013 

31/12/2013 

Fecha finalización: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 



     
 

“PROYECTO ESTANY” – Mejora de los hábitats y especies de la Red Natura 2000 en Banyoles: Un proyecto 
demostrativo (LIFE08 NAT/E/000078) 
   39 

Observaciones: 

 

 

5.1.5. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO Y MONITORAGE (GRUPO DE ACCIONES E) 

Acción E.1: Constitución del equipo de gestión del proyecto – Oficina LIFE 

Resumen de la acción: 

Se creará una oficina técnica del LIFE localizada en las oficinas del Consorci de l’Estany que 
estará gobernada por una comisión gestora, constituida por el beneficiario, los socios y los  
Cofinanciadores. El equipo humano que interviene directamente en el proyecto, es decir el 
personal implicado, está formado por un técnico coordinador a media jornada, un 
administrativo a media jornada, un técnico especialista en peces a jornada parcial, un técnico 
medio a jornada completa, un técnico medio de comunicación a jornada parcial, y dos 
trabajadores. 

Resumen de la actuación: 

Oficina LIFE 

A 1 de Enero de 2010 se iniciaba la constitución de la Oficina Técnica del Proyecto Estany con 
el traslado parcial de las funciones del Técnico Coodinador (Miquel Campos Llach) del Consorci 
de l’Estany y la Administrativa (Dolors Nevado Ballester) a formar parte del equipo LIFE. Esta 
oficina está integrada dentro del equipo técnico del Consorci. 

La tabla siguiente expone la situación del personal contratado a fecha del presente informe: 

Categoría Tipo de 
contracto 

Fecha 
inicio 

Jornada 
dedicación 

Durada 
(meses) 

Coordinador técnico PP 01/01/2010 50% (Parcial) 48 

Administrativa PP 01/01/2010 50% (Parcial) 48 

Auxiliar administrativa COSD 04/05/2010 50% (Parcial) 18 

Técnico especialista COSD 01/03/2010 40% (Parcial) 45 

Técnico medio COSD 01/06/2010 100% (Completa) 42 

Técnico del Museo Darder PP 01/09/2010 40% (Parcial) 16 

Técnico de comunicación CPEV 01/08/2010 50% (Parcial) 18 

Peón 1 COSD 01/06/2010 100% (Completa) 42 

Peón 2 COSD 01/07/2010 100% (Completa) 42 

*PP: personal propio (funcionario/laboral) con contrato indefinido; COSD: Contrato obra-servicio 
determinado; CPEV: Contrato personal eventual; 
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El equipo de la Oficina Técnica está contratado al 100% y actualmente esta a plena dedicación 
al proyecto. 

Indicar que por otro lado el equipo humano ya dispone de diverso material necesario para 
llevar a cabo sus tareas como por ejemplo: un coche con su correspondiente remolque, 
ordenadores, equipo de proyección, teléfonos, ropa de seguridad u otro material vinculado a 
otras acciones del proyecto. 

Otros aspectos 

Tal y como se indicaba en el esquema de funcionamiento (ver descripción C1 de la propuesta) 
existen otros elementos que influencian en la gestión de la Oficina LIFE. Destacar que la 
supervisión del proyecto desde la autoridad competente en aspectos medio ambientales se está 
llevando a cabo desde el primer momento; existe una delegación del DMAH que se ha reunido 
varias veces con la coordinación del proyecto y se han acordado las líneas a seguir tanto de las 
aspectos de autorizaciones como de comunicación a la Federación de Pesca y Sociedades de 
pescadores. 

En relación a la Comisión de expertos científicos hasta el momento no se ha considerado 
necesario establecer un equipo debido a que en los trabajos sobre peces se cuenta con un 
Doctor en Biología especialista en peces que forma parte del personal del LIFE, uno de los 
especialistas españoles en náyades también vinculado al proyecto, especialistas en tortugas y 
de otros grupos. Entendemos que una vez obtenidos los primeros resultados se hará una 
reunión entre todos ellos para exponer las conclusiones y mejorar los protocolos si se considera 
necesario. 

Productos e 
hitos: Hitos 

Constitución del equipo del proyecto 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/1/2010 

PREVISIÓN 
FINAL 

1/1/2010 

Estado: En ejecución 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

En el mes de Noviembre de 2009, Durante la preparación del presupuesto del ejercicio del año 
2010 del Consorci de l’Estany, y en concreto a la parte correspondiente del presupuesto del 
proyecto “Proyecto Estany”, se detectó un error en la partida de personal de la propuesta 
prevista y aprobada por la Comisión Europea. El error consistía en una sobreestimación de los 
costes de personal al aplicar las fórmulas exigidas durante el proceso de redacción de la 
propuesta. Este error se comunicó por correo electrónico al equipo de asistencia externa del 
proyecto (IDOM-ASTRAE LIFE TEAM) y se preguntó sobre la posibilidad de contratar una 
administrativa de apoyo al proyecto. 

Tanto la técnica que realiza el control financiero, Miriam Lopez de la Mano, y la técnica que 
hace el control técnico del proyecto, Esther Pozo, ambas de la CE, concluyeron y comunicaron 
vía correo electrónico al Consorci de l’Estany que en base del artículo 15 de las disposiciones 
comunes, la contratación de una nueva administrativa dentro de la categoría de personal del 
proyecto, se trata de un cambio no sustancial y por tanto se puede realizar la contratación pero 
es necesario comunicarlo y justificarlo a la Comisión. 

Que estudiado el presupuesto del proyecto LIFE y las necesidades ejecutivas del proyecto se 
propuso una contratación al 50% de jornada por 18 meses de una auxiliar administrativa. La 
justificación de la necesidad de esta nueva contracción se basa principalmente en falta de 
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personal para desarrollar correctamente las tareas administrativas en el primer año de vida del 
proyecto y en las tareas de comunicación del proyecto. En concreto: 

• Que el período máximo de trabajo administrativo y de comunicación recae entre los 
meses de mayo de 2010 a noviembre de 2011. Período en que se pone en 
funcionamiento toda la estructura del proyecto y casi la totalidad de las acciones.  

• Que durante el octubre de 2010 y el octubre de 2011 se llevará a cabo la campaña de 
comunicación y sensibilización del proyecto, y es el período con más necesidades de 
personal del conjunto del proyecto. 

• Que es necesario un apoyo claro con las contrataciones y puesta en marcha del sistema 
de control presupuestario; entre otras actividades. 

• Que es necesario un incremento de personal para llevar a cabo tareas de apoyo en 
encuestas o eventos diversos como el día de los humedales, el día de Sant Jordi, 
Exposición de flores, Día de l’Estany, entre otros. 

Se observó, también, una discrepancia entre el texto de la acción C1 y las tablas financieras de 
personal en relación a la duración de los contratos. Después de la preparación del presupuesto 
del 2010 y la planificación económica para el resto de años del proyecto LIFE se vio que hay 
suficiente aportación económica en la partida de personal para contratar al técnico medio y los 
peones de 36 meses a 42 meses. De esta forma quedó clarificado el error. 

También debemos comentar que se ha observado que la dedicación del personal del Museo 
Darder del Ayuntamiento de Banyoles responsables de la ejecución de la acción D2 y D3 no 
estaba imputado al proyecto. Visto el error de calculo de la partida del personal se propone 
imputar al proyecto el técnico conservador del Museo Darder durante 16 meses y a una 
dedicación del 40% de su jornada laboral. Este personal es laboral y fijo por tiempo indefinido. 
Resaltamos que el Consorci de l’Estany ha asumido la gestión del Museo desde la fecha 
01/07/2010 hecho que implica que esta técnico conservador forma parte de la plantilla de 
personal del Consorci de manera que este gasto formará parte de la justificación económica de 
la partida de personal del beneficiario coordinador. 

No se han observado demoras importantes. 

 

 

Acción E.2: Servicio de vigilancia de soporte a las zonas de actuación 

Resumen de la acción: 

Incrementar la vigilancia ya existente en momentos clave por ejemplo para poder controlar con 
eficacia los distintos equipos utilizados en el proyecto (trampas acuáticas, redes, viveros, etc.) y 
la buena conducta de los pescadores de la zona, tanto los que participaran en el proyecto como 
los que no.  

Resumen de la actuación: 

A través de la Oficina LIFE se ha impulsado la posibilidad de establecer complicidades con 
los cuerpos de seguridad de la zona. Actualmente no ha sido fructífero pero esperamos 
poder establecer algún convenio con la policía local y los agentes rurales del Departamento 
de Medi Ambient y Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

En relación a los Agentes Rurales (DMAH) se hizo una sesión explicativa de los sistemas de 
muestreo del proyecto Estany y de la cría de náyades (11/08/2010) a los agentes de la 
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comarca y al responsable del Área territorial de Girona en el laboratorio de cría de náyades 
(finca de Casa Nostra). Se acordó que estableceríamos unas reuniones para ver cual seria la 
mejor fórmula para incrementar la vigilancia a la zona. 

Productos e 
hitos: Hitos 

Convenio de colaboración con los cuerpos de 
vigilancia 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/6/2010 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/03/2011 

Estado: En ejecución 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

No se han podido obtener, hasta el momento, convenios o pactos sobre el incremento de la 
vigilancia en la zona. Es necesario ir trabajando esta acción, ya se esperaba una cierta 
complejidad en la concreción de este tipo de documentos. Clarificar que esta acción no afecta 
para nada al buen funcionamiento del proyecto. 

 

 

Acción E.3: Informes técnicos de seguimiento de los efectos sobre los ecosistemas 

Resumen de la acción: 

Realización de informes técnicos de seguimiento de grupos biológicos con la aportación de 
resultados y su valoración. El objetivo es realizar seguimientos técnicos y científicos que recojan 
los resultados que se vayan consiguiendo para mejorar la gestión y las técnicas utilizadas. Los 
resultados deben ser recogidos de forma clara y precisa para que al final del proyecto tenga un 
valor añadido para su difusión técnica y científica. 

Resumen de la actuación: 

Los informes se van a realizar al final de cada año, y se entregará una recopilación de los 
cuatro años de seguimiento al final del proyecto. Hasta el momento se han iniciado los trabajos 
de campo para la recogida de datos de los siguientes grupos: 

Peces: El seguimiento de las poblaciones de peces del lago es la base para conocer el éxito real 
del proyecto sobre la composición y distribución de los peces autóctonos del lago. Este 
seguimiento científico se realizará a través de la recopilación y tratamiento de los resultados 
obtenidos en la acción C1 - Captura y control de las poblaciones piscícolas exóticas (ver C1). 

Se ha realizado una campaña de seguimiento de ciprínidos autóctonos (Barbus meridionalis y 
Squalius laietanus) en las lagunas de Can Morgat, el arroyo de Can Morgat y el rio Terri. 
También se ha diseñado y puesto en práctica un muestreo de la población de Pez fraile (Salaria 
fluviatilis) en el lago utilizando una metodología propia. Realizado por el personal del LIFE. 

Macroinvertebrados acuáticos: Se ha realizado un muestreo de puntos en el litoral del lago y se 
ha analizado la composición de macroinvertebrados acuáticos de cada punto. Realizado por el 
personal del LIFE. 

Las Náyades: El objetivo del seguimiento de este grupo consiste en recoger los trabajos de cría 
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en cautividad y semicautividad y los resultados o éxitos de esta acción (ver acción C6). 

Los odonatos: Se ha realizado en seguimiento mensual previsto con la metodología SLiC por 
parte del equipo Oxygastra, grupo especialista en Cataluña que depende de la Institución 
Catalana de Historia Natural. 

Cangrejo rojo americano: Se han colocado trampas en el lago y en las acequias para ver el 
estado de la población de cangrejo rojo. Realizado por el personal de la Oficina Técnica del 
LIFE. 

Anfibios: Se ha realizado un seguimiento de las poblaciones de anfibios mediante censos de 
cantos nocturnos. Este seguimiento ha sido contratado externamente a la empresa TOSCA y se 
ha trabajado estrechamente con la Oficina Técnica del LIFE. 

Galápagos: Se ha realizado un seguimiento de las capturas de galápagos exóticos (acción C3). 
También se han realizado censos de galápagos por parte de grupos de voluntariado de 
LIMNOS, asociación de Defensa del patrimonio natural del Pla de l’Estany, conjuntamente con 
la Oficina Técnica del LIFE. 

Aves: Se han realizado censos mensuales de aves en el entorno del lago de Banyoles. Se harán 
contactos visuales de individuos y recuentos sonoros. Estos censos han sido contratados a 
personal externo. 

Macrófitos acuáticos: El objetivo de este estudio es disponer de un conocimiento de la 
ocupación en superficie y potencia de macrófitos del lago y el seguimiento y evolución de los 
macrófitos sumergidos del lago antes y después de las intervenciones destinadas al desgaste 
poblacional de las especies piscícolas exóticas. Los trabajos se han contratado a una empresa 
externa, AQUASON, que ya ha realizado una cartografía inicial de los macrófitos del lago. 

Productos e 
hitos: 

Hitos 

 

Informes de seguimiento científico 

PREVISTO 
PROYECTO 

30/6/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

30/6/2013 

Estado: En ejecución 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

 

 

Acción E.4: Redacción y ejecución de un protocolo de índices ecológicos de las 
distintas masas de agua 

Resumen de la acción: 

Diseño, redacción y ejecución de un protocolo que definirá los parámetros biológicos necesarios 
para poder hacer un buen seguimiento del estado ecológico de las distintas masas de agua del 
entorno del Estany de Banyoles a lo largo del tiempo. 
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Resumen de la actuación: 

Esta acción está planificada para iniciar en el 2012. Ahora bien, los técnicos de la Oficina 
LIFE han asistido a una jornada sobre indicadores de calidad para la diagnosis y gestión de 
zonas húmedas siguiendo los criterios de la Directiva Marco del Agua. Esta jornada fue 
organizada por la Agencia Catalana del Agua. 

Productos e 
hitos: Hitos 

Protocolo de índices ecológicos 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/3/2012 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/3/2012 

Estado: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

 

 

Acción E.5: Auditoria financiera 

Resumen de la acción: 

Realización de una auditoria financiera externa para valorar el cumplimiento de las disposiciones 
oficiales y asegurar un buen funcionamiento contable y administrativo. 

Resumen de la actuación: 

Se prevé realizar una auditoria al final de cada año, por lo que la primera está prevista en los 
primeros meses de 2011. 

Productos e 
hitos: Productos e Hitos 

Auditoria Financiera anual y al final del 
proyecto. 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/01/2011 
31/01/2012 
31/01/2013 
31/12/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/01/2011 
31/01/2012 
31/01/2013 
31/12/2013 

Estado: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 
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Acción E.6: Plan de conservación y continuidad 

Resumen de la acción: 

Plan de Conservación y Continuidad del proyecto para determinar que acciones deben seguir 
después de la finalización de la propuesta. Entendemos que este plan está relacionado con las 
acciones A8, A9, C1, C3, C7, D4, E3 y E4. La acción A9 está directamente relacionada con esta. 
El Plan de Gestión y Mantenimiento se redacta con el objetivo de elaborar un documento firme 
de la gestión futura del espacio desdel nivel más técnico y aplicable. 

Resumen de la actuación: 

A realizar a la finalización del proyecto en 2013. 

Productos e 
hitos: Productos e Hitos 

Plan de continuidad 

PREVISTO 
PROYECTO 

31/12/2013 

PREVISIÓN 
FINAL 

31/12/2013 

Estado: Pendiente 

Documentos 
aportados: 

Ninguno 

Observaciones: 

 

 

5.1.6. RESUMEN DEL ESTADO DE PRODUCTOS E HITOS 

A continuación se presenta una tabla comparativa de resumen del estado de productos e 
hitos previstos en el proyecto hasta la fecha de este informe; estableciendo para aquellos 
resultados que no se han finalizado una nueva fecha límite. 

PRODUCTOS RESULTADO DEL PROYECTO 

Nombre del producto Acción 
Fecha 
límite 

Finalizado Nueva 
previsión 

Protocolo para la captura y descaste de 
peces 

A1 31/03/2010 31/07/2010  

Protocolo para la cría en cautividad y 
reproducción de náyades 

A4 31/03/2010 01/07/2010  

Protocolo para la captura y descaste 
poblacional de tortugas exóticas 

A2 31/05/2010 31/07/2010  

Protocolo para la eliminación y descaste de A3 30/06/2010  31/12/2010 
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plantas exóticas 

Proyecto de recuperación de la Draga A6 30/06/2010 30/6/2010  

Edición de un póster D6 30/06/2010 30/09/2010  

Edición de un tríptico D6 30/06/2010 30/09/2010  

Edición de paneles de promoción D6 30/06/2010 30/09/2010  

Compra de fincas B1 30/09/2010  31/12/2010 

Publicaciones en prensa local D1 A lo largo del 
proyecto 

 A lo largo del 
proyecto 

 

HITOS DEL PROYECTO 

Nombre del Hito Acción 
Fecha 
límite 

Finalizado Nueva 
previsión 

Constitución del equipo del gestión del 
proyecto 

E1 31/01/2010 01/01/2010  

Convenio de colaboración con los cuerpos de 
vigilancia 

E2 30/06/2010  31/03/2011 

Primera encuesta sobre la evaluación del 
grado de sensibilización de la población 

D1 31/05/2010  31/10/2010 

Presentación en rueda de prensa a los 
medios de comunicación del nuevo proyecto 
y campaña de sensibilización 

D6 30/06/2010  15/10/2010 

Instalación de un laboratorio de cría de 
náyades en funcionamiento 

C6 31/08/2010 31/08/2010  

 

5.2. Disponibilidad de licencias y autorizaciones 

Desde la Oficina técnica del LIFE se ha trabajado con el DMAH y con el Ayuntamiento de 
Banyoles para establecer que tramites de autorización eran necesarios para llevar a cabo 
las diferentes acciones del proyecto Estany. A fecha de este informe ya se disponen de 
todas las autorizaciones prevista para este año (ver anejo). 

El DMAH ha emitido las autorizaciones para la residencia de náyades y especies de peces 
en el laboratorio de cría (acción C6), ha emitido para todo el personal de la Oficina 
técnica la autorización nominal para la captura científica y el Área de Pesca Continental 
ha emitido la autorización de control y descaste de las poblaciones de peces. En relación 
al ayuntamiento de Banyoles se ha emitido la autorización de captación de agua del lago 
para el laboratorio de cría de náyades (acción C6). También se dispone de la 
correspondiente autorización para la construcción del laboratorio en la finca de Casa 
Nostra, tanto por lo que corresponde a la autorización municipal emitida por el 
ayuntamiento de Porqueras como por parte de los propietarios de la finca. 
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5.3. Progreso previsto hasta el próximo informe 

A continuación se presenta una tabla comparativa de resumen del estado de productos e 
hitos previstos hasta el informe intermedio de 31/3/2012. El desarrollo de las tareas 
previstas está comentado en la descripción de cada una de las acciones (ver apartado 
5.1). También se aporta un diagrama de Gantt con el calendario de la ejecución de las 
acciones. 

PRODUCTOS RESULTADO DEL PROYECTO 

Nombre del producto Acción 
Fecha 
límite 

Nueva 
previsión 

Protocolo para la eliminación y descaste de 
plantas exóticas 

A3 30/06/2010 31/12/2010 

Compra de fincas B1 30/09/2010 31/12/2010 

Proyecto de restauración del margen izquierdo 
del arroyo de Can Morgat 

A7 31/12/2010 31/12/2010 

Plan de gestión de la pesca del Lago A8 31/12/2010 31/12/2010 

Protocolo para el refuerzo poblacional de Barbus 
meridionalis 

A5 31/03/2011 31/03/2011 

Exposición itinerante D3 30/09/2011 31/10/2011 

Edición álbum de cromos D6  31/11/2011 31/11/2011 

Protocolo de índices ecológicos E4 31/03/2012 31/03/2012 

Publicaciones en prensa local D1 
A lo largo del 

proyecto 
A lo largo 

 del proyecto 

HITOS DEL PROYECTO 

Nombre del Hito Acción 
Fecha 
límite 

Nueva 
previsión 

Convenio de colaboración con los cuerpos de 
vigilancia 

E2 30/06/2010 30/03/2011 

Primera encuesta sobre la evaluación del grado 
de sensibilización de la población 

D1 31/05/2010 31/10/2010 

Presentación en rueda de prensa a los medios de 
comunicación del nuevo proyecto y campaña de 
sensibilización 

D6 30/06/2010 15/10/2010 

Celebración de la Fiesta del Pez D2 31/10/2010 31/10/2010 

Presentación de las novedades en la web D4 31/12/2010 31/12/2010 

Acondicionamiento y mejora del estanque de la 
Draga 

C9 31/12/2010 31/12/2010 

Instalación de plataformas C5 30/06/2011 30/06/2011 

Traslocación de peces C2 30/09/2011 30/09/2011 

Publicación del protocolo de captura de peces en 
internet 

A1 30/06/2011 30/06/2011 

Publicación del protocolo de captura de tortugas 
exóticas en internet 

A2 30/06/2011 30/06/2011 
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Publicación del protocolo del control de plantas 
exóticas en internet 

A3 30/06/2011 30/06/2011 

Obtención de juveniles de náyades C6 30/09/2011 30/09/2011 

Inauguración de la exposición itinerante D3 31/10/2011 31/10/2011 

Programas de radio D1 30/11/2011 30/11/2011 

CALENDARIO 

Acción 2010 2011 2012 

Número 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 

Mes    10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

Informes de actividades 
Informe de 
actividades 

  IR                  MT  

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or action plans : 
Propuesta  •          •          A1 

 Actual                      
Propuesta  •          •          A2 

 Actual                      
Propuesta  •          •          A3 

 Actual                      
Propuesta •                     A4 

 Actual                      
Propuesta         •             A5 
Actual                      
Propuesta • •                    A6 

 Actual                      
Propuesta      •                A7 

 Actual                      
Propuesta      •                A8 

 Actual                      
Propuesta                     • A9 
Actual                      

B. Purchase/lease of land and/or rights : 
Propuesta  • •                   B1 
Actual                      

C. Concrete conservation actions : 
Propuesta  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C1 
Actual                      
Propuesta            •          C2 
Actual                      
Propuesta  • •       • • • • • •       C3 
Actual                      
Propuesta  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C4 
Actual                      
Propuesta          • • •          C5 
Actual                      
Propuesta  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C6 
Actual                      
Propuesta    • • • • • •       • • • • • • C7 
Actual                      
Propuesta    • • • • • •       • • • • • • C8 
Actual                      
Propuesta   • • • •                C9 
Actual                      

D. Public awareness and dissemination of results : 
Propuesta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D1 
Actual                      
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Propuesta    •                  D2 

Actual                      
Propuesta • • • • • • • • • • • • • • • • • •    D3 
Actual                      
Propuesta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D4 
Actual                      
Propuesta   •          • • •       D5 
Actual                      
Propuesta • •     • • • • • • • • •       D6 
Actual                      
Propuesta   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D7 
Actual                      
Propuesta                   • • • D8 
Actual                      

E. Overall project operation and monitoring: 
Propuesta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • E1 
Actual                      
Propuesta  • •       • • • • • •       E2 
Actual                      
Propuesta • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • E3 
Actual                      
Propuesta  • •    • • •          • • • E4 
Actual                      
Propuesta       • • •          • • • E5 
Actual                      
Propuesta                      E6 
Actual                      

 

6. PARTE FINANCIERA 

6.1. Puesta en marcha del sistema de contabilidad 

El Consorci de l’Estany recibirá la totalidad de las aportaciones financieras establecidas 
en el Acuerdo de subvención tanto de la Comisión Europea como de los beneficiarios y 
cofinaciadores. El Consorci actuará como administrador y se encargará de su distribución 
a los beneficiarios asociados. 

El presupuesto del “Proyecto Estany” esta integrado en el Presupuesto anual del Consorci 
de l’Estany. Con el fin de incorporar la previsión de gastos en el ejercicio contable 2010 
se ha calculado una estimación de los gastos a realizar durante los 4 años de duración 
del proyecto. La Tabla 1 recoge la distribución financiera prevista de los gastos a incurrir 
por partidas presupuestarias en los diferentes años de duración. 
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Tabla 1: Distribución en años y por partidas de los gastos corrientes (ordinarios) y de capital (inversión) del 
“proyecto Estany”. 

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto General del Consorci de l’Estany, se 
ajusta a la normativa general aplicable a los entes locales, a la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
reguladora de las bases del régimen local (LRBRL), al RDL 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
cual se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), 
al RD 500/1990, de 20 de Abril, de presupuestos (RP), a La Orden Ministerial 3565/2008, 
de 3 de Diciembre, por la que se establece la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales (EPEL); a la Instrucción de Contabilidad para la administración local 
aprobada por la  Orden de 23 de Noviembre de 2004 (ICAL); a la Ley 18/2001, de 12 de 
Diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria (LGP) y por el RD 2188/1995, de 28 de 
Diciembre que desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención 
General del  Estado; así como por éstas Bases y por las instrucciones dictadas por el 
Consejo Plenario, la Comisión ejecutiva y la Presidencia. 

En el presupuesto general del ejercicio 2010 del Consorci de l’Estany, aprobado 
definitivamente el 21/01/2010, incorpora las bases de ejecución del presupuesto para 
este ejercicio; normativa de obligado cumplimiento de carácter específico de regulan la 
ejecución del presupuesto del Consorci para el ejercicio 2010. 

6.2. Disponibilidad de cofinanciación 

La disponibilidad de cofinanciación sigue según lo previsto en el Acuerdo de subvención, 
no se ha detectado ningún problema de participación financiera entre los beneficiarios y 
cofinanciadores del “Proyecto Estany”. 
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Se considera que la disponibilidad de cofinanciación sigue vigente. 

6.3. Estado de gastos incurridos 

En este apartado se presenta el resumen de gastos incurridos en el período  el 
01/01/2010 al 30/09/2010. 

Durante los primeros 9 meses de ejecución del “Proyecto Estany” (el 18,75% del tiempo) 
se han efectuado gastos por valor de 125.890,33 €, correspondiente al 12,34% del 
presupuesto previsto; estos hacen referencia únicamente a los realmente han sido 
pagados hasta la fecha del presente informe. No se incluyen contratos y presupuestos 
aprobados y pendientes de finalización. 

En relación a las categorías de gastos indicar que la de Bienes duraderos – equipos se ha 
incurrido el 54,11% (48.589,97€) del presupuesto previsto. Hecho lógico ya que esta 
categoría incluye los equipos básicos necesarios para poder llevar a cabo el proyecto, 
como por ejemplo: la compra de un vehículo y remolque, la embarcación, equipos de 
pesca eléctrica, etc. El mismo caso ocurre con la categoría de Consumibles, con un gasto 
incurrido del 19,87% (11.973,41€); como por ejemplo: compra de redes y aparejos para 
la pesca, material para el laboratorio de náyades y combustibles de los aparejos. 

Por lo que afecta a la categoría de Personal se ha incurrido en un gasto del 11,03% 
(55.855,74€). Teniendo en cuenta los inconvenientes comentados en la acción E.1 se 
considera que el gasto incurrido se encuentra dentro de la normalidad. 

En cuanto a la categoría de Asistencia externa el porcentaje que aparece en la tabla 
resumen es muy bajo (0,35%, 1.000,40 €). Esto es debido a que a la fecha del informe 
están contratados los estudios de seguimiento y monitoreo relacionados en la acción E.3 
que finalizan en el último trimestre del año momento en que se presentaran las 
correspondientes facturas y posteriormente se imputaran los gastos. 

El resto de categorías de gastos siguen su curso. 

En el Acuerdo de subvención se preveía presentar el “Report Mid-term” con solicitud de 
pago intermedio para el 31/03/2012. Después de los primeros gastos incurridos se prevé 
un cambio en la solicitud del pago intermedio que se estima para mediados del año 
2011; época en que entendemos se habrá superado el 150% del 40% correspondiente al 
pago de la primera prefinanciación de la Comisión (según articulo 28 de las Disposiciones 
comunes). 

Se adjunta tabla adicional de gastos desglosados por acciones (ver Tabla 3). Se ha 
optado por separar los gastos de la categoría de Personal del formulario financiero FB 
dels Acuerdo de subvención y adjuntarlo a la tabla en otra fila. El conjunto del personal, 
tal y como estaba planteado en la propuesta está incluido en su totalidad en la acción E.1 
– “Constitución del equipo de gestión del proyecto – Oficina LIFE”. Puesto que no es una 
exigencia de las Disposiciones comunes, en ningún momento se ha considerado 
necesario cuantificar la dedicación del personal por acciones. 
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Tabla 2: Gastos incurridos des del inicio del “Proyecto Estany” (01/01/2010) hasta el 30/09/2010 desglosados 
por categorías. 

En cuanto a los Gastos generales no están incluidos en la tabla del formulario FB 
separados por acciones por ello se ha incluido en una fila nueva al final de la Tabla 3. 
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Tabla 3: Distribución de gastos por acciones. 
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7. ANEJOS 

7.1. Convenios de asociación (formato papel) 

DOCUMENTO 1: Convenio de colaboración entre el Consorci de l’Estany y el ayuntamiento 
de Banyoles sobre el acuerdo de asociación en el marco del “proyecto Estany” – Mejora de 
los hábitats y especies de la red Natura 2000: u proyecto demostrativo (LIFE08 
NAT/E/000078). 27 de Septiembre de 2010. 

DOCUMENTO 2: Convenio de colaboración entre el Consorci de l’Estany y el ayuntamiento 
de Porqueres sobre el acuerdo de asociación en el marco del “proyecto Estany” – Mejora de 
los hábitats y especies de la red Natura 2000: u proyecto demostrativo (LIFE08 
NAT/E/000078). 29 de Septiembre de 2010. 

DOCUMENTO 3: Convenio de colaboración entre la Diputación de Girona y el Consorci de 
l’Estany. 4 de Mayo de 2010. 

DOCUMENTO 4: Convenio entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya i el Consorci de l’Estany para la aportación económica por importe 
de 204.550,42 € para el año 2010. 6 de Mayo de 2010. También se aporta certificado del 
CES sobre los acuerdos presupuestarios relacionados con este convenio; ver acuerdo cuarto 
y quinto. 

7.2. Indicadores del producto (formato papel) 

DOCUMENTO 5: Formularios revisados de las indicadores de productos de la propuesta. 

7.3. Lista de productos aportados (formato digital) 

A continuación se listan los documentos y productos del anejo digital que se encuentran 
en el DVD que acompaña este informe. Este se organiza en carpetas generales y en 
subcarpetas. Los documentos digitales se encuentran en diversos formatos: Adobe 
Acrobat v.8, imagen JPG y Microsoft Word. 

7.3.1. PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA PARTE TÉCNICA  

DOCUMENTO 1: Acción A6. Projecte de Millora i condicionament de la bassa de la Draga. 
Junio de 2010. 

DOCUMENTO 2: Acción D1. Dossier de prensa hasta 30/09/2010.  

DOCUMENTO 3: Acción D4. Noticias en el web relacionadas con el LIFE (en español)  

DOCUMENTO 4: Acción D5. 

• 2009/11/24 - Póster 3er Congreso Especies Exóticas Invasoras, Zaragoza. 
• 2010/02/06 - Programación Día Mundial de los Humedales. 
• 2010/05/26 - Programa actividades Semana de la Biodiversidad. 
• 2010/07/05 - Póster XV Congreso ibérico de Limnología. 
• 2010/09/25 - Resumen y programación Congreso da auga (A Coruña). 

DOCUMENTO 5: Acción D6. 
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• Imagen de los 4 pósteres (en catalan) 
• Imagen del folleto en formato cuadríptico (en catalan) 
• Imagen de los paneles de promoción en roll-up (en catalan) 

DOCUMENTO 6: Anejo fotográfico del proyecto 

7.3.2. AUTORIZACIONES 

DOCUMENTO 7: Lista de autorizaciones 

• Aprobación definitiva “Proyecto para la preservación y restauración de los hábitats y 
especies de interés especial en el lago de Banyoles” por parte del Ayuntamiento de 
Porqueres en fecha de 3 de junio de 2010. Este autorización incluye la construcción del 
vivero de náyades (acción C6). 

• Autorización especial para la captura científica, de gestión o educativa para cada uno de 
los miembros del Consorcio del Estany. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. 

• Autorización  14/07/2010 para la realización de las actuaciones enmarcadas en el proyecto 
LIFE del lago de Banyoles. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 

• Autorización para la instalación del laboratorio de cría de náyades en los terrenos 
propiedad del Instituto Secular Magdalena Aulina. 6/4/2010. 

• Autorización del Ayuntamiento de Banyoles para la captación de agua para el 
mantenimiento del laboratorio de cría de náyades. 

• Autorización para el mantenimiento en cautividad de especies protegidas en el laboratorio 
de cría. Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

7.3.3. CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 

DOCUMENTO 8: Lista de convenios 

• Convenio de colaboración entre el Consorci de l’Estany y el ayuntamiento de Banyoles 
sobre el acuerdo de asociación en el marco del “proyecto Estany” – Mejora de los hábitats 
y especies de la red Natura 2000: u proyecto demostrativo (LIFE08 NAT/E/000078). 27 de 
Septiembre de 2010. 

• Convenio de colaboración entre el Consorci de l’Estany y el ayuntamiento de Porqueres 
sobre el acuerdo de asociación en el marco del “proyecto Estany” – Mejora de los hábitats 
y especies de la red Natura 2000: u proyecto demostrativo (LIFE08 NAT/E/000078). 29 de 
Septiembre de 2010. 

• Convenio de colaboración entre la Diputación de Girona y el Consorci de l’Estany. 4 de 
Mayo de 2010. 

• Convenio entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya i el Consorci de l’Estany para la aportación económica por importe de 
204.550,42 € para el año 2010. 6 de Mayo de 2010. También se aporta certificado del CES 
sobre los acuerdos presupuestarios relacionados con este convenio; ver acuerdo cuarto y 
quinto. 

7.3.4. INDICADORES DE PRODUCTO 

DOCUMENTO 9: Indicadores de producto 

 


