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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Contexto del proyecto 

1.1.1. SITUACIÓN DEL LUGAR 

El proyecto LIFE Naturaleza de Restauración de los ambientes acuáticos de Porqueres y 
de Banyoles se ha llevado a cabo en España y en concreto en la provincia de Girona 
situada al noreste de la Península ibérica. El lugar esta incluido en la cuenca lacustre de 
Banyoles y es el punto inferior de afloramiento de un sistema hidrogeológico de mayor 
extensión. Las aguas de este acuífero circulan del norte al sur disolviendo las capas 
subyacentes de yesos y margas eocénicas provocando hundimientos del terreno y 
formando pequeñas lagunas o dolinas. 

El lago de Banyoles está formado por 6 subcubetas y 13 puntos de surgencia de aguas 
subterráneas. A su alrededor se han formado unas 8 lagunas y abundantes manantiales, 
de la cual destaca la laguna intermitente de Espolla con una superficie de 3 ha. La cuenca 
de recepción del lago de Banyoles es de unos 12,1 Km2 y aporta un 20 % del total de 
agua al lago, el 80% corresponde aportación subterránea. De los arroyos que llevan agua 
al lago solo cuatro son permanentes mientras que el resto de los arroyos son de régimen 
torrencial según las lluvias. Cinco acequias en la parte sudeste desguazan las aguas del 
lago. 

1.1.2.  HÁBITATS DE INTERÉS AFECTADOS 

Predomina la vegetación hidrófila de carrizal (Typho-Schoenoplectetum glauci) y 
carrizales turbosos dominados por mánsega, Cladium mariscus (Soncho maritimi-
Cladietum marisci [cod. hab. 7210]) formando un cinturón en todo su perímetro, con 
comunidades de plantas sumergidas de aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación 
béntica de Chara spp. [cod. Hab. 3140] y vegetación hidrófita arraigada o flotante de 
lagos y aguas eutróficas, Potamion [cod. Hab. 3150]. 

En los terrenos inundables de alrededor de las lagunas y el lago se forman comunidades 
herbáceas de grandes ciperáceas Magnocaricion elatae, y en los suelos emergidos pero 
húmedos los prados mediterráneos de hierbas altas del Molinio-Holoschoenion [cod. Hab. 
6420]. La parte no urbanizada del lago presenta una recuperada zona de bosques 
aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus exelsior del Alno-Padion, Alnion incanae o Salicion 
albae [cod. Hab. 91E0] y bosques de galería de Salix alba y Populus alba [cod. Hab. 
92A0].En los arroyos que llevan agua o desaguan en el lago tanto si son de caudal 
permanente o intermitente presentan comunidades del Paspalo-Agrostidion con cortinas 
vegetales ribereñas de Salix sp. y Populus alba [cod. Hab. 3280] o sólo Paspalo-
Agrostidion [cod. Hab. 3290]. También son de especial importancia los estanques de 
aguas temporales de carácter mediterráneo como es el caso de la laguna de Espolla [cod. 
Hab. 3170] 
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Los bosques más secos están constituidos por Encinares de Quercus ilex [cod. Hab. 
9340] y pinares mediterráneos de pino carrasco, Pinus halepensis, y pino piñonero Pinus 
pinea [cod. Hab. 9540]. 

Cabe destacar la presencia en el lugar de 15 especies recogidas en el anexo I de la 
Directiva Habitats y 13 especies del anexo IV a las cuales el proyecto afecta de forma 
indirecta. También son presentes 28 especies de aves que aparecen en el anexo I de la 
Directiva aves. 

1.1.3. ESTATUS DE CONSERVACIÓN 

La zona afectada por el proyecto forma parte del Espacio de Interés Natural incluido en el 
Plan de Espacios de Interés Natural del Gobierno Autónomo Catalán desde el año 1993 y 
recientemente ha sido propuesto como Zona de Interés Comunitario como espacio LIC 
propuesto para formar parte de la Red Natura 2000. El año 1997 la zona sur del Lago fue 
catalogada como Jardín Histórico de Interés Nacional por el Gobierno Autónomo Catalán 
y recientemente, el año 2003, el conjunto del espacio ha sido incorporado a la lista del 
Convenio RAMSAR como humedal de importancia internacional y hábitat de aves 
acuáticas. 

1.2. Problemáticas en la conservación 

La zona lacustre de Banyoles y concretamente el lago, se encuentra al lado de una 
ciudad de 17.000 habitantes, Banyoles. Este hecho conlleva unas problemáticas 
importantes de conservación del espacio natural como la ocupación del litoral por el 
crecimiento urbano, las infraestructuras viarias, las actividades recreativas y turísticas 
dentro y fuera del lago, la realización de competiciones deportivas de importancia (por 
ejemplo el mundial de remo Banyoles 2004) o la pesca deportiva en sus aguas son 
amenazas que recaen en el lago y su entorno, de manera que afectan y pueden alterar 
su ecosistema. El conjunto de amenazas que recibe este espacio natural así como su 
gran valor natural conllevan a la necesidad de planificar y ordenar la zona y sus usos de 
forma que se establezcan mecanismos de conservación y explotación de los recursos 
naturales. Otras problemáticas que han afectado la zona y que actualmente aún están en 
expansión son por ejemplo la desecación de zonas húmedas para las actividades 
agrícolas, el ajardinamiento y artificialización del entorno del lago y la introducción de 
especies exóticas que requieren de programas de mejora y restauración. 

1.3. Objetivos 

El objetivo general del proyecto es la recuperación e incremento en superficie de los 
humedales y bosque de ribera de la cuenca lacustre de Banyoles: bosques aluviales de 
Alnus glutinosa y Salix alba (Alno-Padion, Salicion albae) y bosques en galería de Salix 
alba y Populus alba. Con este fin se van a crear nuevas lagunas, naturalizar arroyos de 
cauce artificial y recuperar llanos de inundación en fincas de nueva adquisición. 

La regulación, ordenación y gestión de los diferentes usos y actividades que se 
desarrollan en el lago y su entorno, así como la mejora de itinerarios y su ordenación 
(por ejemplo colocación de pasarelas, mejora de la señalización, impedir el acceso en 
zonas de gran valor o fragilidad ecológica, etc.) con el fin de orientar a los visitantes y 
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ofertar actividades al turismo verde y respetuosas con el medio natural, son objetivos 
específicos del proyecto. Otros objetivos se centran en la mejora del conocimiento y 
estima del espacio natural por parte del visitante y la población local, para ello se 
realizará una campaña de sensibilización e identificación del espacio con la participación 
en el diseño didáctico de la exposición permanente del Centro de Interpretación de la 
Cuenca Lacustre. 

También cabe destacar la creación y consolidación de un órgano intermunicipal de 
gestión de la zona lacustre formado por las administraciones locales y competentes, así 
como el despliegue de instrumentos jurídicos como la redacción y aprobación del Plan 
especial de protección del medio natural y del paisaje y la revisión del Reglamento de 
Actividades del Lago. 

1.4. Acciones del proyecto 

Las 26 acciones previstas en este proyecto LIFE se agrupan en 6 líneas estratégicas. En 
la figura 1 se resumen y localizan las principales actuaciones de ejecución previstas y que 
se van a llevar a cabo en el lugar. A continuación se listan las acciones agrupadas por 
líneas estratégicas. 

A. ACCIONES PREPARATORIAS, ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN Y/O DE PLANES DE 

ACCIÓN 

A1. Información de base: estudios de topografía e hidrogeología 
A2. Redacción del Plan especial de protección del medio natural y del 
paisaje 
A3. Estudio puntos negros Anfibios 
A4. Redacción del proyecto de pasos de fauna 
A5. Redacción proyecto ejecutivo de los itinerarios 
A6. Estudio de revisión del Reglamento de Actividades del Lago 

B. COMPRA/ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y/O DERECHOS 

B1. Compra de tierras para restaurar 

C. TAREAS ÚNICAS DE GESTIÓN DEL BIOTOPO 

C1. Creación de itinerarios peatonales 
C2. Colocación de pasarelas litorales 
C3. Adecuación y tratamiento paisajístico 
C4. Creación de lagunas temporales mediterráneas 
C5. Naturalización de los arroyos afluentes 
C6. Construcción de acequias paralelas al litoral 
C7. Tala y control de vegetación exótica 
C8. Plantaciones de vegetación autóctona 
C9. Construcción de pasos para peces en las acequias 
C10. Habilitación de pasos para anfibios 

D. GESTIÓN PERIÓDICA DEL BIOTOPO 

D1.Eliminación y mantenimiento de la vegetación y equipamientos públicos 
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Figura 1: Detalle de las actuaciones previstas en el proyecto LIFE03 NAT/E/000067. 

 

E. SENSIBILIZACIÓN DEL PÚBLICO Y DIVULGACIÓN DE RESULTADOS 

E1. Campaña de sensibilización e identificación 
E2. Publicación y mantenimiento de la WEB y material divulgativo  
E3. Señalización itinerarios 
E4. Diseño material pedagógico para el  Centro de Interpretación del Lago 
E5. Diseño de la exposición temporal 
E6. Simposio científico de lagunas temporales mediterráneas. 

F. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO 

F1. Dirección y gestión del Proyecto 
F2. Seguimiento científico 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO 

SITUACIÓN 

El proyecto LIFE Naturaleza “Restauración de los ambientes acuáticos de Porqueres y de 
Banyoles” se ha ejecutado en la zona lacustre del lago de l’Estany de Banyoles, situada al 
NE de la península Ibérica y en concreto en la comarca del Pla de l’Estany (Girona). Zona 
formada por un lago de 112 ha de agua libre y una serie de lagunas. Su conjunto 
constituye el sistema cárstico más importante de España. Las aguas que conforman esta 
zona son mayoritariamente de origen subterráneo y se infiltran a través de terrenos 
calcáreos de la zona montañosa conocida como Alta Garrotxa, situada al Noroeste del 
lago de Banyoles a unos 25 km. Estas ascienden a la superficie disolviendo las capas de 
yesos y calcáreas para dar lugar al lago y sus diferentes lagunas, algunas de ellas 
temporales. 

   

Vista del lago de Banyoles    Laguna temporal del Clot d’Espolla 

Los valores naturales y patrimoniales de este lugar han sido reconocidos por su interés y 
han permitido que el lugar haya sido incluido en diferentes figuras de protección: Espacio 
de Interés Natural del Pla d’Espais d’Interés Natural promovido por la Generalitat de 
Catalunya, espacio LIC de la Red Natura 2000 de la Comunidad Europea y también es 
zona húmeda de importancia internacional para las aves acuáticas en el marco del 
convenio RAMSAR. 

En este espacio se encuentran 11 hábitats de interés comunitario (como por ejemplo las 
formaciones vegetales de carofíceas del bentos de aguas dulces, duras y 
oligomesotróficas, los carrizales turbosos basófilos dominados por mansega, los bosques 
de alisos, fresnos y sauces, etc.), 15 especies protegidas por la Directiva Hábitats de la 
CE (por ejemplo la galápago leproso o galápago de agua, el barbo de montaña o el 
odonato Oxygastra curtisii) y 28 taxones que aparecen en la Directiva Aves, además de 
otras especies protegidas por la legislación nacional (por ejemplo el helecho Thelipteris 
palustris o diferentes especies de náyades). 

Junto al lago, en la parte Sur y Sureste, se encuentra la ciudad de Banyoles con 17.000 
habitantes. La proximidad de la ciudad implica amenazas e impactos sobre los hábitats y 
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las especies del espacio natural que deben ser minimizados. La ocupación del litoral y del 
interior del lago por actividades recreativas y turísticas, competiciones deportivas y 
pesca, así como la presión urbanística y las infraestructuras viarias, la artificialización de 
los arroyos y acequias, el ajardinamiento del entorno, la introducción de especies 
exóticas y la desecación de zonas húmedas son las principales amenazas que afectan a 
este lugar. Todas ellas se consideraron en la definición de las actuaciones propuestas en 
el proyecto LIFE Naturaleza del Lago. 

EL PROYECTO LIFE NATURALEZA PARA “L’ESTANY” 

Este proyecto fue subvencionado por la Comunidad Europea en el marco del programa 
LIFE III Naturaleza, ejecutado en 42 meses, desde el 1 de Noviembre de 2003 a 30 de 
Abril de 2007. El presupuesto inicial de 864.544,00 € se amplió hasta la cifra de 
1.023.042,60 € (15,49%), debido sobretodo al incremento en la compra de fincas. En su 
conjunto ha sido financiado por diferentes entidades y administraciones: la Comisión 
Europea, el Consorci de l’Estany, la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya, el 
Ayuntamiento de Porqueres, el Ayuntamiento de Banyoles, el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya y la Universitat de Girona. 

Indicar que el proyecto LIFE se vio afectado por una modificación técnica y funcional que 
fue aprobada por la Comisión Europea el 5 de Diciembre de 2005. Esta incluyó diferentes 
cambios que se basaron en: 

• Cambios en la composición de los socios: el paso de la Fundación Territori i 
Paisatge de cofinanciador a socio y la incorporación como socios del Consorci de 
l’Estany y la Universitat de Girona. 

• Cambios específicos en las acciones: la compra de fincas distintas a las de la 
propuesta y la adaptación del tipo y superficie de lagunas en función de las fincas 
adquiridas, entre otros. 

• Ajustes financieros: los cambios resultantes de la incorporación de los nuevos 
socios y cambios en las categorías de gasto. 

• Ajustes de calendario de las actividades. 

El objetivo principal del proyecto se centró en la recuperación y ampliación de zonas 
húmedas con el fin de acoger hábitats lacustres y aluviales de interés europeo. El ámbito 
de actuación se localizó principalmente en el lago y sus alrededores, aunque algunas de 
las actuaciones sobrepasaban estos límites (por ejemplo la mejora de las redes de 
itinerarios), con una superficie de actuación total de 408,7 ha. 

En todas las actuaciones desarrolladas por el proyecto se tuvo en cuenta la 
compatibilización de la protección del entorno con el uso público. Se ejecutaron 26 
acciones resumidas en las líneas estratégicas que se comentan a continuación: 

Creación de un órgano intermunicipal de gestión del espacio natural 

Una de las acciones más relevantes fue la creación del Consorci de l’Estany el 30 de Abril 
de 2004. Órgano intermunicipal que ha permitido aglutinar a diferentes administraciones 
públicas con objetivos, competencias e intereses comunes en la zona. Estos son el 
Ayuntamiento de Banyoles, el Ayuntamiento de Porqueres, la Diputación de Girona y más 
tarde, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Este 
hecho indica un cambio de mentalidad y en la forma de gestión del lugar, también 
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compromete una aportación financiera de 237.616,17 € anuales que asegura una 
continuidad para el futuro. El objetivo general del Consorci es la preservación y 
revalorización del patrimonio natural y cultural e impulsar las funciones económicas, 
medioambientales y sociales propias el Espacio de Interés Natural del lago de Banyoles y 
de Porqueres. 

Por otro lado, el Consorci ha sido el responsable ejecutivo de la mayoría de acciones del 
proyecto: creación de la Oficina Técnica del LIFE; contratación del Director técnico del 
proyecto, un técnico auxiliar y la administrativa; estableció Convenios de cooperación 
educativa con 11 estudiantes universitarios; la ejecución de todas las tareas 
administrativas y contables relativas al proyecto, etc. y ha constituido la imagen 
corporativa del Espacio Natural. 

Adquisición de terrenos de alto valor ecológico 

La acción de compra de fincas fue una de las más complejas de llevar a cabo. El coste 
elevado de la tierra marcado por anteriores operaciones de compra por parte de entes 
públicos durante la etapa de los Juegos Olímpicos de 1992 y de otras realizadas con 
anterioridad a la llegada del proyecto LIFE supuso un incremento desorbitado en el precio 
de las fincas rústicas. Este hecho provocó que algunos de los acuerdos de compraventa 
no fuesen fructíferos y por ello la Oficina Técnica inició la localización de otras fincas. 

En Junio de 2005 se había adquirido un total de 21,98 ha, el 72,55 % más de tierras que 
las previstas en la propuesta, por un importe de 395.830,49 € (1,80 €/m2). La Fundación 
Territori i Paisatge adquirió 17,4 ha, el Ayuntamiento de Porqueres 2,9 ha y el 
Ayuntamiento de Banyoles 1,5 ha. Situadas en la zona Norte (en los Amaradors) y en la 
zona Noroeste (llano de Can Morgat), que reunían las características adecuadas: 
cercanas al lago, en terreno llano y con forma de cubeta suave, cruzadas por arroyos de 
agua permanente y de origen subterráneo (arroyo de Can Morgat y arroyo de Lió). 

Destacar que en la zona del llano de Can Morgat se llevó a cabo una modificación en la 
ejecución de un Plan Especial de esta zona que provocó un cambio radical: se pasó de 
permitir la construcción de tres casas, a la venta y segregación de la finca para dedicarla 
a la conservación de la Naturaleza. 

Recuperación de zonas húmedas antiguamente secadas 

En las fincas adquiridas se realizó un estudio hidrológico y topográfico que permitió la 
redacción y ejecución del proyecto de “Restauración de ambientes acuáticos y aluviales 
del espacio natural del l’Estany de Banyoles” consistente en la recuperación e incremento 
de zonas húmedas para acoger hábitats de interés comunitario. Se construyeron 5 
lagunas temporáneas de inundabilidad variable, de poca profundidad entre 30 y 50 cm 
de media y máxima entre 1,5 y 2 m, y de perfil topográfico suave. Estas se alimentan 
principalmente de agua de origen subterráneo que llega a las lagunas a través de los 
arroyos de Can Morgat y de Lió. La superficie afectada por esta actuación es de 9,6 ha 
que se reparten en 1,7 ha en la laguna de los Amaradors, 4 ha en la laguna de l’Artiga, 
1,8 ha en la laguna de l’Aulina y 2,1 ha en la laguna d’en Margarit. Estas cuatro últimas 
situadas en el llano de Can Morgat. En los márgenes y motas perimetrales que delimitan 
las lagunas se plantaron árboles y arbustos autóctonos de los bosques aluviales de 
sauces, fresnos y chopos. 

Los resultados han sido excepcionales, durante el primer año de funcionamiento ya se 
detectaron especies protegidas y raras en la zona como por ejemplo Himantopus 
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himantopus, Alceto attis, Fulica atra, Tachybaptus ruficolis, Mauremys leprosa, Lutra 
lutra (vista por primera vez después de 60 años desaparecida), Ciconia nigra, entre 
otras. No debemos dejar de lado la elevada diversidad de anfibios y odonatos que se han 
reproducido en las lagunas. 

Naturalización de márgenes de arroyos y acequias 

El proyecto LIFE realizó actuaciones de mejora de márgenes y de la vegetación en dos de 
los principales cauces que alimentan el lago. Los arroyos de Morgat y de Lió presentan un 
aspecto de canal de drenaje con el lecho confinado entre motas laterales de tierra, con 
sección y anchura reducida (4 a 6 m). Estos actúan como cauces naturales de pequeñas 
cuencas con régimen mediterráneo (secas gran parte del año) y de drenaje de los 
terrenos agrícolas circundantes. Se caracterizan por llevar agua permanentemente de 
origen subterráneo: de un pozo artesiano el de Morgat y de la laguna de Ordis el de Lió. 
Las motas y los márgenes estaban cubiertos por zarzales y por poblaciones densas de 
Arundo donax. 

En el arroyo de Morgat que alimenta las lagunas de nueva creación se llevó a cabo un 
desplazamiento de 225 m de la mota derecha, alejándola unos 5 m del lecho y 
configurando un perfil suave. Esta actuación permitió eliminar la caña de todo el margen. 
En el otro margen se eliminó la caña utilizando cortas consecutivas durante los tres años 
que duró el proyecto, puntualmente se aplicó herbicida de forma localizada (glisofato 
36%). En su lugar se plantaron especies autóctonas de los bosques aluviales. Los 
resultados han sido muy buenos. En el arroyo de Lió se actuó en la retirada de 13 m de 
tubo de hormigón para eliminar un camino existente y con el fin de mejorar su cauce. Se 
perfilaron los márgenes del arroyo y se plantaron especies de bosque de ribera. También 
se cortaron zarzales para mejorar la estructura de la vegetación. 

Mantenimiento de la vegetación y eliminación de especies exóticas 

El Consorci de l’Estany estableció convenios anuales con un centro de ocupación especial 
para personas con discapacidad psíquica financiados parcialmente por el proyecto LIFE. 
Se constituyeron equipos de un monitor y dos peones para llevar a cabo trabajos de 
conservación, limpieza y mantenimiento de la vegetación e infraestructuras de uso 
público del espacio natural durante todo el año. El éxito de estos equipos permitió su 
continuidad al fin del proyecto. 

Una de las actuaciones principales, la eliminación de especies exóticas, ha consistido en 
la corta y erradicación de Prunus cerasifera, Pyracantha crenato-serrata, P. angustifolia, 
Cotoneaster angustifolia, Ligustrum lucidum, Populus deltoides, Arundo donax, etc. Los 
métodos utilizados fueron sencillos y a vez laboriosos. Se trata de cortar y retirar la 
biomasa y aplicar en el tocón herbicida (glisofato 36%) diluido al 50% con un pincel o 
con un spray de aplicación manual. Los resultados fueron exitosos pero requieren un 
control durante el primer año. 

Construcción de pasos de fauna para peces y anfibios 

La construcción de pasos para anfibios fue precedida de un estudio de los principales 
puntos negros de atropellamiento y otro de reclutamiento, con el fin de determinar que 
lugares eran los más adecuados. A partir de ellos se redactaron dos proyectos que 
definían tres actuaciones: dos de mejora de canalizaciones existentes en infraestructuras 
viarias y una de disminución de la velocidad de vehículos, todas ellas con un presupuesto 
superior al previsto en el LIFE. Finalmente se construyó un paso en la intersección entre 
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el arroyo de Morgat y la carretera de circunvalación del lago y se mejoró la conducción 
de agua que cruza la misma carretera más al Norte. Debido a retrasos y no 
desaprobación de las autorizaciones por parte de las administraciones competentes no 
han podido completarse todas las obras diseñadas. Por otro lado y desde los 
ayuntamientos se participó en la presentación de alegaciones en el proyecto de 
desdoblamiento de la carretera comarcal C-66 que separa las dos subunidades que 
forman el LIC de Banyoles. 

En cuanto a los peces, se observó que no era posible la creación de escaleras para 
superar saltos de agua en las acequias de Ca n’Hort y Can Teixidor tal y como se planteó 
inicialmente, debido a la falta de espacio y de propiedad. Junto al equipo científico se 
propuso la creación de un canal principal que actuase como corredor biológico a partir de 
la adecuación del trazado actual entre las acequias y el arroyo de la Canaleta. Por ello se 
puso en marcha la tramitación de planes urbanísticos de la zona para afectar el lugar 
como interés público. Se redactó el Plan de Mejora Urbana del sector de la Ronda 
Monestir (aprobado el 30 de Enero de 2007) y el Plan Especial de les Hortes del sector 
Norte de la Ronda Monestir que incluía la afectación de los terrenos del nuevo canal. Este 
último plan, no tramitado, se encuentra actualmente en fase de estudio y valoración en 
el ayuntamiento de Banyoles. Por otro lado, también se realizaron obras de mejora en las 
acequias que consistieron en el dragado de escombros y lodos para incrementar el caudal 
de agua y en la estructuración de la vegetación de los márgenes. 

Ordenación y mejora de la red de itinerarios peatonales 

Con el fin de dirigir a los visitantes del espacio natural para reducir el impacto sobre los 
hábitats del lugar se llevaron a cabo dos tipos de actuaciones distintas: 

Por un lado se redactó un proyecto ejecutivo de los itinerarios del espacio LIC con la 
definición de 7 rutas de las cuales 5 fueron señalizadas. Se realizaron actuaciones de 
mejora del firme y márgenes de los caminos existentes con la colocación de material fino 
e instalación de vallas de delimitación; se construyeron nuevos tramos y se instaló un 
puente en la riera de Can Morgat. En total se actuó en 1.330 metros lineales, también se 
eliminaron 469 metros lineales de caminos y senderos para mejorar la ordenación del 
espacio. 

Para proteger el litoral del lago se instalaron 4 pasarelas y un mirador de madera que 
actúan como puntos de observación del paisaje y para facilitar el acceso a los 
pescadores. También se construyeron 83 metros lineales de canales de poca profundidad 
y entre 2-3 m de anchura interconectados con el lago. 

Destacar que en la zona oeste del lago, y en concreto en la punta Freixenet, se localizó 
un antiguo vertedero de la ciudad de Banyoles que complicó la resolución de la 
autorización de la construcción de los canales, condicionando la profundidad final de 
estos. También se adecuó el entorno inmediato de la zona del Vilar que es un sector de 
gran afluencia de visitantes. Consistió en la rehabilitación de una fuente degrada, 
retirada de dos puentes y la mejora de los caminos y prados. 

Sensibilización ciudadana y divulgación 

Durante todo el proyecto se han llevado a cabo numerosas acciones de sensibilización de 
los ciudadanos y visitantes, y de divulgación de las actuaciones. Se creó un logotipo del 
espacio natural a través de un concurso público que permitió disponer de una imagen 
corporativa y se inició una campaña de comunicación con numerosas apariciones en 



     

LIFE03 NAT/E/000067 

 

14 

distintos medios (audiovisuales 72, prensa escrita y publicaciones 106, recursos 
electrónicos 179, entre otros). Destacar que el espacio natural y el proyecto han estado 
presentes en los principales eventos locales con gran afluencia de visitantes: Exposición 
de flores, Firestany, Mundial de remo 2004, Día nacional de Catalunya, Día del lago, etc., 
también en congresos nacionales y regionales de carácter científico y de gestión. 

Con el fin de divulgar el espacio natural y el proyecto se editó y repartió un vídeo 
divulgativo del espacio, una colección de cuentos para los más pequeños, pósteres y 
trípticos de los valores del espacio natural y del proyecto, un mapa y folletos de las 
nuevas rutas creadas con el proyecto. Con el fin de llegar al máximo número de público 
este material se puede consultar en el entorno web (www.estanyespainatura.net), 
también creado en el marco del proyecto, lugar que además contiene información del 
espacio del espacio natural, del Consorci de l’Estany y del proyecto así como los informes 
técnicos, imágenes, publicaciones, recopilación de estudios, etc. Otra forma de difusión 
del proyecto y sus resultados fue la instalación de paneles en el espacio y colocados 
estratégicamente, el diseño de una exposición itinerante, la edición de un informe 
divulgativo y la creación de unidades didácticas para escolares y universitarios. 

Por otro lado el proyecto LIFE colaboró en el diseño de la exposición permanente del 
nuevo Museo Darder, Espai d’Interpretació de l’Estany y preparó el proyecto pedagógico 
que incluye las unidades didácticas de las visitas para el público en general y los 
escolares. 

Otra acción del proyecto orientada a la divulgación científica y a la gestión de espacios 
naturales parecidos fue la realización de un Simposium científico sobre gestión y 
conservación de lagunas temporáneas mediterráneas que se celebró en Banyoles en 
Marzo de 2007 a nivel internacional. Se han editado en formato digital los resúmenes 
(web del espacio) y próximamente un libro digital con las ponencias y conclusiones. 

Desarrollo de instrumentos jurídicos de regulación de los usos 

En la propuesta del proyecto se preveían dos instrumentos normativos de la regulación 
de los usos del espacio LIC: el Plan Especial de protección del Medio Natural y del Paisaje 
(PEPMNP) y Reglamento de actividades del Lago (RAE). El primero, competencia del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, y el segundo 
del ayuntamiento de Banyoles. 

Con la llegada del proyecto LIFE y después de un largo proceso de convencimiento para 
la creación del Parque Natural del Lago de Banyoles, el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Territori i Paisatge y el Consorci de 
l’Estany firmaron un protocolo (22 de Mayo de 2004) para iniciar los trabajos de 
declaración de la zona como espacio de protección especial y la redacción del PEPMNP. 
Durante este tiempo se concretó una propuesta de delimitación del espacio que se 
trasladó a consulta a los diferentes ayuntamientos afectados. Esta iniciativa conlleva un 
largo periodo de tiempo de acuerdos y tramitación. Los cambios políticos internos en la 
Generalitat de Catalunya y la convocatoria de elecciones autonómicas afectaron 
negativamente este proceso y paralizándolo. Con el fin de volver a reanimar el proceso 
se hizo una consulta al Parlament de Catalunya (14 de Marzo de 2007) dónde se obtuvo 
el compromiso claro de que durante la actual legislatura se aprobaría la iniciativa. 

En cuanto al RAE, se redactó una propuesta de revisión que incluye la reformulación del 
articulado y revisión jurídica. Documento que después de un largo proceso de 
negociación interna se aprobó inicialmente por parte del pleno del Ayuntamiento de 
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Banyoles el 5 de Marzo de 2007. Durante el proceso de exposición y participación pública 
se presentaron numerosas alegaciones que no pudieron resolverse a causa de la 
convocatoria de elecciones municipales de 2007. El nuevo equipo de gobierno del 
ayuntamiento prevé la aprobación definitiva del texto para finales de 2007. 

Seguimiento científico 

La Universitat de Girona fue la encargada de llevar a cabo el seguimiento científico del 
proyecto por diversos especialistas. Este consistió en la redacción de informes técnicos a 
lo largo del proyecto sobre la eliminación de exóticas, la cartografía de hábitats, la 
definición de criterios para la restauración de ambientes, la monitorización y estudio de 
poblaciones de peces, la propuesta de pasos para peces, el estudio de puntos de 
reclutamiento y atropellos de anfibios con la propuesta de lugares para la creación de 
pasos, y el seguimiento de los principales parámetros físico-químicos del agua de la 
nuevas lagunas. Todos ellos aportaron directrices a seguir y los resultados de las 
acciones de obras ejecutadas en el proyecto LIFE. 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto LIFE Naturaleza de “Restauración de los ambientes acuáticos y aluviales de 
Porqueres y de Banyoles” ha sido exitoso, se han cumplido los objetivos generales 
planteados en la propuesta y en algunas acciones estos han sido superados. Los 
beneficios aportados por el proyecto a la conservación del espacio de Red Natura 2000 
del Lago de Banyoles son claramente positivos tal y como lo demuestra un incremento 
superior en la superficie de compra de fincas destinadas a la conservación de la 
naturaleza que han acogido la 9,6 ha de nuevos humedales en la zona, una buena 
ordenación y mejora de la red de itinerarios y la extensísima campaña de comunicación 
local y regional. 

Algunas de las actuaciones realizadas aportan a la comunidad científico-técnica nuevos 
protocolos para la gestión de las especies exóticas de la flora y un amplio ejemplo 
demostrativo y exportable de restauración y creación de nuevas lagunas temporáneas 
mediterráneas. 

El efecto del proyecto sobre la comunidad política local es claro, ha permitido un conjunto 
de acuerdos que han dado como resultado la creación del Consorci de l’Estany. Nuevo 
ente de gestión del espacio natural protegido que actúa como órgano intermunicipal de 
representación de las administraciones que forman parte del Consorcio y que tienen 
intereses en el lugar. 

Este proyecto ha sido la mayor inversión económica recibida y dedicada a la conservación 
y gestión de este espacio natural a favor de la naturaleza. Ha generado nuevos puestos 
de trabajo y nuevos compromisos de inversión por parte de las administraciones 
públicas. También ha aportado directa y indirectamente trabajo a especialista, 
estudiantes y a las empresas de servicios y obras locales. 

Una vez finalizado el proyecto es importante seguir con las acciones iniciadas para ir 
reduciendo las amenazas sobre los hábitats y especies de este espacio natural tan 
próximo a una ciudad de 17.000 habitantes como es Banyoles. Por este motivo era 
necesario consolidad un órgano intermunicipal de gestión creado con el LIFE que le diera 
continuidad, este es el Consorci de l’Estany. Las aportaciones económicas de los 
miembros que lo constituyen aseguran una continuidad en la gestión del espacio. 
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3. INFORME PORMENORIZADO DE ACTIVIDADES 

A continuación, y siguiendo la misma ordenación que en la propuesta del proyecto 
finalmente aprobada, se resumen las acciones previstas y el detalle de las diferentes 
actividades realizadas. Se informa la totalidad del período de ejecución del proyecto, de 1 
de Noviembre de 2003 hasta el 31 de Abril de 2007, 42 meses de duración del proyecto. 
Se comentan los problemas surgidos, las soluciones tomadas y los resultados 
conseguidos. 
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3.1. Acciones preparatorias, elaboración de planes de gestión o 
de acción (Grupo de acciones A) 

3.1.1. INFORMACIÓN DE BASE PARA EL DISEÑO DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS HUMEDALES 

DE LA CUENCA LACUSTRE (ACCIÓN - A1) 

Actuación: Estudio topográfico y estudio hidrogeológico 

Resumen de la acción: 

Elaboración de un estudio topográfico de la zona a una escala detallada 1:2.000, así como el 
levantamiento topográfico fino, necesario para la realización de los proyectos de ampliación y 
mejora de los humedales, construcción de lagunas y acequias. Documentación de base 
necesaria para otros proyectos como el “Proyecto ejecutivo de los itinerarios” o el mismo 
funcionamiento de la Oficina Técnica del LIFE. 

La redacción de un estudio hidrogeológico del conjunto de la zona de actuación del proyecto 
y con una aproximación de detalle de las zonas de construcción de lagunas es otro objetivo 
de esta acción. 

Resumen de la actuación: 

Estudio topográfico 

Personal técnico de los Ayuntamientos de Banyoles y de Porqueres, durante la primavera de 
2004, realizaron un estudio de campo sobre la topografía y desniveles de las zonas 
potenciales para la construcción de lagunas. Dicho estudio recoge las cotas del terreno 
aportando el conocimiento de los desniveles del terreno y el movimiento de las aguas 
superficiales. Trabajo que ha sido de gran utilidad para la selección objetiva y adecuada de 
las fincas que presentan un potencial de restauración y por tanto un interés para la compra a 
través de la acción B1: compra de tierras. El estudio se ha centrado en la zona conocida 
como los Amaradors-Lió que incluye el riachuelo de Lió, y la Zona del “Pla de Can Morgat” 
que incluye el cauce de la riera de Can Morgat. 

En cuanto a la cartografía topográfica del conjunto de la zona del proyecto LIFE, esta ha sido 
solicitada al Departament de Medi Ambient y Habitatge de la Generalitat de Catalunya para 
que nos cedan esta base topográfica a escala detallada de todo el espacio LIC en formato 
vectorial. Actualmente, la Oficina Técnica está trabajando con la misma topografía pero en 
formato ráster. 

El levantamiento de la topografía de detalle se ha encargado al equipo técnico del Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany (administración pública de la división territorial de Cataluña). 
Durante el mes de octubre se han realizado con técnicos del Consejo Comarcal y la Oficina 
Técnica del LIFE, visitas a las fincas y se han concretado las necesidades y objetivos del 
mapa del estudio topográfico fino. 

El mes de Abril de 2005 el Consell Comarcal del Pla de l’Estany presentó el estudio 
topográfico. Este trabajo ha sido de elevado interés para la redacción del proyecto de 
creación de las lagunas permanentes y temporales (C4 y C5) en las fincas adquiridas en la 
acción B1. 
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Estudio hidrogeológico 

La Oficina Técnica solicitó tres presupuestos a empresas del sector. Conjuntamente la Oficina 
Técnica y Dirección del Consorcio, seleccionaron una de las tres propuestas presentadas al 
Consorci de l’Estany y se formalizó el encargo el día 3 de Septiembre de 2004. 

Este trabajo ha sido presentado a la Oficina Técnica del LIFE el mes de Septiembre de 2005 
de forma definitiva. Cabe destacar que los trabajos de campo y revisión se han ido realizando 
durante los meses de junio y julio de 2005 para tener en cuenta sus resultados durante la 
redacción del proyecto de creación de las nuevas lagunas (acción C4 y C5). 

Este trabajo ha aportado un inventario clarificador del estado hidrológico de las zonas de 
interés para la restauración y creación de humedales. 

Productos e 
hitos: 

Producto 

Estudio topográfico de detalle 

Estudio hidrogeológico 

PREVISTO 
PROYECTO 

Abril-2005 

Marzo-2005 

PREVISIÓN 
FINAL 

Abril-2005 

Marzo-2005 

Fecha finalización: Estudio topográfico de detalle – Finalizado – Abril de 2005 

Estudio hidrogeológico – Finalizado – Septiembre de 2005 

Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se han aportado en el informe intermedio 
de actividades del proyecto: 

• Estudi topogràfic de la Zona de Lió-Amaradors i Pla de Can Morgat. 
Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Abril 2005.  

• Estudi de la hidrologia superficial dels sectors d’actuació del projecte 
LIFE Natura de l’Estany de Banyoles. Estudis i projectes Empordà, S.L. 
Septiembre 2005.  

Observaciones: 

Estudio hidrogeológico 

El estudio hidrogeológico se encargó con anterioridad al topográfico debido a que la Oficina 
Técnica y la Dirección del Consorcio consideraron a raíz de un estudio topográfico previo, que 
las fincas a comprar eran claras. Por otro lado, también se consideró que este estudio podía 
iniciarse ya que la primera parte de éste trabajo se basa en un inventario general de la 
hidrología de la zona. 
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3.1.2. REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y 

DEL PAISAJE DE LA ZONA LIC POR LA AUTORIDAD COMPETENTE (ACCIÓN - A2) 

Actuación: Redacción y aprobación del Plan Especial de Protección del Medio Natural y 
del Paisaje 

Resumen de la acción: 

Una pequeña porción de la zona lacustre de Banyoles forma parte del Plan de Espacios de 
Interés Natural (PEIN) que promovió el Gobierno Autónomo Catalán como Espacio de Interés 
Natural (EIN). A esta figura de protección, EIN, le es de aplicación la Ley 12/85 de Espacios 
Naturales y el Decreto 328/1992 por el cual se aprueba el PEIN de la Generalitat de 
Catalunya; para espacios naturales de este tipo el documento normativo indicado para la 
planificación y ordenación del territorio corresponde al “Plan Especial de protección del medio 
natural y del paisaje”. Este espacio actualmente ha sido propuesto como zona LIC para 
formar parte de la Red Natura 2000 y por ello también es de aplicación la Directiva Hábitats y 
Directiva Aves de la Comisión Europea. 

Esta acción prevé la redacción y aprobación del Plan Especial de protección del medio natural 
y del paisaje del Espacio de Interés Natural de l’Estany de Banyoles. La misma acción indica 
que este Plan se va a redactar para todo el conjunto del EIN o zona LIC (la delimitación de 
ambas figuras de protección son coincidentes). 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya es la autoridad 
competente para la redacción y tramitación de la aprobación del Plan Especial. 

Resumen de la actuación: 

La población de la comarca del Pla de l’Estany comparte de una forma clara con las 
administraciones locales la aspiración de que el Espacio Natural de l’Estany de Banyoles sea 
declarado en el futuro un Parque Natural. Después de un largo periodo de convencimiento, el 
3 de Julio de 2002 la Comisión de Política Territorial del Parlamento Catalán aprobó, por 
unanimidad de todos los grupos políticos, una proposición no de Ley para convertir el EIN de 
l’Estany de Banyoles, el EIN de Rocacorba (muy próximo a la zona), las zonas del río Ser y 
río Fluviá (parte de estos se han propuesto como nuevos LICs), y el valle de Sant Miquel de 
Campmajor, en Parque Natural y Reservas Naturales los espacios de mayor interés. Durante 
el mes de Marzo de 2003 las entidades sociales y culturales de la comarca del Pla de l’Estany 
firman un manifiesto a favor del Parque Natural y presentan una moción a los Ayuntamientos 
de Banyoles, Porqueres y Fontcoberta la cual es aprobada en sus plenarios. De forma 
paralela, los alcaldes de los ayuntamientos de Banyoles y de Porqueres firman un documento 
en el que solicitan al Conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya la redacción 
de un estudio para declarar como Parque Natural la zona. 

La llegada del proyecto LIFE al espacio natural de l’Estany de Banyoles, la situación anterior y 
los trabajos realizados por parte de la Oficina Técnica del LIFE dieron lugar: 

El 22 de mayo de 2004, el Departament de Medi Ambient i Habitatge (en adelante 
DMAH) de la Generalitat de Catalunya, el Consorci de l’Estany y la Fundació Territori i 
Paisatge de la Caixa de Catalunya (en adelante FTP) firman un protocolo para fijar la 
colaboración entre el Departamento y el Consorcio para la protección, conservación y 
mejora del lago de Banyoles y su entorno, este también incluye el compromiso de la FTP 
para prestar soporte técnico y económico. En concreto se comprometen a iniciar los 
estudios y procedimientos para la declaración como espacio natural de protección 
especial (Parque Natural u otras figuras de protección especial) que se ajusten mejor a 
la Ley 12/1985, d’espais naturals. Por otro lado se comprometen a iniciar la redacción 
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del Plan Especial de protección del Medio Natural y del Paisaje con el objetivo de la 
regulación de los usos y valores naturales. También se comprometen a ejecutar las 
acciones previstas en el proyecto LIFE03 Nat/E/000067 y participar en la gestión 
conjunta del espacio. 

A partir de este momento el DMAH, el Consorcio y la Fundación constituyeron una Comisión 
Técnica para la redacción del Plan Especial la cual se ha reunido en varias ocasiones. 
También se constituyó una Comisión Consultiva que incorpora distintos agentes sociales así 
como expertos del territorio, para contrastar y recoger opiniones sobre la protección y 
determinación de usos a ordenar y a regular. 

El trabajo realizado ha consistido en la preparación de una memoria del medio físico y 
biológico de la zona, catalogo de la fauna, catalogo del patrimonio histórico y arqueológico, y 
el estudio de distintas propuestas de nueva delimitación del futuro espacio natural y cuales 
deben ser las figuras de protección más apropiadas. También en la preparación de 
documentos para la comunicación y participación pública en la propuesta de creación del 
Parque Natural. 

Durante el 2005 se llevaron a cabo y a buen ritmo reuniones técnicas para la concreción de 
las propuestas de delimitación. La delimitación del espacio es básica para poder llevar a cabo 
la redacción de la propuesta del parque y del Plan Especial. 

Durante el 2006 se produjo un cambio de ritmo, debido sobretodo a los cambios políticos 
internos en el DMAH. Las reuniones de aclaración técnica y política, y la selección de la 
propuesta a promover se llevaron a cabo durante el primer trimestre de 2006. Se seleccionó 
una alternativa, a priori, la más adecuada y objetiva para llevar a cabo la declaración de 
protección y la posterior redacción del Plan Especial. Esta alternativa propone una área 
territorial más extensa que la propia del EIN de l’Estany de Banyoles, esta incluye espacios 
de interés natural próximos y lugares de alto valor natural así como nuevas propuestas LIC 
que está promoviendo el Gobierno Catalán y Español. 

El día 15 de marzo se produjo una primera reunión entre los técnicos del DMAH y los alcaldes 
de los ayuntamientos afectados. De acuerdo con lo pactado en la reunión se envió en el mes 
de Abril la propuesta de delimitación para que los ayuntamientos pudiesen enviar las posibles 
alegaciones. En el día 13 de Julio se realizó una reunión con el Consejo de Alcaldes (a nivel 
comarcal) y la Delegación Territorial del DMAH para volver exponer y a debatir la propuesta 
de creación del Parque Natural. 

A partir de la última reunión se paralizó el proceso debido sobretodo a los cambios políticos 
generales en la Comunidad Autónoma, abriéndose una consulta pública de elecciones en el 
mes de Noviembre. A fecha de este informe el DMAH no ha avanzado en la realización de 
esta acción. 

Sólo destacar que durante la sesión plenaria del Parlamento de la Generalitat de Catalunya 
del 14 de Marzo de 2007, se produjo una pregunta, por el nuevo parlamentario y alcalde del 
Ayuntamiento de Banyoles, sobre la creación del Parque Natural de l’Estany de Banyoles 
dirigida al Conseller de Medi Ambient i Habitatge el cuál respondía claramente que durante la 
presente legislatura se aprobaría el proyecto de Parque natural y que ya había indicado las 
directrices oportunas para que los técnicos del DMAH avanzaran con esta finalidad. 

 

Productos e 
hitos: 

Producto 

Plan Especial de protección del medio 
natural y del paisaje 

PREVISTO 
PROYECTO 

Enero-2007 

PREVISIÓN 
FINAL 

Enero-2007 
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Hitos 

Aprobación del Plan Especial 

 

Enero-2007 

 

Enero-2007 

Fecha finalización: Iniciado el 22 de mayo de 2004. Actualmente sigue el proceso de 
creación del Parque Natural. No finalizado 

Observaciones: 

Este proyecto que se planteó en el marco del proyecto LIFE y por interés de las entidades y 
administraciones locales, y junto con el DMAH es mucho más ambicioso que la propuesta de 
redacción del Plan Especial de Protección del Medio Natural planteado en la acción A2 
inicialmente planteado en la propuesta del proyecto LIFE. La situación social y política de la 
zona apuesta por llevar a cabo una declaración de protección especial del conjunto de los 
elementos del Sistema Natural de la Zona Lacustre de Banyoles. Este interés modificó 
substancialmente la propuesta de la acción A2, y aporta una mejora considerable del objetivo 
final: la protección y conservación de los hábitats y especies de interés, así como su 
patrimonio cultural. 

Durante las primeras reuniones de la Comisión Técnica de redacción del Plan Especial se ha 
observado que el plazo estimado para la presentación del Plan Especial y su aprobación debe 
ser trasladado al final del proyecto LIFE, esto es debido a una larga tramitación ya que el 
Plan Especial debe ser aprobado por el Gobierno Catalán y depende de las fases consultivas a 
los distintos organismos del mismo, de las administraciones locales o regionales y de la 
consulta pública. 

Esta variación de la propuesta y los cambios previstos en los plazos de finalización de la 
acción han sido propuestos a la Comisión como un cambio del proyecto. Estos cambios 
fueron aceptados en la cláusula de modificación del proyecto aprobada por la Comisión el 5 
de diciembre de 2005. 

La acción no ha podido cumplirse debido a la complejidad de estos procesos y a las 
interrupciones producidas principalmente por los cambios políticos y de dirección del DMAH. 

También indicar que la aportación financiera comprometida por el DMAH, en concreto 
12.021,00 €, no ha sido realizada; por ello el DMAH no presenta ningún gasto imputado en el 
proyecto. 
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3.1.3.  DETECCIÓN DE LOS PRINCIPALES PUNTOS NEGROS EN LA DISPERSIÓN DE ANFIBIOS DEL 

ANEXO IV DE LA DIRECTIVA HÁBITATS, ESPECIALMENTE EN LAS LAGUNAS TEMPORALES 

MEDITERRÁNEAS (CÓDIGO 3170 DEL ANEXO I DE LA DIRECTIVA HÁBITATS) (ACCIÓN - A3) 

Actuación: Estudio de prospección de los puntos negros en la dispersión de anfibios 

Resumen de la acción: 

El objetivo de esta acción es aportar el conocimiento de los puntos más importantes de 
atropellos de anfibios en las infraestructuras viarias del espacio natural. Esta acción esta 
relacionada con la acción F2: seguimiento científico y la acción A4: de creación de pasos de 
fauna. Es conocido que en la zona LIC del Lago de Banyoles viven 6 especies de anfibios que 
aparecen recogidos en el anexo IV de la Directiva Hábitats. Sus poblaciones se han visto 
reducidas debido a la eliminación de las zonas inundadas, a la depredación por parte de los 
peces exóticos y del cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), al incremento de las 
infraestructuras viarias y a la contaminación de las lagunas temporáneas. 

Resumen de la actuación: 

Esta acción ha sido realizada por los investigadores del grupo de anfibios previsto en la 
acción F2 se seguimiento científico, personal de la Oficina Técnica del LIFE y colaboradores 
de la asociación LIMNOS. 

Ha consistido en el estudio de los puntos de reclutamiento de anfibios del entorno del lago y 
la detección de los principales puntos negros de atropellos. Ha sido llevado a cabo durante el 
período bianual 2005-2006, dos años naturales que nos han permitido recoger datos del ciclo 
biológico completo (ver informes y acción F2). 

El equipo científico del LIFE junto con el personal de la Oficina Técnica del LIFE organizaron 
una actividad de campo de trabajo para jóvenes en Julio de 2005, en el marco de la acción 
E1, actividad que incluía la fabricación de trampas para anfibios y reptiles, colocación y 
ensayo. Trampas que se han utilizado durante todo el período de ejecución del proyecto LIFE. 

En el mes de febrero de 2006 el equipo científico presentó los informes técnicos e 
intermedios que recogían la información del primer año de seguimiento. Los resultados 
obtenidos nos propuso que medidas y lugares pueden funcionar como pasos de fauna y que 
lugares deben mejorarse para dar una mayor permeabilidad de las infraestructuras viarias; 
resultados que enlazan esta acción con las acciones A4 y C10. 

Los informes técnicos finales fueron presentados en Febrero de 2007. Estos trabajos han 
aportado una nueva y valiosa información sobre el catálogo de especies de anfibios, un 
primer inventario de zonas de reclutamiento y observaciones sobre problemáticas sobre 
estos grupos faunísticos. Estos trabajos también apuntan el gran interés y buenos resultados 
conseguidos con la creación de las lagunas temporales a través de la acción C4. 

Estado de ejecución: Finalizado 

Productos e 
hitos: 

Producto 

Inventario de pasos de anfibios y puntos 
negros 

 

PREVISTO 
PROYECTO 

Enero-2005 

PREVISIÓN 
FINAL 

Dic.-2005 
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Informe intermedio 

Informe final 

Enero-2006 

Enero-2007 

Fecha finalización: Estudio de atropellos – Finalizado – Febrero de 2007 

Estudio de puntos de reclutamiento – Finalizado – Febrero de 2007 

Documentos 
aportados: 

Ver informes aportados por el equipo científico en la acción F2. 

Observaciones: 

Tal y como se indica en el proyecto, estaba previsto realizar el estudio de puntos negros de 
dispersión de anfibios durante el primer año de ejecución. Debido al retraso en la creación 
del Órgano Intermunicipal de Gestión del Espacio Natural y en consecuencia de la creación de 
la Oficina Técnica del LIFE (ver acción F1) y a la imposibilidad de establecer la relación 
contractual con el equipo de seguimiento científico (ver acción F2) fue necesario posponer el 
inicio de los trabajos para el año 2005. 

Para los trabajos de campo de esta acción como de otras fue necesaria la compra de un GPS. 
En esta acción ha sido utilizado sobretodo para la localización de los puntos de reclutamiento. 
Este aparejo también ha sido utilizado por la Oficina Técnica durante los trabajos de marcaje 
y delimitación de los proyectos de creación de lagunas, y también en las trabajos 
complementarios de la red de itinerarios (A5 y C1) y señalización (E3). 
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3.1.4.  REDACCIÓN DEL PROYECTO DE CREACIÓN DE PASOS DE FAUNA ACUÁTICA (ACCIÓN - A4) 

Actuación: Proyecto de creación de pasos de fauna acuática 

Resumen de la acción: 

Se prevé la redacción de dos proyectos para la creación de pasos de fauna: uno para anfibios y 
reptiles, y otro para peces. Estos proyectos se redactan para llevar a cabo las acciones C9 
(construcción de pasos de fauna para peces) y C10 (habilitación pasos para anfibios en 
infraestructuras viarias). Con las acciones A3, A4, C9 y C10 se pretende facilitar y garantizar la 
permeabilidad biológica en infraestructuras viarias y las acequias de salida de aguas del lago de 
manera que se mejore la conexión ecológica entre espacios naturales así como en la red 
hidrográfica de la zona. 

El ámbito de trabajo para la redacción del proyecto de pasos de fauna para anfibios y reptiles 
se centra alrededor de las infraestructuras viarias de la zona LIC que se distribuyen en el 
territorio de los municipios de Banyoles y de Porqueres. 

El ámbito de trabajo para la redacción del proyecto de pasos de peces se centra en las 
acequias de salida de agua del lago siguientes: “Rec de Ca n’Hort” y “Rec d’en Teixidor”. Estas 
dos acequias corresponden a las de mayor naturalización y calidad ambiental de la zona. 

Resumen de la actuación: 

Esta actuación se divide en dos partes: 

Redacción del proyecto de pasos de fauna para anfibios y reptiles 

La redacción de los proyectos de pasos para anfibios y reptiles se ha basado en los resultados 
obtenidos del prime informe sobre los puntos negros de atropellos de anfibios en la zona LIC 
llevado acabo por el equipo científico (ver acción F2). Los proyectos elaborados por la Oficina 
Técnica del LIFE son: 

• Creació de passos per anfibiis i rèptils a la via GIV-5248 a l’entorn de l’Estany de Banyoles (Municipi 
de Porqueres). Septiembre de 2006. Iniciada la tramitación en Octubre de 2006, aprobado y 
autorizado parcialmente 30 de Marzo de 2007. 

• Creació de passos de fauna per anfibis i rèptils a la via GI-524 a l’entorn de l’Estany de Banyoles 
(Municipi de Banyoles). Septiembre de 2006. Iniciada la tramitación en Octubre de 2006. A la 
finalización del presente informe de actividad todavía no ha sido aprobado por autoridades 
competentes. 

Por otro lado, el ayuntamiento de Banyoles y el ayuntamiento de Porqueres intervinieron en 
Enero de 2005, en la presentación de alegaciones del proyecto de desdoblamiento de la 
carretera C-66 (Banyoles-Besalú). Tramo de carretera que cruza y separa físicamente la 
cuenca inmediata del lago de Banyoles y la zona del Clot d’Espolla. Las alegaciones 
presentadas por ambos ayuntamientos iban dirigidas a incrementar el número de pasos de 
fauna para anfibios, carnívoros y ungulados, y a la mejora de las dimensiones previstas. 

Redacción del proyecto de pasos de fauna para peces 

Entre los meses de julio a septiembre del año 2004, se realizaron varias visitas por parte del 
Director Técnico del Proyecto junto con técnicos de la Federación Catalana de Pesca Deportiva 
y Cásting y especialistas en fauna íctica de la Universidad de Girona para valorar la viabilidad 
de la realización de mejoras en la conexión entre el Lago de Banyoles y el rio Terri a través de 
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las acequias de “Ca n’Hort” y “d’en Teixidor”. 

De estas visitas, se concluyó, que la construcción de pasos de fauna para superar los saltos de 
agua no era posible. Esto se debía a que los saltos de agua se encuentran dentro de 
propiedades privadas, algunos de ellos presentan un desnivel considerable y además no hay 
espacio suficiente para la creación de escaleras para peces. Por otro lado, se observaron 
soluciones paralelas: existen ramificaciones de las acequias que definen un trazado continuo 
y una conexión ecológica viable. Para ello es necesario la realización de mejoras en estas 
ramificaciones, como por ejemplo: reparar puntos de perdida de agua, reparar los márgenes, 
cerrar el paso de peces a algunas de las ramificaciones para impedir su muerte, superar 
pequeños desniveles, etc.; en conjunto para poder asegurar un curso continuo y libre de 
obstáculos para la fauna íctica así como una mejora en la vegetación de los márgenes que 
actúa como refugio de especies. 

El equipo científico redactó en Septiembre de 2005 el informe técnico “Propuesta de un canal 
principal que actúe de corredor biológico, y de un dispositivo de paso de peces entre la acequia 
de ca n’Hort/acequia d’en Teixidor y el riera Canaleta” (presentado a la comisión en el informe 
de actividad intermedio, y elaborado en el marco de la acción F2). Las posibles soluciones y 
acciones que plantea se orientan en asegurar la conectividad del Lago con el río Terri para 
especies de peces autóctonas (anguila, el Barbus meridionales) y de forma indirecta mejorar la 
biodiversidad del Lago, como por ejemplo las náiedes, todas ellas protegidas por la normativa 
autonómica. 

El estudio propone habilitar un canal principal a partir de la adecuación y complementación del 
trazado actual del rec (acequia) de Can n’Hort y d’en Teixidor hasta la riera Canaleta (afluente 
del río Terri). Este canal tendría un trazado completamente abierto en todo su recorrido, con 
márgenes y cauce naturalizados, con una sección ancha y caudal continuo y suficiente para el 
establecimiento de las poblaciones de Barbus meridionalis. También se propone la mejora del 
tramo final de la desembocadura de este nuevo canal en la riera Canaleta. Consiste en la 
ejecución del diseño de un dispositivo de paso de peces en rampa, imitando el cauce de aguas 
rápidas, típico de un río natural. Este se construiría con rocas formando irregularidades y 
pequeñas charcas. 

Esta actuación propuesta requiere poner en marcha un conjunto de procesos técnicos y 
administrativos relacionados con la redacción y aprobación de Planes urbanísticos de la zona. 
Documentos que no se descarta promocionar para asegurar la construcción de un cauce tal y 
como se plantea. Una parte de este trazado propuesto coincide con el Plan de Mejora Urbana 
del sector de la Ronda Monestir. Plan que está promoviendo el Ayuntamiento de Banyoles y 
que tiene en cuenta el diseño propuesto en este estudio (este plan ha sido aprobado por el 
ayuntamiento de Banyoles en 30 de Enero de 2007). 

La Oficina Técnica del LIFE encargó a una empresa especializada, de acuerdo con el Àrea de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Banyoles, la redacción del Plan Especial de les Hortes del 
Sector Nord de la Ronda Monestir, que corresponde a la afectación de terrenos para una futura 
acequia que da continuidad al tramo propuesto por el anterior Plan de Mejora Urbana. Este 
documento se considera un producto de LIFE que va ser valorado y estudiado para llevarlo a 
aprobación des del nuevo período legislativo del Ayuntamiento de Banyoles. 

Estas propuestas cambiaron la acción inicialmente prevista en el proyecto LIFE, pero, se 
entendió que las actuaciones de mejora de los hábitats y la inclusión y redacción de un Plan 
Especial del trazado propuesto en el presente estudio científico son mejoras reales y más 
adecuadas que las inicialmente previstas. 

La parte financiera de esta acción se ha dedicado a la preparación trabajos técnicos y de 
asesoramiento a la oficina técnica del LIFE para la redacción de los proyectos de pasos de 
fauna.  

Productos e Producto PREVISTO PREVISIÓN 
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hitos: 
PLAN DE PASOS DE FAUNA: 

Redacción del proyecto de pasos de fauna 
para anfibios y reptiles 

Redacción del proyecto de pasos de fauna 
para peces  

PROYECTO 

 

Marzo-2006 

Abril-2006 

FINAL 

 

Marzo-2006 

Abril-2006 

Fecha finalización: Proyecto pasos fauna (Porqueres) – Finalizado – Septiembre de 2006 

Proyecto pasos fauna (Banyoles) – Finalizado – Septiembre de 2006 

Plan Especial – Finalizado – Abril de 2007 

Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se aportan en el presente informe de 
actividades: 

• Creació de passos per amfibis i rèptils a la via GIV-5248 a l’entorn de 
l’Estany de Banyoles (Municipi de Porqueres). Septiembre de 2006. 

• Creació de passos de fauna per amfibis i rèptils a la via GI-524 a l’entorn 
de l’Estany de Banyoles (Municipi de Banyoles). Septiembre de 2006. 

• Plan Especial de les Hortes del Sector Nord de la Ronda Monestir. 
Geoservei. Abril de 2007. 

• Certificado del Ayuntamiento de Banyoles en sesión Ordinària de 29 de 
Enero de 2007 sobre: “Resolució d’al.legacions i aprovació provisional de la 
modificació puntual del TR del PGOU per a l’ordenació urbanística a l’entorn 
del Sector nord de la Ronda Monestir”. 

Observaciones: 

Ver acciones relacionadas A3, C9, C10 y F2. 
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3.1.5.  REDACCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LOS ITINERARIOS (ACCIÓN - A5) 

Actuación: Proyecto ejecutivo de los itinerarios del espacio LIC 

Resumen de la acción: 

La ordenación y planificación del espacio natural tiene como finalidad disminuir y reconducir a 
los visitantes del lugar de forma que se evite la dispersión de éstos en lugares de alto valor para 
la conservación de la naturaleza; así como poder ayudar a los visitantes a conocer las 
particularidades y puntos de interés sin crear un impacto negativo sobre los hábitats y las 
especies de interés natural. 

Para todo ello esta acción prevé la redacción de un proyecto ejecutivo para la ordenación y 
planificación de los visitantes del lugar de forma que establezca un trazado de la red de 
itinerarios peatonales, las zonas de acogida de visitantes, la localización de la señalización y los 
puntos de interés para el visitante. El ámbito de trabajo corresponde al conjunto del espacio 
LIC. La propuesta de la red de itinerarios del espacio, la colocación de la señalización y su 
contenido así como las mejoras ejecutivas a realizar deben estar expuestas y detalladas en el 
proyecto. Esta acción esta relacionada con las acciones C1, C2, C4, C6 y E3. 

Los itinerarios previstos y que deben incluirse en el proyecto se listan a continuación: 

• Itinerario de los humedales de la Puda. 

• Itinerario de las rutas del mirador del Lago y del mirador de la Creu. 

• Itinerario de las acequias de salida de las aguas del Lago. 

• Rutas de conexión entre el Lago de Banyoles y el Clot d’Espolla. 

• Rutas sobre la zona montañosa que delimita la cuenca de recepción de aguas 
superficiales del Espacio de Interés Natural de la subunidad del lago de Banyoles. 

• Ruta de conexión entre el Lago de Banyoles y el afloramiento travertínico de les Estunes. 

Resumen de la actuación: 

La redacción del proyecto ejecutivo de los itinerarios fue encargado a la “Escola de natura de 
Banyoles” el dia 1 de septiembre de 2004 por parte de la Oficina Técnica del LIFE. El equipo de 
la “Escola de Natura de Banyoles” y el Director Técnico del proyecto LIFE se reunieron en 
numerosas ocasiones para inventariar, estudiar y evaluar conjuntamente el estado actual de los 
itinerarios a pie, carril bicicleta y rutas a caballo de la zona LIC. A partir de las conclusiones de 
la primera fase del inventario se propuso una red de itinerarios e infraestructuras necesarias 
para una visita más respetuosa con el medio natural de la zona. 

Este proyecto fue entregado, provisionalmente, en el mes de julio de 2005 para que fuera 
revisado y consensuado con los responsables del Consorci de l’Estany y los Ayuntamientos de 
Banyoles y de Porqueres. 

El proyecto definitivo fue presentado el mes de septiembre de 2005 a la Oficina Técnica del LIFE. 

Productos e 
hitos: 

Producto 

Redacción del proyecto ejecutivo de los 
itinerarios 

PREVISTO 
PROYECTO 

Abril-2005 

PREVISIÓN 
FINAL 

Sept.-2005 

Fecha finalización: Finalizado - Septiembre de 2005 
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Documentos 
aportados: 

El documento siguiente se aportó en el informe intermedio de 
actividades del proyecto: 

• Projecte executiu dels itineraris LIFE03 Nat/E/000067 (codi acció 
A5). Escola de Natura de Banyoles. Septiembre 2005. 

Observaciones: 

Acciones relacionadas C1, E1 y E3. 
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3.1.6.  ESTUDIO DE REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES DEL LAGO (ACCIÓN - A6) 

Actuación: Estudio de revisión del Reglamento de Actividades del Lago 

Resumen de la acción: 

El Ayuntamiento de Banyoles aprobó en el año 1993 un reglamento para la regulación de las 
actividades que se realizaban en el Lago y sus alrededores. Actualmente este reglamento, 
conocido como el RAE (Reglamento de Actividades del Lago), aún es vigente. En esta acción se 
prevé una revisión de este reglamento a través de un estudio jurídico que debe actualizar y 
revisar la eficacia del reglamento enfocándolo a la regulación de las actividades y usos del lago y 
su entorno para proteger de forma más efectiva y eficaz los hábitats, las especies y los 
afloramientos geológicos de alta fragilidad y valor natural. 

El elemento clave e indispensable para la protección y conservación del lago y su entorno es el 
Reglamento jurídico que determine y regule las actividades y usos de este espacio a fin que el 
Ayuntamiento competente lo cumpla y lo haga cumplir en el marco de las normativas vigentes. 
Por ello, es necesario -dada la calificación jurídica del lago- que el Ayuntamiento de Banyoles 
revise y adapte el Reglamento de Actividades del Lago a los tiempos actuales y a las nuevas 
normas así como al Plan especial de protección del medio natural y del paisaje que se está 
redactando a través de este proyecto LIFE (Acción A2). 

Resumen de la actuación: 

Esta acción no estaba prevista iniciarla hasta el año 2005 pero visto el interés por parte del 
Ayuntamiento de Banyoles y la complejidad de revisión surgió la voluntad de iniciarla el año 
2004; se solicitó un presupuesto en el mes de mayo de 2004 a un gabinete jurídico 
especializado. Des de ese momento se iniciaron los trabajos, pero no fue hasta el 28 de Junio de 
2005 que el Ayuntamiento de Banyoles encargó formalmente la redacción del estudio jurídico 
previo al documento de aprobación. El gabinete jurídico era capitaneado por el abogado Pere-
Joan Torrent i Ribert. 

El encargo consistió en la redacción de una propuesta de revisión de la ordenanza municipal 
(RAE – Reglament d’Activitats de l’Estany) que incluye la reformulación del articulado, 
incorporación de cambios y revisión jurídica. Este documento fue presentado en formato digital 
en el Àrea de Patrimoni Natural i Serveis Ambientals de l’Ayuntamiento de Banyoles el 3 de 
Octubre de 2005. 

A partir de ese momento y internamente en el Ayuntamiento de Banyoles se hicieron numerosas 
revisiones, la mayoría técnicas pero con control y supervisión política de los diferentes 
departamentos del Ayuntamiento de Banyoles. Una vez acordado un nuevo texto, que llevo un 
largo tiempo de negociación interna, el pleno del Ayuntamiento de Banyoles (administración 
competente) acordó el 5 de Marzo de 2007 la aprobación inicial del reglamento y dispuso 
someter a exposición pública el documento (ver edictos de aprobación: Edicto número 3870 del 
Boletín Oficial de la Provincia de Girona núm. 59 de 23 de Marzo de 2007, y Edicto de 
l’Ajuntament de Banyoles del Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4848 de 23 de 
Marzo de 2007). 

Durante el proceso de exposición pública se presentaron numerosas alegaciones aportadas por 7 
interesados. Estas eran redactadas por abogados, entidades naturalistas, partidos políticos y 
empresas concesionarias del lago. La fecha final de la exposición al público fue 30 de Abril de 
2007. 

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento tenia intención de aprobarlo antes de finalizar el 
período legislativo pero no se pudo conseguir por impedimentos legales en el calendario 
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legislativo. A finales de Mayo de 2007 hubo la convocatoria de elecciones municipales las cuales 
provocaron un cambio absoluto de partidos políticos y el equipo de gobierno municipal. El nuevo 
alcalde del Ayuntamiento y Presidente del Consorci de l’Estany ha informado a nivel técnico que 
el RAE debe aprobarse después de una nueva revisión jurídica y de resolución de alegaciones. 
Se prevé esta aprobación definitiva dentro del cuarto trimestre de 2007.  

Productos e 
hitos: 

Producto 

Estudio jurídico de modificación del 
Reglamento de Actividades del Lago 

Hitos 

Modificación del Reglamento de actividades 
del Lago 

PREVISTO 
PROYECTO 

Julio-2006 

 

Julio-2006 

PREVISIÓN 
FINAL 

Julio-2006 

 

Marzo-2007 

Fecha finalización: Estudio jurídico – Finalizado – Octubre de 2005 

Tramitación Ayuntamiento de Banyoles – No finalizado – La 
aprobación inicial (5/3/2007) y la exposición pública (30/04/2007) 
finalizada. Queda pendiente la aprobación definitiva prevista para el 
cuarto trimestre de 2007. 

Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se aportan en el presente informe de 
actividades: 

• Edicto de aprobación del RAE publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Girona. Número 59 de 23 de Marzo de 2007. 

• Edicto de aprobación del RAE publicado en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya. Número 4848 de 13 de Marzo de 2007. 

• Texto del Reglamento de Actividades del Lago expuesto durante el 
proceso exposición pública y de presentación de alegaciones. 

Observaciones: 

Cabe destacar que este documento – el RAE -  debía revisarse en paralelo con el Plan Especial 
de protección del medio natural (Acción A2) y la creación del Parque Natural del lago de 
Banyoles. El proceso de retraso en la redacción del Plan Especial provocó también una demora 
en su aprobación. 
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3.2. Compra/arrendamiento de tierras y/o derechos (Grupo de 
acciones B) 

3.2.1. COMPRA Y CESSIÓN DE TIERRAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS Y ESPÉCIES 

DE INTERÉS NATURAL, SOBRETODO, LOS ESTANQUES TEMPORALES MEDITERRÁNEOS, LOS 

BOSQUES ALUVIALES DE ALNUS GLUTINOSA Y FRAXINUS EXCELCIOR, JUNCALES HÚMEDOS 

MEDITERRÁNEOS, BOSQUES DE GALERÍA DE SALIX ALBA Y POPULUS ALBA, DEL ANEXO I DE 

LA DIRECTIVA HÁBITATS (ACCIÓN - B1) 

Actuación: Compra y cesión de tierras para la conservación de los hábitats y especies de 
interés comunitario 

Resumen de la acción: 

En los alrededores del lago se han ido perdiendo antiguas zonas inundadas de forma 
permanente o temporal a causa de la urbanización del litoral, al ajardinamiento y artifilización 
del entorno y a la desecación de las zonas húmedas para la realización de actividades agrícolas. 
Desde hace ya unos años, mediante la compra de fincas, los Ayuntamientos de Banyoles y de 
Porqueres han podido conservar una parte de los hábitats húmedos propios del lugar, aunque 
han quedado relegados a un cinturón alrededor del lago y a las zonas de lagunas cársticas o 
manantiales. 

En esta acción se prevé la compra de fincas con un alto potencial de recuperación en una zona 
húmeda para ampliar las tierras de propiedades municipales o cedidas a los consistorios 
municipales con el fin de desarrollar políticas de conservación y restauración de hábitats y 
especies de interés comunitario. Las fincas van a ser compradas por los Ayuntamientos de 
Banyoles y de Porqueres, y la Fundación Territori i Paisatge de la Caixa Catalunya, la cual va a 
ceder la gestión de las fincas adquiridas a los Ayuntamientos a través de un convenio de cesión. 

La descripción de la acción esta ligada a los formularios 7/2 y 7/3 que corresponden a los mapas 
de detalle de las actuaciones. En estos mapas aparecen indicados los terrenos de compra, los 
terrenos de reserva de compra y la cesión de los terrenos a través de convenios o planes 
especiales del planeamiento municipal. Como se puede observar en la cartografía, las fincas 
previstas para la compra se localizan en tres núcleos principales: Font de la Puda, Font del 
Rector y Pla de Can Morgat, con una superficie de adquisición de 10,75 ha. Debido a la 
complejidad y posibles variaciones en los acuerdos de compra-venta el proyecto prevé unas 
fincas de reserva. 

En cuanto a los terrenos de cesión, estos se localizan principalmente a la zona del “Hort del 
Castell”, zona de alta fragilidad e interés natural, y una pequeña finca del Pla de Can Morgat. 

Resumen de la actuación: 

El Ayuntamiento de Banyoles en su condición de beneficiario y el Ayuntamiento de Porqueres 
como socio, empezaron a trabajar en esta acción a través de sus representantes políticos y su 
personal técnico justo en el momento en que se informó oficialmente de la otorgación de la 
subvención LIFE Naturaleza. Se empezaron las conversaciones con los propietarios antes del 
inicio efectivo del proyecto (1 de noviembre de 2003) debido al interés e importancia de la 
adquisición de los terrenos para la viabilidad del proyecto y largo proceso que supone la 
compra de terrenos por parte de un ente público. 

Los Ayuntamientos de Banyoles y de Porqueres junto con la Fundación Territori i Paisatge 
consideraron y acordaron que el precio estipulado para la adquisición de fincas sería fijo y por 
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importe de 1,80 €/m2. Valor un poco por debajo del previsto en el proyecto. 

En las reuniones con los propietarios de las fincas previstas no se obtuvieron acuerdos 
definitivos de compra-venta, pero en algún caso se pudo acordar la redacción de convenios de 
cesión. Los desacuerdos se centraban sobretodo en el precio por metro cuadrado que se 
ofrecía. Alegaban que en el año 1990 la empresa pública PROSOLBA, encargada de la 
preparación de la subsede Olímpica Banyoles 1992, compró terrenos en el litoral Este y Norte 
del lago a un precio de 6€ por m2 y además que durante el año 2002, en unas expropiaciones 
realizadas por el Consejo Comarcal para la construcción de un carril bicicleta, también se pagó 
aproximadamente 6€ por m2. Estos hechos eran desconocidos por el equipo redactor de la 
propuesta y además se consideran precios fuera de lugar. 

Los acuerdos y problemas surgidos se detallan a continuación: 

Sector de la Font de la Puda: La finca prevista es propiedad de la sociedad Inmuebles y 
Contrataciones, S.A y gestionada por la Institución Religiosa con el nombre de Magdalena 
Aulina y conocida en la zona como “Casa Nostra”. En las reuniones realizadas se llega a los 
acuerdos siguientes:  

a) Durante las reuniones realizadas en el año 2004 no se llegaron acuerdos para 
la venta debido a que la sociedad no estaba interesada. Pero se interesó en 
establecer otras modalidades de relación al estilo del que actualmente existe: 
derecho de servidumbre y uso de parte de la finca. 

b) Que a través del órgano intermunicipal del lago (Consorci de l’Estany, ver 
Acción F1) y la gerencia de la sociedad, se estudiará la posibilidad de 
establecer un convenio de cesión de uso de la mayor parte de sus propiedades 
de la zona (aproximadamente 136.48 ha) con la modalidad de Custodia del 
Territorio orientada a la conservación de los hábitats y especies de interés, el 
paisaje y la divulgación de sus valores. Las reuniones se fueron llevando a 
cabo a lo largo de 2005 y 2006 siendo fructíferas. El Consorci de l’Estany firma 
un convenio con la Institución Religiosa el 20 de Mayo de 2006 en donde se 
pacta la cesión de la propiedad de 58.533 m2 de terrenos del sector de la Puda 
y lago de Montalt. 

Sector de la Font del Rector: Una parte de los terrenos de compra pertenece a una familia 
adinerada y terrateniente de la zona a la que no le interesa vender alegando la insuficiente 
oferta económica y motivos sentimentales. De estas reuniones se consiguió un buen 
contacto con este gran propietario de la zona que permitió firmar – 19 de Enero de 2007- un 
Convenio de cesión uso de una pequeña parte de una finca situada a la zona Oeste del Pla 
de Can Morgat. Lugar colindante a la zona de construcción de la nueva laguna de “l’Aulina” 
(ver acción C4) y también al arroyo de Can Morgat. Finca que permite la conexión de la red 
de itineraios a pié promovida en el marco del LIFE. 

Por otro lado, la parte restante de los terrenos de compra del sector más próximos a la 
carretera de circunvalación, se encuentran dentro de una zona de elevado potencial 
arqueológico. Están situados a 300 m del poblado ibero del Castell y a 200 m de la Iglesia 
de Santa Maria de Porqueres dónde se conocen restos iberos y romanos. Este hecho dificulta 
el desarrollo de un proyecto de restauración de lagunas temporáneas, debido a: tal y como 
se expone en el articulo 14 de la sección 3 del Decreto 78/2002 sobre la protección del 
patrimonio arqueológico y palentológico de Catalunya, se deben realizar intervenciones 
arqueológicas preventivas en la finca antes de llevar a cabo cualquier tipo de obra. Según 
los especialistas de la zona y la arqueóloga territorial del Departamento de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya se trata de una finca de un elevado interés arqueológico y por ello 
nos desaconsejan llevar a cabo cualquier actuación de restauración. Esta finca ha sido 
adquirida a finales del 2006 por parte del Ayuntamiento de Porqueres gracias a las 
negociaciones de un convenio urbanístico; la superficie adquirida es de 6000 m2. 
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Sector del Pla de Can Morgat: Al propietario de esta finca, conocida también con el nombre 
de Can Cisó, no le interesa venderla si no es junto con la casa rural que contiene, lo cual 
implica que el precio sea mucho mas elevado del que se le puede ofrecer a través del 
proyecto. Este hecho hace imposible llegar a un acuerdo de compra-venta. 

Vistos los problemas surgidos, el equipo del proyecto LIFE, se planteó iniciar los contactos con 
los propietarios de los terrenos de reserva y otros de nuevos localizados en dos sectores. A 
continuación se comentan las fincas en las que se han conseguido acuerdos de compra-venta. 

Sector dels Amaradors-Lió: Tres fincas, consideradas en el proyecto inicial como reserva y 
aceptadas en la modificación de la propuesta del LIFE, se encuentran situadas en la zona 
Norte del Lago. Estas ocupan una superficie de 15.299 m2 (Parcela 12 con 2.177 m2; parcela 
15 con 8.748 m2; parcela 13 con 4.374 m2) y complementan los terrenos públicos del sector 
Amaradors-Lió (ver mapa del formulario 7/2 o figura 1 y ver mapa adjunto en el anexo). 
Fincas que se consideraron con un elevado potencial de restauración para la creación de 
nuevas lagunas. Por la zona circulan las aguas del arroyo de Lió, el cual está contemplado 
en la acción C5 para su naturalización. Previamente a los acuerdos de compra-venta los 
técnicos del Ayuntamiento de Porqueres y de Banyoles realizaron una prospección 
topográfica con el fin de estudiar la circulación, desniveles y movimiento de las aguas 
superficiales del sector, para valorar la viabilidad de la realización de lagunas permanentes o 
temporáneas en la zona. En fecha de 14 de septiembre de 2004 se firmó con los propietarios 
el documento de compra-venta. A partir de ese momento se iniciaron los trámites legales de 
compra de las fincas por parte del Ayuntamiento de Banyoles. Estas fincas aportan una 
mejora substancial al proyecto ya que permiten la consolidación de un sector en una amplia 
zona húmeda con hábitats de interés comunitario y de propiedad pública. La compra se 
realizó en los días 27 de Abril y 3 de Junio de 2005. 

Sector del Pla de Can Morgat: Fincas situadas en el Noroeste del lago, en la zona conocida 
de Can Morgat. Terrenos de compra que consisten en el bosque de can Morgat, situado al 
margen de poniente del lago, siguen e incluyen el arroyo de Can Morgat, los terrenos 
colindantes al norte y oeste del arroyo y una parte de encinar del Manso de Can Morgat (ver 
mapa del anexo). Estos terrenos tienen un alto potencial de restauración y recuperación de 
hábitats de interés comunitario como: Bosques en galería de Salix alba y Populus alba, ríos 
de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix alba 
y Populus alba, prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion, 
estanques temporales mediterráneos y encinares de Quercus ilex. La superficie total de 
adquisición es de 203.843 m2 (20,384 ha) que se reparten en 17,44 ha que ha comprado la 
Fundació Territori i Paisatge y 2,94 ha el Ayuntamiento de Porqueres. Previamente a la firma 
de los compromisos de compra-venta, se realizó una prospección topográfica para estudiar 
la viabilidad de la creación de lagunas y restauración de bosques aluviales en la zona. Los 
compromisos de compra-venta se firmaron el 23 de septiembre de 2004. La compra de la 
finca por parte de la FTP y el Ayuntamiento de Porqueres se realizó el 8 de Junio de 2005. 

Estas fincas forman parte de un Plan Especial Municipal del sector que fue aprobado en el 
año 1997. Plan que preveía la construcción de tres casas con una amplia extensión de 
terreno y la cesión de la propiedad (de los terrenos forestales del litoral del lago) y cesión 
para uso público (de una parcela situada al margen de la riera de Can Morgat). A la llegada 
del proyecto LIFE y vista la potencialidad de la zona como espacio natural de interés, el 
Ayuntamiento de Porqueres se planteó presentar una modificación puntual del Plan Especial 
del sector para revocar la construcción de las casas y potenciar la protección del lugar. Esta 
modificación del Plan Especial fue aprobada de forma definitiva por la Comisión Provincial de 
Urbanismo de la Generalitat de Catalunya el 10 de noviembre de 2004 y en consecuencia el 
Ayuntamiento de Porqueres se vió obligado a devolver los terrenos cedidos en propiedad y 
uso. Estos terrenos forman parte de la adquisición realizada por la Fundació Territori i 
Paisatge (finca 4004). 
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En cuanto a las fincas de cesión de la zona del Hort del Castell las negociaciones y pactos 
fueron avanzado hasta conseguir la firma de una autorización, el día 27 de Enero de 2007, de 
la Inmobiliaria el Castell, S.A., propietaria, a favor del Consorci de l’Estany para poder llevar a 
cabo las diferentes acciones del proyecto LIFE a la espera de la resolución del Convenio 
Urbanístico de la zona. 

Los cambios más importantes anteriormente comentados en esta acción fueron presentados en 
la propuesta de modificación del proyecto y fueron aprobados por la Comisión el 5 de diciembre 
de 2005. 

Cabe destacar el éxito de esta acción. A continuación se listan los resultados conseguidos: 

• Compra de fincas con mayor potencialidad de inundación debido a la proximidad y cantidad de agua, 
y a la mejor geomorfología del terreno, más favorable al cumplimiento a los objetivos del proyecto. 

• Las mejores características permiten una inversión y rendimiento económico mayor. Más superficie 
afectada y con mejores resultados. 

• En el sector de Amaradors-Lió se produce el efecto de compactación de la propiedad pública de forma 
que se consolida el sector norte del lago. Este continuo de fincas públicas de este sector permite 
recuperar una amplia zona húmeda aluvial y reordenar los usos del lugar. 

• Con esta operación se ha modificado el Plan Especial Municipal del Sector de Can Morgat 
imposibilitando la construcción de tres casas en la zona e impidiendo el desarrollo urbanístico del 
sector. 

• Compra de mayor superficie de terrenos. En la propuesta se preveía la adquisición de 12,7 ha y 
finalmente se han comprado 21,9142 ha (9,214 ha más) que quedan repartidas en: 17,4434 ha la 
FTP, 2,9409 ha Ay. de Porqueres y 1,5299 ha el Ay. de Banyoles. 

• Una mayor aportación económica de la Fundación Territori i Paisatge al proyecto (de 149.700 € 
inicialmente previstos a 312.958 € ejecutados). 

• La totalidad de las fincas adquiridas quedan afectadas y dedicadas a la conservación de la naturaleza, 
inclusive las que ha adquirido la FTP de forma extraordinaria. También cabe destacar que des del 
inicio del proyecto la Oficina LIFE ha participado junto con el Ayuntamiento de Banyoles en la 
finalización de expedientes de compra de fincas de la zona norte del lago que habían sido compradas 
por el ayuntamiento pero no escrituradas, estas fincas –3.68 ha- también se han afectado para la 
conservación de la naturaleza. 

• Firma de un convenio finalmente no previsto en el sector de la Puda – laguna de Montalt con la cesión 
de la propiedad de 58.533 m2. 

• Adquisición por parte del Ayuntamiento de Porqueres de una finca en el sector de la Font de Rector, 
inicialmente prevista en el proyecto LIFE y cambiada en la modificación, de 6.000 m2. 

• Firma de un Convenio de cesión del uso de una pequeña finca en el sector oeste de Can Morgat. 

• Firma de la autorización para la ejecución de las acciones del proyecto LIFE en la finca de l’Hort del 
Castell, a la espera de la firma del convenio de cesión de la propiedad ligada a la resolución 
administrativa del convenio urbanístico de la zona del Castell de Porqueres. 

 

Productos e 
hitos: 

Hitos 

Compra de tierras completada: 

PREVISTO 
PROYECTO 

Enero-2005 

PREVISIÓN 
FINAL 
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 Fincas del sector Amaradors-Lió (Banyoles) 

 

 Finca de Can Morgat (Porqueres) 

 Finca de Can Morgat (FTP) 

Abril y Junio-
2005 

 

Junio-2005 

Junio-2005 

Fecha finalización: Finalizado completamente el día 8 de junio de 2005 

Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se han aportado en la Propuesta de 
cambios del proyecto (7 de octubre de 2005): 

• Compromisos de compra-venta del propietario. 

• Copia de las escrituras de compra de las fincas del sector de Amaradors-
Lió llevada a cabo por el Ayuntamiento de Banyoles 

• Copia de las escrituras de compra de las fincas del sector de Can Morgat 
llevada a cabo por el Ayuntamiento de Porqueres. 

• Copia de las escrituras de compra de las fincas del sector de Can Morgat 
llevada a cabo por la Fundación Territori i Paisatge. 

• Copia del convenio de cesión entre el Consorci de l’Estany y la Fundación 
Territori i Paisatge para cesión del uso de la Finca de Can Morgat. 

• Mapa de la localización definitiva de las fincas adquiridas a través del 
proyecto LIFE. 

Los documentos siguientes se aportan en el presente informe de 
actividades: 

• Mapa del espacio LIC con la delimitación de las fincas acompañadas de la 
relación de las fincas compradas y las fichas catastrales oficiales. 

Observaciones: 

En respuesta a la carta enviada a la Comisión, el día 23 de Julio de 2004, donde se exponía el 
protocolo de compra de fincas, el Jefe de la Unidad LIFE nos informó que tras el análisis de la 
documentación enviada y tras la visita realizada al proyecto el 24 de Agosto de 2004 se 
observaba que el papel de la Fundación Territori i Paisatge, en la situación actual del proyecto, 
actúa como socio en lugar de cofinanciador en la acción que participa (compra de tierras). Por 
ello resulta necesario que la Fundación pasase a ser socio del proyecto (como ya lo es de otros 
proyectos LIFE-Naturaleza en España) este comentario se recogió y en la propuesta de 
modificación del proyecto se solicitó el paso de la Fundación Territori i Paisatge a socio, cambio 
aceptado por la Comisión. 
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3.3. Tareas únicas de gestión del biotopo (Grupo de acciones C) 

3.3.1. CREACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ITINERARIOS PEATONALES - (ACCIÓN – C1) 

Actuación: Creación de itinerarios peatonales 

Resumen de la acción: 

Para garantizar la recuperación y conservación de las lagunas temporales mediterráneas, los 
bosques aluviales, prados húmedos y sus especies asociadas presentes en la Directiva Habitats, 
es necesario crear y acondicionar una buena red de itinerarios peatonales en la zona. Itinerarios 
que deben ser integrados en el paisaje y permitan el gozo del visitante sobre el medio natural y 
la conservación de este. 

Esta acción pretende la construcción de nuevos tramos de caminos (1.500 m2) y la mejora de 
los actuales (1.500 m2). Sobretodo en los espacios de restauración y creación de lagunas, y en 
aquellos ya existentes en áreas de mayor valor ambiental. 

Resumen de la actuación: 

En esta acción se han realizado diferentes actuaciones enfocadas a la mejora de la red de 
itinerarios del entorno del lago ya previstos en el proyecto “Projecte executiu dels itineraris 
LIFE03 Nat/E/000067” redactado en el marco de la acción A5. Los tramos de actuación se han 
seleccionado en función de la necesidad de mejora e interés (punto de confluencia, nuevos 
tramos para dar continuidad a la red de caminos, etc.). 

A continuación se describen las actuaciones realizadas en el marco del LIFE y aquellas en que 
la Oficina Técnica del proyecto ha participado activamente como actuación propia del Consorci 
de l’Estany. Estas actuaciones se indican en la figura que sigue al final de la descripción de esta 
acción. 

• Actuaciones realizadas en el marco de LIFE 

 

 

Entrada a la laguna Nueva 

 

 

 

Actuación 1: Durante el verano del 2005 y gracias a la 
participación de un campo de trabajo (ver acción E1) la 
Oficina Técnica del LIFE adecuó la entrada del itinerario de 
visita del “estanyol Nou” en el sector de Can Cisó y el 
camino que lleva al mirador de la Cuaranya. Se 
acondicionó el terreno de entrada a la laguna y se colocó 
una valla, un paso restringido a peatones y un 
aparcabicis. También se actuó sobre la vegetación exótica 
llevando acabo su tala y erradicación. Se acondicionaron 
175 m lineales por 1,5 m de anchura de los 
senderos existentes con aportación de material fino que 
posteriormente fue compactado. 
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Vista del puente y el camino de acceso al 

mirador de la laguna de Margarit. 

 

Imagen del bosque de Can Morgat después 
de la actuación. 

 

Camino acondicionado de l’Hort del Castell 

 

Camino de Goma 

Actuación 2: Durante las obras de creación de las 
lagunas en la zona Sur del Pla de Can Morgat (laguna d’en 
Margarit y Charca del Manantial de Can Morgat), 
ejecutadas entre la primavera y verano de 2006, se 
acondicionó el acceso a las lagunas y a la caseta de 
control del manantial para permitir la visita al lugar (ver 
acción C4). Se creó un camino 200 m de longitud por 
2 m de anchura y se instaló un puente para cruzar el 
arroyo de Morgat de 10 m de longitud. 

 

 

Actuación 3: El proyecto de ejecución de la mejora de un 
tram del camino del bosque de Can Morgat ha sido una 
iniciativa de la Oficina Técnica del LIFE, que por falta de 
presupuesto ha sido ejecutada conjuntamente con el 
Consorci de l’Estany. Esta actuación se ha llevado a cabo 
en dos fases: una primera en otoño de 2006 en la que se 
acondicionaron 84 m lineales por 1,5 m de anchura 
y se eliminaron 78 m lineales de pequeños senderos 
forestales, y la segunda fase ejecutada ya a la 
finalización del proyecto LIFE por el Consorci de l’Estany 
con el acondicionamiento de 174 m lineales. 

 

 

Actuación 4: El proyecto de ejecución de la mejora del 
camino del “Hort del Castell” ha permitido el 
acondicionamiento de 325 m por 2,5 m de anchura en 
el sector que lleva el mismo nombre. Este proyecto ha ido 
acompañado de actuaciones de mejora de la vegetación 
con la eliminación de especies exóticas y antiguas 
plantaciones de chopos (ver acción C7). 

 

Actuación 5: El proyecto de “Millora d’un tram de camí 
de Goma al sector d’Amaradors de l’Estany de Banyoles” 
describe un conjunto de actuaciones que afecta a las 
acciones C1, C5 y C6. Este proyecto ha permitido el 
acondicionamiento de 150 m lineales de 1.5 m de 
anchura del camino peatonal lleva por nombre de Goma 
y que conduce al mirador más próximo a la laguna del 
Amaradors. En este punto se han eliminado 171 m 
lineales de un camino existe para dejar una amplia 
zona sin acceso a los visitantes. Por otro lado también se 
ha creado un nuevo camino de 24 m por 1,25 m de 
anchura que lleva a otro nuevo mirador sobre la laguna 
dels Amaradors pero más alejado. Con esta actuación se 
ha aislado una gran zona a los visitantes y se han 
eliminado 220 metros lineales del antiguo camino. 
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Vista del camino de acceso al mirador 
sobre la laguna del Amaradors 

Actuación 6: En el marco de la acción C3 de la 
adecuación y naturalización del entorno de la zona 
degrada del Vilar, se construyeron 30 m lineales por 1,5 
m de anchura en la zona de la fuente del Ferro y se 
acondicionaron 175 m en la zona de la acequia del Vilar 
y la fuente del mismo nombre. 

Actuación 7: La Oficina LIFE también ha actuado en el 
sector Norte del Lago aportando material fino y de 
acabado en zonas donde las lluvias han realizado 
socavones, son actuaciones de mantenimiento de la red 
de caminos (Marzo de 2007). Esta actuación ha sido 
puntual en el tiempo y ha afectado pequeños tramos de 
5 a 20 metros de longitud. 

Actuación 8: En el proyecto sobre la creación de canales de poca profundidad (ver acción C6) 
se ejecutó el acondicionamiento del camino de acceso al mirador de la punta Freixenet (ver 
acción C2). Camino que tiene una longitud de 107 m lineales con una anchura de 1,5 m. 

• Actuaciones realizadas por el Consorcio con soporte técnico de la Oficina Técnica del 
LIFE 

 

 

 

Actuación 9: A finales de primavera de 2005 se inició 
la mejora de la entrada del camino peatonal del 
bosque de Can Morgat, justo en la confluencia entre el 
camino del Manso de Can Morgat y la carretera de 
circunvalación. Se construyeron unas escaleras, se 
mejoró el firme del primer tramo del camino (40 m 
lineales) y se instaló una valla de delimitación. Estos 
trabajos se llevaron a cabo de forma complementaria a 
las mejoras de la red de itinerarios, con una de las 
brigadas del Consorci y con presupuesto propio. 

 

Actuación 10: En el marco de esta acción, el Consorci 
de l’Estany y con apoyo técnico de la Oficina Técnica del 
LIFE, solicitó una subvención para la “Creación de un 
tramo de camino peatonal en el sector de Amaradors-
Lió de l’Estany de Banyoles”. Subvención que fue 
otorgada el 26 de julio de 2005 por un importe de 
29,926.84 €. Esta actuación, por su coste, no podía ser 
asumida por LIFE, pero técnicamente era de un elevado 
interés para el espacio y para el proyecto LIFE. Este 
tramo ha permitido la ordenación de la circulación de 
personas del entorno de la nueva laguna “els 
Amaradors” (ver acción C4). Ha sido una actuación 
claramente complementaria al proyecto LIFE. Se 
construyó un pequeño puente y un camino de 650 
metros lineales por 2 metros de anchura. 
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Mapa de localización de las actuaciones 

Productos e 
hitos: Hitos 

Itinerarios peatonales 

PREVISTO 
PROYECTO 

Enero 2007 

PREVISIÓN 
FINAL 

Enero 2007 
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Fecha finalización: El conjunto de la actuación se da por finalizada al fin del proyecto 
LIFE (30 de Abril de 2007), la mayoría de actuaciones se han 
realizado antes del fin de 2006. 

Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se aportan en el presente informe de 
actividades: 

• Millora d’un tram del camí pedestre al sector del Bosc de Can Morgat de 
l’Estany de Banyoles. Memoria valorada. Junio de 2006. 

• Millora del camí pedestre de l’Hort del Castell de Porqueres. Memoria 
Valorada. Julio de 2006. 

• Millora d’un tram del camí de Goma al sector d’Amaradors de l’Estany de 
Banyoles. Memoria valorada. Junio de 2006. 

Observaciones: 

Actuación relacionada con las acciones C2, C3, C4, C5, C6 y E3. Estos caminos forman parte de 
la red de itinerarios que esta dibujada en el mapa elaborada en la acción E1. 
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3.3.2. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO PASARELAS DE MADERA EN EL LITORAL OESTE 

DEL LAGO - (ACCIÓN – C2) 

Actuación: Colocación de pasarelas litorales 

Resumen de la acción: 

La construcción e instalación de unas pasarelas litorales es el objetivo de esta acción. Estas 
estructuras de madera han de permitir llegar al litoral del lago a los visitantes y pescadores 
deportivos de forma ordenada para garantizar la recuperación de la vegetación del litoral. 

Su localización se va a concretar en la ejecución del proyecto LIFE. 

Resumen de la actuación: 

La Oficina Técnica del LIFE inició la ejecución de esta acción durante el verano de 2005 con la 
definición de los lugares de instalación y la búsqueda de presupuestos. La adjudicación de la 
obra de instalación no se pudo realizar debido a que la instalación de este tipo de estructuras en 
un espacio natural protegido debe ser aprobada por los organismos competentes. 

Durante el otoño e invierno de 2005 la Oficina Técnica del LIFE ha redactado el proyecto 
ejecutivo y ha iniciado los trámites de aprobación. Su instalación se prevé para la primavera de 
2006. 

En el mes de Agosto de 2006 finalizó la instalación de tres pasarelas y un mirador sobre el lago 
en la parte central-oeste del lago conocida como la punta Freixenet y el paraje Parc Coromina 
(ver proyecto ejecutivo enviado en el informe intermedio). Las imágenes que siguen muestran 
las diferentes estructuras construidas: 

  

Mirador de la punta Freixenet. La imagen de la izquierda corresponde antes de la actuación y la de la 
derecha justo después de la finalización de las obras. 
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Pasarela 1      Pasarela 2 

 

  

Pasarela 3      Pasarela del camino de Goma 

 

Por otro lado y en el marco del proyecto “Millora d’un tram de camí de Goma al sector 
d’Amaradors de l’Estany de Banyoles” (ver acción C1 y C6) se ha reformado una pasarela 
existente dándole forma de “T” flotante sobre un canal de forma que esta estructura consigue 
una triple función: paso de personas, actúa como mirador sobre el lago y da indicación de un 
cambio de tipologia de camino. El punto donde se encuentra instalada corresponde al inicio al 
camino que lleva al mirador más próximo a la laguna del Amaradors. 

 



     

LIFE03 NAT/E/000067 

 

Plaça dels Estudis, 2. 17820 – Banyoles (Girona) Tel. / Fax.: 972.57.64.95 49 
E-mail: consorci@consorcidelestany.org   Web: www.consorcidelestany.org 

 

Mapa de localización de las actuaciones 

 

Productos e 
hitos: Productos 

Pasarelas litorales de madera 

PREVISTO 
PROYECTO 

Enero 2007 

PREVISIÓN 
FINAL 

Junio 2006 
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Hitos 

Inauguración de las pasarelas 

 

Enero 2007 

 

Junio 2006 

Fecha finalización: Finalizado – 1 de Septiembre de 2006 

Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se han aportado en el informe intermedio 
de actividades del proyecto: 

• Projecte de instal.lació de tres passeres i un mirador al paratge del Parc 
Coromina-Punta Freixenet banda de ponent de l’Estany (Porqueres). 
Gener 2006.  

• Certificado del secretario del Ayuntamiento de Porqueres referente a la 
aprobación definitiva del proyecto de pasarelas litorales. 

Observaciones: 

La instalación del mirador ha ido ligado a la ejecución del proyecto de construcción de nuevas 
acequias (acción C6). 
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3.3.3. ADECUACIÓN AMBIENTAL Y NATURALIZACIÓN DEL ENTORNO DE UNA ZONA DEGRADADA 

POR USOS TURÍSTICOS - (ACCIÓN – C3) 

Actuación: Adecuación y tratamiento paisajístico 

Resumen de la acción: 

El sector del “Estanyol del Vilar”, situado al Suroeste del lago, es un espacio que históricamente 
ha sido de interés lúdico para la población del lugar. Es una zona que acoge diversas actividades 
tradicionales como concursos de pesca, bailes tradicionales, etc. y sobre todo la visita y paseo 
de los visitantes y ciudadanos de Banyoles y Porqueres. 

Esta acción prevé la ordenación y regulación de la afluencia de visitantes en el sector y la 
adecuación  de la zona para el descanso y una acogida suficientemente atractiva. También se 
pretende mejorar la vegetación actual y las infraestructuras. 

Resumen de la actuación: 

 

Durante la primavera del 2004 el ayuntamiento de Banyoles redactó el proyecto ejecutivo 
“Rehabilitació de la font de Ferro i condicionament de l’entorn immediat”. Proyecto que se 
adapta a las necesidades de esta actuación LIFE tanto en el lugar como en el objetivo de las 
actuaciones a realizar. 

Durante el año 2005, la Oficina Técnica del LIFE y la dirección del Consorcio han estado 
realizando reuniones con los concejales del Ayuntamiento de Banyoles para concretar las 
actuaciones que deben llevarse a cabo en el sector del Vilar. Se decidió que el Consorcio y el 
proyecto LIFE podían ejecutar el proyecto anteriormente indicado. 

En Junio de 2006 se adjudicó la ejecución del proyecto que incluía: la sustitución de una antigua 
fuente muy deteriorada por otra nueva manteniendo el manantial de agua original, la retirada 
de bancos en mal estado y un puente sobre el arroyo del Vilar, la substitución papeleras viejas y 
degradadas, la instalación de vallas de delimitación de espacios, formación de una charca de 10 
m x 5 m, mejora del substrato de algún prado, plantación de árboles, arbustos, plantas 
herbáceas y siembra en las zonas de nueva aportación de tierras. Posteriormente se mejoró la 
señalización con la instalación de los nuevos modelos estandarizados por el Consorci de l’Estany 
en el marco de la ejecución de la acción E3. 

Por otro lado, en el mismo sector y en concreto en el canal de agua que conecta el lago de 
Banyoles con la laguna del Vilar se derruyó un puente viejo, se dragó una parte del canal para la 
retirada de escombros del interior del agua. También se mejoró el camino peatonal de la zona 
(ver acción C1). 

La principal parte de la actuación se realizó durante el mes de Agosto de 2006 dejando para el 
mes de octubre las actuaciones de siembra y plantación. 

A continuación se muestran unas imágenes de las principales actuaciones: 
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Antigua fuente del Ferro    La nueva fuente en el momento de la instalación 

   

La nueva fuente del Ferro    Mejora de los accesos y el entorno 

 

Derribo del puente sobre la acequia del Vilar 

Productos e 
hitos: 

 

Adecuación de un área de acogida y 
adecuación ambiental 

PREVISTO 
PROYECTO 

Enero 2007 

PREVISIÓN 
FINAL 

Junio 2006 
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Fecha finalización: Finalizado – octubre de 2006 

Observaciones: 

Parte de las actuaciones de esta acción están ligadas a las acciones C1 y E3. 
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3.3.4. CREACIÓN DE LAGUNAS TEMPORALES MEDITERRÁNEAS [CODIGO 3170 DEL ANEXO I DE 

LA DIRECTIVA HÁBITATS] - (ACCIÓN – C4) 

Actuación: Creación de lagunas temporales mediterráneas 

Resumen de la acción: 

Esta acción tiene por objeto la recuperación de llanos agrícolas circundantes al lago de Banyoles 
en humedales y lagunas de escasa profundidad. El régimen de inundabilidad será principalmente 
temporal aunque partes de ellas serán permanentes. 

Para la creación de dichas lagunas se tendrá en cuenta la acción A1: Información de base para 
el diseño de la ampliación y mejora de humedales de la cuenca lacustre. También se 
aprovecharán estudios elaborados por el Instituto de Ecología Acuática de la Universidad de 
Girona. El director científico y los técnicos de la oficina técnica del LIFE realizaran los estudios de 
base previos a la ejecución de la creación de las nuevas lagunas, como por ejemplo el perfil 
batimétrico que deberá tener cada laguna.  

Estas nuevas lagunas tendrán un perfil batimétrico suave con el fin de aumentar la potencia de 
los diferentes cinturones de vegetación hidrófila. Por otra parte, se les dará una forma irregular, 
incluyendo también pequeñas islas centrales cuando su extensión lo haga posible. 

Estas lagunas se ubicaran en dos zonas distintas de la zona LIC: 

 1. Amaradors-Lió. Creación de una nueva laguna temporal de escasa profundidad que se 
inundaría con agua proveniente del riachuelo de Lió y de los aportes superficiales de agua de 
lluvia. En la zona existe otra laguna que presenta la misma dinámica Limnológica (laguna dels 
Amaradors). Extensión: 0,5-0,6 ha. 

 2. Pla de Can Morgat. Dos lagunas temporales inundables a partir de aportes superficiales 
que llegan a la zona por el torrente de la riera de Can Morgat, con origen en un pozo artesiano 
de caudal permanente, y por el agua de lluvia. Estas se situaran en una zona del terreno con 
características endorreicas. Cada una presentará una extensión de 0,8-1,5 ha. Partes de estas 
lagunas presentarán aguas libres permanentes. 

Resumen de la actuación: 

Tal y como se indica en la ficha de detalle de la acción A1, durante la primavera de 2004, se 
realizaron unas prospecciones topográficas para buscar la potencialidad de los terrenos para 
acoger unas nuevas lagunas y humedales. Estos trabajos permitieron decidir que terrenos 
debían comprarse (ver acción B1). 

Una vez cerrados los tratos de compra de las fincas y la realización del estudio topográfico e 
hidrogeològico, así como visitas a la zona con el equipo científico se inició la redacción del 
proyecto “Restauració d’ambients aquàtics i al.luvials a l’espai natural de l’Estany de Banyoles”. 
Este corresponde al proyecto ejecutivo de la creación de las lagunas previstas en esta acción. 

El proyecto ejecutivo se tramitó correctamente a los organismos oficiales competentes para 
que otorgaran su autorización. Se aprobó definitivamente el día 24/11/2005 por parte de los 
ayuntamientos de Porqueres y Banyoles. 

Las obras se contrataron a la empresa Excavacions Masedevall, S.L. e inició los trabajos el día 
29/12/2005 en la laguna del sector de “Amaradors-Lió” después de la aprobación del Plan de 
Seguridad y Riesgos. 
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Se ha conseguido la recuperación de terrenos secados antiguamente con ambientes 
de agüas poco profundas y perfiles de inundación suave. Se han creado ambientes 
casi inexistentes en el entorno del lago y lagunas adyacentes. La superficie afectada 
por las obras, en su conjunto, ha sido de 9,6 ha, repartidas en 1,7 ha en la laguna 
dels Amaradors, 4 ha en la laguna de l’Artiga, 1,8 ha en la laguna de l’Aulina y 2,1 ha 

en la laguna d’en Margarit. Las cuatro se alimentan de aguas surgentes del sistema 
hidrológico del lago que garantiza la disponibilidad de agua todo el año. 

     

Mapas del proyecto de creación de lagunas: Arriba la laguna dels Amaradors, debajo la laguna de l’Artiga. 

Las obras de restauración han consistido en un desbroce de la vegetación de las 
áreas de excavación y eliminación de las especies exóticas (p.e. Arundo donax, 
Prunus cerasifera, Pyracantha sp., ...), excavación del terreno y formación de motas 
perimetrales que permite una inundación máxima de 1,5 a 2 m metros. La tierras 
excavadas se han utilizado para la formación de las motas y se han traslado en la 
zona del Mas Arveig donde el Consorci de l’Estany ha llevado a cabo la restauración 
de prados húmedos. Para la regulación de la inundación de las lagunas se han 
construido, en la entrada y salida del agua en la laguna, unas compuertas de 
regulación (ver imagen). Las obras de restauración se iniciaron en Diciembre de 2005 
y finalizaron en Septiembre de 2006. 

Máquina en el momento de la excavación 
(laguna dels Amaradors) 

Vista de la compuerta de salida con las placas 
que actúan como estructura de regulación del 
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nivel de inundación 

Se ha potenciado el bosque autóctono de ribera con la plantación de sauces, fresnos, 
prados húmedos mediterráneos y vegetación de lagunas temporales. Ambientes 
recuperados que han respondido rápidamente aportando observaciones sobre la flora 
y la fauna de elevado interés. En un año de funcionamiento ya se han detectado 
especies protegidas y muy raras en la zona como lo son la Cigüeñuela, el Martín 
Pescador, la Focha, el Zampullín chico, la Tortuga leprosa, la Nutria (vista por primera 
vez después de 60 años desaparecida), la cigüeña negra, entre otras. No debemos 
dejar de lado la elevada diversidad de anfibios y odonatos que se han reproducido en 
las lagunas. 

El Consorci de l’estany construyó, en el mes de Abril y Junio de 2007, dos casetas de 
observación de pájaros y del paisaje en las lagunas d’en Margarit y los Amaradors. La 
primera ya estaba prevista en el proyecto ejecutivo de la creación de lagunas pero no 
se pudo ejecutar por falta de presupuesto en el proyecto LIFE. Estas infraestructuras 
son claves en la ordenación del espacio debido a que forma una barrera para el 
visitante y la fauna, y además permite que pueda disfrutar de las de la flora y la 
fauna con el mínimo impacto. 

Campo antes de la creación de la laguna dels 
Amaradors (Agosto 2005) 

Laguna dels Amaradors en Agosto 2006 

 

 

Laguna dels Amaradors en Enero de 2007 

 

Campo de l’Artiga antes de la creación de la 
laguna (Mayo de 2006) 
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Laguna de l’Artiga en Agosto de 2006 

 

Laguna de l’Artiga en Enero de 2007 

 

Laguna de l’Aulina en Diciembre de 2006 

 

Conjunto lagunar del Pla de Can Morgat en 
Diciembre de 2006 

 

Observatorio sobre la laguna d’en Margarit 

 

Observatorio sobre la laguna dels Amaradors 

Productos e 
hitos: 

Hitos 

Creación de lagunas permanentes y 
temporales mediterráneas 

PREVISTO 
PROYECTO 

Julio-2006 

PREVISIÓN 
FINAL 

Julio-2006 

Fecha finalización: Finalizado en Septiembre de 2006 
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Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se han aportado en el informe intermedio 
de actividades del proyecto: 

• Projecte de Restauració d’ambients aquàtics i al.luvials a l’espai natural 
de l’estany de Banyoles. Memoria i anexes. Agosto de 2005. Consorci de 
l’Estany. Se presenta en formato papel y digital. 

• Estudi Basic de seguretat i salud del projecte: Restauració d’ambients 
aquàtics i al.luvials a l’espai natural de l’estany de Banyoles. Julio de 
2005. Consorci de l’Estany. 

• Certificado del secretario del Ayuntamiento de Porqueres referente a la 
aprobación definitiva del proyecto de lagunas. 

• Certificado del secretario del Ayuntamiento de Banyoles referente a la 
aprobación definitiva del proyecto de lagunas. 

Los documentos siguientes se aportan en el presente informe de 
actividades: 

• Memòria de l’actuació arqueològica al camp dels Amaradors afectat pel 
projecte LIFE NATURA “Restauració dels ambients aquàtics de Porqueres 
i Banyoles”. Ver anejo digital. 

• Informe previo al arqueológico del Pla de Can Morgat. Ver anejo digital. 

• Memòria de l’actuació arqueològica als camps de Can Morgat afectat pel 
projecte LIFE NATURA “Restauració dels ambients aquàtics de Porqueres 
i Banyoles”. Ver anejo digital. 

Observaciones: 

Acción ligada a las acciones C1, C5, C8 y F2. 

Solo indicar que para llevar a cabo las obras previstas en el proyecto de restauración se han 
realizado acciones necesarias como estudios arqueológicos de la zona, mejora del paso del agua 
entre la laguna de l’Aulina y la d’en Margarit, pasos de camiones en el arroyo de Morgat, 
reparación del manantial de Can Morgat, etc.  
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3.3.5. NATURALIZACIÓN DE LOS TRAMOS FINALES DE LOS ARROYOS DE CAN MORGAT Y DE LIÓ 

CON VEGETACIÓN PROPIA DE LOS RÍOS MEDITERRÁNEOS DE CAUDAL PERMANENTE - 

(ACCIÓN – C5) 

Actuación: Naturalización de los arroyos afluentes 

Resumen de la acción: 

La naturalización de los arroyos y afluentes del lago es necesaria para la mejora de los 
microambientes acuáticos que van a favorecer las poblaciones de peces autóctonas, sobre todo 
el Barbus meridionalis. Se pretende: 

• La desviación del actual trazado del arroyo a su paso por el Pla de Can Morgat y en el 
tramo final del arroyo de Lió, ubicado dentro de la zona dels Amaradors, al norte del lago. 

 
• Posteriormente estos nuevos trazados se replantaran con vegetación propia de los ríos 

mediterráneos de caudal permanente de Paspalo-Agrostidion, con cortinas vegetales 
ribereñas de Salix y Populus alba y bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
exelcior (códigos 3271, 3280 y 91E0 del anexo I de la Directiva Hábitats). 

 

Resumen de la actuación: 

Esta acción ha consistido en la eliminación de masas arbustivas en los márgenes de las rieras 
de Lió y can Morgat y mejora de su estructura. 

La actuación ejecutada en el arroyo de Can Morgat, justo en el tramo que circula paralelo a la 
laguna de l’Aulina y d’en Margarit, ha consistido en el arrancado de todo el rizoma de Arundo 
donax de la mota de contención del margen derecho (en 225 m de longitud por 4 m de 
anchura). El rizoma y la tierra se trasladaron a un campo próximo y se extendió en toda su 
superficie para que los restos fuesen expuestos al sol durante unos meses (meses de verano 
que corresponden con la máxima insolación y sequía). Pasado ese tiempo se trituró con un 
desbrozadora mecánica de martillos y más tarde se labró varias veces. El margen del arroyo se 
reperfiló dando una forma de mota suave y desplazada a unos 5 metros del lecho del riachuelo. 
También se fue controlando la aparición de cañas con las brigadas de mantenimiento del 
Consorci de l’Estany. En las motas se plantaron diferentes especies de árboles y arbustos de 
ribera (sauce y fresnos). Esta actuación se ha ejecutado durante las obras de construcción de 
las nuevas lagunas (acción C4). Los resultados han sido muy buenos y ha permitido eliminar 
completamente el Cañar. 

En el margen izquierdo del arroyo de Morgat la actuación ha sido diferente. Durante el otoño e 
invierno de los años 2005, 2006 y parte del 2007 se han realizado cortas del cañaveral 
retirando la biomasa y quemándola (ver imágenes adjuntas). Trabajos que se han realizado 
con una frecuencia elevada para desgastar el rizoma. En algún punto se ha aplicado Glisofato 
36% dando muy buenos resultados.  

La eliminación de cañas ha supuesto una actuación compleja y difícil de realizar debido a la 
fuerza y vigorosidad de esta especie. Cabe destacar que durante la realización del Simposio 
científico que se organizó en Marzo 2007 en el marco del proyecto LIFE (ver acción E6), este 
tema suscitó mucho interés debido a que se trata de una problemática común en muchos 
lugares del mediterráneo. Los métodos y técnicas utilizadas son claramente transportables para 
otros proyectos de eliminación de exóticas. 

En el arroyo de Lió se ha actuado principalmente en la retirada de unos tubos de hormigón de 
13 metros de longitud que formaban un paso en el antiguo camino de Goma. Se han perfilado 
los márgenes del arroyo y se han plantado especies de bosque ribera: sauces, fresnos, lirios y 
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grandes Carex. Esta actuación se ha llevado a cabo en el marco del proyecto “Millora d’un tram 
del camí de Goma al sector d’Amaradors de l’Estany de Banyoles” (ver acción C1 y C6). 
También se han hecho cortas de formaciones viejas de zarzas (Rubus ulmifolius) para mejorar 
la estructura de la vegetación. 

 

 

Tractor con trituradora eliminando el cañizal de los 
márgenes del arroyo de Can Morgat 

 

Quema de los márgenes del arroyo de Can Morgat 

 

Brigada de mantenimiento cortando la formación de 
zarzal en el arroyo de Lió 

 

Maquina retirando tubos de hormigón en el 
arroyo de Lió 

Productos e 
hitos: 

Hitos 

Naturalización de los arroyos afluentes del 
lago 

PREVISTO 
PROYECTO 

Julio-2006 

PREVISIÓN 
FINAL 

Julio-2006 

Fecha finalización: Actuación en el arroyo de Morgat finalizado en Septiembre de 2006 

Actuación en el arroyo de Lió finalizado en Noviembre de 2006 

Observaciones: 

Acción ligada a las acciones C1, C4, C6 y C8 
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3.3.6. CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ACEQUIAS - (ACCIÓN – C6) 

Actuación: Construcción de acequias paralelas al litoral 

Resumen de la acción: 

Se trata de construir nuevas acequias, en forma de red interconectada con el Lago, 
aproximadamente de un metro o metro y medio de profundidad, de un ancho aproximado de 2 
metros. Estas acequias se localizaran especialmente en el sector oeste del lago. 

Su construcción se realizará mediante una tala de árboles y arbustos manualmente en el lugar 
y posteriormente se excavará el canal. La dirección de excavación será del interior del lago 
hacia el exterior utilizando la vía de acceso del futuro cauce reduciendo el impacto sobre la 
vegetación adyacente. 

El objetivo de esta actuación es la protección eficaz y permanente de tramos del litoral del lago 
creando morfologías del terreno que impidan el paso de los visitantes. De esta forma se ordena 
el espacio y se potencia el desarrollo de comunidades como el Typho-Schoenoplectetum glauci, 
entre otras. 

Resumen de la actuación: 

A finales de 2005 la Oficina Técnica del LIFE junto con el equipo científico propuso la punta 
Freixenet como lugar para la realización de las acequias. Zona ya prevista en la propuesta. 
Durante el mes de Diciembre de 2005 se realizaron unos sondeos para asegurar qué tipo de 
materiales se encontraban en el subsuelo. Los resultados obtenidos no fueron satisfactorios. Se 
encontró un perfil de un metro y medio de desechos y basuras urbanas; se trata de un antiguo 
vertedero de la ciudad de Banyoles que se estimó que estuvo funcionando hasta la década de 
1960. 

Inmediatamente a la obtención de estos resultados, la Oficina Técnica del LIFE y el Consorci de 
l’Estany se pusieron en contacto con el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya (DMAH) para comentar la situación y buscar soluciones. Desde el 
Departamento nos informó que veían correcto el objetivo ecológico de ordenación y creación de 
canales para impedir el paso de visitantes, pero también indicaban que debido a la existencia 
de estos residuos era necesario que interviniera la Agència Catalana de Residus (ACR, 
autoridad competente en residuos y suelos contaminados). 

Después del intercambio de información y visita al lugar con los técnicos del DMAH y la AGR se 
acordó ejecutar el proyecto piloto “Creació d’uns canals de poca fondària per la creació de 
bandes lineals de vegetació hidrófila”. Se ejecutó el proyecto en verano de 2006. Consistió en 
la  excavación de canales poco profundos y de una anchura de 2,5 a 3 metros. La profundidad 
no superaba los 40 cm de grosor de forma que no se llegaba al límite superior de los 
escombros del antiguo vertedero. Los materiales resultantes de la excavación eran tierras 
aportadas y se utilizaron en la misma obra para elevar el suelo del camino existente. Se 
construyó un canal de 41 metros lineales (ver imagen). 

Los resultados de la obra han sido muy satisfactorios y han permitido una buena ordenación 
del lugar. Cabe destacar que esta actuación esta enlazada con las acciones C1 de formación de 
caminos y C2 de instalación de pasarelas y miradores. 

Por otro lado y en relación al proyecto de “Millora d’un tram de camí de Goma al sector 
d’Amaradors de l’Estany de Banyoles” se han realizado obras de creación de canales de poca 
profundidad. Uno de los objetivos de este proyecto era la eliminación de parte del camino de 
Goma para evitar el acceso a los visitantes a una amplia zona del Norte del lago. Punto que 
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parte del acceso al mirador sobre la nueva laguna dels Amaradors (mirador más próximo al 
lago) hasta cruzarse el camino con el arroyo de Lió, más al Norte. Camino muy frecuentado 
que debía ser eliminado parcialmente tal y como indicó del DMAH en la autorización de la obra 
el nuevo camino dels Amaradors (ver actuación 10 de la acción C1). Se optó por crear un canal 
de anchura variable (2 a 5 metros) por 42 metros de largo y con una profundidad de 1 metro 
como barrera infranqueable a los visitantes. 

 

Actuación de la punta Freixenet: canales, camino y 
mirador 

 

Vista del canal del camino de Goma con poca agua 
(Noviembre de 2006) 

Productos e 
hitos: Hitos 

Creación de acequias 

PREVISTO 
PROYECTO 

Julio - 2006 

PREVISIÓN 
FINAL 

Julio - 2006 

Fecha finalización: Acequias de la punta Freixenet, finalizado en Octubre de 2006 

Acequia del camino de Goma, finalizado en Noviembre de 2006 

Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se aportan en el presente informe de 
actividades: 

• Creació d’uns Canals de poca fondària per la creació de bandes lineals de 
vegetación hidrófita – Prova pilot-. Proposta d’actuació. Abril de 2006. 

Observaciones: 

Acciones ligadas a C1 y C4 
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3.3.7. TALA DE ÁRBOLES Y ELIMINACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS EXÓTICAS PARA REFORZAR 

EL HÁBITAT POTENCIAL DE BOSQUES EN GALERÍA DE SALIX ALBA Y POPULUS ALBA, LOS 

BOSQUES ALUVIALES DE ALNUS GLUTINOSA [CÓDIGOS 92A0 Y 91E0 DEL ANEXO I DE LA 

DIRECTIVA HÁBITATS] - (ACCIÓN – C7) 

Actuación: Tala y control de la vegetación exótica 

Resumen de la acción: 

Acción que se enmarca en el sector de la Fuente del Rector y Pla del Castell en la que se van a 
talar las plantaciones de Populus deltoides y también la eliminación de Pyracantha coccinea 
entre otras especies exóticas durante el invierno. 

Las técnicas previstas consisten en la tala del tronco a nivel del suelo y su posterior cubrimiento 
con tierra vegetal o bien la aplicación directa y localizada de un herbicida de contacto mediante 
el pintado del cambium como por ejemplo el Glisofato. 

Resumen de la actuación: 

Durante el período 2004-2007 esta acción ha sido realizada por el Centre Ocupacional 
Especial de Treball (COIET) que es gestionado por el Consell Comarcal del Pla de l’Estany. 
Centro dirigido a dar ocupación a personas con problemas psíquicos. El Consorci de l’Estany y 
el COIET firmaron un convenio de trabajo cada año que incluye la realización de esta acción 
durante los inviernos. 

Durante el año 2004 han estado trabajando dos brigadas formadas por un monitor y dos 
peones de forma temporal y durante los años 2005, 2006 y 2007 una brigada de un monitor 
y dos peones. 

Los trabajos realizados han consistido en: 

a) Debido a la alta densidad de la vegetación arbustiva y a la imposibilidad del paso de 
personas ha sido necesario abrir un sendero para que los técnicos del proyecto 
puedan visitarla. 

b) Limpiar el cauce y mejorar la recirculación de las aguas de la acequia dels Tanyers. 

c) Limpiar los márgenes de una parte del tramo de la acequia del Tanyers. 

d) Eliminar la plantación de Populus deltoides, Pyracantha sp., Prunus cerasifera y otras 
especies vegetales exóticas. 

Durante el invierno de 2005 (Enero a Marzo) los esfuerzos se han dedicado a los terrenos de 
debajo de la iglesia de Santa Maria de Porqueres y han estado centrados en la eliminación de 
especies exóticas, y a la limpieza de la acequia dels Tanyers. 

La zona donde se han llevado a cabo los trabajos es privada y actualmente esta prevista una 
cesión de las tierras al Ayuntamiento de Porqueres como consecuencia de la redacción y 
aprobación de un Plan especial. Estos terrenos contienen humedales y bosques de ribera de 
elevado interés. Debido a la complejidad y largo trámite de la cesión, el Consorci de l’Estany 
solicitó a los propietarios una autorización escrita para poder llevar a cabo los trabajos 
previstos. El documento no se firmó hasta el 27 de Enero de 2007 (ver acción B1). Cabe 
indicar que se ha ido trabajando en la zona des del inicio del proyecto LIFE. 
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Zona de actuación (7,6 Ha) 

Los métodos utilizados en esta zona son técnicamente sencillos y a la vez laboriosos. Se trata 
de eliminar especies leñosas retirando la biomasa, cortando a ras del suelo el tallo y 
aplicando en el tocón herbicida diluido al 50% (en este caso glisofato al 36%) con un pincel o 
con un spray de aplicación manual; es necesario un control al cabo de un año. En el caso de 
especies herbáceas con tallos fruticulosos se ha realizado una corta inicial de retirada de 
biomasa y un control a lo largo del año, en algunos casos, y siempre alejados del agua, se ha 
aplicado herbicida a las partes foliares de manera que su penetración y actuación sea 
sistémica. Los resultados son satisfactorios pero requieren una insistencia elevada en el 
control durante el primer año. 

Gracias a los trabajos realizados por las brigadas del Consorci y el equipo técnico del 
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proyecto se han podido inventariar y actuar sobre más de 20 especies de plantas vasculares 
exóticas localitzadas en el sector, algunas de las cuales son por ejemplo: Pyracantha 
coccinea, P. angustifolia, P. crenato-serrata, Morus alba, M. nigra, Acer negundo, Arundo 
donax, Ligustrum lucidum, L. japonicum, L. ovalifolium, Thuja orientalis, Budleia daviddii, 
Robinia pseudoacacia, Yucca oleifolia, Populus X deltoides, Platanus X hybrida, Trachycarpus 
fortunei, etc. 

Los trabajos de limpieza en corta de la vegetación han dejado al descubierto restos de 
escombros de un antiguo vertedero en la zona. Escombros superficiales que se han limpiado 
durante la ejecución del camino de l’Hort del Castell (ver acción C1). 

Toda esta acción C7 se ha complementado con los trabajos llevados a cabo por las brigadas 
del Consorci de l’Estany y con la acción D1. 

 

Momento de la corta de un rebrote de Prunus 
cerasifera var. pisardii 

 

Pyracantha crenato-serrata en el norte del lago. 
Especie exótica y agresiva en la zona. 

Productos e 
hitos: 

Hitos 

Eliminación de especies exóticas de la flora 
del sector de la Fuente del Rector y el Pla 
del Castell 

PREVISTO 
PROYECTO 

Cada invierno 
durante la 

vigencia del 
proyecto 

PREVISIÓN 
FINAL 

Cada invierno 
durante la 

vigencia del 
proyecto 

Fecha finalización: Finalizado a fin del proyecto 

Documentos 
aportados: 

Ver informes técnicos del equipo científico (Acción F2) 

Observaciones: 

Actuación ligada a la acción C1 de formación del camino de l’Hort del Castell y la acción D1. 
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3.3.8. REPOBLACIÓN EN EL ENTORNO DEL LAGO DE ALNUS GLUTINOSA, SALIX ALBA, POPULUS 

ALBA Y FRAXINUS ANGUSTIFOLIA PARA CONSOLIDAR LOS BOSQUES ALUVIALES, LOS 

BOSQUES EN GALERIA Y LA VEGETACIÓN HELOFÍTICA E HIDRÓFITA [CÓDIGO 91E0 Y 92A0 

DEL ANEXO I DE LA DIRECTIVA HABITATS] - (ACCIÓN – C8) 

Actuación: Plantación de vegetación autóctona 

Resumen de la acción: 

Las fincas adquiridas en las que se mantiene una actividad agrícola y en las se van a llevar a 
cabo las obras de creación de las nuevas lagunas temporales mediterráneas son los espacios 
previstos de plantación de árboles y arbustos de ribera. 

Las plantaciones se van a realizar de forma discontinua y formando núcleos. Las especies que se 
van a utilizar serán autóctonas y provinentes de la zona. 

Con esta actuación se pretende la recuperación de la vegetación aluvial e hidrófila de las zonas 
afectadas por otras acciones del proyecto LIFE (C4 y C5). 

Resumen de la actuación: 

Esta acción se ha ejecutado en el marco de los proyectos de las acciones: C4 de creación de las 
nuevas lagunas, C5 de naturalización de arroyos y algunas actuaciones de la acción C1 y C6. 

En el proyecto de creación de las nuevas lagunas se ejecutaron actuaciones de plantación y 
siembra en el entorno inmediato a las lagunas, sobretodo en las motas de tierra. El objetivo 
era recuperar la vegetación de ribera de los márgenes de las lagunas con formaciones de 
sauces (Salix alba, Salix atrocinerea, Salix pupurea) en la línea más próxima al agua y en 
zonas más alejadas con fresnos (Fraxinus angustifolia) y chopos (Populus alba, Populus nigra) 
o otras especies como Quercus humilis, Acer campestre, entre otros. Como arbustos también 
se han utilizado especies como Cornus sanguinea, Ebonymus europaeus, Sambucus nigra, etc. 
También se ha utilizado Scirpus holoschoenus en puntos concretos y a las orillas de las 
lagunas. La plantación se ha realizado con plantas de vivero de diferentes medidas y con 
transplante de individuos de las zonas de excavación. Los resultados de los transplantes han 
sido muy buenos. 

En las zonas donde se ha actuado en la mejora de márgenes de los arroyos se han utilizado, 
sobretodo, sauces y dos especies hidrófilas como son Carex pendula y Iris pseudocorus. 

En los lugares en que se ha realizado la mejora de márgenes de caminos o puntos donde se 
han eliminado pequeños tramos de caminos se han utilizado especies como Ruscus aculeatus, 
Hedera helix, Cornus sanguinea, Pistacia lenticus, Rosmarinus oficinalis, Rhamnus alaternus, 
etc. 

Destacar que el origen de las plantas adquiridas provienen de un vivero productor del 
municipio de Porqueres; vivero especializado en planta autóctona. Las semillas de las especies 
utilizadas en nuestro proyecto tienen un origen comarcal. La viabilidad de algunas de estas 
plantaciones se ha visto afectada por las fuertes sequías que se han dado durante la primavera 
de 2006 y el otoño e invierno de 2006 y 2007. A fecha de este informe se ha observado que un 
porcentaje elevado ha sobrevivido pero con malas condiciones. Exceptuando aquellos 
individuos próximos al agua o que habían sido trasplantados con cepellón. Indicar que el 
Consorci de l’Estany, a través de sus Brigadas de mantenimiento, está realizando el 
seguimiento y mantenimiento de estas plantaciones y siembras, de manera que se asegura la 
continuidad de la restauración del lugar. 
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En el mapa adjunto se dibujan las zonas de actuación diferenciando cuales se han realizado 
plantaciones o siembras. En la propuesta del proyecto LIFE se indica que la ejecución de esta 
acción debe realizarse en 15 ha repartidas en 5,9 en el Pla de Can Morgat y 9,1 ha en la Font 
del Rector y el Pla del Castell. La Oficina Técnica del LIFE  ha estado trabajando en 8,3 ha que 
corresponden a aquellos lugares dónde técnicamente se ha considerado necesario. 

 

Zonas de actuación de la acción C8 
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Carex pendula plantado al margen del arroyo de Morgat 

 

Brotada de un fresno (Fraxinus angustifolia) en 
las motas de la laguna de l’Aulina 

Productos e 
hitos: 

Hitos 

Actuación de plantación de árboles 
autóctonos 

PREVISTO 
PROYECTO 

Primavera de 
cada año 

PREVISIÓN 
FINAL 

Primavera de 
cada año 

Fecha finalización: Finalizado 

Observaciones: 

Ver acciones ligadas C1, C4, C5 y C6. 
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3.3.9. CONSTRUCCIÓN DE DOS PASOS PARA PECES, ESPECIALMENTE BARBUS MERIDIONALIS DEL 

ANEXO II DE LA DIRECTIVA HABITATS, EN LA ACEQUIA DE CAN TEIXIDOR Y LA ACEQUIA DE 

CA’N HORT - (ACCIÓN – C9) 

Actuación: Construcción de pasos para peces en las acequias 

Resumen de la acción: 

Esta acción tiene por objeto potenciar la conectividad biológica entre el lago de Banyoles y los 
cauces bajos de la cuenca: riera Canaleta y el Terri. Las acequias naturales de salida de agua 
del lago fueron artificializadas hace dos siglos para la obtención de energía hidráulica mediante 
grandes saltos de agua en el cauce. Estas pendientes obstaculizan completamente la circulación 
y retorno de los peces al lago. Con la eliminación de estas barreras físicas no solo se favorecerá 
la movilidad bidireccional de los peces sino que asegura la utilidad de las acequias como 
corredores biológicos entre el lago y el río. 

Esta acción pretende la transformación de los saltos de agua existentes en las acequias de Can 
Teixidor y la Acequia de Can n’Hort. 

Resumen de la actuación: 

Tal y como se comenta en la acción A4 la viabilidad de pasos de fauna para peces en estas 
acequias no es posible tal y como se planteaban en la propuesta. 

En la visita realizada en Banyoles por los representantes de la Comisión (16 de Marzo de 2006) 
se expuso la problemática y las nuevas propuestas de la Oficina Técnica LIFE (ver acción A4) 
para dar cumplimiento a los objetivos del proyecto LIFE. Estas propuestas fueron admitidas, 
pero condicionadas a la aprobación del Plan de Mejora Urbana de la Ronda Monestir y del Plan 
Especial de les Hortes del Sector Nord de la Ronda Monestir, tal y como se describe en la carta 
emitida por la Comisión el 11 de Julio de 2006. La aprobación definitiva no ha sido posible 
dentro del plazo del proyecto LIFE (ver acción A4) 

Los trabajos previstos eran indicados en el informe técnico del equipo científico del life 
“Connectivitat Estany-riu Terri. Proposta d’un canal principal que actuï de corredor biològic, i 
d’un dispositiu de pas de peixos entre el rec de ca n’Hort/rec d’en Teixidor i la riera Canaleta. 
Setembre 2005”, enviado en el informe de actividades intermedio y que tenían como objetivo  
mejorar la circulación del agua de las acequias para mejorar el corriente más favorable a 
Barbus meridionalis. Actuaciones concretas como: eliminar cañas y eneas del interior del lecho 
del canal; dragar parte del sedimento en zonas de represa, mejorar la sección de la acequia, 
mejorar el sistema de regulación del nivel de agua del lago, mejorar las áreas de substrato 
arenoso para la reproducción de peces autóctonos, etc. 

La Oficina Técnica del LIFE ha ejecutado en 730 metros lineales de las acequias de Can Hort y 
d’en Teixidor limpieza de escombros, cortas y dragados de rizomas de cañas y aneas, y 
también el dragado de puntos colmatados del cauce de las acequias. El importe destinado a 
esta obra ha sido de 6.313,88 €. Obra ejecutada a principios de Abril de 2007. Inmediatamente 
a la finalización de estos trabajos se ha observado una mejora en el caudal de agua, de los 
fondos del lecho de la acequia y de los márgenes. 
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Momento del dragado de la acequia d’en Teixidor 

Productos e 
hitos: 

Hitos 

Creación de pasos de fauna (peces y 
anfibios) 

PREVISTO 
PROYECTO 

Julio -2006 

PREVISIÓN 
FINAL 

Julio -2006 

Fecha finalización: Finalización parcial – Abril de 2007 

Documentos 
aportados: 

Ver informes técnicos del equipo científico (Acción F2) 

Observaciones: 

Actuación que el Consorci de l’Estany y el Ayuntamiento de Banyoles tienen previsto ir 
ejecutando en el futuro para asegurar una conectividad real de la fauna piscícola entre el lago y 
la cuenca del río Terri. 
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3.3.10. HABILITACIÓN DE PASOS PARA ANFIBIOS EN INFRASTRUCTURAS - (ACCIÓN – 

C10) 

Actuación: Habilitación de pasos para anfibios 

Resumen de la acción: 

Esta acción depende en gran medida de los resultados que se obtengan en los trabajos de las 
acciones A3 y A4 que está llevando acabo el equipo científico y la Oficina Técnica del LIFE sobre 
la detección de los principales puntos negros y de dispersión de los anfibios. 

Se pretende la construcción o adaptación de conductos de agua transversales a los trazados de 
las infraestructuras viarias (GEV-5248, C-150, carril bici, etc.). 

Resumen de la actuación: 

Acción ligada a los proyectos de pasos de fauna para anfibios redactados en la acción A4. 

Actuación 1: Corresponde a la ejecución del proyecto “Creació dels passos per anfibis 
i rèptils a la via GIV-5248 a l’entorn de l’Estany de Banyoles (Municipi de Porqueres)”. 
Este proyecto se divide en dos partes: obras de modificación del firme (construcción 
de bandas sonoras) e instalación de señalización especifica de peligro de atropello de 
anfibios y reptiles (como se está instalando en otros países europeos) para provocar 
una disminución de la velocidad de los vehículos en la carretera de circunvalación en el 
paso por la zona de l’Hort del Castell; y mejora de la canalización del paso de agua del 
arroyo de can Morgat justo en la intersección con la carretera de circunvalación del 
lago. 

La primera parte no ha sido autorizada por la autoridad competente (carretera 
asignada al Servicio de carreteras de la Diputación de Girona) debido a que las bandas 
sonoras no se pueden instalar en este tipo de vía y el tipo de señalización presentada 
no está homologada y no la considera necesaria. 

 

 

Vista del paso aguas arriba de la carretera 

 

Salida del paso en el lateral izquierdo 

La segunda parte prevista se ejecutó en Abril de 2007. En las imágenes que se adjuntan 
se puede observar el paso de fauna. En la entrada y salida del paso se ha reperfilado el 
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terreno para guiar a los animales hacia el interior; se puede observar que en el margen 
derecho del arroyo se ha habilitado un pavimento ligeramente elevado del agua de 
forma que los animales puedan cruzar sin tener que mojarse (la mayoría de especies de 
vertebrados evitan entrar en contacto con el agua, incluyendo los anfibios y reptiles). 
Esta actuación ha tenido un coste de 3.497,40 €. 

Actuación 2: La Oficina Técnica del LIFE propuso una segunda actuación mucho más 
compleja que debía ejecutarse en el sector Sur del lago, en la zona conocida como la 
Puda. Actuación descrita en el proyecto “Creació de passos de fauna per anfibis i rèptils 
a la via GI-524 a l’Entorn de l’Estany de Banyoles (Municipi de Banyoles)”. El 
presupuesto para esta actuación era de 26.290,24 €, muy superior al previsto en el 
proyecto LIFE. Por ello el Consorci de l’Estany solicitó una subvención a la línea de 
ayudas en fomento de la conectividad de la Diputació de Girona para fue concedida 19 
de Diciembre de 2006 (consignación de 15.000,00 €). En fecha del presente informe aún 
no ha sido posible disponer de la autorización ejecutiva de las obras por parte de las 
autoridades competentes. El Consorci de l’Estany está trabajando para poder ejecutar la 
actuación fuera del marco del proyecto LIFE. 

Por otro lado y en el marco de la acción C1 de mejora de caminos peatonales y en concreto 
en la actuación 3 se mejora una conducción de agua que cruza la carretera de circunvalación 
del lago y el camino del Bosque de Can Morgat con el fin de acondicionar para el paso de 
anfibios. 

 

Conducción mejorada del Bosque de Can Morgat 

Productos e 
hitos: 

Hitos 

Creación de pasos de fauna (anfibios) 

PREVISTO 
PROYECTO 

Julio -2006 

PREVISIÓN 
FINAL 

Julio -2006 

Fecha finalización: Actuación 1 Porqueres – Finalizado – Abril de 2007 

Actuación 2 Banyoles – Pendiente de finalización 

Actuación 3 Camino Can Morgat – Finalizado- Agosto 2006 

Observaciones: 
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3.4. Gestión periódica del biotopo (Grupo de acciones D) 

3.4.1.  ELIMINACIÓN DE LA VEGETACIÓN ALÓCTONA Y MANTENIMIENTO DE LA AUTÓCTONA DE LA 

ZONA LIC (ACCIÓN – D1) 

Actuación: Eliminación y mantenimiento de la vegetación y de los equipamientos públicos 

Resumen de la acción: 

Esta acción se basa en la eliminación selectiva y constante de la vegetación alóctona necesaria 
para la buena recuperación de los hábitats naturales autóctonos de la zona. Los trabajos de 
corta, desbroce de la cubierta vegetal no deseada y mantenimiento de los itinerarios, las 
pasarelas, señalización, etc. 

Las tareas previstas en esta acción deben realizarse de forma continuada a lo largo del proyecto. 

Resumen de la actuación: 

 

El Consorci de l’Estany y el Centre Ocupacional i Especial de Treball (COIET) que es gestionado 
por el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, firmaron el 1 de mayo de 2004 un convenio de 
colaboración para la conservación, limpieza y mantenimiento de la vegetación e infraestructuras 
de uso público del Espacio de Interés Natural del Lago de Banyoles donde se incluyen la 
ejecución de la presente acción D1 además de otras como la acción C7. Este convenio fue 
renovado durante los años 2005, 2006 y 2007. 

A continuación se listan los trabajos indicados en los convenios: 

• Limpieza selectiva y mantenimiento de la vegetación con la eliminación de las especies 
exóticas. 

• Tala de árboles muertos o torcidos que supongan un riesgo para la seguridad de las 
personas 

• Poda baja de ramas de árboles y arbustos en zonas transitadas por los visitantes 

• Recogida de restos vegetales 

• Mantenimiento y limpieza de los primeros tramos de las acequias y riberas del lago 

• Mantenimiento y limpieza de la señalización, vallas y mobiliario urbano, substituyendo el 
dañado. 

• Colocación de elementos del mobiliario urbano cuando sea necesario (papeleras o 
señales) 

• Vaciado periódico de la papeleras y recogida de los restos de basura del medio 

• Mejora de márgenes y firme de los caminos a pié (siempre que se trate de un 
mantenimiento común) 

• Colaboración con los trabajos técnicos del Consorci de l’Estany. 
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En cada uno de los Convenios se especificó claramente la obligación de ejecutar las actuaciones 
previstas en las acciones C7 y D1. En el año 2007 se incluyó la participación en la colocación de 
la señalización de los itinerarios peatonales. 

Destacar que el Convenio con este centro especial de trabajo siempre ha sido voluntad de los 
Ayuntamientos y el propio Consorci, ya que se trata de dar trabajo a grupos de personas 
desfavorecidas y en nuestro caso personas con disminución psíquica y física. 

En la tabla siguiente se especifica el coste total de cada uno de los convenios y las aportaciones 
de las diferentes acciones del proyecto LIFE. También incluye el número de efectivos que han 
formado las brigadas, observar que en el año 2004 el número de efectivos es duplicado. Esto es 
debido a que en los otros años, el Consorci de l’Estany tiene contratada otra brigada de 
mantenimiento a la Fundación DRISSA, también especializa en personal desfavorecido, y pagada 
con presupuesto propio del Consorci. Estas brigadas han estado trabajando todos los días 
laborables del año con una jornada laboral de 8 horas, durante los meses de verano y con más 
afluencia de visitantes en el espacio se han reforzado los trabajos de limpieza en los días 
festivos. 

 

Año Coste total 
(€) 

Coste C7 
(€) 

Coste D1 
(€) 

Coste E3 
(€) 

Total LIFE 
(€) 

Número 
efectivos * 

2004 87.994,00 2.651,00 20.367,90 0,00 23.018,90 2+4 

2005 53.504,40 2.651,00 20.367,90 0,00 23.018,90 1+2 

2006 55.443,82 2.651,00 20.367,90 0,00 23.018,90 1+2 

2007 56.275,47 2.651,00 6.789,30 3.650,00 13.090,30 1+2 

  * El primer número indica los monitores y el segundo los peones. 

 

La mayoría de trabajos realizados por estas brigadas se rigen en los mismo objetivos de las 
acciones C7 y D1, y de los propios objetivos específicos del proyecto LIFE. 

Indicar que gracias al proyecto LIFE, con la creación del Órgano Intermunicipal del Lago, se ha 
conseguido la consolidación de dos brigadas permanentes de mantenimiento del espacio natural 
dedicadas sobretodo a trabajos de conservación y gestión de la naturaleza. 

En el marco de esta acción se han realizado actuaciones de eliminación de especies exóticas (ver 
acción C7). En el mapa que se adjunta se detalla la superficie de actuación (38 ha). Las especies 
principales intervenidas son Arundo donax, Cortaderia selloana, Pyracantha serrato-crenata, 
Pyracantha angustifolia, Cotoneaster sp., Prunus cerasifera, entre otras. El método utilizado se 
ha basado en la corta y retirada de la biomasa y el posterior pintado o pulverizado del tocón 
(para las especies leñosas) o de pulverización foliar de los rebrotes (para las especies 
fruticulosas) con herbicida (Glisofato 36%). Los resultados han sido excelentes, pero cabe 
destacar que se ha realizado en control durante un año y en pocos casos ha tenido que 
realizarse una nueva intervención. En estos casos no se trata de rebrotes sino de nuevas plantas 
germinadas o bien no vistas durante el primer tratamiento. 
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Zona de actuación de eliminación de especies exóticas 

Productos e 
hitos: 

Hitos 

Eliminación y mantenimiento de la 
vegetación y de los equipamientos públicos 

PREVISTO 
PROYECTO 

Durante la 
vigencia del 

proyecto 

PREVISIÓN 
FINAL 

Durante la 
vigencia del 

proyecto 
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Fecha finalización: Finalizado a fin del proyecto 

Observaciones: 

Ver informes técnicos de la acción F2. 
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3.5. Sensibilización del público y divulgación de resultados 
(Grupo de acciones E) 

3.5.1. REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO 

NATURAL COMO “ESPAI NATURAL DE L’ESTANY” (ACCIÓN – E1) 

Actuación: Campaña de sensibilización e identificación 

Resumen de la acción: 

Esta acción prevé una campaña de sensibilización dirigida a la población en general y a grupos 
específicos elaborando unos productos e hitos que a continuación se listan: 

• Producción y edición de 15 paneles de promoción del espacio natural, el proyecto LIFE y 
actividades que se pueden realizar en el lugar, estos se colocaran en puntos estratégicos. 

• Edición de un vídeo informativo sobre el lugar que ilustre los valores del espacio natural, las 
tareas de gestión, actividades e usos posibles y precauciones a tomar. 

• Elaboración de nuevo material educativo para los diferentes niveles de formación escolar o 
universitaria. 

• Realización de campos de trabajo para jóvenes y que puedan participar en acciones 
ejecutivas del proyecto. 

• Edición de folletos informativos sobre las características de la cuenca lacustre desde el punto 
de vista del medio natural y del patrimonio cultural, de las actividades permitidas, de la 
normativa, etc. 

• Creación de un logotipo del espacio natural a través de un concurso público. 

• Iniciación de una campaña mediática en radio, televisión y prensa. 

Resumen de la actuación: 

A continuación se describen las diferentes actuaciones referidas a esta acción, ordenándolas según 
su inicio de ejecución: 

Campaña mediática en radio, televisión y prensa 

La campaña mediática en la televisión local, radio y prensa escrita local y regional, se inició con la 
presentación del Proyecto LIFE en rueda de prensa el día 3 de octubre de 2003. Desde ese momento 
hasta el fin del proyecto, el LIFE del Lago de Banyoles, ha estado presente en numerosos medios de 
comunicación. Esta campaña mediática incluye la campaña definida en la acción E2. 

Esta campaña de presencia continuada en los medios de comunicación tanto a nivel local como 
nacional ha sido muy fructífera. En el anejo digital que acompaña a este informe se presentan 
algunas de las muchas aparaciones llevadas a cabo, son principalmente aquellas que se localizan 
en internet. 

Medios de comunicación 
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 Audiovisuales: Se ha estado trabajando en las apariciones del proyecto LIFE en noticias y 
reportajes en televisiones locales y nacionales. Por otro lado, la presencia en medio de radio local y 
regional ha sido constante. Se han localizado 72 apariciones en 5 medios. 

 Prensa escrita: Corresponde a publicaciones de articulos y noticias tanto en boletines 
municipales de publicación periódica, periódicos y revistas especializadas. Por ejemplo el Pregoner 
boletin del Ayuntamiento de Banyoles, Revista de Banyoles, el Diari de Girona, El Punt Diari, 
National Geographic, Quercus, NAT, etc. En total se han recogido 106 publicaciones en 10 medios. 
Destacar que en los años 2006 y 2007 las apariciones en prensa diaria estan recogidas en el 
apartado de recursos electrónicos. 

 Recursos electrónicos: 179 apariciones en 6 medios. Se trata de las apariciones en páginas 
WEB de periódicos digitales y de revistas electrónicas así como las WEB del Diari de Girona, 
VilaWEB, la revista digital Ecosistemas, etc.  

 Ruedas de prensa: 15 ruedas de prensa de acciones del proyecto: presentación, creación del 
Órgano Intermunicipal, inauguración y seguimiento de las obras del proyecto, novedades, etc. y 
algun comunicado de prensa. 

Campaña divulgativa para la población local 

Cabe destacar que el Proyecto LIFE a través de sus socios y la Oficina Técnica han estado presentes 
en los eventos locales de mayor afluencia de público mediante exposiciones, reparto de 
documentación del espacio y del proyecto. A continuación se lista y se describen los más 
destacados: 

 

 

 

 

 

FIRESTANY: Feria de muestras anual de amplia participación de 
empresas y servicios de la comarca del Pla de l’Estany. 

Noviembre de 2003 - Exposición sobre Parques Naturales de 
Catalunya, el Espacio de Interés Natural del Lago de Banyoles y 
el Proyecto LIFE. 

Noviembre de 2004 - Exposición de fotografías ganadoras de 
concursos fotográficos sobre el medio natural y del Espacio 
Natural del Lago de Banyoles. 

Noviembre de 2005 – El Consorci de l’Estany montó una mesa 
de información divulgativa con trípticos y pósters del proyecto.  

Noviembre de 2006 – Se colaboró con la Fundación Territori i 
Paisatge con la instalación de un estand  de promoción del 
espacio natural y de las nuevas lagunas construidas con el 
proyecto LIFE. 

Mundial de Remo Banyoles 2004: Entre el 26 de Julio a 1 de 
Agosto de 2004 se celebraron los campeonatos de remo 
Banyoles 2004 “World Rowing Junior & Non Olimpic senior 
championships Banyoles 2004”. 

El Consorci de l’Estany dispuso en el Village Comercial del 
parque de la Draga de un espacio de 4 x 4 metros, cubierto con 
una carpa donde se instaló un centro de información y 
promoción del espacio natural del lago. Durante estos 
campeonatos se coloraron en la Oficina de Turismo de Banyoels 
(La Pesquera) tres paneles informativos sobre el espacio 
natural del lago y sus valores y el proyecto LIFE. 
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DIA DE L’ESTANY 2004, 2005, 2006 y 2007: Coincidiendo con 
el domingo más cercano al 22 de Mayo, día de los parques 
naturales, los Ayuntamientos de Banyoles y de Porqueres y el 
Consorci de l’Estany organizan de forma continuada des del año 
2004 una jornada popular, educadora, sensibilizadota y 
reivindicativa de los valores naturales del espacio natural del 
del lago con el fin de promover su conservación. Cada año se 
elige un tema para conducir las actividades de la fiesta y este 
tema se hace coincidir con el cuento editado unos días antes de 
la colección “En Blauet de l’Estany”. Evento con amplio 
seguimiento por parte de la población local con aistencia de 
aproximadamente 500 niños acompañados por sus familiares. 

En el 2004 se organizaron actos institucionales, con la 
participación de los Alcaldes de Banyoles y de Porqueres, el 
Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, el Presidente de la Fundació Territori i Paisatge de la 
Caixa de Catalunya y el Presidente Consorci de l’Estany, como: 
la visita al Lago y a las obras del Museo Darder; la firma de un 
protocolo de colaboración para la protección, conservación y 
mejora del lago de Banyoles incluyendo la participación del 
proyecto LIFE; una rueda de prensa; una presentación del 
espacio natural e inauguración del “Dia de l’Estany” en el teatro 
municipal en donde se hace clara referencia a la importancia 
del lugar y a la llegada de la subvención LIFE. Por la tarde se 
presentó la mascota  del Lago “el Blauet” en actos dirigidos a 
los niños. En el 2005 se celebró una visita guiada en las zonas 
de actuación del proyecto LIFE y una fiesta familiar en el Parc 
de la Draga con actividades medio-ambientales. En el 2006 se 
celebró una visita guiada a la nueva laguna dels Amaradors y 
una fiesta popular en el parque de la Draga. En el 2007 se 
realizó una visita guia a las acequias de salida del lago y 
también actividades lúdico-festivas para los más pequeños en 
el parque de la Draga. 

Diada nacional de Catalunya 23 de Abril - SANT JORDI: Durante 
este día es tradición en Catalunya regalar un libro y una rosa, 
por este motivo en las plazas de todas las poblaciones se 
montan mercados de libros y flores. El Consorci de l’Estany en 
los años 2005, 2006 y 2007 montó un estand con material 
divulgativo del proyecto. Concidiendo con este día se presenta 
los nuevos ejemplares de la colección del cuento “En Blauet de 
l’Estany”. 

 

EXPOSICIÓ DE FLORS 05: Exposición de gran tradición local 
que se celebra a finales de primavera y en el año 2007 llegó a 
la 30ª edición. La Oficina Técnica ha participado durante los 
años 2005, 2006 y 2007 montando exposiciones sobre la flora y 
la vegetación del espacio natural y el proyecto LIFE. En el 2005 
se montó una pequeña exposición de plantas autóctonas y unos 
plafones informativos del proyecto LIFE. En el 2006 exposición 
de plantas autóctonas comentadas. En el 2007 se expuso la 
exposción itinerante del proyecto LIFE. 
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VIII Seminario de Gestión Ambiental: Otro evento en que el 
proyecto LIFE ha tenido un claro protagonismo ha sido la 
iniciativa de los Ayuntamientos de Banyoles y de Porqueres a 
través del Consorci de l’Estany y juntamente con la Institución 
Catalana de Historia Natural con la organización de las III 
Jornadas de l’Estany (a parte del Simposium previsto en la 
acción E6) y el VIII Seminario de Gestión Ambiental sobre la 
Conservación y uso público de la zona lacustre de Banyoles, 
celebrado durante el mes de noviembre de 2004. Durante su 
celebración se realizaron dos seminarios sobre el proyecto LIFE 
y una visita al espacio natural. 

Participación en seminarios y congresos: El Director Técnico del 
proyecto ha participado en comunicaciones orales de 
presentación del proyecto LIFE y sus acciones en diversos 
eventos nacionales y locales de carácter científico o de 
divulgación. Algunos de ellos como actos de celebración del dia 
mundial de las zonas húmedas. 

• Seminari de les zones humides de Tarragona. 2 de 
febrero de 2005. Centre d’Iniciatives Ecològiques, 
MEDITERRÀNIA. Torredenbarra (Tarragona). Ámbito 
regional. 

• II Jornades de turismo i esport “experiències de desenvolupament territorial. 17 y 18 de Mayo 
de 2005. Catedra de Educación Física y Ajuntament de Banyoles. Banyoles. Ámbito regional. 

• XIII Congrés de l’Associació Espanyola de Limnologia – V Congrés Ibèric de 
Limnologia. 2 al 7 de juliol de 2006. Organizado por Associació Espanyola de 
Limnologia entre otras. Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. 
Barcelona. Ámbito nacional. Se participó en una presentación y visita guiada a la 
zona de creación de las nuevas lagunas del proyecto LIFE. 

• II Congreso de restauración de ríos y humedales. 23, 24 y 25 de Enero de 2007. Fundación 
nueva cultura del Agua, Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de Tarragona. Tarragona. 
Ámbito nacional. 

• IX Seminari de Gestió Ambiental de la ICHN. 13, 14 y 15 de Abril de 2007. Institució Catalana 
d’Història Natural y Universitat de Lleida. Mollerussa. Ámbito regional. 

Creación de un logotipo del espacio natural a través de un concurso público 

El Ayuntamiento de Banyoles convocó un concurso público para la selección de un Logotipo 
Identificativo del Espacio Natural de l’Estany, este se realizó el día 23 de abril de 2004. Se 
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presentaron 4 propuestas y se seleccionó la siguiente: 

     

Este mismo logotipo ha sido adoptado para el Órgano Intermunicipal del LIFE y utilizado en todos 
sus documentos y eventos. 

Edición de un vídeo 

El día 1 de Septiembre de 2004 la Oficina Técnica del proyecto encargó a la empresa 24 Imatges 
per Segon, S.L. la elaboración del vídeo. El vídeo se finalizó en Marzo de 2007 y lleva por título 
“Viure l’Estany, un privilegi i una responsabilitat”. Se han editado 500 copias en formato DVD que 
contienen el documento en cinco idiomas: catalán, español, euskera, francés e inglés. 

La difusión de este vídeo se ha realizado a través de los centros de enseñanza de la comarca, en 
centros deportivos y en especial el Club Natación Banyoles que es el principal punto de reunión de 
todos los deportistas nacionales y extranjeros que realizan sus actividades en el lago y alrededores. 
También se ha repartido a las televisiones locales y regionales, medios de comunicación en general, 
a las instituciones que forman parte del Consorcio y a las oficinas de turismo. 

Para llegar a una mayor difusión el vídeo fue presentado a los medios de comunicación el día 7 de 
Junio de 2007 y ha estado presente en el Museo Darder y en la Exposición Itinerante del Proyecto 
(ver acción E5). El Consorci también lo ha editado en la WEB dónde los navegantes de Internet lo 
pueden visualizar en los diversos idiomas (www.estanyespainatural.net en el apartado de visita 
virtual). 

Elaboración de nuevo material educativo 

Durante el primer año del proyecto se realizaron varias reuniones con l’Escola de Natura de 
Banyoles para planificar la elaboración del nuevo material educativo definido en esta acción. 
Durante el 2005 se preparó una campaña de promoción en las escuelas locales ofreciendo el 
material didáctico que se estaba preparando a nivel educativo de primaria. Finalmente l’Escola de 
Natura preparó dos unidades didácticas: “En Blauet, l’amic de l’Estany” de ciclo inicial de educación 
primaria y “L’Estany, projecte LIFE” de educación secundaria obligatoria. La unidad de ciclo inicial 
fue solicitada por varios centros educativos y durante el curso 2005-2006 se realizaron 6 visitas 
con 205 alumnos y el curso 2006-2007 4 visitas con 137 alumnos. La unidad de educación 
secundaria no fue solicitada durante la vigencia del proyecto LIFE pero si lo ha sido para el curso 
2007-2008. 

La bióloga y botánica Marta Doncel participante en los seguimientos científicos junto con el Dr. 
Josep Gestí de la Universitat de Girona y profesor de la asignatura de Restauración el Patrimonio 
Natural de la licenciatura de Ciencias Ambientales, elaboraron la unidad didáctica para nivel 
universitario “Restauració d’ambients aquàtics i al.luvials a l’Espai Natural de l’Estany de Banyoles”. 
Esta fue ensayada y utilizada para la realización de las prácticas oficiales de su asignatura (que es 
bianual) del curso 2005-2006, participando 77 alumnos. 



     

LIFE03 NAT/E/000067 

 

86 

 

Por otro lado y en el marco de la campaña de sensibilización y 
educación del Proyecto LIFE y sus socios, en Mayo de 2004 el 
Ayuntamiento de Banyoles y el de Porqueres iniciaron una 
colección de cuentos para niños que ha ido teniendo 
continuidad hasta el 2007 a través del Consorci de l’Estany. 
Esta colección ha tenido una aceptación muy importante en 
todos los centros educativos de Banyoles y Porqueres. Se 
trata de 4 números editados en catalán que exponen temas 
monográficos relacionados con el medio natural de l’Estany de 
Banyoles, en dónde el denominador común es el pájaro Martín 
pescador (Blauet en catalán): 

1 – En Blauet i les bèsties de dues cames. Trata del valor natural del lago y de la forma de 
convivir con equilibrio con el medio natural 

2 – En Blauet i els camins de l’aigua. Explica el origen del agua del lago de Banyoles. 

3 – En Blauet i el retorn dels aiguamolls. Monográfico centrado a la restauración de zonas 
humedas y el proyecto LIFE. 

4 – En Blauet descobreix els recs. Monográfico centrado en las obras hidráulicas del pasado y 
al aprovechamiento del recurso agua en la zona. 

Esta colección ha sido la herramienta básica de una parte de la campaña de divulgación, 
sensibilización y educación del espacio natural del Lago que ha dado muy buenos resultados. 
Destacar que otro elemento importante, y enlazado con el personaje de “Blauet”, ha sido la 
creación de un cabezudo (escultura de la cabeza del pájaro en cartón-piedra y con un difraz; todo 
ello de gran tamaño). Este personaje se ha incorporado a la farándula de la ciudad de Banyoles y 
desfila en las fiestas y eventos de la ciudad, su día principal corresponde al 22 de Mayo que es 
cuando se celebra el Día del lago. 

Indicar que estos cuentos también se pueden visualizar en la página web del espacio natural 
www.estanyespainatural.net  

Edición de folletos informativos 

En el marco de esta acción se han diseñado y editado folletos informativos del espacio natural y del 
proyecto LIFE (ver documentos adjuntos). Se han elaborado dos trípticos en 4 idiomas: catalán, 
castellano, francés e inglés. Han sido impresos un total de 14.500 folletos repartidos en 8.500 
dedicados al proyecto LIFE y 6.000 dedicados a la difusión de los valores naturales; vista la difusión 
realizada tuvieron que reeditarse 500 + 500 ejemplares de las versiones en catalán. 

Por otro lado y con presupuesto propio, la Fundación Territori i Paisatge editó en catalán y español 
un díptico sobre els espacio de Can Morgat, lugar donde se encuentra el núcleo principal de lagunas 
del proyecto. Este folleto se editó con motivo de la participación de la Fundación en el evento 
FIRESTANY de 2006. 

También se ha editado un folleto tipo mapa de la red de itinerarios peatonales promovido a través 
del proyecto. Se editaron 2000 ejemplares que incluían los idiomas catalán, castellano, francés e 
inglés. Este folleto fue presentado en rueda de prensa el 7 de Junio de 2007. 

El Consorci de l’Estany y el Ayuntamiento de Banyoles han editado de forma complementaria tres 
folletos específicos sobre tres de los itinerarios del folleto anterior: Volta a l’Estany, Ruta de la Puda 
y las Estunes y Ruta del casco antiguo. Estos se han pagado a través del Fondo Social Europeo, el 
Pacto Territorial para la ocupación de la comarcas de Girona y el Servei d’Ocupació de Catalunya de 
la Generalitat de Catalunya. 



     

LIFE03 NAT/E/000067 

 

Plaça dels Estudis, 2. 17820 – Banyoles (Girona) Tel. / Fax.: 972.57.64.95 87 
E-mail: consorci@consorcidelestany.org   Web: www.consorcidelestany.org 

La difusión de estos folletos se ha realizado a través de la Oficina de Turismo, los Ayuntamientos y 
el Consorci de l’Estany. El Consorci los ha repartido en todos los eventos dónde ha participado, 
también ha realizado una campaña de envios. A continuación se detallan los tipos de destinatarios 
a los que se ha enviado. 

 

Tipo destinatario Nº 

Projectes LIFE   18 
Administración Barcelona   18 
Administración Girona   11 
Administración Local   17 
Administración Estatal   8 
Administración Europa   6 
Espacios Naturales de Girona   7 
Espacios Naturales de Catalunya   8 
Espacios Naturales Diputació de Barcelona   12 
Parques nacionales   12 
Espacios Naturales del Estado   25 
Organizaciones y asociaciones   35 
Instituciones y fundaciones   17 
Porqueres/Banyoles    28 
Consorcios   9 
Empresas   2 
Escuelas de naturaleza   12 
Universidades   6 
Escuelas de la comarca   18 
Alberges   2 
Cámpings    3 
Centros de documentación de espacios naturales 25 

                                TOTAL 300 entidades 

 

Estos trípticos se pueden encontrar en formato digital en la página WEB del Espacio natural. 

En cuanto a los folletos sobre el reglamento de actividades del lago que incluye la actividad de la 
pesca, se acordó que no era correcto editarlo antes de la aprobación definitiva del RAE por los 
organismos competentes. 

En relación al yacimiento arqueológico del parque neolítico de la Draga no se ha editado ningún 
documento divulgativo ya que el Museo Arqueológico y el Ayuntamiento de Banyoles ya disponian 
de un folleto específico y además habian puesto en marcha una serie de actividades docentes y de 
fin de semana para familias. Se consideró no necesario. 

 

Producción y edición de paneles de promoción 

Des de la Oficina Técnica del LIFE se propuso realizar esta acción de forma que se relacionase el 
diseño y la imagen gráfica de los folletos-trípticos con los paneles de promoción previstos en el 
proyecto. Mientras no se disponia de este material, la Oficina Técnica, editó unos adhesivos con los 
logotipos del espacio (Red natura 2000, Ramsar, Espacio Natural del Lago y LIFE) que se colocaron 
en tres grandes paneles que contenian la imagen del lago, ya existentes, en las entradas de la 
ciudad de Banyoles como elemento de difusión del proyecto. 

El diseño de los paneles se preparó de forma que estos se agrupasen de 3 en 3 creando una 
estructura de prisma con tres caras. De esta manera se debian diseñar tres paneles que se 
instalarian en 5 estructuras iguales en puntos estratégicos del lago. Se preveía editar, al igual que 
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los trípticos, un panel sobre el espacio natural y sus valores, uno sobre el proyecto LIFE y sus 
actuaciones, y un tercero sobre el uso público y la regulación del Reglamento de Actividades del 
Lago. 

En Mayo de 2006 se editó el panel del proyecto LIFE y se empezaron los trabajos para la edición 
del panel de los valores naturales. Mientras tanto los trabajos para la aprobación del reglamento de 
actividades del lago iban avanzando (ver acción A6). Al no aprobarse definitivamente el 
reglamento, el diseño de este panel no se pudo llevar a cabo. Actualmente el Consorci de l’Estany 
está a la espera de su aprobación para la colocación definitiva de los paneles. 

 

Por otro lado durante la primavera de 2005 se instalaron 
diversos paneles informativos de las actuaciones del 
proyecto LIFE en diferentes puntos estratégicos (Església 
de Porqueres, entrada del Bosc de Can Morgat, en la zona 
del Mas Arveig y en la zona del Amaradors. Esta actuación 
no esta prevista en el proyecto pero se consideró 
necesaria, sobretodo, para incidir en el conocimiento del 
proyecto a los usuarios locales y a los visitantes. 

Realización de campos de trabajo para jóvenes 

 

 

Desde hace unos años, los Ayuntamientos de Banyoles y 
de Porqueres han organizado campos de trabajo para 
jóvenes durante los meses de verano. Estos han consistido 
en realizar labores de mejora en infraestructuras, 
limpiezas de la vegetación, recogidas de residuos, entre 
otras actividades. Durante el verano 2004 se decidió no 
ofrecer esta actividad debido a que entre los meses de 
Junio y Agosto se realizaron las tareas preparatorias para 
los Mundiales de Remo Banyoles-2004 en el Lago. En 
verano de 2005 se realizó un campo de trabajo con 6 
jóvenes que participaron en la creación de un 
aparcamiento para bicicletas, en el mantenimiento de 
mobiliario urbano, en la construcción de trampas para 
amfibos y reptiles, etc. Para el resto de años de vigencia 
del proyecto no se ofreció este tipo de actividad debido a 
las dificultades de ofrecer alojamiento en condiciones a los 
participantes. 

Productos e 
hitos: 

 

Producto 

Logotipo identificativo del espacio natural 

Campaña mediática de los medios de 
información 

Paneles de promoción del espacio natural 

Folletos informativos 

Material didáctico para primaria- secundaria 

Material didáctico para nivel universitario 

PREVISTO 
PROYECTO 

Abril-2004 

Abril-2004 

Octubre-2005 

Octubre-2004 

Oct.-2005 

Febr.-2006 

PREVISIÓN 
FINAL 

Abril-2004 

Octubre-2003 

Retrasado 

Mayo-2005 

Oct.-2005 

Febr.-2006 
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Folletos explicativos y mapas de itinerarios 

Vídeo del espacio natural, proyecto y 
actividades 

Folleto del nuevo reglamento de actividades 

Hito 

Presentación del logotipo identificativo del 
espacio natural de la red natura 2000 

Presentación en rueda de prensa a los medios 
de comunicación de la campaña de 
sensibilización 

 

Mayo-2006 

Julio-2006 

Dic.-2006 

 

Abril-2004 

 
 
 

Octubre-2004 

Mayo-2006 

Julio-2006 

Dic.-2006 

 

Abril-2004 

 
 
 

Octubre-2004 

Fecha 
finalización: 

 

Logotipo identificativo del espacio natural finalizado en el 23 de Abril de 2004 

Campaña mediática de los medios de información finalizado a fin del proyecto 

Paneles de promoción del espacio natural no finalizado 

Folletos informativos finalizado en Julio de 2005 

Material didáctico para primaria-secundaria finalizado en Septiembre de 2006 

Material didáctico para nivel universitario finalizado en Febrero de 2006 

Folletos explicativos y mapas de itinerarios finalizado Abril de 2007 

Vídeo del espacio natural, proyecto y actividades finalizado en Marzo de 2007 

Folleto del nuevo reglamento de actividades no realizado 

Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se han aportado en el informe intermedio de 
actividades del proyecto: 

• Trípticos de Valores Naturales del Espacio Natural en diferentes idiomas catalán, 
español, francés e inglés. 

• Trípticos El Proyecto LIFE en diferentes idiomas catalán, español, francés e 
inglés. 

Los documentos siguientes se aportan en el presente informe de actividades: 

• El vídeo  VIURE L’ESTANY, un privilegi i una responsabiltat. 

• Unidad didáctica: En Blauet, l’Amic de l’Estany. Ciclo inicial de educación 
primaria. 

• Unidad didáctica: L’Estany, Projecte LIFE. Educación secundaria obligatoria. 

• Unidad didáctica: Restauració d’ambientes aquatics i al.luvial a l’espai natural 
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de l’Estany de Banyoles. Nivel universitario. 

• Folleto-mapa Itineraris per l’Espai Natural. 

• Folleto de la ruta: Vuelta a l’Estany de Banyoles. En diferentes idiomas: catalán, 
español, francés e inglés. 

• Folleto de la ruta: Ruta de la Puday las Estunes. En diferentes idiomas: catalán, 
español, francés e inglés. 

• Folleto de la ruta: Ruta del casco antiguo. En diferentes idiomas: catalán, 
español, francés e inglés. 

• Panel divulgativo L’Estany Projecte LIFE (ver anejo digital).  

• Tríptico Can Morgat de la Fundació Territori i Paisatge en diferentes idiomas: 
catalán, español.  

• Cuento En Blauet i les bèsties de dues cames. Trata del valor natural del lago y 
de la forma de convivir con equilibrio con el medio natural 

• Cuento En Blauet i els camins de l’aigua. Explica el origen del agua del lago de 
Banyoles.  

• Cuento En Blauet i el retorn dels aiguamolls. Monográfico centrado a la 
restauración de zonas humedas y el proyecto LIFE.  

• Cuento En Blauet descobreix els recs. Monográfico centrado en las obras 
hidráulicas del pasado y al aprovechamiento del recurso agua en la zona.  

Observaciones: 
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3.5.2.  EDICIÓN DE UNA WEB Y DE MATERIAL DIVULGATIVO SOBRE LAS ACTUACIONES Y 

RESULTADOS DEL PROYECTO LIFE Y SOBRE LA INCLUSIÓN DEL ESPACIO NATURAL A LA RED 

NATURA 2000 (ACCIÓN – E2) 

Actuación: Publicación y mantenimiento de la WEB y material divulgativo 

Resumen de la acción: 

Esta acción pretende completar la divulgación de las actuaciones y actividades del proyecto, y 
continuar con los esfuerzos de la acción E1 de concienciación de la población local y los 
visitantes. Se prevé la edición de: 

• Una página WEB del espacio natural y el proyecto LIFE. 

• Pósteres del proyecto LIFE. 

• Edición de un informe divulgativo en formato papel y electrónico del proyecto. 

• Edición de una recopilación de estudios científicos recientes  de la cuenca lacustre y las 
lagunas temporales mediterráneas del lugar. 

• Campaña mediática de las acciones del proyecto. 

 

Resumen de la actuación: 

 

WEB del espacio natural y el proyecto LIFE 

La preparación de la documentación básica de la página WEB se inició en septiembre de 2004 
por parte de la Oficina Técnica del LIFE. Durante el mes de octubre se empezaron a solicitar 
presupuestos a diferentes empresas y el 28 de Diciembre de 2004 se encargó oficialmente la 
contratación de la construcción de la página web y los servicios de correo electrónico a 
JLLORENS.NET – DISSENY WEB. El portal WEB se presentó a la prensa el mes de Julio de 
2005. 

Desde la Oficina Técnica se ha ido recordando la existencia del WEB a los trabajadores de los 
ayuntamientos, entidades locales, se ha hecho aparecer la dirección en todas las publicaciones 
del Consorci de l’Estany, colaboradores, en todos los eventos, etc. También se ha estado 
trabajando para que esta WEB tenga presencia en otras WEB similares o de promoción local o 
turismo. 

Este portal WEB permite realizar una visita multimedia de la zona (video, vistas en 3D y 
fotografías), funciona de punto de referencia de documentación diversa como publicaciones 
propias (trípticos, pósteres, guías, cuentos, etc.), publicación de noticias y actividades, 
informes (por ejemplo los del LIFE), eventos (fiestas, simposio), etc. Tiene por objetivo ser un 
punto de referencia del Espacio Natural del Estany de Banyoles. Los idiomas utilizados son el 
catalán, castellano e inglés. El cuerpo principal se puede consultar en castellano e inglés, el 
resto solo en catalán por un problema de coste de mantenimiento. 

A fecha de este informe la página se encuentra activa y en fase de mantenimiento y 
ampliación, es decir en pleno funcionamiento. Los URL adquiridos son los siguientes: 
www.lestany.net, www.estanyespainatural.net y www.consorcidelestany.org. Actualmente no 
disponemos de estadísticos de visitas del WEB. 
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Pósteres del proyecto LIFE 

La Oficina Técnica  ha editados 5000 pósteres, 2500 dedicados al proyecto LIFE y 2500 a los 
valores naturales del espacio. El póster de los valores naturales se editó el 22 de Mayo de 2005 
y el del proyecto LIFE a Noviembre de 2005. La divulgación de los pósteres se incluye en la 
acción E1. 

Edición de un informe divulgativo en papel y electrónico del proyecto 

En Abril de 2007 la Oficina técnica del LIFE ha diseñado y editado en formato digital, y en tres 
idiomas (catalán, castellano e inglés) el informe divulgativo del proyecto. Informe que se 
presenta en 10 páginas que reproducen la exposición itinerante, muestra el espacio natural del 
Estany de Banyoles, el proyecto y los resultados conseguidos. Se adjunta en el anejo en 
formato papel y digital. También puede encontrarse en el WEB del espacio natural en el 
apartado de publicaciones y de documentos digitales del LIFE. 

Edición de una recopilación de estudios científicos 

Los becarios de la Universitat de Girona junto con el Director Técnico del LIFE y el colaborador 
Juan Anton Abellán (bibliófilo) han estado elaborando una recopilación exhaustiva de los 
trabajos publicados sobre la cuenca lacustre de Banyoles. Esta recopilación incorpora todos los 
trabajos encontrados hasta finales del 2006 (1845 referencias). Inicialmente se fueron 
almacenando en la base de datos del programa PROCITES para trasladarse a MySQL y 
finalmente preparada en un entorno consultable a través del WEB del espacio natural 
(http://wwww.estanyespainatural.net/bibliografia). En el WEB se pueden realizar consultas por 
autores, título, municipio, palabras clave, y generar listados de las fichas. 

Campaña mediática de las acciones del proyecto 

Tarea que se incluye en la acción E1. 

 

Productos e 
hitos: 

 

Producto 

Paneles y pósteres informativos 

Inicio de la creación de la página WEB 

Hito 

Recopilación de estudios recientes 

Presentación de la WEB 

PREVISTO 
PROYECTO 

Julio-2005 

Julio-2004 

 

Octubre-2005 

 

Julio-2005 

PREVISIÓN 
FINAL 

Nov.-2005 

Julio-2005 

 

Dic.-2005 

 

Julio-2005 

Fecha finalización: Paneles y pósteres finalizado en Noviembre de 2005 

Creación WEB finalizado en Julio de 2005 

Recopilación estudios finalizado en 30 de Abril de 2007 

Presentación pública del WEB, finalizado en Julio de 2005 
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Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se han aportado en el informe intermedio 
de actividades del proyecto: 

• Póster de los Valores Naturales del Espacio Natural 

• Póster del Proyecto LIFE 

Los documentos siguientes se aportan en el presente informe de 
actividades: 

• Informe divulgativo final del proyecto LIFE (LIFE03 Nat/E/000067) 
en diferentes idiomas: catalán, español e inglés. 

 

Observaciones: 
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3.5.3. SEÑALIZACIÓN DE LA RED DE ITINERARIOS PEATONALES Y SEÑALIZACIÓN BOTÁNICA Y 

FAUNÍSTICA (ACCIÓN – E3) 

Actuación: Señalización de itinerarios 

Resumen de la acción: 

Acción relacionada con la A5: redacción del proyecto ejecutivo de los itinerarios. Se señalizaran 
todos los itinerarios peatonales, habiendo tenido en cuenta en primer lugar evitar la 
frecuentación de visitantes en zonas de alto valor ecológico o de fragilidad. En segundo lugar, 
mostrar los valores naturales de la cuenca lacustre. 

Se pretende la señalización correcta del espacio natural y de sus itinerarios peatonales. 

Resumen de la actuación: 

El proyecto de itinerarios redactado por la Escola de Natura como producto de la acción A5 
propone una red de caminos peatonales y en bicicleta que permite la visita del espacio LIC de 
l’Estany de Banyoles. En él se describen 7 rutas diferentes y enlaces entre ellas que el 
Consorci de l’Estany considera red de caminos a promover. Casi todos los tramos de estas 
rutas pasan por caminos públicos del espacio. 

En el marco de este proyecto de itinerarios, desde finales de 2005, la Oficina Técnica y los 
Ayuntamientos de Banyoles y de Porqueres han estado trabajando para definir que rutas 
podían ser señalizados con el presupuesto previsto en el proyecto LIFE.; se seleccionaron las 
siguientes: 

1.- Vuelta al Lago (distancia: 8 Km; durada recorrido: 2 horas y media) 

2.- Ruta de la Puda y las Estunes (distancia: 4 Km; durada recorrido: 1 hora) 

3.- Ruta de Can Morgat y Puig Clarà (distancia: 7 Km; durada recorrido: 2 horas) 

4.- Ruta de Lió y el Puig de Sant Martirià (distancia: 8 Km; durada recorrido: 2 horas y media) 

5.- Ruta d’Espolla y Usall (distancia: 8 Km; durada recorrido: 2 horas y media) 

La definición concreta del diseño y contenidos de las señales ha conllevado bastante tiempo 
debido a que el espacio dispone en la actualidad de la figura de Espacio de Interés Natural y 
por ello según el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
debe tener un diseño específico. Durante la ejecución del proyecto LIFE se ha estado 
promoviendo el cambio de la categoría de protección a la de Parque Natural (no lograda en el 
periodo de ejecución del proyecto pero actualmente en proceso), por ese motivo el Consorci 
de l’Estany quería aprovechar la actuación de señalización del espacio para utilizar el diseño 
específico de Parque Natural. 

Finalmente se acordó con el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya utilizar el manual oficial “Espais Naturals Protegits. Manual Tècnic de Senyalització. 
2004. Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya” cómo si se 
tratase de un Parque Natural; por ello se definieron los colores del futuro espacio. 

Se han construido diferentes tipologías de señales, como por ejemplo de inicio de itinerario, 
banderolas de seguimiento, de usos, de lugares de interés, etc. Todas ellas construidas con 
un soporte metálico de aluminio con adhesivo de vinilo y protegidas con antigrafiti, montadas 
sobre palos de madera de pino de Flandes con el tratamiento RTI y anclados en el suelo con 
una base de hormigón. Se han instalado 280 señales para los itinerarios. 
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Junto a esta acción se consideran otras actuaciones del proyecto que van ligadas a la 
señalización y ordenación de los flujos de visitantes por los caminos del espacio natural, por 
ejemplo: vallas de delimitación de caminos construidas con palos de castaño o de pino de 
Flandes, señales informativas de actuaciones de restauración, de protección de la fauna 
autóctona, etc. Estos trabajos se han realizado a través de las brigadas de mantenimiento del 
Consorci de l’Estany. 

El hito “Inauguración de la red de itinerarios” se realizó el 7 de Junio de 2007 dentro de la 
rueda de prensa de presentación de la Exposición Itinerante del LIFE (ver acción E5) y de los 
folletos de itinerarios peatonales (ver acción E1). La fecha de la rueda de prensa se hizo 
fuera de la fecha de finalización del LIFE por no concurrir al riesgo de incumplimiento de la 
normativa electoral visto que en Mayo de 2007 se convocaron elecciones municipales en 
España. 

 

 

 

 

Trabajador colocando una de las señales de los 
itinerarios 

 

Barrera para la selección de paso de personas sin 
vehículo 

 

Señal indicativa de una zona en recuperación 

Productos e 
hitos: 

 

Producto 

Paneles de señalización indicativa de los 
itinerarios 
Paneles de señalización botánica, faunística, 
mapas, etc. 
 
 

PREVISTO 
PROYECTO 

Enero-2007 

Enero-2007 

 

PREVISIÓN 
FINAL 

Enero-2007 

Enero-2007 
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Hito 

Señalización de itinerarios 
 
Inauguración de los itinerarios peatonales y de 
interés botánico 

 

Enero-2007 
 
Enero-2007 

 

Enero-2007 
 
Enero-2007 

Fecha finalización: Señalización indicativa de los itinerarios y la construcción de paneles 
ha finalizado en Abril de 2007 

Observaciones: 

Ver acción A5 y E1. 
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3.5.4. DISEÑO DEL PROGRAMA PEDAGÓGICO DE LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DEL CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN DEL LAGO – MUSEO DARDER DE HISTORIA NATURAL (ACCIÓN – E4) 

Actuación: Diseño material pedagógico para el Centro de Interpretación del Lago 

Resumen de la acción: 

El Ayuntamiento de Banyoles, mediante fondos del Ministerio de Cultura del Estado Español, 
está reconstruyendo el Museo Darder de Historia Natural para ofrecer un nuevo edificio 
monográfico de la cuenca lacustre. En este edificio habrá un espacio destinado a oficinas para 
las entidades y organismos que desarrollen su actividad en la cuenca lacustre. 

Con esta acción, se pretende diseñar la parte pedagógica del contenido del nuevo centro de 
interpretación de la cuenca lacustre del lago y participar en el diseño del contenido que se 
expondrá en el centro. 

Resumen de la actuación: 

La reconstrucción del antiguo edificio del Museo Darder para transformarlo en el nuevo Centro 
de Interpretación de la Cuenca Lacustre se inició en el mes de julio de 2003 y se preveia la 
finalización de las obras de rehabilitación para finales del 2005. 

En la visita realiza durante el verano de 2005 por parte del equipo externo del LIFE y los 
técnicos del Consorci de l’Estany se pudieron constatar que las obras estaban casi finalizadas. 
Pero no fue hasta un año más tarde que la empresa adjudicataria de la remodelación entrego 
el edificio al Ayuntamiento de Banyoles debido a desacuerdos contractuales y de cambios de 
costes de materiales. 

En paralelo el Ayuntamiento de Banyoles y en colaboración con la Oficina Técnica del LIFE se 
encargó a una empresa especializada la redacción de los proyectos Museológico y Museográfico 
que incorporan la definición de los objetivos del centro, las líneas temáticas que van a seguirse, 
los elementos de la exposición y cómo y donde van a aplicarse. El proyecto Museológico y 
Museográfico son unos documentos básicos para la redacción del proyecto pedagógico del 
Centro de Interpretación. Por ello, el encargo de su redacción se pospuso para la primavera de 
2005. 

La Oficina Técnica del LIFE estuvo trabajando con la empresa redactora del proyecto 
Museológico y Museográfico (TAT, espais per a la cultura), y la Escuela de la Naturaleza para 
planificar el proceso de redacción del proyecto Pedagógico. Estos fueron presentados al 
Ayuntamiento y al Consorci de l’Estany el 27 de Abril de 2005. 

En Marzo de 2006 la Escola de la Natura presentó el anteproyecto pedagógico donde se 
definían las líneas a seguir para el diseño pedagógico del museo. Este documento se utilizó de 
base para la redacción del Proyecto Pedagógico Fase 1 que fue presentado por la Escola de 
Natura el 4 de Julio de 2006; proyecto en el cual se concretan cada una de las actividades a 
desarrollar a corto y largo plazo. A partir de ese momento la Oficina Técnica del LIFE y el 
Ayuntamiento de Banyoles concretaron las actividades necesarias para el momento de la 
inauguración del museo. Con este fin se han diseñado siete topologías de visitas que abarcan 
todos los niveles educativos y que se distribuyen en los dos espacios del museo: Espacio 
Darder (lugar de exposición del antiguo museo) y Espacio de Interpretación (espacio de 
interpretación de la cuenca lacustre y el lago de Banyoles). 

El museo se inauguró el 12 de Abril de 2007 por parte del Conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, el Director General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, el 
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Diputado de Cultura de la Diputación de Girona y el Alcalde de Banyoles. 

 

 

Momento de la visita inaugural 

 

Vista del espacio de la biodiversidad 

 

Vista de la entrada del museo 

 

Vista de una de las vitrinas del espacio Darder 

Productos e 
hitos: 

 

Producto 

Diseño de la exposición del Centro de 
Interpretación de la Cuenca Lacustre – Museo 
Darder 

Hito 

Inauguración de la exposición del Centro de 
Interpretación del Lago – Museo Darder 

PREVISTO 
PROYECTO 

Oct.-2006 

 

 

Oct.-2006 

PREVISIÓN 
FINAL 

Oct.-2006 

 

 

Oct.-2006 

Fecha finalización: Finalizado 14 de Abril de 2007 

Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se han aportado en el informe intermedio 
de actividades del proyecto: 

• Projecte Museològic, Projecte Museogràfic i Pla de Gestió del Museu 
Darder, Espai d’interpretació de l’Estany. (Presentado al Consorci de 
l’Estany el 27 de Abril de 2005). TAT, espais per a la cultura). 
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Los documentos siguientes se aportan en el presente informe de 
actividades: 

• Avantprojecte pedagògic. Museu Darder-Espai d’Interpretació de la 
Conca Lacustre. Escola de Natura de Banyoles. Marzo de 2006.  

• Projecte pedagògic. Fase 1. Museu Darder-Espai d’Interpretació de 
l’Estany. Escola de Natura de Banyoles. Junio de 2006.  

• Visita didáctica. Ciclo inicial de primaria. Espacio de Interpretación 
del lago y Espacio Darder. 

• Visita didáctica. Ciclo medio de primaria. Espacio de Interpretación 
del lago y Espacio Darder. 

• Visita didáctica. Ciclo superior de primaria. Espacio de Interpretación 
del lago y Espacio Darder. 

• Visita didáctica. Primer ciclo de ESO. Espacio de Interpretación del 
lago y Espacio Darder. 

• Visita didáctica. Segundo ciclo de ESO. Espacio de Interpretación del 
lago y Espacio Darder. 

• Visita didáctica. Bachillerato. Espacio de Interpretación del lago y 
Espacio Darder. 

• Visita didáctica. Visita guiada. Espacio de Interpretación del lago y 
Espacio Darder. 
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3.5.5.  DISEÑO DE UNA EXPOSICIÓN ITINERANTE SOBRE LOS VALORES NATURALES DE LA 

CUENCA LACUSTRE Y SU INCLUSIÓN A LA RED NATURA 2000 (ACCIÓN – E5) 

Actuación: Diseño de la exposición temporal itinerante 

Resumen de la acción: 

La conveniencia en la divulgación de los valores naturales y facilitar los procesos de seducción, 
sensibilización y educación ambiental del espacio natural es de gran importancia en este 
proyecto LIFE. Por ello, se prevé el diseño de una exposición itinerante que mostrará los 
valores naturales de la cuenca lacustre, hábitats, especies, inclusión a la Red Natura 2000, etc.  

Para su diseño se aprovecharan los contenidos de la nueva exposición permanente del Centro 
de Interpretación del Lago (Museo Darder, ver acción E4). Esta exposición itinerante se 
mostrará en los eventos y actividades culturales o sociales de la región. Sus contenidos se 
presentarán en tres lenguas diferentes. 

Resumen de la actuación: 

Acción que ha sufrido cambios en el calendario a lo largo del desarrollo de la propuesta. Estos 
cambios han sido debidos a un hecho principal y de planificación técnica: se planteó como una 
exposición ligada al Centro de Interpretación del Lago, ya que se pretendía que esta fuera un 
elemento itinerante del Centro de Interpretación del lago para promover el espacio y el centro; 
por ello era necesario que los contenidos fueran concordes con los proyectos Museológico y 
Museográfico de la exposición permanente. Por ese motivo se esperaba iniciar la exposición en 
la primavera de 2005 una vez presentados los proyectos Museológico y Museográfico del 
Centro de Interpretación. 

Los proyectos Museológico y Museográfico, en los cuales participó la Oficina Técnica del LIFE, 
fueron presentados al Ayuntamiento de Banyoles y al Consorci de l’Estany el 27 de Abril de 
2005 por la empresa TAT, espais per a la cultura. Los documentos exponían el objetivo, el 
diseño y el conjunto de directrices para la elaboración de la parte ejecutiva del Centro de 
Interpretación, pero no precisaban el texto, los gráficos, los elementos a exponer concretos de 
cada uno de los espacios de interpretación. Por ello el ayuntamiento de Banyoles convocó un 
concurso público el 11 de Julio de 2005 que se adjudicó el 7 de Noviembre de 2006 a la 
empresa TAT, por un importe de 231.290,00 €. 

Indicar que el edificio del Centro de Interpretación estaba terminado en el verano de 2005 
(época que fue visitado por el equipo externo de LIFE), pero por desacuerdos -contractuales y 
variaciones de costes de las obras- entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento no se 
entregó el edificio hasta un año más tarde. 

El Consorci de l’Estany y la Oficina Técnica del LIFE se trasladaron a las nuevas oficinas del 
edificio del Centro de Interpretación en el mes de Octubre de 2006. 

Visto que el Centro de Interpretación presentaba un retraso considerable y que no era posible 
disponer de los materiales de la exposición permanente, se consideró desde la Oficina Técnica 
del LIFE, que era necesario cambiar el enfoque de la exposición itinerante. Se orientó a 
exponer el proyecto LIFE y los buenos resultados conseguidos. Por ello y para acelerar el 
diseño y los contenidos, la Oficina Técnica del LIFE contrató a la Escola de la Natura y a una 
empresa especializada en diseño gráfico. A mediados de Abril de 2007 se presentó 
definitivamente al Consorci de l’Estany. 
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La exposición consiste en 10 paneles de 2,25 m x 1,20 m de tipo lona que se montan en unas 
estructuras metálicas tal y como se puede ver en las fotografías que se adjuntan. Hay un 
primer panel de presentación al inicio. 8 de los paneles tratan temáticas diferentes: una zona 
lacustre de gran valor; el proyecto Life Naturaleza; desarrollo del proyecto; terrenos para la 
recuperación de hábitats lacustres; nuevas lagunas; proteger los hábitats, la flora y la fauna; 
moverse en medio de la naturaleza; sensibilizar para proteger. El último panel es un mapa 
resumen de todas las actuaciones del proyecto. Esta exposición va acompañada de la 
proyección en continuo del vídeo “Viure l’Estany: un privilegi y una responsabilitat” elaborado 
en la acción E1, en los lugares dónde sea posible. 

Debido a la convocatoria de elecciones municipales en España para finales de Mayo de 2007 y 
a que políticamente se consideró que no se podía inaugurar la exposición por riesgo al 
incumplimiento de la normativa de la Junta Electoral se pospuso la inauguración. 

El día 7 de Junio de 2007, justo después de las elecciones municipales, el presidente del 
Consorci de l’Estany (alcalde de Banyoles en funciones) y la dirección del Consorci de l’Estany 
convocaron una rueda de prensa para dar conocimiento de que durante los días 8, 9 y 10 de 
Junio de 2007 la exposición itinerante estaría expuesta en el recinto de la Providencia (local de 
Caritas de Banyoles) en el marco de la XXX Exposición de flores de Banyoles (acto lúdico-
festivo de la ciudad de Banyoles). Durante esos días se contabilizaron 756 visitas. 

Durante los meses de verano, de 29 de Junio a 5 de Septiembre de 2007, la exposición 
itinerante fue expuesta en la sala de exposiciones temporales del Museo Darder. La exposición 
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fue visitada por 929 personas. 

Esta previsto que la exposición se traslade durante el mes de Septiembre y Octubre a la sala 
polivalente del municipio de Porqueres, después a la Facultat de Ciències de la Universitat de 
Girona, al Ayuntamiento de Fontcoberta. Desde el Consorci también se va a promover trasladar 
la exposición a Barcelona, a la sede de la Fundación Territori i Paisatge y a otros espacios que 
puedan surgir. 

 

Exposición itinerante durante la Exposició de Flors de 
Banyoles 

 

Exposición itinerante expuesta en el Museo 
Darder 

Productos e 
hitos: 

 

Producto 

Diseño de la exposición temporal y itinerante 

Hito 

Inauguración de la exposición itinerante 

PREVISTO 
PROYECTO 

Nov.-2006 

 

Nov.-2006 

PREVISIÓN 
FINAL 

Nov.-2006 

 

Nov.-2006 

Fecha finalización: Diseño exposición finalizado en Abril de 2007 

Inauguración finalizado fuera de plazo en 7 de Junio de 2007 

Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se aportan en el presente informe de 
actividades: 

• Impresión en formato A3 de cada uno de los paneles de la exposición 
itinerante. 

Observaciones: 

Destacar que el Consorci de l’Estany ha participado en la difusión del espacio natural y sus 
valores con la presencia en diversas exposiciones como por ejemplo Firestany 2003, Village 
Comercial Mundial de Remo de Banyoles 2004, Firestany 2004, entre otros (ver acción E1). 
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3.5.6. REALIZACIÓN DE UN SIMPOSIUM CIENTÍFICO SOBRE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

LAGUNAS TEMPORALES MEDITERRÁNEAS [CODIGO 3170 DEL ANEXO I DE LA DIRECTIVA 

HABITATS] (ACCIÓN – E6) 

Actuación: Simposium científico de lagunas temporales mediterráneas 

Resumen de la acción: 

Se trata de realizar un Simposium científico en el que se pretende analizar los procesos 
asociados a la formación y funcionamiento de ecosistemas lacustres y más concretamente de las 
lagunas temporales mediterráneas, ya que su conocimiento es pieza fundamental para la gestión 
y conservación de estos hábitats y sus especies. 

Resumen de la actuación: 

El Consorci de l’Estany, la Universitat de Girona y la Institució Catalana d’Història Natural, 
organizaron en los días 19, 20 i 21 de Marzo de 2007 el Simposio científico sobre gestión y 
conservación de lagunas temporales mediterráneas que se celebró en el Alberge de Banyoles. 

Con estas jornadas se dió a conocer una visión global sobre el estado del conocimiento, de las 
problemáticas y de las experiencias en la gestión de los ambientes de aguas temporales de la 
mediterránea occidental a través de un grupo de ponentes de diversos ámbitos (científico, 
gestor, administrativo, etc.) y de diferentes países (España, Italia, Portugal y Francia). Estos 
aportaron diferentes puntos de vista sobre la gestión i la investigación, la situación actual y las 
perspectivas de futuro de estos espacios de elevado valor ecológico en el marco de la Unión 
Europea. Espacios como la Camarga (Francia), lagunas de la Albuera (Extremadura), Laguna 
de Gallocanta (Teruel), Lagunas de Menorca y Mallorca, Lagunas l’Albera (Gerona), Delta de río 
Ter, Lago de Banyoles y otros espacios de Italia y Portugal 

El simposio se organizó en dos partes claramente diferenciadas, una dedicada a la exposición 
de experiencias a través de ponencias y comunicaciones agrupadas en 4 bloques: I-Sistemas 
temporales húmedos mediterráneos, II – Problemáticas y amenazas en zonas húmedas, III – 
Monitorización y gestión, y IV-Iniciativas públicas y privadas de conservación. Al final de cada 
bloque se dedicó un tiempo al debate y conclusiones. En la otra parte del simposio, los 
participantes visitaron dos ejemplos en la creación y recuperación de ambientes temporales en 
las comarcas de gerundenses: entorno del lago de Banyoles y la desembocadura del río Ter. 

El número total de participantes fue de 48 personas, de las cuales 5 formaban parte de la 
organización, 20 ponentes y 23 asistentes inscritos. A la visita de campo asistieron 19 
participantes. 

En la página WEB del Espacio natural www.estanyespainatural.net se puede encontrar el 
resumen de las comunicaciones (ver el anejo adjunto). El Consorci de l’Estany prevé editar a 
finales de 2007 un libro digital que recoja los artículos extensos de cada una de las 
comunicaciones del Simposio y las conclusiones de los debates. Esta publicación se va a 
ejecutar con presupuesto complementario al previsto en el LIFE. 

El simposio fue financiado: por el proyecto LIFE Naturaleza con 5.837,00 €, la Fundación 
Territori i Paisatge con 1.500,00 €, la Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de 
Catalunya con 1.000,00 €, la Diputació de Girona con 3.000,00 € y el Departamento de 
Educació y Universitats de la Generalitat de Catalunya con 5.000,00 €. 

Para la difusión del simposio se editaron un tríptico y un póster, ambos en formato digital y en 
papel (tríptico 500 ejemplares; póster 50 ejemplares), dos paneles de gran dimensión (3.50 x 
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1 m) que se expusieron en las entradas de los municipios de Porqueres y de Banyoles. Por otro 
lado se realizó una difusión masiva, principalmente, a nivel electrónico: 

- Consorci de l’Estany envió a centros de información y difusión de la Universitat de 
Girona, Consell d’Iniciatives Local para el Medio Ambiente (CILMA), colegios de 
licenciados, web de difusión de información de ciencias ambientales, geógrafos y 
biólogos a nivel nacional, contactos y amigos del Consorci de l’Estany, etc. 

- Institución Catalana de Història Natural: Envío del boletín de noticias a 900 socios, 135 
entidades, departamentos de universidades, diputaciones y Generalitat de Catalunya. 
500 envíos por correo electrónico. Publicación en la WEB y envío a medios de 
comunicación. Centros de difusión de universidades de Catalunya. 

- Xarxa de Custodia del Territori: más de 1000 envíos electrónicos de su boletín de 
actividades. 

- Fundación Territori i Paisatge: Web, publicación de boletín, noticias, agenda de 
actividades, etc. 

- Entidades naturalistas y centros de difusión 

- Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya: Web del DMAH i 
agenda actividades. Parques naturales. 

- Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya: difusión interna, WEB, 
agenda de actividades, etc.  

- Publicado en la WEB LIFE apartado de noticias el 5 de Marzo de 2007. 

También se hizo difusión en los medios de comunicación locales y regionales como la radio, 
televisión y periódicos. 

El simposio fué valorado muy satisfactorio por todos los participantes y sobretodo por los 
ponentes, animandonos a continuar con los trabajos realizados en Banyoles y en la mejora de 
este tipo de hábitats que se encuentran en clara regresión en Europa. 

 

 

Momento del debate del bloque IV 

 

 

Grupo durante la visita en las zona de Can Morgat 
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Productos e 
hitos: 

 

Producto 

Publicación de las comunicaciones y de un 
documento marco del simposio 

Hito 

Celebración del simposio 

PREVISTO 
PROYECTO 

Enero-2007 

 

Nov.-2006 

PREVISIÓN 
FINAL 

Enero-2007 

 

Nov.-2006 

Fecha finalización: Publicación comunicaciones – Finalizado – 18 de Marzo de 2007 

Celebración del simposio – Finalizado – 19,20 y 21 de Marzo de 2007 

Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se aportan en el presente informe de 
actividades: 

• Tríptico editado del Simposio 

• Póster editado del Simposio 

• Edición de las comunicaciones de los ponentes. Documentación aportada a 
todos los asistentes 

Observaciones: 
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3.6. Funcionamiento del proyecto (Grupo de acciones F) 

3.6.1. DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO (ACCIÓN F1) 

Actuación: Dirección y gestión del proyecto 

Resumen de la acción: 

Esta acción define como debe llevarse a cabo la organización de la dirección y gestión del 
proyecto y consiste en: 

a) Creación de un Órgano Intermunicipal de la zona lacustre formado por los 
Ayuntamientos de Banyoles y de Porqueres, y la representación de las administraciones 
competentes en la gestión del espacio (Departamento de Medio Ambiente de la 
Generalitat de Catalunya y la Diputación de Girona). Órgano formado por un Consejo 
Rector que establecerá una Comisión Consultiva y será el centro de decisión. 

b) Creación de la Oficina Técnica del LIFE integrada en el Órgano Intermunicipal de la zona 
Lacustre. Formada por un Director Técnico del Proyecto, un secretariado, unos becarios, 
un equipo científico y los consultores externos. También se prevé la designación de un 
auditor financiero para la verificación de los estados de ingresos y de gastos en los 
informes finales. 

c) Nombramiento del Director Técnico del Proyecto LIFE por parte del Consejo Rector del 
Órgano Intermunicipal. Que ejercerá las funciones de coordinación, control, ejecución y 
seguimiento de las actuaciones que prevé el proyecto. 

Resumen de la actuación: 

Inmediatamente a la otorgación de la subvención de este proyecto LIFE los Ayuntamientos de 
Banyoles y de Porqueres empezaron a trabajar para constituir un Órgano Intermunicipal de 
Gestión del Lago, seleccionando la modalidad de entidad pública “Consorcio”. 

Tal y como se expone en la descripción de la presente acción, los Ayuntamientos invitaron a 
formar parte del Órgano Intermunicipal al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya (DMAH) y la Diputació de Girona. La Diputación aceptó mientras que 
el DMAH no. Los responsables técnicos nos informaron que el DMAH no participaba 
directamente en los Consorcios pero si que establecía Convenios de Colaboración. Al poco 
tiempo la dirección del Consorci de l’Estany y los técnicos del DMAH empezaron a elaborar el 
documento previo al Convenio con el DAMH. 

Las tres administraciones Ayuntamiento de Banyoles, Ayuntamiento de Porqueres y Diputació 
de Girona aprueban de forma definitiva los estatutos del “Consorci de l’Estany” el 21 de Abril 
de 2004 y se constituyó formalmente el 30 de Abril de 2004. En el informe intermedio se 
aportó copia de los estatutos aprobados y publicados en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

Cabe destacar que en el 2005 el DMAH cambió la política en cuanto a integrarse en los 
Consorcios. El DMAH inició los trámites internos para integrarse al Consorci de l’Estany y el 14 
de Junio de 2006 solicitó oficialmente la incorporación al Consorci. Debido a la incorporación 
del DMAH fue necesario modificar los estatutos, estos fueron aprobados definitivamente el 17 
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de Mayo de 2007, se adjuntan en el anejo del presente informe. En la disposición transitoria se 
pueden observar las aportaciones financieras ordinarias comprometidas por todos los 
integrantes del Consorci, importe que asciende a 237.616,17 € anuales, aportaciones que 
consolidan económicamente el Consorci de l’Estany y aseguran su continuidad después del 
proyecto LIFE. La constitución del Consorci de l’Estany y el presupuesto comprometido 
anualmente consolidan en Consorci de l’Estany como la entidad gestora del Espacio Natural 
l’Estany de Banyoles. 

En el articulo 6.- Objeto de los estatutos del «Consorci de l’Estany», se especifican las 
actividades que el consorcio va a llevar a cabo, entre ellas el apartado d), dónde se hace 
referencia a que el Consorci de l’Estany será el encargado de la ejecución y gestión del 
Proyecto LIFE NATURE 2003 concedido al Ayuntamiento de Banyoles y al de Porqueres. 
También se indica en el apartado g) del articulo 7: funciones del «Consorci de l’Estany», que se 
transcribe a continuación: “g) Gestionar el Proyecto LIFE NATURE 2003 y creación de una 
oficina técnica de gestión del proyecto”. 

El «Consorci de l’Estany» constituye formalmente la Oficina Técnica del LIFE el día 10 de junio 
de 2004 con la contratación del director técnico del proyecto y una administrativa. Es 
importante indicar que entre el 1 de Noviembre de 2003 y el 9 de Junio de 2004 los técnicos 
del Ayuntamiento de Banyoles y los de Porqueres estaban ejecutando el proyecto. El director 
técnico se ha dedicado de forma exclusiva al proyecto LIFE y la administrativa de forma 
temporal. Los contratos realizados al personal laboral fueron durante el año 2004 de tipo 
eventual a la espera de la convocatoria pública del puesto de trabajo. La convocatoria para el 
Director Técnico del LIFE se realizó el 22 de Diciembre de 2004 y fue ganada por Miquel 
Campos i Llach. En cuanto a la convocatoria para la Administrativa se realizó el 17 de Enero de 
2005 y la ganó Dolores Nevado i Ballester. 

Tal y como se desprende del anterior párrafo, durante los primeros 7 meses del proyecto no se 
disponía de personal estrictamente propio (con contrato laboral) sino que este estaba 
gestionado por personal del Ayuntamiento de Banyoles. Durante ese tiempo no se dispuso de 
la partida económica de personal y por ello en el mes de Octubre de 2006 se pudo contratar 
una bióloga (Irene Camós i Plana) hasta finales del proyecto para formar parte del equipo de la 
Oficina Técnica LIFE (contrato que fue aprobado por la Comisión). 

El Consorci de l’Estany y concretamente la Oficina Técnica del LIFE han sido los centros de 
gestión y control de todo el proyecto. 

La sede de la Oficina Técnica del LIFE estuvo situada, inicialmente y debido a las obras de 
remodelación del Museo Darder, en el edificio principal del Ayuntamiento de Banyoles, en 
concreto en la dirección Pere Alsius, 2-2 de Banyoles durante el 2003 y 2004,. En Enero de 
2005 la Oficina se trasladó a las instalaciones públicas que está ocupando la Escuela de la 
Naturaleza de Banyoles, en concreto a la dirección Pg. de la Draga número 5. Finalmente se 
trasladó a las dependencias del nuevo Museo Darder (Plaza dels Estudis, 2 de Banyoles) el día 
18 de Octubre de 2006. 

El día 9 de junio de 2004 fue aprobado definitivamente el primer presupuesto del «Consorci de 
l’Estany» donde se diferencian claramente las partidas presupuestarias de las acciones del 
proyecto LIFE y de las demás actividades del Consorcio. Cabe aclarar que el «Consorci de 
l’Estany», siempre y desde el primer momento, consideró de forma separada las acciones que 
hacen referencia al proyecto LIFE (LIFE03 NAT/E/000067) dentro de la contabilidad y además 
ha llevado una contabilidad interna paralela, y en todo momento ha seguido el cumplimiento de 
las disposiciones administrativas oficiales LIFE. Durante todo el tiempo de duración del 
proyecto se ha seguido el mismo modelo. 

Durante la ejecución del proyecto se han realizado Convenios del Programa de Cooperación 
Educativa Universidad-Empresa/Institución con estudiantes de la Universitat de Girona para 
realizar tareas en la Oficina Técnica del LIFE. Estos se basan en que un estudiante puede 
realizar como máximo 600 horas por curso de prácticas en empresa/Institución realizando 
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tareas propias de los estudios que esté cursando. Estos convenios suponen dos tipos coste 
económico para el proyecto: pago de las horas realizadas por el estudiante y un canon de 
tramitación que cobra la Universitat mediante factura. Este canon no se ha podido cargar al 
proyecto y ha supuesto un gasto indirecto del proyecto sobre el presupuesto del Consorci; este 
gasto no se podido imputar ya que corresponde a una factura de un socio a otro socio y por 
tanto un incumplimiento de la Disposiciones Administrativas Oficiales LIFE. 

Durante el año 2004 se realizaron 2 convenios de cooperación educativa con una dedicación 
total de 432 horas. En el 2005 se realizaron 5 convenios con una dedicación total al proyecto 
de 1.839 horas, cuatro de estos estudiantes estaban realizando sus estudios de licenciatura de 
Biología y uno de Ciencias Ambientales. En el 2006, 8 convenios con una dedicación total de 
2.850 horas. 

En cuanto al equipo científico, éste queda detallado en la acción F2. 

Productos e 
hitos: Hitos 

Creación del Órgano Intermunicipal del Lago 

Nombramiento del director técnico del 
proyecto, constitución de la Oficina Técnica 
LIFE y de la sede 

PREVISTO 
PROYECTO 

Dic.-2003 

Dic.-2003 

PREVISIÓN 
FINAL 

30-04-2004 

10-06-2004 

Fecha finalización: Finalizado fin del proyecto 

Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se han aportado en la Propuesta de 
cambios del proyecto (7 de octubre de 2006): 

• Estatutos del Consorci de l’Estany publicado al Boletín Oficial de la 
Provincia (21/04/2004) 

El documento siguiente se aporta en el presente informe de 
actividades: 

• Estatutos del Consorci de l’Estany publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia (17/05/2007) 

Observaciones: 

Visto que la Oficina Técnica del LIFE es quien gestionó la parte económica de los 
Ayuntamientos, la subvención de la Comisión y además es la encargada de la contratación de 
los trabajos externos y el personal, se crea una situación de incumplimiento de las 
Disposiciones Adicionales Oficiales. Este problema fue comentado con el equipo externo LIFE y 
representantes de la Comisión durante las visitas al lugar, y también se comunicó a la Unidad 
LIFE en la carta enviada el 23 de Julio de 2004. En respuesta a esta situación, el Jefe de la 
Unidad LIFE, nos informa en la carta recibida por el beneficiario el 22 de octubre de 2004 que 
este problema podía solucionarse incorporando el Órgano Intermunicipal –Consorci de l’Estany- 
a formar parte del proyecto como socio ya que se entendía como responsable de la ejecución 
de la mayor parte de las acciones a través de su Oficina Técnica LIFE. 

Este cambio se incorporó a la propuesta de cambios presentada y aprobada por la Comisión. 
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3.6.2. SEGUIMIENTO CIENTÍFICO (ACCIÓN F2) 

Actuación: Seguimiento científico 

Resumen de la acción: 

Acción orientada a un doble objetivo: evaluación del resultado concreto de cada una de las 
acciones propuestas y asesoramiento científico de la Oficina Técnica del LIFE. 

Los grupos biológicos en los que el seguimiento científico y asesoramiento debe llevarse a cabo 
se resumen a continuación: 

a) Vegetación: Evaluación de la recuperación de los terrenos, y revisión y seguimiento de 
la eliminación de especies exóticas. 

b) Peces: Estudios prospectivos para los peces en el lago, arroyos, acequias y lagunas de 
nueva formación. 

c) Anfibios: Prospección de puntos de reclutamiento, poblaciones de adultos y puntos 
negros de atropellos (combinada con la acción A3). Seguimiento de las poblaciones de 
anfibios en las lagunas de nueva formación y zonas inundables adyacentes. 

d) Monitorización de la calidad de las aguas de las nuevas lagunas: Seguimiento de 
parámetros físico-químicos de las lagunas de nueva formación. 

 

Resumen de la actuación: 

Al iniciar esta acción por parte de la Oficina Técnica LIFE, se observaron unos errores que 
provenían de las últimas modificaciones que solicitó la Comisión Europea en la fase previa a la 
otorgación de la subvención. El proyecto, de forma inicial, incluía como socio la Universidad de 
Girona, la cual tuvo que salir del proyecto ya que no daba cumplimiento a las Disposiciones 
Administrativas Oficiales LIFE. La Universidad no aportaba una financiación económica al 
proyecto, sólo participaba aportando equipos y materiales. 

Debido a la exclusión de la Universidad, el equipo redactor no observó que el presupuesto de la 
partida económica de la acción F2 debía trasladarse en su conjunto al equipo de seguimiento. 
Según el formulario 31 y tal y como entendían los técnicos redactores del proyecto, los 
trabajos a realizar en esta acción tenían que hacerse a través de un Convenio de Trabajo 
realizado con la Universitat de Girona. 

Este hecho se comentó a la empresa asesora ATECMA y a los representantes de la Comisión 
durante las visitas al lugar, indicándonos que se avanzase en el Convenio con la Universitat de 
Girona y que se incluyese este cambio en la modificación del proyecto LIFE. 

Durante el año 2004 se establecieron los contactos con la Universitat de Girona y se constituyó 
el equipo científico. Este estaba formado por los directores del Consorci de l’Estany, el Director 
Técnico del Proyecto, un asesor en botánica, un asesor en ecología e ictiología, un asesor en 
ictiología, un asesor en limnología y herpetología. Este equipo eligió un director del equipo 
científico para establecer una persona responsable de contacto y de coordinación con la 
Universidad. Durante el 2004 el equipo científico ya empezó a trabajar en sus labores de 
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seguimiento de forma paralela a la resolución burocrática de la relación de la Universidad con 
el Proyecto LIFE. 

El Director Técnico del Proyecto LIFE y el Director del Equipo Científico redactaron un Convenio 
para establecer la relación entre el Consorci de l’Estany y la Universitat de Girona en relación al 
seguimiento científico (acción F2) del proyecto LIFE. Este Convenio se firmó el 25 de mayo de 
2005. 

El 7 de octubre de 2005, el beneficiario, presentó a la Comisión la propuesta de modificación 
del proyecto LIFE. Esta incluía la aceptación del Convenio con la Universitat de Girona y el 
cambio de partidas financieras de la acción. Durante la fase de tramitación de la propuesta de 
cambios, la Unidad LIFE y la empresa GEIE ASTRALE-IDOM (el equipo externo) comunicaron a 
la Oficina Técnica del LIFE que la Universitat de Girona tenia que incorporarse como socio del 
proyecto. El beneficiario Ajuntament de Banyoles y la Universitat de Girona aceptaron esta 
incorporación. Este cambio fue aprobado por la Comisión en la cláusula adicional. 

El Consorci de l’Estany y la Universitat de Girona modificaron el Convenio aprobado 
anteriormente en función de los acuerdos y cambios en la cláusula adicional adaptándolo a las 
obligaciones de un socio. Una de las obligaciones técnicas y científicas del socio Universitat de 
Girona establecidas en el convenio anteriormente comentado consiste en la presentación de 
Informes Técnicos. A continuación se detallan brevemente estos documentos: 

• Vegetación 

o Eliminación de especies exóticas. Informe inicial: catalogo de especies exóticas, selección de 
especies y zonas de actuación. Informe de seguimiento: valoración del desarrollo de las acciones 
de eliminación. Informe final: resultado de las acciones de eliminación, cartografía de las zonas 
de actuaciones y reportaje fotográfico. 

o Planificación de la restauración de ambientes. Protocolo de actuación. Informe final: cartografia 
inicial y final, antes y después de la restauración, y de los nuevos ambientes; valoración de 
desarrollo de la recuperación de la vegetación. 

o Cartografia de los hábitats de interés comunitario con la valoración de su interés. 

• Peces 

o Monitorización de las poblaciones de peces. Informe final: avaluación de las poblaciones litorales y 
limnéticas del lago y acequias y riachuelos programados. Localizaciones de las zonas de especial 
interés para la conservación de las poblaciones ícticas. 

o Diseño y protocolo de seguimientos de la colonización de los peces en los canales de nueva 
formación. 

o Informe de la propuesta de sistemas de pasos de peces por las acequias de salida del lago. 
o Informe final de valoración y seguimiento de las actuaciones que impliquen afectación de cursos o 

masas de agua con poblaciones ícticas. 

• Anfibios 

o Puntos de reclutamiento. Informe del primer año e informe final: especies que reclutan en cada 
uno de los puntos de muestreo, con referencia a las abundancias. Presencia nocturna de adultos 

o Atropellamientos. Informe final: cuantificación de atropellamientos por cada tramo de la carretera 
y detección de puntos negros. 

o Informe de propuesta de lugares y sistemas de pasos de fauna para anfibios, en base al primer 
informe de este grupo. 

• Monitorización de la calidad del agua de las nuevas lagunas 

o Seguimiento de los principales parámetros físico y químicos. Informe final: evolución de la 
conductividad, concentración de oxigeno, pH, concentración de nutrientes, así como índices 
biológicos de calidad del agua en cada una de las lagunas de nueva formación. 
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Los informes realizados por el equipo científico del LIFE se han presentado en diferentes 
momentos de la ejecución del proyecto: principalmente a partir de la mitad de la ejecución y 
al final,. A continuación se comentan los aspectos más destacados de cada uno de los 
informes finales aportados: 

• Vegetación 

o Planificació de la restauració d’ambients: Cartografia inicial i final, abans i després de 
la restauració, i dels nous ambients; valoració del desenvolupament de la recuperació 
de la vegetació. Febrero de 2007. Universitat de Girona. 

Previo a este documento el equipo científico presento el informe “Proposta i criteris per a la 
restauració d’ambients aquàtics i al.luvials. Protocol d’actuació” que propone los criterios a 
considerar para los proyectos de creación y restauración de las nuevas lagunas a construir 
en el marco de la acción C4. 

El presente documento corresponde a una valoración final de los resultados obtenidos en la 
restauración y creación de nuevas lagunas. Realiza la cartografía de la vegetación anterior a 
las obras y posterior a estas, recoge y describe las actuaciones de revegetación en cada una 
de las áreas intervenidas y analiza la evolución del tiempo transcurrido hasta fin de 2006. 
Aporta un amplio reportaje fotográfico evolutivo de cada una de las lagunas. Este informe 
incluye indicaciones sobre la posible evolución futura de la vegetación y qué directrices se 
deben considerar para el mantenimiento y gestión de esta. 

o Eliminació de les espècies exòtiques. Catàleg de plantes al.lòtones, selecció 
d’espècies a eliminar, tècniques d’eliminació i zones d’actuació. Gener 2005. y 
Eliminació de les espècies exòtiques. Resultat de les accions d’eliminació, cartogradia 
de les zones actuades i reportatge fotogràfic. Febrer de 2007. Universitat de Girona. 

Documento de valoración final sobre las actuaciones llevadas a cabo y resultados obtenidos 
sobre la eliminación de especies exóticas. En informes anteriores ya se indicaba un catalogo 
de especies alóctonas a la zona (83 taxones) y directrices a seguir. La valoración final indica 
que se trata de unos trabajos de largo tiempo y costosos pero necesarios, que las técnicas 
utilizadas han dado buenos resultados. Se aporta un protocolo a seguir en la eliminación de 
especies alóctonas en la zona lacustre de Banyoles. 

o Cartografia dels hàbitats d’interès comunitari. Febrer 2007. Universitat de Girona. 

Informe extraordinario y no previsto en la propuesta del proyecto. Este aporta la cartografía 
de detalle de los hábitats de l’Estany de Banyoles y terrenos adyacentes. Documento digital  
e integrado en el Sistema de Información Geográfica MIRAMON v. 5.0. Presenta una escala 
de difusión 1:10.000 aunque es explotable hasta la escala 1:2.000 debido a que el trabajo 
de campo y digitalización se ha realizado a escala 1:2.000. Este documento es de elevado 
interés ya que por primera vez se cartografían los hábitats de la zona de forma detallada. 
También aporta datos de superficies y descripciones de aquellos hábitats incluidos en la 
Directiva. 

• Peces 

o Connectivitat Estany-riu Terri. Proposta d’un canal principal que actuï de corredor 
biològic, i d’un dispositiu de pas de peixos entre el rec de ca n’Hort/rec d’en Teixidor i 
la riera Canaleta. Septiembre 2005. Universitat de Girona. 

Documento analiza y propone soluciones para la creación de una conexión real y efectiva 
para el paso de peces entre l’Estany de Banyoles y el río Terri. Las conclusiones que llega 
plantean unos cambios técnicos en la propuesta pero siempre buscando el cumplimiento de 
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los objetivos iniciales. Propone la creación de una nueva acequia, la forma legal de tramitar 
la afectación de tierras y las autorizaciones. También plantea trabajos de mejora del hábitat 
de los márgenes e incremento del caudal de agua. 

o Monitorització de les poblacions de peixos. Abundancia i distribució de les poblacions 
de peixos a l’Estany de Banyoles i a les principals rieres d’entrada i recs de sortida. 
Març 2007. Universitat de Girona. 

El conocimiento sobre las comunidades de peces de l’Estany de Banyoles es importante pero 
apenas se conoce el estado de los arroyos y las acequias. Por ello, este trabajo se ha 
centrado principalmente en estudiar las poblaciones de peces de los arroyos y de las 
acequias tanto en la composición como la abundancia. También se han realizado muestreos 
en el lago como seguimientos del estado poblacional, algunos de ellos se han realizado con 
una cámara de vídeo subacuática con visión des de fuera del agua (material adquirida a 
través del proyecto). Se concluye que las acequias, sobretodo las de entrada de agua en el 
lago, son refugios muy valiosos para las especies autóctonas (por ejemplo Barbus 
meridionalis, Squalius cephalus, etc.), sobretodo en los tramos altos. En estos lugares se ha 
detectado reclutamiento de las especies autóctonas. También se ha visto que la población de 
peces del lago está cambiando y destaca el dominio de la perca americana (Micropterus 
salmonoides) y la disminución de la abundancia de las poblaciones de pez sol (Lepomis 
gibbosus), carpa (Cyprinus carpio), entre otras. Finalmente el documento aporta una 
clasificación de las zonas de especial interés y unas consideraciones para futuros trabajos. 

• Anfibios 

o Atropellaments. Detecció dels principals punts negres en la dispersió dels amfibis. 
Febrer de 2007. Universitat de Girona. Ver también el informe científico intermedio 
de Febrero de 2006. 

Informe que tiene por objetivo detectar las zonas consideradas negras para la dispersión de 
los anfibios. Se ha realizado un seguimiento e inventario. El trabajo indica las especies que 
se ven más afectadas y cuales no, la estacionalidad y las zonas con mayor frecuencia de 
atropellos. El informe intermedio, presentado a la Oficina Técnica del LIFE en Febrero de 
2006, se utilizó para definir en que puntos debían dedicarse los esfuerzos de creación de 
pasos de fauna para este grupo de animales (ver acción C10). 

o Punts de reclutament. Detecció de punts de reclutament dels amfibis mitjançant la 
presència de larves i cants nocturns dels adults. Febrer de 2007. Universitat de 
Girona. Ver también el informe científico intermedio de Febrero de 2006. 

La prospección de las zonas de reclutamiento y distribución de los anfibios del lago y su 
entorno, así como un catálogo exhaustivo de los anfibios de la zona eran los objetivos de 
este trabajo. Se concluye que una de las zonas para la reproducción de estos animales 
corresponde al complejo lagunar de nueva creación de Can Morgat, por ejemplo con el único 
punto de reclutamiento de Hyla meridionalis. También se indica que en el lago no se ha 
podido detectar ninguna puesta ni larvas observación que destaca ya que antiguamente 
eran citados con normalidad. 

• Monitorización de la calidad del agua de las nuevas lagunas 

o Qualitat d’aigua. Caracterització limnològica i avaluació de la qualitat de l’aigua de les 
llacunes de nova creació. Febrer 2007. Universitat de Girona. 

El objetivo principal de este informe era estudiar las características físicas, químicas y 
biológicas de las lagunas de nueva creación del proyecto. Estos parámetros han sido 
estudiados principalmente en la laguna dels Amaradors y de l’Artiga debido a que estas 
fueron las primeras en terminarse. La calidad del agua es similar en las dos y se considera 
de buena a muy buena. En cambio el valor medio del índice sobre la riqueza taxonómica de 
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insectos y crustáceos es ligeramente más elevado en l’Artiga debido, seguramente, a una 
menor concentración de fósforo y a la conductividad del agua. Para el resto de lagunas se 
han recogido pocos datos debido a que la laguna de l’Aulina y la laguna d’en Margarit no se 
pudieron llenar durante el invierno de 2006-2007 ya que la provincia de Girona sufrió una 
fuerte sequía; no fue hasta el mes de Abril de 2007 que empezaron a lenarse y por lo tanto 
los seguimientos se pudieron realizar. 

 

Productos e 
hitos: 

 

Hitos 

Seguimiento científico y asesoramiento 

PREVISTO 
PROYECTO 

Durante la 
vigencia del 

proyecto 

PREVISIÓN 
FINAL 

Durante la 
vigencia del 

proyecto 

Fecha finalización: Finalizado en 30 de Abril de 2007 

Documentos 
aportados: 

Los documentos siguientes se han aportado en el informe intermedio 
de actividades del proyecto: 

• Proposta i criteris per a la restauració d’ambients aquàtics i al.luvials. 
Protocol d’actuació. Enero de 2005. Universitat de Girona 

• Eliminació de plantes al.lòctones. Catàleg de plantes al.lòctones, selecció 
d’espècies a eliminar, tècniques d’eliminació i zones d’actuació. Enero de 
2005. Unversitat de Girona. 

• Connectivitat Estany-riu Terri. Proposta d’un canal principal que actuï de 
corredor biològic, i d’un dispositiu de pas de peixos entre el rec de ca 
n’Hort/rec d’en Teixidor i la riera Canaleta. Septiembre de 2005. 
Universitat de Girona. 

• Atropellaments: Quantificació d’atropellaments per cada tram de carretera i 
detecció de punts negres. Febrero de 2006. Universitat de Girona. 

• Punts de reclutament: Detecció dels punts de reclutament dels amfibis 
mitjançant la presència de larves i cants nocturns dels adults. (Informe 
intermig). Febrero de 2006. Universitat de Girona. 

 

Los documentos siguientes se aportan en el presente informe de 
actividades final: 

• Planificació de la restauració d’ambients: Cartografia inicial i final, abans i 
després de la restauració, i dels nous ambients; valoració del 
desenvolupament de la recuperació de la vegetació. Universitat de Girona. 
Febrero de 2007.  

• Eliminació de les espècies exòtiques. Resultat de les accions d’eliminació, 
cartografia de les zones actuades i reportatge fotogràfic. Universitat de 
Girona. Febrero de 2007. 

• Cartografia dels hàbitats d’interès comunitari. Universitat de Girona. 
Febrero de 2007. 

• Monitorització de les poblacions de peixos. Abundància i distribució de les 
poblacions de peixos a l’Estany de Banyoles i a les principals rieres 
d’entrada i recs de sortida. Universitat de Girona. Marzo de 2007. 
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• Atropellaments. Detecció dels principals punts negres en la dispersió dels 
amfibis. Universitat de Girona. Febrero de 2007. 

• Punts de reclutament. Detecció de punts de reclutament dels amfibis 
mitjançant la presència de larves i cants nocturns dels adults. Universitat 
de Girona. Febrero de 2007. 

• Qualitat d’aigua. Caracterització limnològica i avaluació de la qualitat de 
l’aigua de les llacunes de nova creació. Universitat de Girona. Febrero de 
2007.  

Observaciones: 
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4. RESUMEN DEL ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO 

 

PROYECTO N°: LIFE03 NAT/E/000067 

TÍTULO: RESTAURACIÓN DE LOS AMBIENTES ACUÁTICOS DE PORQUERES Y DE 
BANYOLES 

 

Categorías de gastos Importe total sin IVA € Importe total con IVA no 
recuperable € 

1. Personal 196.299,12 196.299,12 

2. Desplazamientos 4.993,74 5.019,74 

3. Asistencia externa 298.968,52 329.146,04 

Coste total Coste elegible Coste total Coste elegible 

    

43.841,73 43.841,73 50.697,04 50,697.04 

  

4. Bienes duraderos: 

Infraestructura 

Bienes de equipo 

Prototipo 

Subtotal 43.841,73 43.841,73 50.697,04 50.697,04 

5. Adquisición o arrendamiento 
de tierras o derechos (para 
LIFE-Naturaleza únicamente) 

395.830,49 395.830,49 

6. Material consumible 18.948,72 20.837,58 

7.  Otros costes 15.291,89 16.647,13 

8.  Gastos generales 8.033,67 8.565,46 

Coste total Coste elegible Coste total Coste elegible TOTAL 

982.207,88 982.207,88 1.023.042,60 1.023.042,60 
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5. EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO 

La evaluación interna del proyecto es una de las tareas necesarias para valorar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos des del inicio y ponen en relieve las fortalezas 
y debilidades de las acciones del proyecto. Para ello se plantean los apartados siguientes: 

5.1. ¿Se han alcanzado los objetivos del proyecto? Éxitos y 
fracasos 

El espacio natural de l’Estany de Banyoles comprende un fenómeno tectónico-cárstico 
único en sus dimensiones a la península ibérica y configura un ecosistema peculiar en la 
zona mediterránea. Este espacio contiene un conjunto elevado de hábitats y especies 
indicas en los anexos de las Directivas Hábitats y Aves. Por todo ello, se planteó el 
objetivo general: Recuperación e incremento en superficie de los humedales y bosque de 
ribera: bosques aluviales y bosques en galería. También se desprende de la lectura de los 
resultados esperados de la propuesta otro objetivo general para garantizar la viabilidad y 
permanencia de la recuperación y conservación del espacio: la ordenación, regulación y 
control de la afluencia de visitantes sobre zonas de gran fragilidad ecológica. 

Para alcanzar los objetivos se plantearon diferentes iniciativas: la creación y 
consolidación de un órgano intermunicipal de gestión de la zona incorporando las 
administraciones con intereses en el espacio; la redacción y aprobación de instrumentos 
jurídicos para una protección más efectiva y para la regulación de los usos y actividades; 
la compra de tierras catalogadas con valor ecológico con un potencial de restauración 
elevado; la ejecución de proyectos de restauración que permitiesen un incremento en la 
superficie de humedales y ambientes aluviales; la mejora de la red de itinerarios y 
puntos de observación del paisaje; elaboración y difusión de una campaña de 
sensibilización e identificación del espacio natural. 

El éxito de este proyecto se demuestra con el logro de la mayoría de las acciones, 
algunas de las cuales superadas incluso en exceso. Uno de los hitos logrados ha sido el 
cambio de mentalidad en la gestión de la zona con la creación y consolidación del 
Consorci de l’Estany, órgano intermunicipal que agrupa y unifica los intereses sobre el 
espacio de los ayuntamientos de Banyoles y de Porqueres, la Diputación de Girona y el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que se 
incorporó a finales de 2006. A través de sus estatutos se consolida el compromiso de una 
aportación económica de carácter anual dedicada exclusivamente a la gestión y 
conservación del espacio natural del lago. 

Con este proyecto se han adquirido 21,9 ha, 9,2 ha más de las previstas en el propuesta, 
y además se ha conseguido la cesión de la propiedad de 6,4 ha de tierras al Consorci de 
l’Estany y al Ayuntamiento de Porqueres para la conservación de la naturaleza. En estas 
fincas se ha ejecutado el proyecto de restauración de ambientes acuáticos y aluviales 
lográndose la creación de 5 lagunas que en su conjunto ocupan una superficie de 9,6 ha; 
en sus márgenes se han realizado plantaciones y actuaciones efectivas de eliminación de 
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especies exóticas mejorando la estructura de la vegetación de los arroyos que las 
alimentan. 

Se ha conseguido ordenar la afluencia de los visitantes al lugar a través de la definición 
de una red de itinerarios y su señalización. Se han protegido los accesos al litoral del lago 
con la instalación de pasarelas y miradores de madera y con la construcción de nuevas 
acequias de poca profundidad. 

Por otro lado, se ha ido informando a la población local sobre el proyecto y de su 
importancia y evolución a través de exhaustiva campaña de sensibilización y divulgación 
mediante la presencia en los medios de comunicación y eventos públicos con el soporte 
de material divulgativo, exposiciones y un vídeo. También se ha utilizado las nuevas 
tecnologías para llegar al máximo de población. Para el público en edad escolar se ha 
elaborado diverso material pedagógico y se ha participado directamente en la exposición 
permanente del nuevo Museo Darder de Banyoles. Destacar que se ha observado una 
muy buena aceptación del proyecto por parte de la población local tal y como se nos ha 
demostrado en la participación de los eventos organizados. 

El proyecto preveía la aprobación de un Plan Especial de protección del medio natural y 
del paisaje, pero justo antes de la llegada del proyecto LIFE se inició una campaña tanto 
a nivel político como popular en la que se solicitaba la creación de un Parque Natural en 
la zona del lago, parque que ocuparía una extensión superior. Ésta propuesta más 
ambiciosa que la inicial, implicaba un proceso aún más complejo de tramitación y 
aprobación que la prevista. Aún así se decidió con el acuerdo entre el Consorci de 
l’Estany, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya y la 
Fundación Territori i Paisatge iniciar los trabajos para la Declaración de Parque Natural y 
la redacción del Plan Especial de protección. Proceso que se ha visto afectado por 
distintos cambios políticos en la Generalitat de Catalunya y que actualmente sigue 
adelante en su redacción y tramitación. 

Otra iniciativa promovida en el marco del proyecto LIFE ha sido la revisión del 
reglamento municipal de regulación de las actividades y usos del lago y sus alrededores. 
El proceso de tramitación se ha visto afectado por los cambios políticos debido a las 
elecciones municipales de Mayo de 2007 y que ha provocado un retraso en la aprobación 
definitiva del proyecto. 

5.2. Beneficios para la conservación del espacio de Natura 
2000 y de las especies o hábitats objeto del proyecto 

Los beneficios para la conservación que ha conllevado el proyecto son claros como lo 
demuestran los informes científicos del proyecto, los seguimientos del Consorci de 
l’Estany y los realizados por los naturalistas de la zona (ver por ejemplo los noticiarios de 
la asociación naturalista LIMNOS y su página WEB http://www.limnos.org ). 

La compra de fincas para la conservación de la naturaleza y la ejecución de los acciones 
de restauración han propiciado un incremento de 9,6 ha de nuevos humedales que han 
incrementado y incrementaran en el futuro los hábitats de interés europeo como por 
ejemplo la vegetación anfibia mediterránea de lagunas temporáneas (CH: 3.170), la 
vegetación hidrófita enraizada o flotante de lagos y aguas eutróficas (CH: 3.150), los 
juncales mediterráneos (CH: 6.420), bosques aluviales de sauces, chopos y fresnos 
mediterráneos (CH: 92A0), entre otros. 
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Los resultados en diferentes grupos de la fauna han sido excepcionales, durante el primer 
año de funcionamiento ya se detectaron especies protegidas y raras en la zona como por 
ejemplo Himantopus himantopus, Alceto attis, Fulica atra, Tachybaptus ruficolis, 
Mauremys leprosa, Lutra lutra (vista por primera vez después de 60 años desaparecida), 
Ciconia nigra, entre otras. No debemos dejar de lado la elevada diversidad de anfibios y 
odonatos que se han reproducido en las lagunas. 

El proyecto es un claro ejemplo de las iniciativas a seguir en un futuro para la 
recuperación y mejor de los hábitats y especies de este espacio de la Red Natura 2000.  

5.3. Efectos de incitación y promoción 

El proyecto LIFE de l’Estany ha sido y todavía es un catalizador de iniciativas a favor de 
la conservación y mejora del lago y de su entorno. Con la creación del Consorci de 
l’Estany se ha iniciado una nueva etapa y un cambio de mentalidad en la gestión del 
lugar uniendo los esfuerzos de distintas administraciones. Actualmente está suscitando 
intereses en otras administraciones: lo demuestra el hecho que dos años después de su 
constitución el Departamento de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
solicitó su inclusión, al fin del proyecto se tiene constancia de que otros ayuntamientos 
que quedan dentro del espacio LIC están interesados en formar parte. Este hecho ha 
permitido generar una dinámica novedosa de gestión del espacio con una financiación 
asegurada anualmente. Además de las distintas líneas de subvención solicitadas la 
mayoría de las cuales han sido fructíferas. 

Con la creación de nuevas zonas de humedales, en definitiva del éxito del proyecto, se 
han iniciado tanto por parte del Consorci como de la Fundació Territori i Paisatge o desde 
centros de investigación como la Universitat de Girona o el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, nuevos proyectos para la mejora de infraestructuras y 
hábitats, estudios y seguimientos de diferentes grupos biológicos: proyecto de 
reintroducción de cigüeña blanca, proyecto de mejora de humedales en el sector de la 
Puda, obras de mejora para completar la red de itinerarios, nuevos convenios de cesión 
de fincas, estudio sistemático de odonatos, seguimiento científico de anfibios, reptiles, 
aves y quirópteros, etc. El Departament de Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la 
Generalitat de Catalunya ha mostrado su interés para generar propuestas de mejora de 
las líneas agroambientales que puedas aplicarse en la zona. 

Por otro lado, el Consorci y la FTP han iniciado acciones indirectas de protección de la 
fauna con la creación de un Refugio de Fauna Salvaje que incluye el complejo lagunar de 
Can Morgat para asegurar la viabilidad de las poblaciones de aves y mamíferos que se 
han establecido en la zona de las lagunas. 

5.4. Valor de demostración e innovación 

Este proyecto es un claro ejemplo de que la creación y restauración de humedales 
próximos a una ciudad como Banyoles (17.000 habitantes) provoca un efecto de 
sensibilización de sus ciudadanos a favor de la conservación de la naturaleza. Siempre 
que se acompañe de una campaña informativa y de una presencia continuada en los 
medios de comunicación, sobretodo en los medios locales. Las acciones desarrolladas 
durante el proyecto son claramente demostrativas y exportables a lugares similares tal y 
como se demuestra por la inmediata colonización de la fauna y flora del lugar. 
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Indicar que la utilización de la marca de la Unión Europea ha sido un elemento clave y 
muy positivo, que en numerosas ocasiones se ha utilizado como elemento de presión. Ha 
servido para que los medios de comunicación a nivel local como nacional se hayan 
interesado por el lugar y para proporcionar un distintivo de seriedad al funcionamiento y 
a las acciones del proyecto. 

Una de las experiencias novedosas del proyecto ha sido la intervención directa sobre las 
especies exóticas de la flora. Se han diseñado protocolos y ensayado técnicas 
exportables a otros lugares con problemáticas similares. Estas técnicas se han 
comentado en las diferentes charlas y ponencias de seminarios, simposios o congresos 
en los que ha participado el personal técnico del proyecto. Se ha actuado sobretodo en 
taxones como Arundo donax, Pyracantha sp., Cotoneaster sp. Prunus cerasifera, 
Ligustrum lucidum, Populus sp. etc. 

Una de las medidas que incorporaba la propuesta LIFE era la realización de un simposio 
científico para aglutinar y poder discutir sobre el conocimiento del estado y gestión de 
lagunas temporáneas. En este simposio se establecieron contactos e intercambio de 
experiencias en diferentes proyectos LIFE y no LIFE llevadas a cabo en España, Portugal, 
Italia y Francia. Destacar que el Consorci de l’Estany y el personal del proyecto, 
organizaron también unas Jornadas y seminarios, a nivel regional, sobre el espacio 
natural del lago de Banyoles de forma que se iniciara un entorno de debate sobre su 
gestión. Además se realizaron visitas a otros proyectos como el proyecto DUNA, proyecto 
Ter Vell y la Pletera, proyecto EmysTer y nos visitó el equipo gestor del proyecto LIFE 
italiano RETICNET. 

5.5. Efectos socioeconómicos 

La llegada del proyecto LIFE en la zona ha sido la mayor inversión económica recibida y 
dedicada a la conservación y gestión de este espacio natural. Desde hacía tiempo los 
ayuntamientos de Banyoles y de Porqueres tenían interés en unificar sus esfuerzos y 
constituir un órgano intermunicipal. La llegada del LIFE propició las conversaciones y los 
acuerdos para poderlo poner en marcha. Tal y como se ha indicado el proyecto generó un 
cambio positivo en la mentalidad política. 

Con la puesta en marcha del Consorci de l’Estany, otras administraciones que no tenían 
intereses en el proyecto, como la Diputació de Girona, participaron económicamente en 
su creación y mantenimiento. 

Tal y como se desprende de sus estatutos, el Consorci de l’Estany, creó en fecha de 27 
de Mayo de 2005 un consejo consultivo, órgano de consulta, participación e información 
en las cuestiones propias del ámbito de gestión del Consorcio, integrado por diversos 
sectores sociales, entidades científicas, profesionales, entidades privadas que persiguen 
finalidades de interés general concurrentes con las propias del Consorcio. Actualmente 
este consejo está formado por nueve entidades distintas y esta abierto a nuevas 
incorporaciones. 

Durante el proyecto LIFE se generaron directamente tres nuevos puestos de trabajo de 
los cuales uno era a tiempo completo y 12 convenios de colaboración con estudiantes 
universitarios de forma parcial. Estos puestos se han consolidado dentro del personal 
técnico y administrativo del Consorci a tiempo completo. El coste financiero consolidado 
de la categoría de personal del proyecto ha sido de 196.299,112 €. Por otro lado, el 
proyecto ha impulsado la creación de 6 nuevos puestos de trabajo en colectivos 



     

LIFE03 NAT/E/000067 

 

Plaça dels Estudis, 2. 17820 – Banyoles (Girona) Tel. / Fax.: 972.57.64.95 127 
E-mail: consorci@consorcidelestany.org   Web: www.consorcidelestany.org 

desfavorecidos firmando convenios con centros especiales de trabajo con personas 
disminuidas o con enfermedades psíquicas, y también ha aportado contratos de obras y 
suministros a las empresas locales. El coste financiero consolidado de la asistencia 
externa, gastos generales y otros ha sido de 354.358,63 €. 

Además el proyecto ha aumentado el número de visitantes en el espacio natural –turismo 
verde- y ha generado nuevos recursos turísticos en la zona como el complejo lagunar de 
Can Morgat o la red de itinerarios que permiten visita al lugar de mayor calidad y con 
respeto a la naturaleza. Este aumento de visitantes ha afectado positivamente a las 
empresas turísticas del sector como por ejemplo la Escola de Natura de Banyoles, Centre 
BTT, Albergues, restaurantes, etc. 

5.6. El futuro: amenazas persistentes y continuidad de las 
acciones. 

Por el hecho de tener una ciudad con una población elevada junto al espacio natural es 
necesario no relajarse en cuanto a las amenazas sobre los hábitats y especies se refiere. 
Es importante seguir avanzando en el control y gestión de las actividades y de la 
afluencia de visitantes en el lugar.  

De los resultados obtenidos a través del proyecto se desprende que es necesario 
continuar con los trabajos de restauración y recuperación de los humedales de poca 
profundidad del entorno del lago y actuaciones inmediatas de control y erradicación de 
especies exótica de la flora y la vegetación. Todo ello para mejorar y asegurar una 
continuidad de los hábitats y especies de interés comunitario o nacional. Por este motivo 
se ha impulsado la consolidación de la las brigadas de mantenimiento del entorno de lago 
y del personal técnico de LIFE para asegurar el mantenimiento y viabilidad de las 
acciones del proyecto. 

El Consorci de l’Estany con su presupuesto y el programa anual de actuaciones va a 
continuar los trabajos de mejora y conservación del espacio. Destacar que el Consorci y 
la Fundación Territori i Paisatge ya han iniciado seguimientos científicos para valorar los 
efectos a corto y largo plazo de las actuaciones realizadas por el proyecto, por ejemplo: 

• Establecimiento de estaciones fijas de observación del paisaje con una 
periodicidad bianual. 

• Realización de seguimientos de odonatos creando unas estaciones SLIC 
(Seguimiento de libélulas de Catalunya), de mariposas CBMS (Catalan Butterfly 
Monitoring Scheme). 

• Cálculo del índice QAELS (calidad del agua) y ECELS (para la evaluación del 
estado de conservación de los ecosistemas leníticos someros). 

• Realización de seguimientos de aves, anfibios, reptiles y quirópteros. 
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6. PLAN DE COTINUIDAD 

Uno de los hitos conseguidos con el proyecto fue la creación del Consorci de l’Estany. 
Entidad pública con naturaleza y personalidad jurídica constituida por los Ayuntamiento 
de Banyoles, Porqueres, la Diputació de Girona y la Generalitat de Catalunya mediante el 
Departamento de Medi Ambient i Habitatge. El ámbito de actuación del Consorci abasta 
el área delimitada por el Plan de Espacios de Interés Natural: subunidad Estany de 
Banyoles y Clot d’Espolla que corresponden a los términos municipales de Banyoles y de 
Porqueres; este ámbito podrá extenderse convenientemente por la zona geográfica de la 
cuenca lacustre de l’Estany de Banyoles y comprender nuevos municipios. 

El objeto principal del consorcio es la preservación y revaloración del patrimonio natural y 
cultura e impulsar las funciones económicas medioambientales y sociales propias del 
espacio de interés natural en concreto actuar como órgano de representación, promover 
la obtención de recursos, conservar y ordenar las fincas publicas que tienen por objeto la 
protección y conservación del patrimonio natural y cultura, fomentar y ordenar el 
aprovechamiento racional y sostenible de recursos del espacio, potenciar la educación 
ambienta y la investigación científica. 

El Consorci de l’Estany con su presupuesto y el programa anual de actuaciones va a 
continuar los trabajos de mejora y conservación del espacio, ya iniciados con el proyecto 
LIFE: ampliación de zonas de humedales con la ejecución de nuevos proyectos de 
restauración, mejora de las infraestructuras de las rutas de itinerarios, reintroducción de 
especies de interés y protegidas, seguimientos científicos, gestión activa de la vegetación 
autóctona y exótica, etc. 
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ANEJOS 

6.1. Lista de productos aportados (formato papel) 

6.1.1. INFORME DE ACTIVIDAD INTERMEDIO (23/03/2006) 

DOCUMENTO 1: Estudi topogràfic de la Zona de Lió-Amaradors i Pla de Can Morgat. Consell 
Comarcal del Pla de l’Estany. Abril de 2005.  

DOCUMENTO 2: Estudi de la hidrologia superficial dels sectors d’actuació del projecte LIFE Natura 
de l’Estany de Banyoles. Estudis i projectes Empordà, S.L. Septiembre de 2005.  

DOCUMENTO 3: Projecte executiu dels itineraris LIFE03 Nat/E/000067 (codi acció A5). Escola de 
Natura. Septiembre de 2005.  

DOCUMENTO 4: Projecte de instal.lació de tres passeres i un mirador al paratge del Parc 
Coromina-Punta Freixenet banda de ponent de l’Estany (Porqueres). Enero de 2006. 

DOCUMENTO 5: Certificado del secretario del Ayuntamiento de Porqueres referente a la 
aprobación definitiva del proyecto de pasarelas litorales. 

DOCUMENTO 6: Projecte de Restauració d’ambients aquàtics i al.luvials a l’espai natural de 
l’estany de Banyoles. Memoria i anexes. Agosto de 2005. 

DOCUMENTO 7: Estudi Basic de seguretat i salud del projecte: Restauració d’ambients aquàtics 
i al.luvials a l’espai natural de l’estany de Banyoles. Julio de 2005.  

DOCUMENTO 8: Certificado del secretario del Ayuntamiento de Porqueres referente a la 
aprobación definitiva del proyecto de lagunas. 

DOCUMENTO 9: Certificado del secretario del Ayuntamiento de Banyoles referente a la aprobación 
definitiva del proyecto de lagunas. 

DOCUMENTO 10: Tríptico de los Valores Naturales del Espacio de Interés Natural de l’Estany de 
Banyoles. Idiomas: Catalán, Castellano, Francés e inglés. 

DOCUMENTO 11: Tríptico del proyecto LIFE del Espacio de Interés Natural de l’Estany de 
Banyoles. Idiomas: Catalán, Castellano, Francés e inglés. 

DOCUMENTO 12: Póster de los Valores Naturales del Espacio de Interés Natural de l’Estany de 
Banyoles. Idiomas: Catalán, Castellano, Francés e inglés. 

DOCUMENTO 13: Póster del proyecto LIFE del Espacio de Interés Natural de l’Estany de Banyoles. 
Idiomas: Catalán, Castellano, Francés e inglés. 

DOCUMENTO 14: Projecte Museològic, Projecte Museogràfic i Pla de Gestió del Museu Darder, 
Espai d’interpretació de l’Estany. TAT, espais per a la cultura). Presentado al Consorci de l’Estany el 
27 de Abril de 2005.  
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DOCUMENTO 15: Proposta i criteris per a la restauració d’ambients aquàtics i al.luvials. 
Protocol d’actuació. Universitat de Girona. Enero de 2005. 

DOCUMENTO 16: Eliminació de plantes al.lòctones. Catàleg de plantes al.lòctones, selecció 
d’espècies a eliminar, tècniques d’eliminació i zones d’actuació. Universitat de Girona. Enero de 
2005. 

DOCUMENTO 17: Connectivitat Estany-riu Terri. Proposta d’un canal principal que actuï de 
corredor biològic, i d’un dispositiu de pas de peixos entre el rec de ca n’Hort/rec d’en Teixidor i 
la riera Canaleta. Universitat de Girona. Septiembre de 2005. 

DOCUMENTO 18: Atropellaments: Quantificació d’atropellaments per cada tram de carretera i 
detecció de punts negres. Universitat de Girona. Febrero de 2006.  

DOCUMENTO 19: Punts de reclutament: Detecció dels punts de reclutament dels amfibis 
mitjançant la presència de larves i cants nocturns dels adults. (Informe intermig). Universitat de 
Girona. Febrero de 2006. 

6.1.2. INFORME DE ACTIVIDAD FINAL 

DOCUMENTO 1: Creació de passos per amfibis i rèptils a la via GIV-5248 a l’entorn de l’Estany de 
Banyoles (Municipi de Porqueres). Septiembre de 2006 

DOCUMENTO 2: Creació de passos de fauna per amfibis i rèptils a la via GI-524 a l’entorn de 
l’Estany de Banyoles (Municipi de Banyoles). Septiembre de 2006. 

DOCUMENTO 3: Pla Especial de les Hortes del Sector Nord de la Ronda Monestir. Geoservei. Abril 
de 2007. 

DOCUMENTO 4: Edicto de aprobación inicial del RAE publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Girona. Número 59 de 23 de marzo de 2007. 

DOCUMENTO 5: Edicto de aprobación del RAE publicado en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. Número 4848 de 13 de marzo de 2007. 

DOCUMENTO 6: Texto del Reglamento de Actividades del Lago expuesto durante el proceso 
exposición pública y de presentación de alegaciones. 

DOCUMENTO 6a: Compromiso de aprobación definitiva del RAE por parte del Alcalde del 
Ayuntamiento de Banyoles. 

DOCUMENTO 7: Mapa del espacio LIC con la delimitación de las fincas acompañado de la relación 
de las fincas compradas y las fichas catastrales oficiales. 

DOCUMENTO 8: Millora d’un tram de camí pedestre al sector del Bosc de Can Morgat de l’Estany 
de Banyoles. Memoria valorada. Junio de 2006. 

DOCUMENTO 9: Millora del camí pedestre de l’Hort del Castell de Porqueres. Memoria Valorada. 
Julio de 2006. 

DOCUMENTO 10: Millora d’un tram del camí de Goma al sector d’Amaradors de l’Estany de 
Banyoles. Memoria valorada. Junio de 2006. 

DOCUMENTO 11: Creació d’uns Canals de poca fondària per la creació de bandes lineals de 
vegetació hidrófila – Prova pilot-. Proposta d’actuació. Abril de 2006. 
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DOCUMENTO 12: El vídeo VIURE L’ESTANY, un privilegi o una responsabilitat. 

DOCUMENTO 13: Unidad didáctica: En Blauet, l’Amic de l’Estany. Ciclo inicial de educación 
primaria. 

DOCUMENTO 14: Unidad didáctica: L’Estany, Projecte LIFE. Educación secundaria obligatoria. 

DOCUMENTO 15: Unidad didáctica: Restauració d’ambients aquatics i al.luvilas a l’espai natural 
de l’Estany de Banyoles. Nivel Universitario. 

DOCUMENTO 16: Folleto-mapa Itinerarios por el Espacio Natural 

DOCUMENTO 17: Folleto de la ruta: Vuelta a l’Estany de Banyoles. En diferentes idiomas: catalán, 
español, francés e inglés. 

DOCUMENTO 18: Folleto de la ruta: Ruta de la Puda y las Estunes. En diferentes idiomas: catalán, 
español, francés e inglés. 

DOCUMENTO 19: Folleto de la ruta: Ruta del casco antiguo. En diferentes idiomas: catalán, 
español, francés e inglés 

DOCUMENTO 20: Tríptico Can Morgat de la Fundació Territori i Paisatge en diferentes idiomas: 
catalán, español. 

DOCUMENTO 21: En Blauet i les bèsties de dues cames. Trata del valor natural del lago y de la 
forma de convivir con equilibrio con el medio natural 

DOCUMENTO 22: En Blauet i els camins de l’aigua. Explica el origen del agua del lago de 
Banyoles. 

DOCUMENTO 23: En Blauet i el retorn dels aiguamolls. Monográfico centrado a la restauración 
de zonas humedas y el proyecto LIFE. 

DOCUMENTO 24: En Blauet descobreix els recs. Monográfico centrado en las obras hidráulicas del 
pasado y al aprovechamiento del recurso agua en la zona. 

DOCUMENTO 25: Informe divulgativo final del proyecto LIFE (LIFE03 Nat/E/000067) en diferentes 
idiomas: catalán, español e inglés. 

DOCUMENTO 26: Avantprojecte pedagògic. Museu Darder-Espai d’Interpretació de la Conca 
Lacustre. Escola de Natura de Banyoles. Marzo de 2006. 

DOCUMENTO 27: Projecte pedagògic. Fase 1. Museu Darder-Espai d’Interpretació de l’Estany. 
Escola de Natura de Banyoles. Junio de 2006. 

DOCUMENTO 28: Visita didáctica. Ciclo inicial de primaria. Espacio de Interpretación del lago y 
Espacio Darder. 

DOCUMENTO 29: Visita didáctica. Ciclo medio de primaria. Espacio de Interpretación del lago y 
Espacio Darder. 

DOCUMENTO 30: Visita didáctica. Ciclo superior de primaria. Espacio de Interpretación del lago y 
Espacio Darder. 

DOCUMENTO 31: Visita didáctica. Primer ciclo de ESO. Espacio de Interpretación del lago y 
Espacio Darder. 
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DOCUMENTO 32: Visita didáctica. Segundo ciclo de ESO. Espacio de Interpretación del lago y 
Espacio Darder. 

DOCUMENTO 33: Visita didáctica. Bachillerato. Espacio de Interpretación del lago y Espacio 
Darder. 

DOCUMENTO 34: Visita didáctica. Visita guiada. Espacio de Interpretación del lago y Espacio 
Darder. 

DOCUMENTO 35: Impresión en formato A3 de cada uno de los paneles de la exposición itinerante. 

DOCUMENTO 36: Tríptico editado del Simposio científico de lagunas temporales mediterráneas. 

DOCUMENTO 37: Póster editado del Simposio científico de lagunas temporales mediterráneas. 

DOCUMENTO 38: Edición de las comunicaciones de los ponentes. Documentación aportada a 
todos los asistentes. 

DOCUMENTO 39: Estatutos del Consorci de l’Estany publicado en el Boletín Oficial de la Provincia 
(17/05/2007) 

DOCUMENTO 40: Planificació de la restauració d’ambients: Cartografia inicial i final, abans i 
después de la restauració, i dels nous ambients; valoració del desenvolupament de la recuperació 
de la vegetació. Febrero de 2007. Universitat de Girona. 

DOCUMENTO 41: Eliminació de les espècies exòtiques. Resultat de les accions d’eliminació, 
cartografia de les zones actuades i reportatge fotogràfic. Febrero de 2007. Universitat de Girona. 

DOCUMENTO 42: Cartografia dels hàbitats d’interès comunitari. Febrero de 2007. Universitat de 
Girona. 

DOCUMENTO 43: Monitorització de les poblacions de peixos. Abundancia i distribució de les 
poblacions de peixos a l’Estany de Banyoles i a les principals rieres d’entrada i recs de sortida. 
Marzo de 2007. Universitat de Girona. 

DOCUMENTO 44: Atropellaments. Detecció dels principals punts negres en la dispersió dels 
amfibis. Febrero 2007. Universitat de Girona. 

DOCUMENTO 45: Punts de reclutament. Detecció de punts de reclutament dels amfibis mitjançant 
la presència de larves i cants nocturns dels adults. Febrero de 2007. Universitat de Girona. 

DOCUMENTO 46: Qualitat d’aigua. Caracterització limnològica i avaluació de la qualitat de l’aigua 
de les llacunes de nova creació. Febrero de 2007. Universitat de Girona. 
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6.2. Lista de productos aportados (formato digital) 

A continuación se listan los documentos y productos del anejo digital que se encuentran 
en el DVD que acompaña este informe. Este se organiza en carpetas generales y en 
subcarpetas. Los documentos digitales se encuentran en diversos formatos: Adobe 
Acrobat v.5, MiraMon v.5.0 y Autocad 2005 de Autodesk. 

6.2.1. INFORME FINANCIERO 

Contiene la memoria y la portada del informe financiero final. 

6.2.2. AUDITORIA FINANCIERA 

Contiene la memoria de la auditoria financiera del proyecto. 

6.2.3. INFORME DE ACTIVIDADES 

Contiene la memoria y la portada del informe de actividades final, el resumen del 
proyecto y también el informe de divulgación. 

6.2.4. ACCIONES 

Contiene los diferentes productos generados a lo largo de la ejecución del proyecto 
ordenados según las diferentes acciones. 

6.2.5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

Contiene una selección de imágenes de las diferentes actuaciones realizadas a lo largo de 
la ejecución del proyecto LIFE. Estas se ordenan según el tipo de acción. 


